



KOORDINATORI KOMBËTAR KUNDËR KORRUPSIONIT

RAPORT PROGRESI
MONITORIMI PËR PERIUDHËN
JANAR-MARS 2021

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE
KUNDËR KORRUPSIONIT 2015 – 2023

[ëëë.drejtësia.gov.al](http://eëë.drejtësia.gov.al)

TABELA E PËRMBAJTJES

HYRJE

- *Metodologjia e hartimit të raportit të progresit*

PËRMBLEDHJE E ÇËSHTJEVE KRYESORE

- *Përshkrimi i ecurisë së realizimit të aktiviteteve dhe masave*

PROGRESI I ZBATIMIT TË SNKK

- *Aktivitetet në vijim dhe aktivitete të filluara gjatë periudhës raportuese:*
- *Masa në vijim dhe masa të filluara gjatë periudhës raportuese:*

EKZEKUTIMI I BUXHETIT

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

ANEKS

LISTA E SHKURTIMEVE

| | |
|------------|--|
| AAPSK | Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara |
| AKSHI | Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit |
| AKU | Autoriteti Kombëtar i Ushqimit |
| AMSHC | Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile |
| AMVV | Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore |
| APP | Agjencia e Prokurimit Publik |
| AZHBR | Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural |
| BKH | Byroja Kombëtare e Hetimit |
| DPSSH | Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit |
| ILDKPKI | Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave |
| KDIMDP | Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale |
| KKK | Koordinatori Kombëtar Kundër Korrupsionit |
| KLP | Këshilli i Lartë i Prokurorisë |
| KQZ | Komisioni Qendror i Zgjedhjeve |
| MASR | Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë |
| MB | Ministria e Brendshme |
| MBZHR | Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural |
| MD | Ministria e Drejtësisë |
| MEPJ | Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme |
| MFE | Ministria e Financave dhe Ekonomisë |
| MIE | Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë |
| MK | Ministria e Kulturës |
| MM | Ministria e Mbrojtjes |
| MSHMS | Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale |
| MTM | Ministria e Turizmit dhe Mjedisit |
| PP | Prokuroria e Përgjithshme |
| PV | Plani i Veprimit |
| SIPI/IPSIS | Sistemi i Bazës të të Dhënave Shtetërore të Sistemit Informatik të Planifikimit të Integruar |
| SNKK | Strategjia Ndërsektorale kundër Korrupsionit |
| SPAK | Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar |
| SHÇBA | Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat |

HYRJE

Prej vitit 2015 Shqipëria ndjek dhe zbaton Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit (SNKK). Me vendimin nr. 516, datë 1.7.2020 të Këshillit të Ministrave afati i zbatimit të SNKK u zgjat deri në vitin 2023, dhe u miratua Plani i ri i Veprimit 2020-2023, duke rikonfirmuar tre qëllimet madhore të politikës antikorrupsion: parandalim - ndëshkim - ndërgjegjësim/edukim rreth korrupsionit.

Vizioni i SNKK-së 2015-2023 është: *“Institucione shqiptare transparente dhe me integritet të lartë, që gëzojnë besimin e qytetarëve dhe garantojnë shërbim cilësor dhe të pakorruptueshëm”*.

Strategjia Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, 2015-2023, përmban 18 objektiva specifike, të cilët janë:

Parandalim:

A.1 Rritja e transparencës në Veprimtarinë Shtetërore dhe përmirësimi i aksesit të qytetarëve në informacion

A.2 Rritja e transparencës në planifikim, menaxhim dhe kontrollin e fondeve publike

A.3 Fuqizimi i infrastrukturës elektronike të institucioneve publike

A.4 Përmirësimi i trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit

A.5 Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe rasteve të konfliktit të interesave

A.6 Forcimi i regjimit të kontrolleve mbi financimin e partive politike

A.7 Përmirësimi i efikasitetit të auditimit dhe inspektimit të brendshëm dhe përdorimi sistematik i analizave të riskut

A.8 Përdorimi sistematik i mekanizmit të evidentimit të hapësirave për korrupsion

A.9 Forcimi i integritetit të nëpunësve publikë

A.10 Analizimi i prirjeve të korrupsionit, i efektivitetit të masave antikorrupsion dhe përmirësimi i statistikave në lidhje me veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese kundër korrupsionit

A.11 Adoptimi i politikave anti-korrupsion në nivelin e qeverisjes vendore

Ndëshkim:

B.1 Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të hetimeve penale kundër korrupsionit

B.2 Përmirësimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale dhe ndëshkimin penal të korrupsionit

B.3. Rishikimi i kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimit ekonomik dhe financiar

B.4. Përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe policor ndërkombëtar në luftën kundër korrupsionit.

Ndërgjegjësim:

C.1 Ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut të gjerë mbi pasojat e korrupsionit

C.2 Nxitja e publikut për të përdorur aktivisht mekanizmat për denoncimin e korrupsionit

C.3. Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile.

Plani i Veprimit 2020-2023 parashikon masa dhe aktivitete specifike që duhen të realizohen për përmbushjen e këtyre objektivave, sipas afateve të detajuara në të. Strategjia Ndërsektoriale kundër Korrupsionit duke qenë një strategji ndërsektoriale, është bazuar në parimin e koordinimit midis institucioneve me qëllim arritjen e objektivave që përfshihen në SKZHI, duke zbatuar një qasje sistematike dhe të integruar. Ky është një dokument veprimi me 83 masa që përfshin 22 institucione, të cilat do të punojnë së bashku për më shumë transparencë, llogaridhënie dhe efikasitet në ritmin e luftës kundër korrupsionit në vend.

Plani i Veprimit 2020-2023, është hartuar në përputhje me metodologjinë *SIFI/IPSIS*, mbështetur në tregues me bazë produkti performance me qëllim arritjen e qëllimit të politikës. Metodologjia *SIFI/IPSIS* parashikon hartimin e raporteve të monitorimit 6-mujor dhe vjetor.

Ministria e Drejtësisë në rolin e Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit ka vazhduar të ndjekë progresin e zbatimit për periudhën e re në vijim, *janar – mars 2021*, dhe me qëllim evidentimin e ecurisë së zbatimit të Planit të Veprimit në terësi, në vijim edhe të rekomandimeve të dhëna në raportin vjetor të monitorimit 2020, si dhe me qëllim bashkërendimin dhe koordinimin e hartimit të raportit 6 mujor të monitorimit 2021, ka hartuar këtë raport progresi. Raporti i monitorimit *1 Janar – 31 Mars 2021*, është mbështetur në të dhënat e raportuara nga institucionet zbatuese të SNKK, në pjesën Aneks: Raporti tremujor (i progresit) i monitorimit për Planin e Veprimit 2020-2023.

Raporti evidenton progresin në zbatimin e Planit të Veprimit për periudhën 3-mujore, duke marrë si bazë të dhënat e raportuara dhe evidentuar realizimin e aktiviteteve dhe të masave në vijim dhe të atyre të filluara gjatë periudhës së monitorimit.

Raporti evidenton gjithashtu ecurinë e zbatimit të masave dhe aktiviteteve për këtë periudhë raportimi si më poshtë:

- realizimin e masave me synim arritjes së vlerës së treguesit të performancës,
- përmirësimin e performancës së aktiviteteve të institucioneve që raportojnë aktivitete e masa në proces zbatimi,
- uljen e numrit të masave të pazbatuara,
- brendësimin e mëtejshëm të metodologjisë *SIFI/IPSIS* dhe raportimin e zbatimit të aktiviteteve dhe masave në përputhje me këtë metodologji.

Raporti vjetor 2020 i monitorimit përcaktonte gjithashtu **rekomandime dhe hapat** për zbatimin e tyre si më poshtë:

- të vijojë zbatimi i masave në statusin “në proces” sipas afateve të parashikuara;
- të nisë zbatimi në kohë i masave të parashikuara për periudhën në vijim;
- të tregohet kujdes për organizimin e punës dhe proceseve përkatëse për ecurinë e masave e aktiviteteve;
- të sigurohet operativiteti i burimeve dhe kapaciteteve njerëzore dhe ekspertizës së nevojshme për kryerjen e tyre;
- të garantohen burimet financiare të munguara që ndikojnë në zbatueshmërinë e masave e aktiviteteve;
- të sigurohet bashkëpunimi institucional i nevojshëm për masa e aktivitete të përbashkëta;

- të garantohet koordinimi i mjaftueshëm për të shkëmbyer në mënyrë të efektshme informacionin dhe zgjidhur problemet penguese që mund të zgjidhen nga institucionet përgjegjëse dhe bashkëpunëtores.
- të sigurohet zbatueshmëria e masave dhe aktiviteteve për ato objektivë që rezultuan në status “perealizuar” si dhe treguesit e së cilës/ve nuk janë arritur.

Metodologjia e hartimit të raportit të progresit

Drejtorja e Programeve dhe Projekteve në Fushën Antikorrupsion (DPFFA), nëpërmjet Sektorit të Programeve në Fushën Antikorrupsion kryen koordinimin me të gjitha institucionet përgjegjëse dhe zbatuese të Planit të Veprimit 2020-2023. Ky raport monitorimi mbulon periudhën *1 Janar deri më 31 Mars 2021* dhe është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimit 2020 - 2023 të SNKK-së.

Monitorimi i Planit të Veprimit për këtë periudhë monitorimi ka konsistuar në këto faza kryesore:

1. Raportimi i institucioneve nëpërmjet pikave të kontaktit antikorrupsion, mbi zbatimin e masave dhe aktiviteteve për të cilat janë përgjegjëse;
2. Analizimi i zbatimit të masave (realizimi i produkteve) duke dhënë një rezultat sasior dhe cilësor të realizimit të tyre përkundrejt kryerjes së aktiviteteve respektive të lidhura me to; dhe
3. Hartimi e konsultimi i raportit të monitorimit mbi zbatimin e PV-së në tërësinë e tij.

Secili institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit të çdo qëllimi politike, objektivi specifikë dhe masash të realizuar (mbi bazë aktiviteteve të kryera), buxhetin e parashikuar për periudhën raportuese, buxhetin e alokuar për periudhën e raportimit, problemet e hasura, hapat e mëtejshme dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, përsa i përket realizimit të masave, procesi i monitorimit është kryer për çdo qëllim politikash/qasje të strategjisë.

Pas hartimit të draft raportit, Ministria e Drejtësisë në mbështetje të procesit të monitorimit dërgon dokumentin për konsultim pranë institucioneve raportuese, shoqërisë civile, si dhe publikon draftin në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, ku caktohet dhe një adresë elektronike për marrjen e komenteve. Në përfundim të procesit konsultues, Ministria e Drejtësisë kryen reflektimin e komenteve/sugjerimeve relevante mbi draft raportin e monitorimit para se të miratohet nga Komiteti Koordinator në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, 2015-2023.

Një tryezë konsultimi me prezencë të të gjithë përfaqësuesve të institucioneve raportuese zhvillohet gjithashtu për të diskutuar mbi metodologjinë e monitorimit të kryer, vlerësimin dhe analizën e informacionit të marrë, problematikat dhe sfidat.

Ecuria e progresit në periudhën që monitorohet, klasifikohet në këto kategori:

- ***E zbatuar:*** Institucionet kanë raportuar statusin “E zbatuar” për ato masa e aktivitete të cilat janë përmbushur.
- ***Pjesërisht e zbatuar/Në proces:*** Institucionet kanë raportuar statusin “Në proces” për ato masa e aktivitete, të cilat në periudhën e raportimit kanë pasur zbatim të pjesshëm dhe/apo që vijojnë të jenë në zbatueshmëri prej tyre.

- **E pazbatuar:** Të pazbatuara janë raportuar ato masa e aktivitete të cilat nuk kanë pasur zhvillim për periudhën raportuese si dhe gjithashtu ato masa e aktivitete për të cilat nuk është dhënë raportim nga institucionet përgjegjëse. Në këtë kategori janë përfshirë edhe ato masa dhe aktivitete për të cilat plani i veprimit 2020-2023, parashikon fillimin nga zbatimi në tremujorët e ardhshëm të vitit 2021.

PËRMBLEDHJE E ÇËSHTJEVE KRYESORE

Përshkrimi i ecurisë së realizimit të aktiviteteve dhe masave

Ecuria e arritur në kuadër të përmbushjes së aktiviteteve dhe masave të parashikuara, për periudhën e monitorimit, *Janar – Mars 2021*, në zbatim të Planit të Veprimit 2020-2023, të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2015- 2023, është si më poshtë vijon:

- Me hyrjen në fuqi të Urdhrit “Për miratimin e Programit të Transparencës të Rishikuar”, i ndryshuar, Zyra e Komisionerit vijon monitorimet e të gjitha autoriteteve publike; Zyra e Komisionerit ka vijuar me monitorimet ndaj koordinatorëve të të drejtës së informimit; është vijuar me monitorimet për publikimin e programit të transparencës dhe të dhënave të koordinatorit me 1/4 për cdo tremujor në njësitë e vetëqeverisjes vendore; është vijuar me instalimin e regjistrit elektronik të kërkesave dhe përgjigjeve tek 1 autoritet publik duke e cuar aktualisht numrin total të autoriteteve publike që kanë instaluar regjistrin elektronik në 60 autoritete - (objektivi A1).
- Agjencia e Prokurimit Publik ka vijuar me forcimin e kapaciteteve të stafit teknik, 3 persona, mbi aktivitete operacionale të saj, të zhvilluara online (ëëbinare) dhe në sesione informuese mbi kuadrin ligjor të fushës; është nxjerrë 1 rekomandim për autoritetet kontraktore – (objektivi A2).
- Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit vijon shtimin e shërbimeve elektronike me një numër total prej 1 207, numri i përdoruesve të regjistruar 1 938 002 dhe numri i aplikimeve (portali +moduli) 11 646 773 si edhe me kryerjen e zhvillimeve teknike; janë gjeneruar 11 354 513 dokumente me vulë elektronike dhe 91 134 dokumente me nënshkrim elektronik – (objektivi A3).
- Vijnë bashkëpunimet e ndërsjellta PSH-SHCBA me qëllim trajnimin e denoncimeve kundër korrupsionit, 1 rast i përbashkët i PSH me SHCBA e finalizuar në DVP Korçë, ku janë arrestuar 5 shtetas nga të cilët 2 janë punonjës policie dhe ka kryer 2 trajnime me 40 përfitues të zhvilluar nga Pameca dhe Prokuroria e Përgjithshme me temë Pastrimi parave dhe hetimi financiar e pasuror dhe Veprat penale që lidhen me detyrën – (objektivi A4).
- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka në proces hartimin dhe miratimin e udhëzimit të KSHZ mbi raportimin vjetor të partive; ndërkohë që është ndryshuar formati i raportimit të monitoruesve në përputhje me ndryshimet ligjore, janë përditësuar/ndryshuar/shtuar udhëzimet në lidhje me raportimin financiar të monitoruesve; është vijuar me forcimin e kapaciteteve (trajnime) të 64 monitorues (32 femra dhe 32 meshkuj) për asimilimin në mënyrën e duhur të formatit të ndryshuar - (objektivi A6).
- Institucionet e varësisë së Ministrisë së Drejtësisë kanë filluar me procesin e vlerësimit të riskut të integritetit, në përputhje me dokumentin “Metodologjia e Vlerësimit të Riskut të Integritetit

- në Institucionet Qëndrore” nën koordinimin e Ministrisë së Drejtësisë; Janë ngritur grupet e punës institucionale në DPB, DPP, DPSHP, ATP, QBZ, IML, DNJF, KSHB, SHKBB dhe ASHSGJ, për vlerësimin e riskut të integritetit, evidentimin e rasteve që përbëjnë risk për korrupsion dhe hartimin e PI; MD ka zhvilluar dy takime informuese/ndërgjegjësuese me përfaqësues e punonjës së varësive të MD - (objektivet A8 e A9);
- Është kryer mbledhja e të dhënave dhe administrimi i informacioneve statistikore për veprimtarinë e institucioneve ligjzbatuese kundër korrupsionit dhe asetëve të konfiskuara të dhëna statistikore të harmonizuara, nga institucione si; Policia e Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme, SPAK, AAPSK, gjykatat, të dhëna që do të jenë pjesë e Vjetarit Statistikor 2020; të dhënat statistikore janë mbledhur e harmonizuar edhe për krimin e organizuar; Gjithashtu është mbledhur e përcjelle informacion statistikor mbi numrin dhe vlerën e rasteve të veprave penale të korrupsionit sipas kërkesës së Komisionit Evropian pranë MEPJ - (objektivi A10).
 - Është vijuar me forcimin e kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve online me të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit të përfshira në luftën kundër korrupsionit, këtyre të fundit dhe gjyqësorit, me 40 përfitues (36 meshkuj dhe 4 femra); të dhëna statistikore për korrupsion: janë hetuar gjithsej 161 procedime me 75 persona ne hetim, janë bashkuar me procedimet e tjera 4 procedime për veprat penale që lidhen me korrupsionin. Pas bashkimit të procedimeve rezulton që më 31 mars 2021 janë hetuar gjithsej 157 procedime me 75 persona ne hetim; të dhëna statistikore për procedime për korrupsion: janë dërguar në gjykate 6 kërkesa për gjykim me 11 të pandehur, 3 kërkesa për pushim me 2 të pandehur, është pezulluar 1 procedim dhe janë transferuar për kompetencë ne Prokuroritë e Rretheve 3 procedime me 7 persona ne hetim - (objektivi B1).
 - Të dhëna statistikore për raste ndëshkimore nga Polici e Shtetit dhe SHCBA: 39 referime penale për 67 subjekte, nga të cilët: 21 punonjës policie të nivelit të parë drejtues; 45 punonjës policie të nivelit zbatues; 1 efektivë i Gardës dhe 9 shtetas. Operacione të sukseshmë të hetimeve proaktive të kryera: 4 operacione për zbulimin, dokumentimin ligjor dhe goditjen e paligjshmërisë së punonjësve të policisë në format dhe fenomenet më shqetësuese, siç janë *“korrupsioni pasiv”, “shpërdorimi i detyrës”, favorizimi i “kultivimit të bimëve narkotike” e “kontrabandës”, “ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit” etj.*
 - Vijon bashkëpunimi i institucioneve ligjzbatuese me SPAK, Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore të Shkallës së Parë dhe strukturave të Policisë së Shtetit, duke u finalizuar me dokumentimin me prova ligjore të veprimtarisë së kundërligjshme të 8 punonjësve të policisë dhe 25 shtetasve të implikuar, si dhe ekzekutimit të masave të sigurimit personal shtrëngues dhe ndalues të dhëna për ta si subjekte të procedimeve penale në ndjekje, nga Gjykata e Posacme dhe ato të Rretheve Gjyqësore të Shkallës së Parë; janë zbatuar vendime të gjykatave për masat *“Arrest në flagrancë/ndalime/masa sigurie”*, ndaj 33 personave, ku 11 subjekte të Shërbimit dhe 22 shtetas janë arrestuar/ndaluar dhe nga 30 persona janë 4 punonjës policie të nivelit të parë drejtues, 7 punonjës policie të nivelit zbatues, 19 shtetas dhe me masa të tjera të sigurimit personal, si; *“pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik”* janë 3 persona/shtetas të cilët kanë masë *“detyrim paraqitje tek OPGJ”* – (objektivi B1).
 - Është lidhur marrëveshje bashkëpunimi Prokurori e Përgjithshme - me Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë *“Për kryerjen e inspektiveve institucionale e tematike dhe për shkelje individuale të magjistratëve/prokurorë në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm”* dhe me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve *“Për dhënien e të drejtës së aksesit prokurorisë në bazën e të dhënave menaxhimi i informacionit të sistemit penitenciar”* e cila është në proces aksesimi teknik - (objektivi B2).

- Shkëmbim informacioni midis Policisë së Shtetit me INTERPOL 117 praktika, me EUROPOL 56 praktika, marrëdhënie ndërkombëtare 44 praktika - (objektivi B4).
- MD/KKK ka vijuar me bashkërendimin për pasjen e një planit vjetor vizibiliteti dhe komunikimi në fushën AK, për vitin 202; një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ambasadës së Italisë në Shqipëri me shoqatën “Avviso Publico” për promovimin e përbashkët të një projekti pilot didaktik- edukativ (moduli antikorrupsion) për mësuesit e arsimit të mesëm e të ulët; është vijuar me forcimin e kapaciteteve (trajnime) për rrjetin e koordinatorëve antikorrupsion dhe 2 trajnime për stafin e drejtorisë AK, nga DBE; është kryer në transparencë të plotë publikimi i raporteve të monitorimit (përfshirë draftet për konsultim) në faqen zyrtare të MD me vijueshmërinë rregullisht të konsultimit të dokumenteve AK në rrjetin e organizatave në fushën antikorrupsion - (Objektivi C1).
- Janë përmirësuar proceset në sistemin elektronik të platformës së bashkëqeverisjes, ëëë.shqiperiaqeduam.al, duke mundësuar gjurmimin dhe etiketimin elektronik të rasteve të dyshuara si korruptive; janë regjistruar 7 057 çështje, kërkesa, ankesa, nga të cilat 5 052 përkasin autoriteteve në nivel qendror dhe 1 253 në nivel vendor dhe 752 janë për çështje biznesi. – (Objektivi C2).


PROGRESI I ZBATIMIT TË SNKK

Plani i Veprimit 2020 – 2023, për vitin 2021 parashikon zbatimin e 115 aktivitete e 67 masa, të shpërndara përkatësisht në 65 aktivitete e 36 masa për qasjen parandaluese, 32 aktivitete e 22 masa për qasjen ndëshkuese dhe 18 aktivitete e 9 masa për qasjen ndërgjegjësuere.

Për këtë periudhë monitorimi, *janar - mars 2021*, rezulton se: 105 aktivitete e 59 masa janë vijuese/në vazhdim nga periudha e vitit të mëparshëm (2020), 3 aktivitete dhe 1 masë janë të reja/që kanë filluar zbatimin në këtë tre-mujor dhe 9 aktivitete e 4 masa janë parashikuar për të filluar zbatimin në tremujorin e dytë, tretë dhe katërt të vitit 2021.

| Qasja (Qëllimet e Politikës) | Aktivitetet dhe Masat | Aktivitete dhe Masa, janar – mars 2021 | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | Aktivitete dhe Masa të parashikuara për vitin 2021 | Aktivitete dhe Masa në vijim | Aktivitete dhe Masa të reja | Aktivitete dhe Masa për TM2/3/4 |
| Parandaluese | Masa | 36 | 30 | 1 | 2 |
| | Aktivitete | 65 | 58 | 2 | 5 |
| Ndëshkuese | Masa | 22 | 19 | 0 | 2 |
| | Aktivitete | 32 | 29 | 0 | 3 |
| Ndërgjegjësuere | Masa | 9 | 10 | 0 | 0 |
| | Aktivitete | 18 | 18 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|------------|----------|----------|
| Total | Masa | 67 | 59 | 1 | 4 |
| | Aktivite | 115 | 105 | 3 | 9 |



Rezulton se institucionet vijojnë proceset e tyre për kryerjen e aktiviteteve dhe masave për arritjen e vlerave vjetore të performancës sic mund të evidentohen, kryesisht janë aktivitetet dhe masat nën objektivat A1, A2, A3, A4, pjerësisht A5, pjesërisht A8 e A9, A10, B1, B4, C1 e C2. Gjithashtu, aktivite dhe masa që fillojnë nga zbatimi këtë periudhë monitorimi janë ata nën objektivet A4, A5 dhe A8 e A9.


Progresi total i arritur në kuadër të përmbushjes së tre qasjeve të strategjisë lidhur me statusin e zbatimit të aktiviteteve dhe masave është si më poshtë:

- ***Aktivite në vijim dhe aktivite të filluara gjatë periudhës raportuese:***

Nga totali prej 115 aktiviteteve të parashikuara në PV 2020-2023, 65 prej tyre i përkasin Qasjes A, 32 aktivitete i përkasin Qasjes B, si dhe 18 aktivitete Qasjes C.

Statusi i aktiviteteve në Planin e Veprimt 2020 - 2023, për periudhën janar-mars 2021

| Progresi i aktiviteteve | Qasja A (Parandaluese) | Qasja B (ndëshkuese) | Qasja C (Ndërgjegjësuere) | Totali i Qasjeve |
|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| Zbatuar | 28 | 8 | 7 | 43 |
| Në proces | 11 | 7 | 3 | 21 |
| Pazbatuar | 25 | 16 | 10 | 49 |
| Totali | 65 | 32 | 18 | 115 |



Rezultoni se nga 115 aktivitete të parashikuara për periudhën janar - mars, aktivitete në vijim dhe të reja, statusi i tyre për të 3 qasjet është raportuar si më poshtë:


- 43 aktivitete të zbatuara;
- 21 aktivitete janë ende në proces zbatimi;
- 49 aktivitete të pazbatuara nga institucioni përgjegjës,

Aktivitetet sipas të tre statuseve të tyre, të zbatuara, në proces zbatimi dhe të pazbatuara i përkasin të treja qasjeve të Strategjisë.

- ***Masa në vijim dhe masa të filluara gjatë periudhës raportuese:***

Nga totali prej 67 masash të parashikuara në PV 2020-2020, 36 prej tyre i përkasin Qasjes A, 22 masa i përkasin Qasjes B, si dhe 9 masa Qasjes C.

| Statusi i masave në Planin e Veprimit 2020 - 2023 për periudhën janar-mars 2021 | | | | |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| Progresi i masave | Qasja A (Parandaluese) | Qasja B (Ndëshkuese) | Qasja C (Ndërgjegjësuere) | Totali i Qasjeve |
| Zbatuar | 11 | 6 | 3 | 20 |
| Në proces | 14 | 7 | 4 | 25 |
| Pazbatuar | 8 | 9 | 2 | 19 |
| Totali | 36 | 22 | 9 | 67 |



Rezultojnë se nga 67 masa të parashikuara për periudhën janar - mars, masa në vijim dhe të reja, statusi i tyre për të 3 qasjet është raportuar si më poshtë:

- 20 masa të zbatuara;
- 25 masa janë ende në proces zbatimi;
- 19 masa të pazbatuara nga institucioni përgjegjës,

Masat sipas të tre statuseve të tyre, të zbatuara, në proces zbatimi dhe të pazbatuara i përkasin të treja qasjeve të Strategjisë.

EKZEKUTIMI I BUXHETIT

Sipas SNKK, financimi i Planit të Veprimit realizohet nga dy burime kryesore: buxheti i shtetit dhe mbështetja financiare e partnerëve ndërkombëtarë.

Në kuadër të monitorimit të zbatimit të aktiviteteve e masave të Planit të Veprimit 2020 - 2023, edhe për këtë periudhë institucioneve përgjegjëse u është kërkuar të raportojnë mbi buxhetin e përdorur në bazë të performancës së kryer.

Nga analiza për aktivitetet dhe masat e raportuara në mënyrë progresive, për periudhën *janar – mars 2021*, buxheti i përdorur rezultoi se:

- Financimi për këtë periudhë monitorimi nga buxheti i shtetit është në shumën 1,143,029,000 lekë.
- Financimi nga donatorët është në shumën 38,790,000 lekë.

Shumë aktivitete të kryera gjatë kësaj periudhe raportimi janë në “kosto administrative”, të mundësuar dhe mbuluara nga kapacitetet njerëzore dhe financiare të institucioneve zbatuese, duke mos paraqitur kosto shtesë për institucionet zbatuese, në përputhje edhe me parashikimin e bërë në Planin e Veprimit. Kështu në total, janë 9 aktivitete që raportohen të jenë kryer me “kosto administrative” dhe 7 aktivitete me 0 (zero) kosto.

Për këtë periudhë monitorimi, *janar – mars 2021*, vijon të ketë institucione që nuk kanë pasur mbështetje financiare dhe në këtë mënyrë është ndikuar edhe zbatueshmëria e masave/aktiviteteve, përmendim objektivin C3, i cili vijon në jetë në gjendjen e mospasjes së buxhetit për të zbatuar aktivitetet dhe masat e parashikuara dhe kjo gjendje si pasojë e ndikuar nga Pandemia Covid-19.

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Mbështetur në rezultatet e monitorimit të kryer, rezulton se për periudhën *1 janar – 31 mars 2021*, fushat që kanë treguar performancë por edhe shoqëruar nga problematika janë aktivitete dhe masa të shpërndara në të gjithë objektivet specifike në të tre qasjet e SNKK, parandalim (A) – ndëshkim (B) – ndërgjegjësim (C).

Institucionet kanë dëshmuar vazhdimësi, përpjekje dhe vullnet për të zbatuar masat, kryer aktivitetet në funksion të tyre, në përputhje me buxhetet e parashikuara në planin e veprimit, mbështetjet e partnerëve ndërkombëtarë dhe vendas; si dhe janë mbështetur në burimet e tyre njerëzore dhe kapacitetet teknike profesionale të brendshme.

Në adresimin e performancës nga institucionet rezulton se mungesa e burimeve njerëzore specifike (kapacitete institucionale dhe pse e parashikuar për tu shtuar në kohën e parashikimit të masave në planin e veprimit); mungesa e buxheteve specifike për kryerjen e veprimtarisë së parashikuar; vonesa në miratimin e akteve të tjera; vonesa në kryerjen e procedurave/fazave të kryerjes së aktiviteteve specifike, mosraportimi i tyre nga institucionet përgjegjëse duke ndikuar në kryerjen e një analizë reale dhe të saktë të zbatueshmërisë së planit të veprimit janë arsye dhe shkaqe që kanë çuar në mosrealizim të objektivave të parashikuar për periudhën e raportimit.

Periudha *janar – mars 2021*, gjithashtu përkoi me situatën e vështirë shoqërore me efekt global Pandemia Covid-19, e cila përsëri pati ndikim në mbarëvajtjen e aktiviteteve institucionale dhe ndërinstitutionale në vend në kuadër të zbatimit të masave dhe aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit 2020-2023.

Nga raportimet e ardhura, masa të parashikuara në objektivet specifike A5, A11, B1, B2, B4 e C3, janë të ndikuar drejtpërdrejtë nga pengesa e shkaktuar nga Covid-19.

Rekomandime

Në përfundim të këtij raporti, rekomandimet janë:

- të vijojë kryerja e aktiviteteve dhe masave me synim arritjen e vlerës vjetore të treguesit të performancës, gjë e cila do të ketë impakt edhe në raportimin e radhës e do të jetë në funksion të raportit 6 muhor 2021, të zbatimit të planit të veprimit 2020-2023;
- të përmirësohet performanca e aktivitetit të institucioneve që raportojnë aktivitete e masa në proces zbatimi;
- të vijojë raportimi në përputhje me metodologjinë *SIPI/IPSIS* për periudhën në zbatim;
- të raportohet informacioni mbi buxhetin e përdorur për masat e planit të veprimit, buxheti i shpenzuar për realizimin e aktiviteteve të mbuluara nga donatorët (informacion i cili nuk disponohet nga të gjitha pikat e kontaktit pranë institucioneve raportuese); buxhetin e shpenzuar për realizimin e aktiviteteve të mbuluara nga buxheti i shtetit e të krijohet një bashkëpunim më i mirë për qëllime raportimi me strukturat/stafet teknike të financës/buxhetit pranë institucioneve raportuese, pasi në kuadër të raportimit kjo është një përgjegjësi e pikave të kontaktit antikorrupsion. Rezulton se ka ende institucione përgjegjëse për zbatimin e këtij plani veprimi, që nuk kanë raportuar informacionin mbi buxhetin e përdorur (referohu aneksit të draft raportit);
- të raportohet në përgjigje të kërkesës së raportimit nga pikat e kontaktit antikorrupsion, sepse mosraportimi ndikon në kryerjen e një analizë reale dhe të saktë të zbatueshmërisë së planit të veprimit;
- të evidentohet nga institucionet raportuese në kuadër të raportimit të ardhshëm 6 muhor 2021, se cilat janë pengesat e mundshme në kuadër të zbatimit të masave dhe aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit 2020-2023, (psh mungesa e burimeve njerëzore; mosparashikimi i elementëve të caktuar në kohën e parashikimit të masave në planin e veprimit; mungesa e buxhetit për disa aktivitete; vërshtirësia në trajnimin e stafit; vërshtirësi në koordinimin mes institucioneve, etj),
- të bëhet me dije nga institucioni përgjegjës nevoja për asistencë teknike lidhur me aktivitete specifike që janë ende në proces zbatimi apo aktivitetet e pazbatuara, në kuadër të objektivit të arritjes së vlerës vjetore të treguesit të performancës.

Aneksi I. Raporti tremujor (janar-mars 2021) i monitorimit për Planin e Veprimit

| Kodi | Objektivat Strategjike dhe Institucionet Përgjegjëse Respektive | Periudha e zbatimit të Planit të Veprimit | | | Kosto indikati ve PV | Buxheti i planifikuar për vitin raportues | | Buxheti i përdorur | Progresi deri më tani | | Problem atikat | Hapa te tjera | Afati i përfundimit |
|----------|---|---|-----------------|---------------------|----------------------|---|-------------|--|---|--|----------------|---------------|-------------------------|
| | | Fundi i vitit | Vlera e Targeti | /OOO total | Totali në % | /OOO total | Totali në % | Buxheti i përdorur deri më tani krahasuar me buxhetin indikativ (në %) | Jep me % zbatimin për çdo Qëllim Politike dhe Objektiv Specifik | I zbatuar Zbatuar pjesërisht I pazbatuar | text | text | text |
| 1 | Buxheti total për strategjinë | | | Totali 1+2+3 | 100 | | | | | | | | |
| 1 | Qasja parandaluese | | | Totali 1 | | | | | | | | | |
| A.1 | A1. Rritja e transparencës në veprimtarinë shtetërore dhe përmirësimi i aksesit të qytetarëve në informacion | | | | | | | | | | | | |
| | KDIMDHP | | | | | | | | | | | | |
| | 01110 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim | | | | | | | | | | | | |
| | KDIMDHP | | | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | Krijimi i sistemit të matjes së transparencës dhe llogaridhënies, përfshirë metodologjinë e studimit dhe një grup treguesish të transparencës me qëllim matjen dhe raportimin në mënyrë | | | 16,464 | | | | | | | | | <u>Pazbatuar</u> |

periodike të nivelit të transparencës tek autoritetet publike qendrore dhe të varësisë

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-----|--|------------------------|
| A.1.1. 1 | 1 (një) Raport vjetor mbi indeksin e Transparencës së Autoriteteve Publik | Kosto administrative | 0 % | <u>Pazbatuar</u> Ky raport realizohet në tremujorin e 4 të vitit 2021. | Për zbatim në 3M4 2021 |
|-------------|---|----------------------|-----|--|------------------------|

KDIMDHP

| | | | | | | |
|-------------|--|----------------------------|-------|-----|--|--------------------------------|
| A.1.1. 2 | Monitorim të transparencës në sasinë e 1/4 të numrit total te autoriteteve publike çdo 3 mujor | 4,116 (për çdo vit të PV) | 4,116 | 0 % | <u>Pazbatuar</u> Me hyrjen në fuqi të Urdhrit nr.187 “Për miratimin e Programit të Transparencës të Rishikuar”, i ndryshuar Zyra e Komisionerit do të vijojë monitorimet e të gjitha autoriteteve Publike në tremujorin e 3 dhe te 4 te vitit 2021 | Për zbatim në 3M3 dhe 3M4 2021 |
|-------------|--|----------------------------|-------|-----|--|--------------------------------|

KDIMDHP

| | | | | | |
|-------|---|--------|--|--|--|
| A.1.2 | Krijimi i sistemit të matjes së transparencës dhe llogaridhënies, përfshirë metodologjinë e studimit dhe një grup treguesish të transparencës me qëllim matjen dhe raportimin në mënyrë periodike të nivelit të transparencës tek njësitë e vetqeverisjes vendore | 16,464 | | | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> |
|-------|---|--------|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|---|--|---|
| A.1.2. 1 | 1 (një) Raport vjetor mbi indeksin e Transparencës së Njësi ve të Vetëqeverisjes Vendore | Kosto administratave | 0 % | <u>Pazbatuar</u> Pasi ky raport realizohet në tremujorin e 4 të vitit 2021. | Për zbatim në 3M4 2021 |
| KDIMDHP | | | | | |
| A.1.2. 2 | Monitorim të transparencës në sasinë e 1/4 të numrit total te autoriteteve publike çdo 3 mujor | 4,116 | ¼ e kostos totale = 1,029 | <u>Zbatuar</u> Ky monitorimi është realizuar në sasinë ¼ të numrit total të autoriteteve publike/ njësitë e vetëqeverisjes vendore | |
| KDIMDHP | | | | | |
| A.1.3 | Instalimi i regjistrimit qendror të kërkesave dhe përgjigjeve dhe mbikëqyrja e përditësimit të regjistrimit nga ana e koordinatorëve për të drejtën e informimit (2020-21 institucione; 2021-24 institucione; 2022-25 institucione; 2023-25 institucione). | 16,008 | Kosto e instalimit të regjistrimit elektronik është mbuluar nga buxheti i autoritetit publik respektiv që ka kryer instalimin (në mënyrë indikative kosto është 100) | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> | |
| A.1.3. 1 | Numri i institucioneve ku është instaluar regjistri qendror i kërkesave dhe përgjigjeve | 4,092; (për çdo vizitë i të PV) | | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> Regjistri elektronik i kërkesave dhe përgjigjeve është instaluar tek 1 autoritet publik duke e çuar numrin total të autoriteteve publike që kanë | Do të vijohet me nxitjen e autoriteve publike për instalimin e regjistrimit |

instaluar regjistrin elektronik në 60 autoritete.

MTM është krijuar së fundmi Agjensia Kombëtare e Pyjeve, është në proces krijimi i ëbsite

KDIMDHP

Institucion kontribues: Autoritete publike

| | Kosto administrative | Kosto | Zbatuar |
|---------|---|-------|--|
| A.1.3.2 | Monitorime të KDIMDHP ndaj koordinatorëve të AP për regjistrin e kërkesë/ankesave | | Është kryer monitorimi i autoriteteve publike për regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve |

KDIMDHP

Institucion kontribues: Autoritete publike

A.2 A2. Rritja e transparencës në planifikimin, detajimin, menaxhimin dhe kontrollin e fondeve buxhetore

APP

1087001, Shërbimi i Prokurimit Publik

APP

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------|-------|-----|-------|-----|---|---|---|--|------|
| A.2.1 | Përmirësimi i procesit të planifikimit nëpërmjet publikimit paraprak të procedurave të prokurimit | 8,919 | | | | | Zbatuar pjesërisht/në proces | | | | |
| | | Kosto administrative | 4,353 | 49% | 1,088 | 25% | 50% | Zbatuar pjesërisht/në proces | Vonesa në miratimin e ligjit të ri të prokurimit në zbatim të cilit do të miratohen aktet nënligjore . Kthimi I ligjit për rishqyrtim ne Kuvend nga ana e Presidentit solli vonesa në publikimin e ligjit të miratuar dhe hyrjen në fuqi të tij duke shtyre në kohe edhe miratimin e akteve nënligjore në zbatim të ketij ligji | Aktualisht DraftVK M “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” është dërguar për mendim në Ministrinë e linjës. Ndërkohë është duke u punuar për finalizimin e akteve të tjera , përfshirë formularet për njoftimin paraprak dhe periodik. | 2021 |
| A.2.1.1 | Hartimi dhe miratimi i formularëve të njoftimit paraprak dhe njoftimit periodik të procedurave të prokurimit | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------|-------|-----|-------|-----|------|------|--|--|---|------|
| | | 8,919 | | 0% | | 0% | | 100% | Zbatuar | Trajnime të tjera do të zhvillohen në kuadër të implemtimit të ligjit të ri | TM III 2020 e në vijim 2021 | |
| A.2.1.2 | Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të APP në lidhje me përdorimin e njoftimeve paraprake dhe periodike të procedurave të prokurimit (trajnime, vizita studimore, etj) | | | | | | | | Stafi i APP ka marrë pjesë në dy sesione informuese në lidhje me ligjin e ri 162/2020, nga ku janë informuar edhe mbi përdorimin e njoftimeve paraprake dhe periodike të procedurave të prokurimit | | | |
| APP | | | | | | | | | | | | |
| A.2.2 | Mekanizma për përmirësimin e zbatimit të kontratave | 32,811 | | | | | | | Zbatuar pjesërisht/në proces | | | |
| A.2.2.1 | Hartimi dhe miratimi i instrumentave të nevojshëm për monitorimin e zbatimit të kontratës (Plani i zbatimit të kontratës; formulari i zbatimit të kontratës) | Kosto administrative | 8,354 | 25% | 2,889 | 25% | 100% | 50% | Zbatuar pjesërisht/në proces | Vonesa në miratimin e ligjit të prokurimit në zbatim të cilit do të miratohen aktet nënligjore Kthimi I ligjit për rishqyrtimin e Kuvendit nga ana e Presidentit të Republikës | Aktualisht Draft VKM “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” është dërguar për mendim në Ministrinë e Linjës. | 2021 |

publikimi
n e ligjit
te
miratuar
dhe hyrjen
ne fuqi te
tij duke
shtyre ne
kohe edhe
miratimin
e akteve
nenligjore
ne zbatim
te ketij
ligji

Ndërk
ohë
është
duke u
punuar
për
finaliz
imin e
akteve
të tjera
nënligj
ore,
përfshi
rë
formul
arin e
raporti
mit te
kontra
tes

APP

32,811

0 %

0%

Zbatuar

100 %

Janë zhvilluar

Ëebinar-e

3 persona

të trajnuar

Trajnimet kryesi

sht zhvillohen

nga institucione

të tjera (vendase

dhe

nderkombëtare)

ndaj nuk

paraqesin kosto

të shtuar për

APP

Trajni
met do
të
zhvillo
hen
edhe
në
kuadër
të
imple
menti
mit të
ligjit
të ri

Dhjetor
2023

A.2.2.
2

Forcim i kapaciteteve të punonjësve të APP në lidhje me monitorimin e zbatimit të kontratës (trajnime, vizita studimore, etj).

APP

AKSHI

01140, e-Qeverisja

AKSHI

| | | | | |
|---------|--|----------------------|-------|--|
| A.3.1 | Numri i shërbimeve elektronike funksionale për qytetarët, bizneset dhe institucionet publike | 214,400 | | Zbatuar |
| | | kosto administrative | kosto | 100% Zbatuar |
| A.3.1.1 | Nr. shërbimesh elektronike të shtuara; (2020-602 shërbime; 2021-670 shërbime; 2022-720 shërbime e 2023-750 shërbime) | | | Deri tani ka 1207 shërbime online nga të cilat 238 dokumente merren në kohë reale me vulë dhe nënshkrim elektronik, për qindra aplikime të ndryshme. |

AKSHI

| | | | | |
|---------|--|----------------------|--|---------------------|
| A.3.1.2 | Përcaktim i formës së aplikimit për e-shërbimet; kryerje analize e regjistrave elektronike ndërveprues | kosto administrative | | 100% Zbatuar |
|---------|--|----------------------|--|---------------------|

AKSHI

| | | | | |
|---------|--|---------|--|---------------------|
| A.3.1.3 | Kryerje e zhvillimeve teknike për ekspozimin e të dhënave nga e-sistemet fundore të institucioneve | 107,200 | | 100% Zbatuar |
|---------|--|---------|--|---------------------|

AKSHI

| | | | | |
|---------|---|---------|--|---------------------|
| A.3.1.4 | Kryerje e zhvillimeve teknike për të konsumuar ëbservice-t përkatëse të e-sistemeve | 107,200 | | 100% Zbatuar |
|---------|---|---------|--|---------------------|

0
%

AKSHI

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|------------------|----------------|
| A.3.1. 5 | Kryerja e vlerësimit për strukturimin e informacionit për publikim në portalin e-Albania | kosto administrative | 1 0 0 % | Zbatuar |
|-------------|--|----------------------|------------------|----------------|

AKSHI

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|------------------|--|
| A.3.1. 6 | Zhvillimet e nevojshme teknike për implementimin e shërbimit me vulë elektronike/nënshkrim elektronik (që mund të ofrohet). | kosto administrative | 1 0 0 % | Zbatuar Në e-Albania janë gjeneruar në total 11,354,513 dokumente me vulë elektronike dhe 91134 dokumente me nënshkrim elektronik, duke shënuar një rritje rekord edhe të shërbimeve që sot të platformë ofrohen me vulë dhe nënshkrim elektronik, edhe të aplikimeve të kryera nga qytetarët në çdo kohë. |
|-------------|---|----------------------|------------------|--|

AKSHI

A.4 A. 4: Përmirësimi i trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit

PSH, SHÇBA

01110 Planifikim Menaxhim (SHÇBA);
3140 "Policia e Shtetit"

PSH, SHÇBA

| | | | | |
|-------|--|---------|--|--|
| A.4.1 | Mekanizma për ngritjen/vënien në funksion të sistemit për ndjekjen/ monitorimin e hetimeve të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve | 162,000 | | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> |
|-------|--|---------|--|--|

| | | | | |
|---------|--|---------|-------|--|
| A.4.1.1 | Ngritja e njësisë qendrore për hetimin e krimit ekonomik financiar, me 20 oficerë te përzgjedhur nga studentët e ekselencës, të cilët do trajnohen ne Akademinë e Sigurisë | 162,000 | kosto | |
|---------|--|---------|-------|--|

PSH

| | | | | |
|---------|--|----------------------|-------|--|
| A.4.1.2 | Ngritja e një sektori të posaçëm për gjetjen/hetimin e aseteve kriminale që rrjedhin nga veprimtaria e korrupsionit, në përshtatje me standartet Europiane të AROS | kosto administrative | kosto | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> |
|---------|--|----------------------|-------|--|

PSH

| | | | | |
|---------|--|----------------------|-------|--|
| A.4.1.3 | Rishikimi i procedurave standarte të punës bazuar në ristrukturimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të stafit. | kosto administrative | kosto | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> |
|---------|--|----------------------|-------|--|

PSH

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| A.4.2 | Ndërveprim funksional dhe përmirësim bashkëpunimi të strukturave të Policisë së Shtetit që hetojnë korrupsionin, në portalin eëë.shqiperiaqeduam.al | 0 | | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> |
|-------|---|---|--|--|

| | | | | |
|---------|----------------------------------|---|--|--|
| A.4.2.1 | Marrëveshje bashkëpunimi PSH-ADB | 0 | | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> |
|---------|----------------------------------|---|--|--|

PSH

Institucion kontribues: ADB

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| A.4.2. 2 | Nr. i rasteve të aksesit të PSh në platformë; | 0 | <u>Pazbatuar</u> PSH nuk kemi akses |
|-------------|---|---|--|

PSH

Institucion kontribues: ADB

| | | | |
|-------|--|---|-----------------------|
| A.4.3 | Forcim bashkëpunimi PSH- SHÇBA për hetimin e subjekteve të përfshira në korrupsion | 0 | <u>Zbatuar</u> |
|-------|--|---|-----------------------|

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| A.4.3. 1 | Ngritja e grupeve të përbashkëta institucionale të punës PSh - SHÇBA; Nr. i rasteve te hetimeve të përbashkëta | 0 | <u>Zbatuar</u> PSH 1 (nje) Rast i perbashket me SHÇBA ku eshte finalizuar ne DVP Korçe. Jane arrestuar 5 shtetas nga te cilet 2 jane punonjes policie. |
|-------------|--|---|---|

PSH, SHÇBA

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| A.4.3. 2 | Nr. i subjekteve të dërguara për procedime penale për veprën penale të korrupsionit nga hetimet përbashkëta. | 0 | <u>Zbatuar</u> PSH 1 (nje) Rast i perbashket me SHÇBA ku eshte finalizuar ne DVP Korçe. Jane arrestuar 5 shtetas nga te cilet 2 jane punonjes policie. |
|-------------|--|---|---|

PSH, SHÇBA

| | | | |
|---------|---|----------------------|--|
| A.4.4 | Kapacitete të ngritura të strukturave të specializuara që merren me hetimin e krimit të korrupsionit në PSH | 17,500 | <u>Zbatuar</u> |
| A.4.4.1 | Trajnime të kryera (shefa të sektorëve në DVP dhe specialistëve kundër korrupsionit në DPP) | 17,500 | <u>Pazbatuar (Paraportuar)*</u> |
| | PSH | | |
| A.4.4.2 | Nr. i personave të trajnuar, 20 persona/vit | kosto administrative | <u>Pazbatuar (Paraportuar)*</u> |
| | PSH | | |
| A.4.4.3 | Trajnime të specialistëve për hetimin e korrupsionit, pranë ambienteve të Qendrës së Formimit Policorë Tiranë, me trajnues nga strukturat e Prokurorisë dhe Gjykatës, 126 persona/vit. (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj). | kosto administrative | <u>Zbatuar</u> 2 Trajnime me 40 perfitues prejte cileve 36 meshkuj dhe 4 femra (Zhvilluar nga pameca. Prokurori e pergjithshme.) 1-Pastrimi parave dhe hetimi financiar e pasuror.me 23 perfitues nga te cilet 19 Meshkuj dhe 4 Femra 2-Veprat penale qe lidhen me detyren..me 17 perfitues nga te |

cilet 17
Meshkuj.

PSH

A.4.5 Monitorim proaktiv dhe i vazhdueshëm i medias së shkruar dhe elektronike, rrjeteve sociale, pritja dhe zgjidhja në kohë ankesave/rasteve/informacioneve të denoncuar publikisht për krimin e korrupsionit 43,140 **Zbatuar pjesërisht/në proces**

A.4.5.1 Forcimi i kapaciteteve të strukturave teknike të PSH dhe SHÇBA për monitorimin/gjurminin e rasteve 43,140 Buxheti realizuar ne masen 8.3% ose 3.598 **kosto** **Zbatuar pjesërisht/në proces**
SHÇBA-ja realizon monitorimin/gjurminin e rasteve nepermjet perdorimit te Sistemit te Menaxhimit te Çeshtjes Moduli i Ankesave/Modul i i Hetimit Procedural Penal

PSH, SHÇBA

A.4.5.2 Nr. i personave/staf i përfshirë në këto grupe për monitorimin e rasteve të denoncuar për prirje për korrupsion 43,140 **kosto administrative** **kosto** **Zbatuar**
1 (nje) Rast i perbashket me SHÇBA ku eshte finalizuar ne DVP Korçe. Jane arrestuar 5 shtetas nga te cielt 2 Jane

punonjes
policie.

PSH, SHÇBA

A.5 A. 5: Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe rasteve të konfliktit të interesave

ILDKPKI

01110 Planifikim Menaxhim

ILDKPKI

A. 5.1 Deklarimi i pasurisë nga subjektet e ligjit (deklaruesit dhe personat e lidhur me të) përmes sistemit online

0

Zbatuar
pjesërisht/në
proces

A.5.1. 1 80% e subjekteve që mbartin detyrimin për deklarim nëpërmjet sistemit elektronik, e kryejnë atë .

0

0

kosto

3
%

Zbatuar
pjesërisht/në
proces

Aktiviteti i parashikuar për tu realizuar gjatë 3-mujorit të parë të 2021 ka qenë ngushtësisht I lidhur me aktivitetin e 3-mujorit të parë të vitit 2020 mbi sigurimin e kontratës së mirëmbajtjes së sistemit elektronik si një kërkesë jo vetëm e parashikuar nga kuadri ligjor në fuqi, por edhe si Marrja e të gjitha masave të nevojshme institucionale dhe operacionale për bërjen e sistemit tërësisht operacionale

një domosdoshmëri për të ngritur infrastrukturën e nevojshme për fillimin e zbatimit të këtij sistemi. Sic është raportuar, për shkak të situatës së shkaktuar nga pandemia globale për shkak të COVID-19, procedurat e kërkuara nuk u mundësuan për tu zhvilluar në kohën e planifikuar. Me lehtësimin e masave parandaluese dhe heqjen e kufizimeve për zhvillimin e procedurave të prokurimit, u mundësua nënshkrimi i kontratës së mirëmbajtjes vetëm në muajin nëntor 2020. Për këtë shkak, të

gjitha hapat dhe masat që ishin planifikuar për tu zhvilluar gjatë viti 2020 me qëllim arritjen e fillimit të implementimit të sistemit gjatë 3-mujorit të parë 2021 nuk mundën të kryeshin duke pasur një impakt direkt në këtë aktivitet. Në këto kushtet, gjatë 3-mujorit të parë 2021 në bashkëpunim me kompaninë që siguron mirëmbajtjen e sistemit është hartuar dhe miratuar një plan konkret pune me hapat e nevojshme që duhet të merren për të garantuar që sistemi të jetë tërësisht operacional. Aktualisht është

ndërmarrë
komunikimi
zyrtarë me të
gjitha
Autoritetet
Përgjegjëse
pranë
institucioneve
publike dhe
janë mbledhur
të dhënat e
nevojshme për
të ngritur
regjistrin
elektronik të
tyre. Për më
tepër, janë
zhvilluar
modulet e
nevojshme për
të filluar
pilotimin
fillimisht pranë
Inspektoratit të
Lartë, si dhe
janë zhvilluar
takime me
partnerët
ndërkombëtarë
që do të
mbështesin
aktivitetet për
trajnimin e
autoriteve
përgjegjëse,
subjektet
deklarues dhe
ndërgjegjësimin

për
fuzionimin e
sistemit.

ILDKPKI

A.5.2 Mirëmbajtja e sistemit elektronik të deklarimit të pasurive dhe interesave private 80,000

Pazbatuar

A.5.2.1 Sistemi elektronik në gjendje funksionale (mirëmbajtje për çdo vit) 80,000

Pazbatuar

Në vijim të kushteve të krijuara për shkak të pandemisë dhe realizimit të kërkesës për mirëmbajtje të sistemit vetëm në fund të muajit nëntor 2020, afati për plotësimin e deklarimit gjatë 2021 duhet të rishikohet në zbatim të nenit 49/2 të ligjit nr.9049/2003 i ndryshuar me ligjin nr.105/2018, datë 13.12.2018.

ILDKPKI

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|---------------|-----|-------------------------|--|---|------------|
| A. 5.5 | Monitorimi i ushtrimit të funksioneve nga njësitë përgjegjëse për zbatimin e ligjit për sinjalizimin | 510 | | | <u>Pazbatuar</u> | | | |
| A.5.5.1 | Termet e referencës të hartuara (faza I) Monitorimi i kryer për 166 Njësi Përgjegjëse në sektorin publik (faza II) Raporti vlerësues i hartuar me rekomandimet e dhëna për njësitë përgjegjëse në sektorin publik mbi zbatimin e ligjit të sinjalizimit (faza III) | 510 | | 0 % | <u>Pazbatuar</u> | Parashiku ar per zbatim gjatë 3M4 të 2021 | | TMIV 2021 |
| | ILDKPKI | | | | | | | |
| A 6 | A 6: Forcimi i regjimit të kontrolleve mbi financimin e partive politike | | | | | | | |
| | KQZ | | | | | | | |
| | 1073001, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve | | | | | | | |
| | KQZ | | | | | | | |
| A. 6.1 | Përmirësim (rishikim i mëtejshëm) i modelit standard për raportimin financiar për vitin kalendarik; Forcim i kapaciteteve për financierët e partive, strukturën e posaçme në KQZ, audituesit ligjorë. | 6,540 | | | <u>Pazbatuar</u> | | | |
| A. 6.1.1 | Modeli standard i miratuar/i rishikuar (në përputhje me ndryshimet e reformës legjislativë) | kosto administrative | 1,200,000 PBA | 0 % | <u>Pazbatuar</u> | Koha e pamjaftueshme për të bërë ndryshime në formatin standard për raportet e dorëzuara deri në 31 mars 2021. | Në proces draft udhëzimi i KSHZ në lidhje me raportimin vjetor të partive , dërguar për | Prill 2021 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------|------------------------------|---------------------|-------------|---|---|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | | mendi m financi erëve të partive | |
| | KQZ | | | | | | | | | | |
| A. 6.1.2 | Seanca trajnimi të kryera (I) Seanca trajnimi të kryera për modelin e raportimit financiar (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj). | 6,540 | | | | 0 % | <u>Pazbatuar</u> | | | | |
| | KQZ | | | | | | | | | | |
| A. 6.2 | Ngritja e kapaciteteve profesionale për personat përgjegjës që kontrollojnë financimin e partive politike; Forcim i kapaciteteve për stafin teknik të KQZ | 9,190 | | | | | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> | | | | |
| A. 6.2.1 | Trajnime të kryera (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj) | 9,190 | 1,200,000 PBA 638,000 NDI | Nuk është shpenzuar | 6 0 % | <u>Zbatuar</u> Trajnuar 6 femra dhe 2 meshkuj (staff i KQZ) | Trajnime jo te shpeshta per shkak te faktit qe zhvillohen online dhe zakonisht ka probleme dhe vonesa gjatë trajnimeve online | Do te trajno het stafi ne bashke punim me NDI ne lidhje me procedurat e verifikimit dhe kontrolit paraprak të raporteve te dorezuara | | Prill 2021 | |

| | | | | | | | | pas zgjedh jeve | |
|-------------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|--|---|--|-----------------|
| KQZ | | | | | | | | | |
| A.6.2. 2 | Tryeza pune/seminare për stafin e KQZ. | kosto administr ative | 1,200,000 PBA 638,000 NDI | Nuk është shpenzuar | 0 % | <u>Pazbatuar</u> | E pamundur të zhvillohen tryeza pune për shkak të pandemisë Covid 19 | Semin are dhe tryeza pune pas norma lizimit të situatë s | Shtator 2021 |
| A.6.3 | Përmirësim (rishikim i mëtejshëm) i formatit standard për raportimin nga ekspertët monitorues dhe audituesit ligjorë për përdorimin e raporteve të miratuara; Forcim/zhvillim i kapaciteteve për stafin teknik të KQZ, për përdorimin e raporteve të miratuara | 9,190 | | | | <u>Zbatuar</u> | | | |
| A. 6.3.1 | Modeli standard i miratuar/i rishikuar | kosto administr ative | 1,200,000 PBA 638,000 NDI | Nuk është shpenzuar | 1 0 0 % | <u>Zbatuar</u> Ndryshuar formati i raportimit të monitoruesve në përputhje me ndryshimet ligjore | Në pritje të ndrysh imeve të format it standa rd të auditi mit | Prill 2021 | |
| KQZ | | | | | | | | | |
| A. 6.3.2 | Trajnime të kryera për përvetësimin dhe plotësimin në mënyrën e duhur të këtij formati (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj). | 9,190 | | | 1 0 | <u>Zbatuar</u> | Trajni me për | | |

0 Trajnuar 32
% femra dhe 32
meshkuj
(monitorues) eksper
tët
auditu
es

KQZ

| | | | | | |
|---------|---|----------------------|---|---|------------|
| A.6.4 | Përditësim i vazhdueshëm i udhëzimeve në lidhje me raportimin financiar (në përputhje me ndryshimet mundshme ligjore); Forcimi i kapaciteteve për stafin teknik të KQZ, për përdorimin e raporteve të miratuara | 9,190 | Zbatuar pjesërisht/në proces | | |
| A.6.4.1 | Udhëzimet e përditësuara të raportimit financiar | kosto administrative | 100% Zbatuar Brenda një kohe të shkurtër janë përditësuar/ndryshuar/shtuar udhëzimet në lidhje me raportimin financiar të monitoruesve | Në proces projektvendi i Komisionit Rregulator për mënyrën e raportimit financiar nga partitë politike, kandidatët e listave shumë emërore dhe kandidatët e propozuar nga | Prill 2021 |

zgjedh
ësit
për
fushat
ën
zgjedh
ore

KQZ

| | | | | | |
|---------|---|-------|-----|--|---|
| A.6.4.2 | Trajnime të kryera për përvetësimin dhe plotësimin në mënyrën e duhur të këtij formati. | 9,190 | 0 % | <u>Pazbatuar</u> Nuk janë kryer trajnime për plotësimin e këtyre formateve | Do të kryhen në muajt në vazhdim trajnime në bashkëpunim me NDI |
|---------|---|-------|-----|--|---|

KQZ

| | | | | | |
|---------|--|----------------------|-------|-----------------------|---|
| A.6.5 | Përditësim i vazhdueshëm i metodologjisë së kontrollit dhe verifikimit të financave të partive politike; Forcimi i kapaciteteve për strukturën e posaçme në KQZ, dhe gjithë palët e interesuara në lidhje me këtë metodologji (seanca trajnishmesh të programuara) | 9,190 | | <u>Zbatuar</u> | |
| A.6.5.1 | Metodologji e përmirësuar/ e përditësuar | kosto administrative | 100 % | <u>Zbatuar</u> | Problematik trajnimet e zhvilluara online |

KQZ

| | | | | | | |
|-------------|--|-------|--|------------------|---|--|
| A.6.5. 2 | Nr.personash të trajnuar (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj) | 9,190 | | 1 0 0 % | <u>Zbatuar</u> Të trajnuar 64 monitorues, 32 femra dhe 32 meshkuj | Trajnime të stafit në lidhje me metodologjinë e kontrollit dhe verifikimit të financave të partive politike (Në prill trajnim në lidhje me financimin e reklamave në Facebook nga subjektet zgjedhore. |
|-------------|--|-------|--|------------------|---|--|

KQZ

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-------|------------------|---|
| A.6.5. 3 | Raporte kontrolli të financave të partive politike të publikuar/ raporte të KQZ të publikuar. | kosto administrative | kosto | 1 0 0 % | <u>Zbatuar</u> Nuk ka raporte të publikuara pasi publikimi i tyre bëhet pas përfundimit të zgjedhjeve dhe parashikon vetëm kosto administrative |
|-------------|---|----------------------|-------|------------------|---|

KQZ

A.7 A 7: Përmirësimi i efikasitetit të auditimit dhe inspektimit të brendshëm dhe përdorimi sistematik i analizave të riskut

MFE

01120 "Menaxhimi i Shpenzimeve Publike"

MFE

A. 7.1 Rritja e kapaciteteve të auditit të brendshëm përmes zhvillimit të trajnimeve të vijueshme profesionale (TVP) të organizuara çdo vit, ku përfshihen çështje të mashtrimit dhe korrupsionit dhe kryerja e vlerësimeve të jashtme të cilësisë (VJC), të cilat fokusohen tek vlerësimi i performances së veprimtarisë audituese dhe tek rekomandimet e dhëna për përmirësimet e nevojshme në aktivitetin e auditit të brendshëm

23,570

Zbatuar

6174

33%

25%

kosto

1
0
0
%

Zbatuar

Sipas Programit vjetor të TVP për vitin 2020 miratuar me urdher MFE nr.345, date 31.12.2020 dhe miratimi i planit vejtor të VJC me shkresë nr.24330, date 28.12.2020

Dhjetor
2021

A.7.1.1 Vlerësimi i nevojave për trajnim (I) Hartimi dhe miratimi i programit të TVP (II) Përgatitja e materialeve të trajnimit (III) Zbatimi i programit të TVP dhe 100% e auditit të brendshëm të punësuar dhe të certifikuar në sektorin publik (IV) 15 vlerësime të jashtme të cilësisë/vit.

MFE

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----|--|-----|---|---|--------------|
| A.7.1. 2 | Hartimi i udhëzuesit për audituesit e brendshëm në auditimin e mashtrimit financiar dhe korrupsionit. | | | | | | <u>Pazbatuar</u> <u>(Paraportuar)*</u> | | |
| | MFE | | | | | | | | |
| A.7.1. 3 | Trajnimi i audituesve të brendshëm mbi prezantimin e udhëzuesit në auditimin e mashtrimit financiar dhe kontrollit. Trajnimi i audituesve të brendshëm mbi etikën dhe integritetin. | | | | | | <u>Pazbatuar</u> <u>(Paraportuar)*</u> | | |
| | MFE | | | | | | | | |
| A.7.1. 4 | Kryerja e auditimeve të brendshme pilot dhe vizitë studimore mbi etikën dhe integritetin. | | | | | | <u>Pazbatuar</u> <u>(Paraportuar)*</u> | | |
| | MFE | | | | | | | | |
| A. 7.2 | Ndërgjegjësime me qëllim informimin e drejtuesve të njësive të auditit të brendshëm mbi mundësitë e bashkëpunimit me inspektimin financiar publik | 214 | | | | | <u>Pazbatuar</u> | | |
| A. 7.2.1 | Takim me drejtues të DAB të institucioneve, 2 seminare/vit. | 214 | 25% | 0% | | 0 % | <u>Pazbatuar</u> | Aktivi tetet janë planifikuar të realizohen në periudhat në vijim | Dhjetor 2021 |
| | MFE | | | | | | | | |
| A. 7.2.2 | Përfaqësuesit e njësive DAB të institucioneve informohen mbi mundësitë e bashkëpunimit me inspektimin financiar publik | kosto administrative | Kosto administrative | | | 0 % | <u>Pazbatuar</u> | Aktivi tetet janë planifi | Dhjetor 2021 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----|-----|-------------------------|--|---|--------------|
| | | | | | | | | kuar te realizohen ne periodat ne vijim | |
| | MFE | | | | | | | | |
| A. 7.2.3 | Takime të kryera | kosto administrative | Kosto administrative | | 0 % | <u>Pazbatuar</u> | | Aktivitetet janë planifikuar te realizohen ne periodat ne vijim | Dhjetor 2021 |
| | MFE | | | | | | | | |
| A. 7.3 | Rritja e kapaciteteve të inspektimit financiar publik përmes zhvillimit të trajnimeve profesionale vazhduese të organizuara çdo vit, në të cilat përfshihen çështje të mashtrimit dhe korrupsionit | 269 | | | | <u>Pazbatuar</u> | | | |
| A.7.3.1 | Vlerësimi i nevojave për trajnim (I) Hartimi i programit të trajnimit (II) Trajnimi i inspektorëve financiarë publikë, lidhur me trajtimin e parregullsive financiare, keqmenaxhimit financiar, shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj) (III) | 269 | 25% | 0% | 0 % | <u>Pazbatuar</u> | | Aktivitetet janë planifikuar te realizohen ne periodat ne vijim | Dhjetor 2021 |
| | MFE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|----|--|-----|---|---|--|------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | gjithe vitit |
| | MFE | | | | | | | | | |
| A.8 | A 8: Përdorimi sistematik i mekanizmit të evidentimit të hapësirave për korrupsion | | | | | | | | | |
| | MD, Ministrinë, TFA, të gjitha institucionet | | | | | | | | | |
| | 01110 Planifikim Menaxhim Administrim, Ministria e Drejtësisë/Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme/ Ministria e Mbrojtjes/ Ministria e Brendshme/ Ministria e Financave dhe Ekonomisë/ Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë/ Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale/ Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/Ministria e Kulturës, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit | | | | | | | | | |
| | MD, Ministrinë, TFA, të gjitha institucionet | | | | | | | | | |
| A.8.3 | Vlerësimi i riskut të integritetit në institucionet e varësisë së MD sipas modelit të zhvilluar në MD (Udhëzuesit) | 841 | | | | | | | | Zbatuar pjesërisht/në proces |
| A.8.3.2 | Vlerësimi i riskut në institucionet e varësisë të MD, i hartuar dhe i miratuar | 841 | 14 | | 25% | Zbatuar pjesërisht/në proces MD: Në periudhën janar-mars 2021, MD ka filluar procesin e koordinimit dhe të asistencës teknike për të gjitha | Nuk është ngritur grupi i punës në: AKF dhe DPSH P. Arsyet janë mungesa e burimeve dhe kapaciteteve njerëzore | Procesi do të vijojë më vlerësimin e riskut të integritetit , evidentimi n e rasteve që përbëjnë risk për korrupsion dhe | TM IV 2021 | |

institucionet e varësisë (11 institucione, për katësisht në DPB; DPP; DPSHP; ATP; AKF; QBZ; DNJF; IML; KSHB; SHKBB; ASHSGJ) sipas modelit të zbatuar në MD.

pranë institucioneve të varësisë së MD.

hartimi i PI.

Në datë 12.1.2021 është zhvilluar takimi i parë (hyrës) me prezencë të të gjithë përfaqësuesve të varësive të MD, për njohje dhe prezantim të procesit. Në datë 11.2.2021 është zhvilluar takimi i dytë, në të cilin janë trajtuar çështje të vlerësimit të riskut të integritetit me qëllim identifikimin e rasteve të hartimit të PI. Takimi është ndjekur dhe asistuar nga

ekspertët e DBE
për MD/KKK.
Takimet janë
zhvilluar online
via platforma
Ëebex.

Varësitë e MD
kanë filluar me
ngritjen e
grupeve të punës
për vlerësimin e
riskut të
integritetit dhe
hartimin e PI,
përkatesisht
grupe pune janë
ngritur në DPB,
DPP, DPSHP,
ATP, QBZ,
DNJF, IML,
KSHB, SHKBB
dhe ASHSGJ.

Për këtë
periudhë
raportimi procesi
po vijon në
DPB, ATP,
QBZ, DNJF,
IML, KSHB,
SHKBB,
ASSGJ.

7
0
%

0 0 0

KSHB Ka
ngritur grupi i
punës, po
evidentohen
risqet dhe po
bëhet vlerësimi
dhe analizimi i
tyre. Realizimi i

aktivitetit është
në proces;
5
0 **IML** ka ngritur
% grupin e punës
me urdhër
nr.693 datë
23.03.2021.
Grupi i punës ka
filluar me
procesin e
vlerësimit të
riskut të
integritetit,
bazuar dhe në
problematikat e
hasura gjatë
zhvillimit të
aktivitetit të
IML-së përgjatë
viteve, si dhe
bazuar
në regjistrin e
riskut.

7 **QBZ** Titullari i
0 institucionit
% ngriti grupin e
punës për
vlerësimin e
riskut të
integritetit dhe
përgatitjen e
planit të
integritetit të
QBZ-së. Në
përbërje të grupit
të punës janë
punonjës të
QBZ-së të
nivelit drejtues
(kategoria e lartë
dhe e mesme.
Me pas është
vijuar me fazen

| | |
|---|---|
| e identifikimit dhe analizimit të risqeve të integritetit dhe faktorëve të tyre, për proceset e punës në fushat funksionale të QBZ-së. Jemi në fazën e vlerësimit të risqeve për sa më sipër. | |
| 70% DNJF në cilësinë e institucionit të varësisë së Ministrisë së Drejtësisë, kontribues në zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit, ka ngritur Grupin e Punës që do të ndjekë procesin e vlerësimit të riskut të integritetit dhe do të hartojë Planin e Integritetit për institucionin (M e Urdhrit nr. 11, datë 10.02.2021, të Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Ndhmës Juridike Falas). | Masa vijon të jetë në proces dhe brenda gjashtëmu jorit të parë të këtij viti, DNJF do të përfundojë hartimin e draftit të parë të Planit të Integritetit, sikurse parashikohet në afatet e përcaktuara në Plan Veprimin Antikorrupsion. (fazë e cila do të pasojë me |

ATP po ndiqet procedura ne vijimesi sipas Metodologjise se Vleresimit te Riskut te Integritetit per vleresimin e riskut ne institucion.

dërgimin për mendim / miratim Ministrisë të Drejtësisë).

DPSHP ka qenë gjatë muajit mars në proces inspektimi të Degës Territoriale Tiranë dhe në pritje të miratimit të Rregullores së Përgjithshme nga Ministri i Drejtësisë.

DPB vazhdon të punojë në mënyrë të vazhdueshme për hartimin dhe zbatimin e mekanizmave antikorrupsion, si mbikëqyrjen e vlerësimeve të sjelljes dhe vlerësimit të riskut të të burgosurve për arsye të përfitimit të uljeve të dënimit, lirimit me kusht, rikategorizimit

Është dakordësu ar me MD që procesi të zhvillohet gjatë muajit maj pas përfundimit të procesit të inspektimit pasi janë konstatuar të gjitha problematikat

etj. Për këtë janë ngritur komisione të posaçme që ndjekin dhe mbështesin stafet në IEVP për të hartuar dokumentacionin e duhur sa më objektiv.

MD

Institucion kontribues: Institucionet/varësi të MD

A. 8.5 Kontrolli dhe verifikimi (hetimi administrativ) i zbatimit të ligjshmërisë dhe/ose denoncimeve për praktika abuzive, korruptive apo arbitrare në të gjitha institucionet e administratës publike dhe agjencitë shtetërore

9,600

Zbatuar

9,600

1 **Zbatuar**

0 Raportime nga
0 ML-të:
% **MD/MTM:**
Për këtë periudhë raportimi janar – mars 2021, për punonjësit e aparatit të ML-ve raportuese nuk ka pasur raste të denoncimeve për praktika abuzive, korruptive apo arbitrare. Nuk ka patur inspektime të kryera/masa të marra dhe

A.8.5. 1 Nr. i raporteve të inspektimeve të grupeve të inspektimit (I) Nr. i masave të marra në përfundim të inspektimeve (II) Nr. i rasteve të referuara në prokurori (III)

111 mijë 25% 28 mijë

referime në
prokurori.
1 **MBZHR dhe 3**
0 **institucionet**
0 **varësisë Përmb**
% **ledhje :**
Inspektime total
20.396
Masa gjithsej
661,
nga këto:
=Paralajmërimet
650
=Gjoha 8 në
vlerën 2.100
mijë lekë
=Propozim heqje
license 0
=Ndërpreje
aktiviteti 3
=Bllokime: 10.
700 ml rrjetë,
dhe 1 varka druri
Të detajuara
sipas
institucioneve
paraqitet si më
poshtë:
AZHBK: nuk ka
raste raportuar
AKU
Terreni
3.386 inspektime
Masa
Administrative
Paralajmërimet
650

*Gjoha 7 me
vlerë 1.900 mijë
lekë*

**Ndërprerje
aktiviteti 3 raste
Nga sektori i
Pikave të
Kalimit**

Kufitar janë
kryer 16.650
inspektime:
Nuk ka pasur
raste ngarkesa të
kthyer dhe të
asgjësuar për
periudhën Janar
– Mars 2021

DSHPA

(PESHKIMI)

Inspektime në

total:

= 360

inspektime

Masat e marra

janë:

=Paralajmërim 0

=Gjoha 1 në

vlerën 200 mijë

lekë.

=Bllokime: 10.

700 ml rtjetë,

dhe 1 varka druri

MD-

**KSHB/ASHSG
J/ATP/QBZ/IM**

L/AKF: Nuk ka
patur asnjë masë
të vendosur apo

rast të referuar
në prokurori.

DPB janë
zhvilluar dy
auditime të
brendshme dhe
jemi njohur edhe
me konkluzionet
e auditimit të
KLSH, të cilat
nuk kanë
evidentuar
problematika
korruptive.

TFA

A. 8.6 Raportimi i rasteve të masave disiplinore,
administrative e kallzimeve penale për rastet e
korrupsionit në administratë

0

Zbatuar

A.8.6. Nr. i rasteve/zyrtarëve të gjetur në shkelje për
1 praktika korruptive.

0

1 **Zbatuar**
0 Raportime nga
0 ML-të:
% **MD/MTM/ME**
PJ/MB: Gjatë
periudhës janar –
mars 2021, për
punonjësit e
apararit të ML-
ve raportuese
nuk ka pasur
raste të zyrtarëve
të gjetur në
shkelje të
praktika
korruptive.
1 **MBZHR dhe 3**
0 **institucionet**
0 **varësisë**
% **Përmbledhje**
1 rast denoncimi
në SPAK

324 mijë

0

0

MBZHR: 1 rast
denoncimi në
SPAK për ish
Sekretarin e
Përgjithshëm të
MBZHR, për
procedurat e
prokurimit të
fondeve publike.

AKU, nuk ka
raportuar raste

AZHBR: nuk ka
raportuar raste

DSHPA

(PESHKIMI) nu
k ka raportuar
raste

MSHMS: Jane
ushtruar sipas
planit të auditimi
4 auditime ne
subjekte.

Procedurat janë
në proces, të
papërfunduara,
prandaj nuk
mund të
raportoje raste
të tilla.

SHSSH, Vazhdo
n nga
kontrollet e ush
truara për
zbatimin e
legjislacionit të
Pagesës së
Ndihmës

Ekonomike dhe
Aftësisë së
Kufizuar në 61
njësitë vendore
janë konstatuar

pagesa të
parregullta në
kundërshtim me
legjislacionin

- për
288 familje me
dëm ekonomik
3.044.946 lekë

-108 dosje me
aftësi të
kufizura dhe
invalid pune me
dëm ekonomik
3.554.371 lekë.

Janë propozuar
në bazë të akteve
nënligjore.:

-25 masa
shpërblim dëmi
për përfituesit e
NE/familja dhe,
të aftësisë së
kufizuar /
personi

-2 gjoba për
administratorët
shoqëror

- 5 masa
administrative
për

administratorët
shoqëror

-Nga auditimi
është
rekomanduar
kthimi i pagës së
marrë në
kundërshtim me
aktet ligjore në
vlerën 41.000
lekë sipas
personave.

**FSDKSH
(Janar – Mars
2021)**

Pranë
Koordinatorit
për të drejtën e
informimit gjatë
kësaj periudhe
janë regjistruar 3
(tre) kërkesa për
informacion (në
regjistrin
përkatës), të cilat
jane trajtuar me
drejtorite teknike
dhe kane marre
përgjigje brenda
afateve dhe
kërkesave
ligjore.

Pranë Zyrës së
Marrëdhënive
me Publikun
përgjatë

periudhës Janar
– Mars 2021,
janë trajtuar në
total 430,
tipologji të
ndryshme
kërkesa/ankesa/d
enoncime, nga
media, subjekte
dhe qytetarë.

**Rezultatet e
Drejtorisë së
Auditit të
Brendshëm në
FSDKSH**

Gjatë 3/mujorit
të parë viti
2021 janë
realizuar
auditime të
kombinuara si
më poshtë:

- U audituan dhe
u evaduan
rezultatet
përfundimtare të
auditimit për 4
subjekte vartëse.

- Përfundoi
auditimi në
teren edhe në 2
subjekte të tjera,
dhe janë duke u
përgatitur
raportet e
auditimit.

U realizuan 5
auditime për
verifikimin e
zbatimit të
rekomandimeve
të lëna nga
auditimet e
mëparshme.

Janë evaduar
materialet
përfundimtare
për 4 njësi
shpenzuese dhe
janë
rekomanduar:

- 54 masa
organizative,

Në total
nga Sektori i
Kontrollit të
Mjekëve për
periudhën Janar-
Mars 2021
janë kontrolluar
29 Qendra
shëndetësore.
Detyrim
shpërblim dëmi
në vlerën 289
lekë në total;

Nga Sektori i
Kontrollit të
Farmacive dhe
Depove për
periudhën Janar

—

Mars 2021, janë kontrolluar në total 66 subjekte farmaceutike dhe depo dhe janë marrë masat si më poshtë:

Detyrim shpërblim dëmi në vlerën 638 leke

Spektori i Kontrollit të Spitaleve për periudhën Janar – Mars 2021, ka kontrolluar 3 spitale dhe ka marrë masat si më poshtë:

Detyrim shpërblim dëmi në vlerën 523 lekë.

MASR/DPAP

Numri i raporteve të inspektimeve të grupeve të inspektimit për periudhën janar-mars 2021, nga DPAP janë vijon: janë monitoruar/vlere suar disa

institucione
arsimore dhe
ndaj 2 drejtuesve
te IA, dhe
5 kopshte
private qe kane
rezultuar me
shkelje ligjore ka
propozuar mase
disiplinore
konkretisht:
-Dënimin
administrative:
Ndërpreje e
menjëhershme e
veprimtarisë së
kopshteve,
-Mase
disiplinore të
shkarkimit nga
detyra dhe
-Masë
disiplinore
"Qortim".

MIE për
periudhen janar
– mars 2021
jane derguar ne
Inspektim
Financiar prane
MFE per
inspektim 2
raste:

*-Rasti i parë. Me
shkresen nr. 807,
date 19.01.2021
janë derguar për*

vleresim
veprimet per
marrjen në
dorëzim
nga Albpetrol
Sh.a. të
vendburimeve
Cakran–Mollaj
dhe Gorisht–
Kocul, të cilat i
ka patur në
shfrytëzim
TransAtlantic
Albania Ltd. me
Marrëveshje
Hidrokarbure, me
rastin e
perdundimit te
merreveshjeve.
Keto veprime
kane te bejne me
rregullshmerinë e
percaktimit dhe
marrjes në
dorëzim të
aseteve dhe të
produktit te
gateshem (nafte
bruto) sipas
kushteve te
marreveshjeve,
përcaktimin e
detyrimeve

financiare të
ndërsjellta me të
Licensuarin dhe
marredheniet e
Albeprol me
Degen Doganore
Fier per
produktine
gatshem ne
magazinat fiskale
ne momentin e
marrjes në
dorëzim te
vendburimeve.

-Rasti i dytë. Me
shkresen nr.
1574, date
08.02.2021 janë
derguar për
vleresim
veprimet për
zbatimin e një
kotate
ndertimore në
Uzinën e
Plehrave Azotike
Fier, kontratë e
cila është lidhur
me procedurë
prokurimi.

**MD-
KSHB/AKF/AS**

HSGJ/ATP/QB

Z/DNJF: Nuk ka patur asnjë rast të evidentuar të zyrtarëve në shkelje apo praktika korruptive.

DPB ka dhënë këto masa disiplinore:
-7 largime nga detyra, lidhur me shkelje të rënda në kryerjen e shërbimit dhe të rregullave të sigurisë;
-3 raste vërejtje me shkrim;
-6 raste shtyrje të afatit të marrjes së gradës.

Të gjitha institucionet/raportues

A. 8.7 Transparencë e rritur e Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit për rastet e kontrolleve të bëra nga TFA

141

Pazbatuar

A.8.7.1 Nr. i komunikimeve (deklarata, konferenca, njoftime për shtyp) online të KKK për rastet e kontrolleve të TFA

0

0 %

Pazbatuar
Në periudhën janar-mars 2021, TFA nuk ka pasur

Aktivitet vijues për cdo kohë zbatimi të PV

komunikim me publikun për kontrolle të kryera.

KKK/MD

A.9 A 9: Forcimi i integritetit të nëpunësve publik

MD, MD-koordinues, Ministritë

01110 Planifikim Menaxhim Administrim, Ministria e Drejtësisë/Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme/ Ministria e Mbrojtjes/ Ministria e Brendshme/ Ministria e Financave dhe Ekonomisë/ Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë/ Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale/ Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë/Ministria e Kulturës, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

MD, MD-koordinues, Ministritë

A. 9.2 Hartimi/miratimi dhe zbatimi i Planeve të Integritetit nga të gjitha institucionet e varësitë e MD

512

Zbatuar pjesërisht/në proces

14

5
0
% **Zbatuar pjesërisht/në proces**

Do të vijojë procesi me hartimin e PI në varësitë e MD

Hartimi i PI të varësive do të përfundojë në TM4 2021

A.9.2.1 Takime informuese/ndërgjegjësuere për punonjësit e varësive të MD mbi procesin e hartimit/miratimit dhe zbatimit të Planeve të Integritetit; Nr. i Planeve të Integritetit të hartuara dhe të miratuara nga institucionet e varësisë së MD

MD: Në periudhën janar-mars, janë zhvilluar dy takime informuese/ndër gjegjësuere me

përfaqësues e
punonjës së
varësive të MD,
në datat
12.1.2021 dhe
11.2.2021.

Procesi i
vlerësimit të
riskut të
integritetit dhe
hartimi i PI
vijon.

Varësi si DPB,
ATP, QBZ,
DNJF, IML,
KSHB, SHKBB
dhe
ASHSGJ raporto
jnë proces në
vijim.

0 0 0

5 **KSHB** Janë
0 zhvilluar takimet
% informuese/ndër
gjegjësuere me
përfaqësues të
MD; Grupi i
punë në KSHB
po evidenton dhe
analizon risqet,
dhe paralelisht
po hartohet plani
i integritetit.
Realizimi i
aktivitetit është
në proces.

| | | |
|-------------|--|--|
| 5 0 % | IML ka filluar procesi i hartimit të planit të integritetit, por janë në hapat e parë. | Masa vijon të jetë në proces dhe brenda gjashtëmuajt të parë të këtij viti, DNJF do të përfundojë hartimin e draftit të parë të Planit të Integritetit, sikurse parashikohet në afatet e përcaktuara në Plan Veprimin Antikorrupsion. (fazë e cila do të pasojë me dërgimin për mendim / miratim Ministrit të Drejtësisë). |
| 3 0 % | DNJF në cilësinë e institucionit të varësisë së Ministrisë së Drejtësisë, kontribues në zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit, ka ngritur Grupin e Punës që do të ndjekë procesin e vlerësimit të riskut të integritetit dhe do të hartojë Planin e Integritetit për institucionin (Me Urdhrin nr. 11, datë 10.02.2021, të Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas). Gjatë këtij tremujori, nga grupi i punës | |

janë ndërmarrë
disa hapa në
funksion të këtj
procesi,
konkretisht:

-DNJF ka
tashmë disa
instrumenta të
cilët ndihmojnë
në ecurinë e
procesit dhe janë
një hap i parë
drejt hartimit të
produktit final
(Planit të
Integritetit);

-Nga
bashkëpunimi
me UNDP,
DNJF përdor
protokollet e
komunikimit për
ndihmën juridike
parësore dhe
dytësore, të cilat
detajojnë
veprimtarinë e
institucionit në
drejtim të ofrimit
të shërbimit;

-Këto dy
protokolle
komunikimi
shërbejnë si

hartë procesesh
për instucionin,
e cila është
shumë e
rëndësishme në
momentin e
hartimit të draftit
të parë të Planit
të Integritetit;

-Gjithashtu, një
tjetër instrument
i rëndësishëm
është Regjistri i
Riskut, në të
cilin janë
adresuar risqe
nga të treja
drejtoritë pjesë
përbërëse të
DNJF;

-Strategjia për
Ndihmën
Juridike të
Garantuar nga
Shteti dhe
Action Plan,
është një tjetër
dokument
strategjik që ka
ndihmuar DNJF
jo vetëm në
ushtrimin e
veprimtarisë;
përcaktimin e

obejektivave dhe
vizionit për të
ardhmen, por ka
ndihmuar
gjithashtu edhe
në kryerjen e një
vlerësimi të
rsiqeve kryesore
(të grupuara
sipas fushave të
veprimtarisë).

-Konsultimi me
të gjithë aktorët
e përfshirë në
fushën e
ndihmës juridike
të garantuar nga
shteti, është një
tjetër hap duke
qenë se DNJF
bashkëpunon me
disa institucione
për të ofruar /
garantuar
shërbimet ligjore
parësore e
dytësore falas.

7 **QBZ** Ngritja e
0 grupit të punës
% për hartimin e
Planit të
Integritetit dhe
mobilizimi i
stafit të Qendres

së Botimeve
Zyrtare.
Në vijimin e
draftimit
të planit të
integritetit është
realizuar faza e
identifikimit dhe
analiza e riskut,
duke i kushtuar
nje vëmendje të
veçantë analizës
së kuadrit ligjor
dhe atij të
brendshëm
rregullator për
veprimtarinë e
institucionit.
ATP është
informuar mbi
procesin e
hartimit/miratimi
t dhe zbatimit të
Planeve të
Integritetit sipas
procedurave
percaktuar ne
MVRI nepermjet
njoftimit zyrtar
nga titullari I
institucionit.
SHKBB ka
hartuar Planin e
Integritetit I cili
ka konsistuar në
zbatimin e
ngritjes së grupit
të punës për

hartimin e Planit të Integritetit dhe mobilizimi i stafit të ministries, identifikimin dhe analizën e riskut, vlerësimin e risqeve të integritetit, planin e Veprimit për Menaxhimin e Riskut. **AKF** plani i integritetit është duke u punuar.

MD

Institucion kontribues: Instiucionet/varësi të MD

A 10 A 10: Analizimi i prirjeve të korrupsionit dhe përmirësimi i statistikave në lidhje me veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese kundër korrupsionit

AAPSK, MD

01110 Planifikim Menaxhim Administrim, Ministria e Drejtësisë/Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme; Programi 1010099 "Agjencia e Administrimit të Pasurive Sekuestruara e Konfiskuara", AAPSK

AAPSK, MD

A. 10.1 Mbledhja, përpunimi dhe harmonizimi i të dhënave statistikore mbi korrupsionin

1,424

Zbatuar

| | | | | | |
|--------|---|-------|-------|---|---|
| | | 1,424 | Kosto | 1 | Zbatuar |
| | | | | 0 | Gjatë periudhës |
| | | | | 0 | Janar-Mars |
| | | | | % | 2021, janë mbledhur, përpunuar dhe harmonizuar statistikat e konsoliduara për veprat penale në lidhje me korrupsionin (Policia e Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme, SP AK, AAPSK dhe Gjykatat) për gjashtëmujorin e dytë dhe vjetore 2020. Gjithashtu, janë mbledhur të dhënat për asetet e konfiskuara për veprat penale në lidhje me korrupsionin për gjashtëmujorin e dytë dhe vjetore 2020. Këto të dhëna do të botohen dhe publikohen në “Vjetarin Statistikor 2020”. |
| A.10.1 | Informacion statistikor i prodhuar mbi korrupsionin (raport 6mujor/vjetor) | | | | |
| .1 | *Raporti vjetor 2023 hartohet dhe përfundon brenda TM I 2024 | | | | |
| | MD | | | | |
| A.10.2 | Mbledhja dhe harmonizimi i të dhënave statistikore për asetet e konfiskuara dhe | 1,424 | | | Zbatuar |

sekuestruara me vendim gjykate për veprat penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe përcjellja pranë Komisionit Evropian

1,424

Kosto

1

0

0

%

Zbatuar

Gjatë periudhës Janar-Mars 2021, janë mbledhur, përpunuar dhe harmonizuar statistikat e konsoliduara për veprat penale në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar (Policia e Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme, SPAK, AAPSK dhe Gjykatat) për gjashtëmujori n e dytë dhe vjetore 2020. Gjithashtu, janë mbledhur të dhënat për asetet e konfiskuara për veprat penale në lidhje me

Informacion statistikor i prodhuar lidhur me veprat penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar, sipas parashikimeve në Kodin Penal
A.10.2 .1 *Raporti vjetor 2023 hartohet dhe përfundon brenda TM I 2024

korrupsionin dhe krimin e organizuar për gjashtëmujorin e dytë dhe vjetore 2020. Këto të dhëna do të botohen dhe publikohen në “Vjetarin Statistikor 2020”.

0

100%
AAPSK është përcjellë informacion statistikor për Raportin e Komisionit Europian, sipas formatit të kërkuar për AAPSK konkretisht numri dhe vlera e rasteve për veprën penale të korrupsionit.

AAPSK, MD

Institucion kontribues: MEPJ

A 11

A 11: Adopimi i politikave kundër korrupsionit në nivelin e qeverisjes vendore

MB/AMVV

Nuk ka program buxhetor

MB/AMVV

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|-----|-----------------------|--|---|
| A. 11.2 | Përgatitja e Planeve Vendore të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes dhe dërgimi i tyre për miratim pranë këshillave bashkiake | 8,432 | | | Zbatuar pjesërisht/në proces | |
| | | 8,432 | 0 % | Pazbatuar AMVV | Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, aktualisht, nuk është implementuar asnjë Plan Integriteti/Kod sjellje në bashkitë që ishin parashikuar. Projekti Star 3 nuk ka nisur punën akoma, që pas mbylljes në muajin Mars të vitit 2020. | |
| A.11.2 .1 | Takime teknike konsultative të realizuara (faza I) 10 bashki miratojnë Plane Lokale të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2020 (faza II) 10 bashki miratojnë Plane Lokale të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2021 (faza III) 40 bashki miratojnë Plane Lokale të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2022 (faza IV) të gjitha (61)bashki miratojnë Plane Lokale të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2023 | | | | Zbatuar MB Hapat në detaje përfshijnë: (i) Hartimin e Kodit Standard të Sjelljes dhe hartimin e metodologjisë së Vlerësimit të Rrezikut të Integritetit, (ii) | Për vitin 2020 kanë qenë në plan 6 plane Integriteti dhe Kodit të sjelljes (jo 10) Hapat e tjerë përfshij në fazën roll-out për hartimin e planeve të integrit |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|-----|--|---|------------------------------|
| | | | | Hartimin dhe Miratimin e Planeve të Integritetit për 6 bashki pilot, (iii) Metodologjia e Vlerësimit të Rrezikut të Integritetit dhe Kodi i Sjelljes e finalizuar dhe miratuar nga Koordinatori Kombëtar Kundër Korrupsionit. 6 bashkitë pilote janë: Elbasan, Durrës, | Problematik at gjatë 2020 lidhen më tepër me kontaktin e pakët me bashkitë për shkak të situatës së pandemisë. | etit për 6 bashkitë vijuese. |
| MB/AMVV | | | | | | |
| A.11.3 | Inkurajimi i bashkive të përcaktojnë një buxhet specifik për implementimin e politikave vendore AK, në përputhje me Strategjinë Antikorrupsion; Inkurajimi i bashkive të tjera për vitet në vijim | 30,358 | | <u>Pazbatuar</u> | | |
| | | 30,358 | 0 % | <u>Pazbatuar</u> | Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, aktualisht, nuk është implementuar asnjë Plan Integriteti/Kod sjellje në bashkitë që ishin parashiku | |
| A.11.3.1 | Fushata informimi për përcaktimim e një buxheti specifik për implementimin e masave specifike të planeve të integritetit/total 6 bashki për vitin 2020/total 10 bashki për vitin 2021/total 40 bashki për vitin 2022/total 61 bashki për vitin 2023 | | | | | |

ar.
Projekti
Star 3 nuk
ka nisur
punën
akoma, që
pas
mbylljes
në muajin
Mars të
vitit 2020.

MB/AMVV

2 Qasja ndëshkimore

B.1 B.1 - Përmirësimi i eficiencës dhe efektivitetit të hetimeve penale kundër korrupsionit

PP, Prokurori e Posaçme, KLP, Komisioni i Policisë Gjyqësore, PSH, AAPSK, SH.Ç.B.A

01110 Planifikim Menaxhim Administrim, PP; Programi 1010099 "Agjencia e Administrimit të Pasurive Sekuestruara e Konfiskuara", AAPSK; Programi 01110 Planifikim Menaxhim, SHÇBA; Programi 3140 "Policia e Shtetit"

PP, Prokurori e Posaçme, KLP, Komisioni i Policisë Gjyqësore, PSH, AAPSK, SH.Ç.B.A

B. 1.1 Forcimi i kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve të përbashkëta me të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit të përfshira në luftën kundër korrupsionit, këtyre të fundit dhe gjyqësorit

30,000

Zbatuar

B.1.1.1 Kryerja e vlerësimit të nevojave për trajnim (I)
1 Hartimi i programit të trajnimit (II)

kosto
administr
ative

Pazbatuar
(Paraportuar)*

PP, Prokurori e Posaçme, Komisioni i Policisë
Gjyqësore

Institucion kontribues: KLP

| | | | | | | |
|-------------|---|--------|----------------------|-------|------------------|--|
| B.1.1. 2 | Kryerja e trajnimit/Nr. i personave të trajnuar; (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj) | 30,000 | Kosto administrative | kosto | 1 0 0 % | <u>Zbatuar</u> Në datat 12-13 dhe 14-15 janar 2021, u zhvilluan u zhvilluan trajnimet online me temë “Pastrimi i parave dhe hetimi pasuror dhe financiar” 68 pjesëmarrës dhe trajnimi “Mbi veprat penale që lidhen me detyrën”, me 80 pjesëmarrës Në total, në janar u trajnuan 148 persona, 45 femra dhe 103 meshkuj. |
|-------------|---|--------|----------------------|-------|------------------|--|

PP, Prokurori e Posaçme, Komisioni i Policisë
Gjyqësore

Institucion kontribues: KLP

| | | | | | | |
|-------------|---|-------|-------------------------|--|--------|--|
| B. 1.2 | Monitorimi dhe raportimi i të dhënave statistikore lidhur me sekuestrimet | 1,500 | | | | <u>Zbatuar</u> <u>pjesërisht/në</u> <u>proces</u> |
| B.1.2. 1 | Formati i raportimit statistikor dhe procesi i mbledhjes së të dhënave i krijuar | | kosto administrative | | 1 0 | <u>Zbatuar</u> |

0 Aktivitet i
% zbatuar që në
vitin 2020.

PP, Prokurori e Posaçme

B.1.2.
2

Raportimi periodik i kryer

1,500

Kosto administrative

Kosto

**Zbatuar
pjesërisht/në
proces**

PP: Është në proces mbledhja e informacionit nga prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm.

SPAK: Të dhënat për procedimet e hetuara për veprat penale që lidhen me korrupsionin:
Janë hetuar gjithsej **161** procedime me **75** persona ne hetim .
Janë bashkuar me procedimet e tjera **4** procedime për veprat penale që lidhen me korrupsionin.
Pas bashkimit të procedimeve rezultoi që më 31 mars 2021 janë hetuar gjithsej **157** procedime me **75** persona ne hetim.

Në lidhje me
nenet 319/ç dhe
245/1 të
shoqëruar me
nenet e tjera,
janë hetuar
edhe **3** procedim
e në kuadrin e
grupit të
strukturuar, të
cilat për efekt
raportimi të
saktë të numrit
te procedimeve
llogariten tek
numri i
procedimeve të
hetuara në
kuadrin e grupit
te strukturuar
kriminal.
Të dhënat për
zgjdhjen e
procedimeve të
hetuara për
veprat penale që
lidhen me
korrupsionin
- Janë dërguar në
gjykate **6** kërkes
a për gjykim
me **11** të
pandehur.
- Janë dërguar në
gjykate **3** kërkes
a për pushim
me **2** të
pandehur.
- Është
pezulluar **1** proc
edim.
- Janë
transferuar për
kompetencë ne
Prokuroritë e

Rretheve 3 proce
dime me 7
persona ne
hetim.

PP, Prokurori e Posaçme

| | | | |
|---------|--|------------------------------|---|
| B. 1.3 | Forcimi i kapaciteteve në logjistikë dhe burime njerëzore i strukturave të hetimit të korrupsionit dhe krimit ekonomik | 217,564 | <u>Pazbatuar</u> |
| B.1.3.1 | Numri i stafit të rekrutuar, pajisur me mjetet/kushtet e nevojshme të punës dhe trajnuar | 40,000 (177,564 -SPAK) | <u>Pazbatuar</u> <u>(Paraportuar)*</u> |

PP, Prokurori e Posaçme

| | | | |
|---------|---|--------|---|
| B. 1.4 | Rritja e përdorimit të mjeteve të posaçme të hetimit në procedimet për vepra penale në fushën e korrupsionit për rezultate më efektive në luftën kundër tij | 36,000 | <u>Pazbatuar</u> |
| B.1.4.1 | Nr. i rasteve të aplikimit të neneve 221, 294/a, 294/b të K.Pr.P. | 36,000 | <u>Pazbatuar</u> <u>(Paraportuar)*</u> |

PP, Prokurori e Posaçme

| | | | |
|---------|--|----------------------|---|
| B. 1.6 | Kryerja e trajnimeve të përbashkëta me agjencitë e zbatimit të ligjit të përfshira në luftën kundër korrupsionit | 2,500 | <u>Zbatuar</u> |
| B.1.6.1 | Kryerja e vlerësimit të nevojave për trajnim dhe hartimi i programit trajnimit | Kosto administrative | <u>Pazbatuar</u> <u>(Paraportuar)*</u> |

PSH

Institucion kontribues: Prokuroritë, Gjykata, DPP, DPT, ILDKPKI

| | | | | |
|---|---|--------|----------------------|--|
| | | 2,500 | Kosto | <u>Zbatuar</u> |
| B.1.6. 2 | Kryerja e trajnimit/grupet e trajnimit (25 persona/grup)- total nr. i personave të trajnuar, 126 persona/vit (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj). | | | 2 Trajnime me teme: 1-Pastrimi parave dhe hetimi financiar e pasuror. 2-Veprat penale qe lidhen me detyren. Me 40 perfitues nga të cilet 36 meshkuj dhe 4 femra (Organizuar nga pameca, Prokurori e pergjithshme.) |
| PSH | | | | |
| Institucion kontribues: Prokuroritë, Gjykata, DPP, DPT, ILDKPKI | | | | |
| B.1.7 | Kryerja e trajnimeve për rritjen e nivelit profesional të efektivëve të angazhuar për të dokumentuar veprat penale në fushën kundër korrupsionit dhe krimeve në detyrë (PSH/OPGJ në strukturën kundër korrupsionit) | 20,995 | | <u>Zbatuar</u> |
| B.1.7. 1 | Kryerja e vlerësimit të nevojave për trajnim dhe hartimi i programit trajnimit | | Kosto administrative | <u>Pazbatuar (Paraportuar)*</u> |
| PSH | | | | |

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|--------------|--|
| B.1.7. 2 | Kryerja e trajnimit; (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj). | 20,995 | Kosto | <u>Zbatuar</u> 2 trajnime me teme: 1-Hetimi pasuror sipas ligjit 10192. Me 22 Perfitues nga te cilet 16 meshkuj dhe 6 femra (Organizuar nga Drejtoria Hetimit Qendror, Departamenti i Policise kriminale.) |
| PSH | | | | |
| B. 1.9 | Mekanizma specifike për të zhvilluar luftën kundër korrupsionit në kuadër të administrimit dhe menaxhimit e asetëve të sekuestruara dhe konfiskuara që rrjedhin nga korrupsioni | 33,000 | | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> |
| B.1.9. 4 | Regjistrimi online i pasurive të dhëna me qira dhe pasurive në proces administrimi. | Kosto administrative | Kosto | 80% <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> Regjistri online i të dhënave për pasuritë është ndërtuar. Janë hedhur edhe të dhënat në mënyrë periodike. Por për shkak të një problemi teknik ka rreth një muaj e gjysëm që nuk funksionon. |

Sapo problemi teknik të zgjidhet do vijojë normalisht procesi i hedhjes dhe përditësimit të të dhënave.

AAPSK

Institucion kontribues: MFE, AKSHI

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------|-------|--|-----|-------------------------|---|---|
| B.1.10 | Rritja e kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve dhe konferencave të përbashkëta me institucionet homologe ndërkombëtare | 17,000 | | | | <u>Pazbatuar</u> | | |
| B.1.10.1 | Module trajnimi të hartuara (I) Seanca trajnimi të kryera (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj) | 7,000 per vitin 2021 | 7,000 | | 0 % | <u>Pazbatuar</u> | Aktivitetet nuk janë kryer për arsye të Pandemis ë Covid - 19 | Do të analizohet situatë për të mundësuar kryerjen e tyre në periudhën në vijim |

AAPSK

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------|--|---|-------------------|--|--|---|
| B.1.11 | Rritja e kapaciteteve profesionale të stafit të AAPSK në fushën e administrimit të shoqërive të sekuestruara dhe të konfiskuara | 4,000 | | | | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> | | |
| B.1.11.1 | Trajnime të kryera për stafin (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj) | (1,000 për çdo vit të PV) | | Nuk është përdorur buxhet. Është financiar plotësisht nga GIZ | Kosto e donatorit | 30 % | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> | Është kryer një trajnim një ditë nga GIZ me temë "Lufta |

kundër tregtimit të paligjshëm të flukseve monetare”. Kanë marrë pjesë 10 administratorë 3 femra dhe 7 meshkuj. Financues i trajnimit GIZ Albania.

AAPSK

| | | | | | |
|----------|---|---------|--|-------|--|
| B.1.12 | Rritja e kapacitetit hetimor nëpërmjet forcimit të strukturës së hetimit dhe shfrytëzimit të instrumentave ligjorë që shërbëjnë për përmbushjen e veprimtarisë si në aspektin procedural penal dhe të veprimtarisë inteligjente | 232,431 | | | Zbatuar pjesërisht/në proces |
| B.1.12.1 | Nr. i rasteve zbuluara të dyshuara për kryerje apo implikim në veprimtari të kundërligjshme të punonjësve të strukturave, objekt i veprimtarisë së SHÇBA (I) Nr. referimesh (II) Nr. punonjësish të proceduar (III) Nr. punonjësish të arrestuar/ndaluar si dhe nr. operacionesh të kryera (IV) | 232,431 | Buxheti realizuar ne masen 25 % ose 58,107 | kosto | Zbatuar pjesërisht/në proces SHÇBA-ja ka referuar pranë organit të Prokurorisë: - 39 referime penale për 67 subjekte , sipas nivelit të drejtimit, ndahen në: o 21 punonjës policie të nivelit të parë drejtues, o 45 punonjës |

policie të
niveleit
zbatues,
o **1** efekti
vë të
Gardës,
o **9** shteta
s.

**Ø Operacione
të Sukseshme të
Hetimeve
Proaktive**

Nga strukturat e
hetimit të
Shërbimit janë
kryer **4**
operacione për
zbulimin,
dokumentimin
ligjor dhe
goditjen e
paligjshmërisë
së punonjësve të
policisë në
format dhe
fenomenet më
shqetësuese, siç
janë
*“korrupsioni
pasiv”,*
*“shpërdorimi i
detyrës”, favorizi
mi i “kultivimit
të bimëve
narkotike” e*
“kontrabandës”,
*“ndihmës për
kalim të*

paligjshëm të kufirit” etj.
Këto operacione janë realizuar në bashkëpunim me SPAK, Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore të Shkallës së Parë dhe strukturave të Policisë së Shtetit, duke u finalizuar me dokumentimin me prova ligjore të veprimtarisë së kundërligjshme të **8 punonjësve të policisë dhe 25 shtetasve të implikuar**, si dhe ekzekutimit të masave të sigurimit personal shtrëngues dhe ndalues të dhëna për ta si subjekte të procedimeve penale në ndjekje, nga Gjykata e Posacme dhe ato të Rretheve

Gjyqësore të
Shkallës së Parë.

SHÇBA

| | | | | | |
|--------------|--|--------|---|--------------|---|
| B.1.13 | Rritja e numrit dhe cilësisë së hetimeve proaktive, për punonjës të strukturave, objekt i veprimtarisë së ShÇBA | 28,551 | | | Zbatuar piesërisht/në proces |
| B.1.13 .1 | Numri i hetimeve proaktive të finalizuara me dokumentimin ligjor dhe goditjen e rasteve të veprimtarisë së kundraligjshme të kryer nga punonjës të strukturave, objekt i veprimtarisë së ShÇBA | 28,551 | Buxheti realizuar ne masen 25 % ose 7,137 | Kosto | Zbatuar piesërisht/në proces Pas kryerjes së hetimeve proaktive nga strukturat e hetimit të Shërbimit, nën drejtimin e prokurorit për procedimet penale në ndjekje gjatë periudhës Janar – Mars 2021, janë zbatuar vendime të gjykatave për masat “ <i>Arrest në flagrancë/ndalim e/masa sigurie</i> ”, ndaj 33 personave, ku 11 subjekte të Shërbimit dhe 22 shtetas , nga të cilët; § Arrestuar/ndaluar 30 per |

sona, nga të cilët:

- o 4 punonjë s policie të nivelit të parë drejtues,
- o 7 punonjë s policie të nivelit zbatues,
- o 19 shtetas

§ Me masa të tjera të sigurimit personal, si; “*pezulli mi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik*” janë 3 persona, nga të cilët:

- o 3 shtetas masë “*detyrim paraqitje tek OPGJ*”.

SHÇBA

B.2 B 2: Përmirësimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale dhe ndëshkimin penal të korrupsionit

PP, PSH, Prokuroria e Posaçme, BKH

01110 Planifikim Menaxhim Administrim, PP;
Programi 3140 "Policia e Shtetit"

PP, PSH, Prokuroria e Posaçme, BKH

| | | | | | | | |
|---------|--|--------|----------------------|-------|------|---|-------------------------------------|
| B. 2.1 | Nënshkrimi i marrëveshjeve të reja të bashkëpunimit /rishikimi i marrëveshjeve ekzistuese ndërmjet institucioneve ligjzbatuese dhe institucioneve të ngarkuara në luftën kundër korrupsionit | 20,000 | | | | | Zbatuar |
| B.2.1.1 | Numri i marrëveshjeve të nënshkuara/rishikuara (masë e raportueshme në TM IV të çdo viti) | 20,000 | Kosto administrative | Kosto | 100% | Zbatuar Marrëveshje Bashkëpunimi nr.248 prot., datë 05.02.2021 ndërmjet Prokurorisë së Përgjithshme dhe Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë “Për kryerjen e inspektiveve institucionale e tematike dhe per shkelje individuale të magistratëve/pr okurrë në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm” | |
| PP | | | | | | | |
| B. 2.2 | Rritja e aksesit të mëtejshëm në bazat e të dhënave dhe në regjistrat elektronik shtetëror për kryerjen e hetimeve, nëpërmjet ndërlidhjes së sistemeve | 9,000 | | | | | Zbatuar pjesërisht/në proces |

| | | | | | |
|---|--|-------|----------------------|-------|--|
| | | 9,000 | Kosto administrative | Kosto | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> Marrëveshje Bashkëpunimi nr.1169/1prot., datë 11.02.2021 ndërmjet Prokurorisë së Përgjithshme dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve “Për dhënien e të drejtës së aksesit prokurorisë në bazën e të dhënave menaxhimi i informacionit të sistemit penitenciar”; Ne proces akasesimi teknik |
| B.2.2. 1 | Numri i databazave të aksesuara | | | | |
| PP | | | | | |
| B. 2.3 | Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional të punës ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese (dogana, tatime, policia ushtarake, etj) me fokus hetimin e korrupsionit | 0 | | | <u>Zbatuar pjesërisht/në proces</u> |
| B.2.3. 1 | Ngritja e grupeve te përbashkëta të punës | 0 | | | <u>Pazbatuar</u> |
| PSH | | | | | |
| Institucion kontribues: DPD, DPT, Policia Ushtarake | | | | | |
| B.2.3. 2 | Hartimi i plani punës/plani veprimi me fokus hetimin e korrupsionit | 0 | | 0 | <u>Zbatuar</u> |

Programuar ne
Programin
Vjetor te Punes
per
Departamentin e
Policise
Kriminale per
vitin 2021
Nr.182 Prot. data
15.02.2021
miratur nga
DPPSH.

PSH

Institucion kontribues: DPD, DPT, Policia
Ushtarake

B.2.3.
3 Udhëzime dhe procedura standarde të
përbashkëta ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera
ligjzbatuese

0

0

Zbatuar
piesërisht/në
proces

PSH

Institucion kontribues: DPD, DPT, Policia
Ushtarake

B.2.3.
4 Adresimi i mbivendosjeve dhe / ose boshllëqeve
në mandatet institucionale, hetimet e dyfishta
ose të njëkohshëm, etj

0

Mungon
informacion

Pazbatuar
(Paraportuar)*

PSH

Institucion kontribues: DPD, DPT, Policia
Ushtarake

B. 2.4 Hartimi i procedurave standarde dhe
mekanizmave të bashkëpunimit ndërmjet PSH
dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe SPAK me
fokus hetimin e korrupsionit

0

Pazbatuar

B.2.4.
1 Ngritja e grupit të punës

0

Pazbatuar

Parashikuar per
zbatim pas
ngritjes dhe

| | | | | |
|---------|---|----|-------|--|
| | | | | funksionimit te BKH |
| | PSH, Prokuroria e Posaçme, BKH | | | |
| B.2.4.2 | Hartimi i draftit të procedurave të bashkëpunimit dhe miratimi i tyre | 0 | | <u>Pazbatuar (Paraportuar)*</u> |
| | PSH, Prokuroria e Posaçme, BKH | | | |
| B. 2.5 | Forcim bashkëpunimi ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese me fokus hetimin e korrupsionit, nëpërmjet takimeve të punës | 0 | | <u>Pazbatuar</u> |
| B.2.5.1 | Hartimi i një kalendari takimesh pune dhe takime të kryera | 0 | | <u>Pazbatuar</u> |
| | PSH | | | |
| B. 2.6 | Organizimi i seminareve/ëorkshope të përbashkëta ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese | 50 | | <u>Zbatuar</u> |
| | | 50 | kosto | <u>Zbatuar</u> |
| B.2.6.1 | Analiza shkencore (I) Informacioni dhe përpunimi i të dhënave (II) Tematika specifike te trajtuara (III) Kurrikula/materialet e trajnimit të hartuara | | | 2 Trajnime me teme: 1-Pastrimi parave dhe hetimi financiar e pasuror. 2-Veprat penale qe lidhen me detyren. Me 40 perfitues nga të cilet 36 meshkuj dhe 4 femra |

(Organizuar nga
pameca,
Prokurori e
pergjithshme.)

PSH

Institucion kontribues: Prokuroritë, Gjykata,
DPP, DPT, ILDKPKI

B.3 B 3: Përmirësimi i kuadrit ligjor për ndjekjen
penale të krimit ekonomik dhe financiar

MFE/MD/MB/AAPSK/PP/SPAK, ZRA, PSH,
PP, Prokuroria e Posaçme

01120 "Menaxhimi i Shpenzimeve Publike",
Ministria e Financave dhe Ekonomisë; Programi
01110 Planifikim Menaxhim Administrim,
Ministria e Drejtësisë; Programi 1010099
"Agjencia e Administrimit të Pasurive
Sekuestruara e Konfiskuara", AAPSK; Programi
01110 Planifikim Menaxhim Administrim, PP;
Programi 3140 "Policia e Shtetit"

MFE/MD/MB/AAPSK/PP/SPAK, ZRA, PSH,
PP, Prokuroria e Posaçme

B. 3.2 Baza ligjore mbi ZRA (institucioni pritës dhe
procedurat standarde të veprimit) të hartuara nga
institucioni propozues

0

Pazbatuar

B.3.2.
1 Kuadri ligjor dhe nënligjor i zhvilluar dhe
miratuar (I) Vendimmarrja për strukturën e ZRA
(ku do të jetë ky institucion i ri/ si do të ngrihet/
varësia funksionale e tij/ përcaktimi i buxhetit)
(II)

0

Pazbatuar
(Paraportuar)*

MFE/ MD/MB/AAPSK/PP/SPAK

B.4 B4: Përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe
policor ndërkombëtar në luftën kundër krimit
ekonomik dhe financiar

PSH, PP, Prokurori e Posaçme

01110 Planifikim Menaxhim Administrim, PP;
Programi 3140 "Policia e Shtetit"

PSH, PP, Prokurori e Posaçme

| | | | | |
|---------|--|----------------------|-------|---|
| B. 4.1 | Forcim bashkëpunimi policor kombëtar dhe ndërkombëtar | 20,995 | | <u>Zbatuar</u> |
| | | Kosto administrative | Kosto | <u>Zbatuar</u> |
| B.4.1.1 | Shkëmbimi i informacionit si edhe hetime të koordinuara e të përbashkëta mes agjencive | | | Shkëmbim informacioni me nderkombetaret. -Me interpolin 117 praktika -Me Europil 56 praktika -Marrdhënie nderkombetare 44 praktiak |
| PSH | | | | |
| B.4.1.2 | Konferenca të përbashkëta me agjencitë homologe për shkëmbim eksperience në hetimet e përbashkëta. | 20,995 | | <u>Pazbatuar (Paraportuar)*</u> |
| PSH | | | | |
| B. 4.2 | Kryerja e trajnimeve të përbashkëta dhe rritja e bashkëpunimit me institucionet homologe ndërkombëtare si EUROPOL, CEPOL, INTERPOL, CARIN, BAMIN, UNDC, OSBE | 0 | | <u>Pazbatuar</u> |
| B.4.2.1 | Trajnime të kryera me kolegë të agjencive homologe (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj). | 0 | | <u>Pazbatuar</u> Nuk ka pasur trajnime të kryera |
| PSH | | | | |
| B. 4.3 | Ngritja e skuadrave të përbashkëta hetimore për hetimin e veprave penale në fushën e korrupsionit | 6,000 | | <u>Pazbatuar</u> |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|----|--|--|
| B.4.3. 1 | Nr. i skuadrave të ngritura | 6,000 | | | <u>Pazbatuar</u> |
| | PP, Prokurori e Posaçme | | | | |
| B. 4.4 | Forcimi i kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve dhe konferencave të përbashkëta me institucionet homologe ndërkombëtare | 6,000 | | | <u>Pazbatuar</u> |
| B.4.4. 1 | Nr. i aktiviteteve trajnuese dhe nr. i takimeve e kryera dhe nr. i pjesëmarrësve; (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj) | 6,000 | | | <u>Pazbatuar</u> |
| | PP, Prokurori e Posaçme | | | | |
| 3 | QASJA NDERGJEGJESUESE | | | | |
| C.1 | C 1: Ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut të gjerë mbi pasojat e korrupsionit | | | | |
| | KKK/MD | | | | |
| | 01110 Planifikim Menaxhim Administrim, Ministria e Drejtësisë | | | | |
| | KKK/MD | | | | |
| C. 1.1 | Plani i Vizibilitetit dhe Komunikimit në zbatim të SNKK/vjetor, i hartuar | 0 | | | <u>Zbatuar pjesërisht/ne proces</u> |
| | | Kosto administrative | 70 | | |
| C.1.1. 4 | Plane vjetore Vizibiliteti dhe Komunikimi të rishikuara dhe miratuara (2021/2022/2023) | | | | <u>Zbatuar pjesërisht/ne proces</u> Në periudhën janar-mars, MD ka filluar procesin e rishikimit të Planit vjetor të vizibilitetit dhe komunikimit në fushën AK, për |
| | | | | Gjetja e burimeve mbështetëse të zbatimit të iniciativave të propozuara (njerëzore dhe financiare) | Në pritje të finalizimit dhe dakodësimit të përmbajtjes së tij. Mirati |
| | | | | | 6M 1 2021 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|----|--|--|--|--------------|
| | | | | vitin 2021. Dokumenti është në proces vlerësimi së brendshmi | mi i planit. | | |
| KKK/MD | | | | | | | |
| C. 1.2 | Instrumenta ndërgjegjësuere dhe informuese kundër korrupsionit të zbatuara në vend | 3,634 | | Zbatuar pjesërisht/ne proces | | | |
| C.1.2. 1 | Ideimi, hartimi dhe miratimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere e informuese specifike; (aktivitete me mesazhe të qarta/të përshtatshme për femra dhe meshkuj; numri i aktiviteteve që adresojnë pasojat specifike të korrupsionit) - përgjatë viteve 2020/2021/2022/2023 | Kosto administrative | 70 | Zbatuar pjesërisht/ne proces | Gjetja e burimeve mbështetëse të zbatimit të iniciativave të propozuar (njerëzore dhe financiare) | Propozimet mbeten në proces vlerësimi së brendshmi dhe miratimi. | TM 2 2021 |
| KKK/MD | | | | | | | |
| C. 1.3 | Mekanizma me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe të besimit të publikut në forcimin e luftës kundër korrupsionit | 1,547 | | Zbatuar pjesërisht/ne proces | | | |
| C.1.3. 2 | Takime duke angazhuar të rinjtë (auditoret universitare) dhe komunitetet parauniversitare për njohjen e pasojave që vijnë nga korrupsioni, në fusha si arsim/shëndetesi/tatime-dogana/prona/gender, (v.2020/2021/2022/2023) | Kosto administrative | | 50% Zbatuar pjesërisht/në proces | Për momentin është duke u hartuar një | | |

marrëveshje
bashkëpunimi
ndërmjet
Ministrit të
Drejtësisë,
Ministrit të
Arsimit, Sportit
dhe Rinisë dhe
Ambasadës së
Italisë në
Shqipëri me
shoqatën
“Avviso
Publico”.
Me këtë
Marrëveshje
palët synojnë të
përcaktojnë një
marrëdhënie
bashkëpunimi
me qëllim
promovimin e
përbashkët të një
projekti pilot
didaktik-
edukativ (moduli
antikorrupsion)
për mësuesit e
arsimit të mesëm
e të ulët me
qëllimin për të
promovuar e
përhapur
kulturën e
ligjshmërisë dhe

të qytetarisë së
përgjegjshme, të
para si mjete të
përshtatshme për
parandalimin e
korrupsionit dhe
krimit të
organizuar.

KKK/MD

| | Kosto administrative | 0 +asistnce teknike | 1 0 0 % | Zbatuar Në periudhën janar-mars, në MD në bashkëpunim me ekspertët e DBE ka zhvilluar një trajnim praktik për rrjetin e koordinatorëve antikorrupsion, p ër njohje të praktikave më të mira, transparencës dhe të drejtës së informimit, monitorimit të strategjisë AK, vlerësimit të riskut dhe hartimit të PI, në datat 25- 26.02.2021. Trajnimi është mbajtur online nëpërmjet |
|-------------|--|------------------------|------------------|--|
| C.1.3. 5 | Seminar/ëorkshop për antikorrupsionin me grupe të interesuara/identifikuara nga SNKK (v.2020/2021/2022/2023) | | | |

platformës
zoom.

KKK/MD

| | Kosto administrative | 0 + asistence teknike | 1 0 0 % | Zbatuar Në periudhën janar-mars, janë zhvilluar 2 trajnime (online) për stafin e drejtorisë AK nga ekspertë të DBE në Tiranë. Në datën 11.02.2021 është zhvilluar një trajnim hyrës për procesin e vlerësimit të riskut të integritetit dhe në datën 25- 26.02.2021 është zhvilluar një trajnim për njohjen e praktikave më të mira antikorrupsion si: transparenca dhe e drejta e informimit, monitorimi i implementimit të të strategjisë AK, vlerësimi i riskut të | Vijon gjatë zbatimit të PV |
|-------------|---|--------------------------|------------------|--|-------------------------------------|
| C.1.3. 6 | Seminare për forcim kapacitetësh të vlerësimit të riskut të integritetit për stafin drejtorisë AK (kurikula AK) | | | | |

integritetit dhe hartimi i PI. Gjithashtu, në datat 3-4.03.2021 është zhvilluar trajnim ToT nga ASPA në bashkëpunim me ekspertë të DBE, në fushën e vlerësimit të riskut të integritetit dhe hartimin e PI.

KKK/MD

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|-----|--|
| C.1.3. 7 | Dita Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit (9 dhjetor) - aktivitet ndërgjegjësues në MD *aktivitet që kryhet për çdo vit të zbatimit të PV | Kosto administrative | 0 % | <u>Pazbatuar</u> Parashikuar për zbatim/raportim gjatë vitit |
|-------------|---|----------------------|-----|--|

KKK/MD

| | | | | |
|-------------|--|-------|---|--|
| C.1.4 | Transparence e shtuar në bërjen publike të raporteve të monitorimit të SNKK dhe zbatimit të planit të veprimit AK dhe dokumentave të tjera shoqëruese të tij | 3,712 | | <u>Zbatuar</u> |
| | | 3,712 | 3 | 100 % <u>Zbatuar</u> |
| C.1.4. 1 | Raporte periodike monitorimi të Planit të Veprimit/ të Pasaportës së Indikatorëve (publikim i tyre) (raporte 3M/6M/vjetore) | | | Në periudhën janar-mars, MD ka kryer ne transparencë të plotë publikimin e raporteve të monitorimi |

(përfshirë draftet për konsultim) në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë: Raporti Vjetor i Monitorimit të SNKK-së, Janar-Dhjetor 2020 (në gjuhën shqipe dhe angleze), Raport konsultimi i raportit të monitorimit SNKK-së 2020. <https://eëë.drejtësia.gov.al/strategjia-ndersektoriale-kunder-korrupsionit/>

KKK/MD

| | Kosto administrative | 1 | 1 Zbatuar | Vijon gjatë zbatimit të PV |
|--|----------------------|---|--|----------------------------|
| C.1.4. 2 Publikim/shpërndarje e e-buletine të dokumenteve të AK (raporte; monitorime, etj) në target grupe studentë/OSHC/forume biznesi | | | 0 Në periudhën % janar-mars, ka vijuar rregullisht konsultimi i dokumenteve AK në rrjetin e organizatave në fushën antikorrupsion (Netëork/forumi i OSHC për AK); | |

partnerë
ndërkombëtarë,
etj (via email).

KKK/MD

C.2 C 2: Nxitja e publikut për të përdorur aktivisht
mekanizmat për denoncimin dhe parandalimin e
korrupsionit

ADB

98704 AB

ADB

C.2.1 Raportimi periodik i ADB mbi denoncimet e
dorëzuara në portal

0

Zbatuar

0

0

1 **Zbatuar**

0

0 Agjencia për
% Dialog dhe
Bashkëqeverisje
s raporton
periodikisht mbi
denoncimet e
qytetarëve dhe
bizneseve, çdo
javë nëpërmjet të
dhënave të
detajuara të
paraqitura në
raport për çdo
ministër dhe
Kryeministrin.

C.2.1.
1 Raporti i prodhuar dhe i publikuar

Buxheti i shtetit
është burimi i
financimit të
kësaj mase.

ADB

| | | | |
|--------|---|---|-------------------------------------|
| C. 2.2 | Dorëzimi i kërkesave mujore për institucionet e linjës për mbledhjen e numrit të qytetarëve të denoncimeve për korrupsion në portalin të cilat janë raportuar në Policinë e Shtetit/Prokurori | 0 | Zbatuar pjesërisht/në proces |
|--------|---|---|-------------------------------------|

0

1 **Zbatuar**
0
0 Në funksion të
% këtij objekti
janë përmirësuar
proceset në
sistemin
elektronik të
platformës së
bashkëqeverisjes
duke mundësuar
gjurmimin dhe
etiketimin
elektronik të
rasteve të
dysuara si
korruptive.

Për këtë
periudhë janë
raportuar
pranë njësisë
antikorrupsion
në Kryeministri
dhe pranë Task
Forces
Antikorrupsion
ne MD, si dhe në
institucionet ku
denoncohet rasti,
0 raste

C.2.2.
1 Raporti periodik i prodhuar dhe i publikuar

Në total, për këtë periudhë raportimi janë regjistruar 7'057 çështje, kërkesa, ankesa. Çështjet lidhen me nivelin qendror të qeverisjes dhe me nivelin vendor si dhe çështje biznesi të cilat trajtohen nga rrjeti i koordinatorëve të biznesit . Në nivelin qendror janë 5'052 çështje, 1253 në nivel vendor dhe 752 çështje biznesi .

Janë 5 masa ndëshkimore të marra nga hetimet administrative të institucioneve përgjegjëse për mosdhënien në kohë të së drejtës të qytetarëve. Këto masa lidhen me çështje që nuk kanë elemente

| | | | | | |
|-------------|--|----|---|---|---|
| | | | | | korruptive në përmbajtje. |
| | ADB | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | <u>Pazbatuar</u> % Institucionet nuk kane raportuar se ndonjë nga ankesat/raportimet për raste korruptive i kanë referuar në Policinë e Shtetit apo në Prokurori. |
| C.2.2. 2 | Nr. i rasteve të referuara PSH/Prokurori; (rastet e referuara të ndara mbi bazë gjinie) | | | | |
| | ADB | | | | |
| C.2.3 | Transparencë e rritur e ADB, specifikisht për rastet e denoncimeve kundër korrupsionit | 0 | | | <u>Zbatuar</u> |
| | | 35 | 0 | 1 | <u>Zbatuar</u> % Në faqet zyrtare të Platformës së Bashkëqeverisjes publikohen minimalisht 2 postime në javë, me anë të të cilave, promovohet puna e kryer nëpërmjet rasteve të suksesit ose raporteve si dhe orientohen qytetarët se si mund të aplikojnë në |
| C.2.3. 1 | Aktivitete informuese mbi mënyrën e funksionit të portalit për publikun (publikime/ëeb/njoftime) | | | | |

platformë.
Gjithashtu
zhvillimi dhe
transmetimi i
interpelancave
ndërmjet
grupeve të
interesit dhe
ministrave
përkatës është
një formë tjetër
informimi mbi
regjistrimin e
ankesave të
qytetarëve.

ADB

C.3 C 3: Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile

AMSHC, PSH

1110 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim, AMSHC; Programi 3140 "Policia e Shtetit"

AMSHC, PSH

C. 3.1 Thirrje të hapura për propozime specifike në luftën kundër korrupsionit, të financuara nga AMSHC si pjesë e programit antikorrupsion dhe riprogramim të fondeve për këtë program (aktivitete që kryhen cdo vit gjatë PV)

95,950

Pazbatuar

Kosto
administrative

0
%

Pazbatuar

Është krijuar ngerç midis zbatimit të misionit të AMSHC-së dhe Vendimitt ë KQZ- së mbi
Pas datës 25 Prill, do të vijojë financimi sipas programeve.

2021

C.3.1.1 Hartimi i termave të referencës

projektet, Deri në këtë fazë, jemi në hapat e para të shpalljes së thirrjes për financim

projektet, grantet dhe financimet publike. Bordi ka vendosur, në vijim të neglizhençës së KQZ- së për kthim përgjigje, të vijojë zbatimin e planit në periudhën pas zgjedhore.

AMSHC

| | | | | |
|---------|---|--------|-----|---|
| C.3.1.2 | Pritja e aplikimeve 20% e projekteve në fushën e prokurimeve; 20% në fushën e arsimit; 20% në fushën e shëndetësisë; 20% në fushën e zbatimit të ligjit) | 95,950 | 0 % | <u>Pazbatuar</u> (Referohu C.3.1.1) |
|---------|---|--------|-----|---|

AMSHC

| | | | | |
|---------|------------------------|----------------------|-----|---|
| C.3.1.3 | Vlerësimi i aplikimeve | Kosto administrative | 0 % | <u>Pazbatuar</u> (Referohu C.3.1.1) |
|---------|------------------------|----------------------|-----|---|

AMSHC

| | | | | |
|---------|---------------------|----------------------|-----|---|
| C.3.1.4 | Shpallja e fituesve | Kosto administrative | 0 % | <u>Pazbatuar</u> (Referohu C.3.1.1) |
|---------|---------------------|----------------------|-----|---|

AMSHC

| | | | | |
|-------------|--|-------------------------|--------|--|
| C.3.1. 5 | Raportimet finale të OSHC-ve | Kosto administrative | 0 % | <u>Pazbatuar</u> (Referohu C.3.1.1) |
| | AMSHC | | | |
| C.3.1. 6 | Relacionet e AMSHC/produktet finale të projekteve | Kosto administrative | 0 % | <u>Pazbatuar</u> (Referohu C.3.1.1) |
| | AMSHC | | | |
| C. 3.2 | Forcimi i bashkëpunimit të PSH me OSHC-të, për gjenerimin e raporteve vlerësuese mbi hetimin e rasteve të korrupsionit, për të matur nivelin e riskut në prirjet kundër korrupsionit | 50 | | <u>Pazbatuar</u> |
| C.3.2. 1 | Marrëveshje bashkëpunimi PSH-AMSHC | Kosto administrative | 0 % | <u>Pazbatuar</u> |
| | PMBSH | | | |
| | Institucion kontribues: AMSHC | | | |
| C.3.2. 2 | Tryezë të përbashkët për të publikuar gjetjet e raporteve të mundshme AK, 12 tryeza | 50 | 0 % | <u>Pazbatuar</u> |
| | PSH | | | |
| | Institucion kontribues: AMSHC | | | |
| C.3.2. 3 | Evente publike PSh-OSHC që operojnë në fushën e luftës kundër korrupsionit specifikisht ne fushat më të prekura si arsimi/shëndetësia/tatimet & doganat/e pronat. | Kosto administrative | 0 % | <u>Pazbatuar</u> |
| | PSH | | | |

DRAFT

DRAFT