



RAPORT MONITORIMI JANAR – DHJETOR 2018

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE E DREJTËSISË 2017 – 2020

www.drejtesia.gov.al

Tabela e Përmbajtjes

I. Përmbledhje ekzekutive mbi monitorimin e Strategjisë Ndërsektorale të Drejtësisë 2017-2020 dhe Planit të Veprimit për periudhën Janar – Dhjetor 2018.....	4
a. Përmbledhje ekzekutive mbi reformën e sistemit të drejtësisë	6
II. Metodologjia e monitorimit	12
III. Disbursimi financiar	13
IV. Progresi i zbatimit sipas objektivave	15
Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.....	15
Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.	16
Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane.	18
Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.....	19
Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.	20
Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.	21
Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.....	22
Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.	23
V. Arritjet kryesore gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2018.....	24
VI. Analizë krahasimore lidhur me ecurinë e Planit të Veprimit për vitin 2017 dhe vitin 2018.....	27
VII. Nevoja për rishikim të Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektorale të Drejtësisë.....	29
VIII. Konkluzione	29
IX. Sfidat.....	30
Aneks 1 – Progresi lidhur me paketën e 27 ligjeve të reformës në drejtësi	31
Aneks 2 – Plani i Veprimit në zbatim të Strategjisë Ndërsektorale të Drejtësisë.....	33

LISTA E SHKURTIMEVE

AKSHI	Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
ALBIS	Sistemi i Menaxhimit Elektronik të Çështjeve të Përmbarimit Gjyqësor
AP	Avokati i Popullit
ASHSGJ	Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor
DPB	Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve
DPP	Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit
DHKA	Dhoma Kombëtare e Avokatisë
DHKN	Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve
DHKPGJP	Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve Gjyqësor Privat
GJK	Gjykata Kushtetuese
GJL	Gjykata e Lartë
ILD	Inspektori i Lartë i Drejtësisë
IML	Instituti i Mjekësisë Ligjore
KED	Këshilli i Emërimeve në Drejtësi
KLD	Këshilli i Lartë i Drejtësisë
KLGG	Këshilli i Lartë Gjyqësor
KLP	Këshilli i Lartë i Prokurorisë
KM	Këshilli i Ministrave
KSHB	Komiteti Shqiptar i Birësimeve
KSHNJ	Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike
MD	Ministria e Drejtësisë
MFE	Ministria e Financave dhe Ekonomisë
PP	Prokuroria e Përgjithshme
PV	Plani i Veprimit
QPZ	Qendra e Publikimeve Zyrtare
SND	Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020
SPAK	Struktura e Posaçme Anti-Korrupsion
SHM	Shkolla e Magjistraturës
SHP	Shërbimi i Provës
VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave
ZABGJ	Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI MONITORIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË 2017-2020 DHE PLANIT TË VEPRIMIT PËR PERIUDHËN JANAR - DHJETOR 2018.

Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë 2017-2020 dhe Plan i saj i Veprimit është miratuar nga Këshilli i Ministrave, me Vendimin 773, datë 02/11/2016.

Misioni i kësaj strategjie është zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikat më të mira evropiane.

Strategjia ka *tetë objektiva strategjike të nivelit të lartë*, të cilat janë:

1. Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektivitetit dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.
2. Konsolidimi i arsimit ligjor dhe trajnimit, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.
3. Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe qasjen e tij në përputhje me standardet evropiane.
4. Rritja e efikasitetit të sistemit gjyqësor penal dhe masave antikorruption përmes konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.
5. Përmirësimi i funksionimit të sistemit të drejtësisë duke siguruar sisteme moderne elektronike dhe lehtësira për zhvillimin e bashkëpunimit të fuqishëm ndërkombëtar.
6. Shtimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin ndëshkimor.
7. Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj vartëse.
8. Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe vendosja e një kuadri ligjor për arbitrazhin.

Ky raport është hartuar në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017 - 2020 dhe përbën raportin e katërt të monitorimit. Raporti mbulon progresin gjatë periudhës 1 janar 2018 deri më 31 dhjetor 2018. Me qëllim monitorimin lidhur me arritjet, progresin apo/dhe sfidat drejt përmbylljes së objektivave të strategjisë, nëpërmjet raportimit të pikave të kontaktit është siguruar informacioni nga çdo institucion përgjegjës lidhur me zbatimin e SND-së.


Plani i Veprimit përbëhet nga 8 objektivat e mësipërme dhe përmban në total 201 nën-aktivitete¹. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, përsa i përket realizimit të nën-aktiviteteve, procesi i monitorimit është kryer në nivel objektiv. Vlerësimi i nivelit dhe statusit të zbatimit të nën-aktiviteteve të SND-s bazohet mbi informacionin e dhënë nga çdo njësi përgjegjëse. Ministria e Drejtësisë ka kryer vlerësimin e informacionit gjatë muajit shkurt 2019. Bazuar në një vlerësim të përgjithshëm të raportimit për periudhën janar - dhjetor 2018, rezulton se niveli i zbatimit të masave të Planit të Veprimit është si më poshtë:

¹ Nën-aktiviteti 3.01.c "Regjistrimi i Domain" me institucion përgjegjës Kuvendin, të parashikuar në PV të SND-së, nuk është përfshirë në numërim/analizë pasi ky nën-aktivitet nuk i përgjigjet nevojave të institucionit dhe për këtë arsye duhet të rishikohet "institucioni përgjegjës".

Statusi i realizimit të nën-aktiviteteve sipas Objektivave


Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve për vitin 2018

■ Të realizuara ■ Në proces ■ Të perealizuara



Progresi kundrejt secilit objektiv

Statusi i nën-aktiviteteve për vitin 2018



Deri më tani nga 201 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë janë realizuar 74 prej tyre, 31 janë ende në proces zbatimi dhe 96 nën-aktivitete të perealizuara (nga të cilat 65 nën-aktivitete janë nën fushën e përgjegjësisë së institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë). Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit është në nivelin 37% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 15% për nën-aktivitetet në proces, 48% për nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

a. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE MBI REFORMËN E SISTEMIT TË DREJTËSISË

o Progresi në Legjislacion

Sistemi i drejtësisë në Shqipëri i është nënshtruar së fundmi një sërë reformash të thella, në funksion të përmbushjes së standarteve evropiane në këtë sistem. Përmes miratimit të Ligjit nr. 76/2016 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417/1998 "Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë", e ndryshuar, Shqipëria filloi zbatimin e reformës në drejtësi. Ndryshimet kushtetuese dhe paketa e ligjeve organike të miratuara në kuadrin e reformës së drejtësisë përmbajnë dispozita të përcaktuara qartë që garantojnë pavarësinë, paanshmërinë, profesionalizmin, integritetin e sistemit gjyqësor, si dhe përmirësimin e mekanizmave llogaridhënës dhe monitorues të funksionimit të saj. Për më tepër, një paketë prej 27 ligjesh është planifikuar të miratohet, duke mbuluar të gjitha aspektet e reformës gjyqësore, ku deri më tani Kuvendi ka miratuar 19 prej tyre².

Në muajin maj 2018, Kuvendi miratoi Ligjin nr. 26/2018 *"Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 "Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve". Ligji përcakton qartësisht: a) parimet e përgjithshme të ndërmjetësit; b) mosmarrëveshjet ku mund të aplikohet ndërmjetësimi; ç) organizimin dhe funksionimin e organeve të parashikuara nga ky ligj; d) të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e ndërmjetësuesve".*

Gjithashtu, ligji përcakton edhe detyrat e Ministrit të Drejtësisë, i cili ushtron funksionet e mëposhtme: a) jep licencën e ndërmjetësit; b) fillon procedimin disiplinor, sipas shkronjës "b", të nenit 11/3, të këtij ligji, si dhe vendos në lidhje me masën disiplinore për heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit; c) kontrollon, nëpërmjet strukturave të Ministrisë së Drejtësisë, zbatimin e këtij ligji dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore, lidhur me veprimtarinë e ndërmjetësve; ç) miraton rregullat dhe procedurat për njohjen e titullit ndërmjetës të fituar në një shtet të huaj."

Në muajin korrik 2018, Kuvendi miratoi Ligjin nr. 55/2018 *"Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë". Ky ligj ka për qëllim mbrojtjen dhe garantimin e ushtrimit të profesionit të avokatit në Republikën e Shqipërisë, si një profesion i lirë, i pavarur, i vetërregulluar dhe i vetëdrejtuar në funksion të mbrojtjes së interesave individuale dhe kolektive të subjekteve që ai përfaqëson.*

Në muajin nëntor 2018, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 80/2018 *"Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998 "Për ekzekutimin e vendimeve penale", i ndryshuar".* Risetë e sjella nga ky ligj konsistojnë në: a) Parashikimin e garancive të lidhura me njoftimin e të miturit të dënuar, duke e harmonizuar me parashikimet e Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit; b) Saktësimin e procedurës së ekzekutimit të vendimeve penale që përmbajnë detyrim civil, duke e harmonizuar me terminologjinë e përdorur në Kodin e Procedurës Penale, por edhe me qëllim që të shmangen zvarritjet në procesin e ekzekutimit në rastin kur palë e dëmtuar është shteti. c) Reflektimin e ndryshime të miratuara së fundmi në Kodin Penal në dispozitën që parashikon rastet e vendimeve që ekzekutohen menjëherë, siç është rasti i pezullimit të dënimit me burgim dhe vënia në mbikqyrje të shërbimit të provës si dhe qartësimin e rregullave lidhur me mënyrën e zbatimit të urdhërimit të gjykatës për lirimin e menjëhershëm duke parashikuar në mënyrë

² Më tepër informacion mbi paketën e 27 ligjeve është pasqyruar në aneksin 1 të këtij raporti.

të qartë përgjegjësitë e prokurorit si dhe të institucionit të ekzekutimit të vendimit penal. d) Përmirësimin e procedurës së ekzekutimit të vendimeve të gjykatës, për rastet e nxjerrjes jashtë territorit të personave të të huaj dhe pa shtetësi.

Në muajin nëntor 2018, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr.86/2018 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10018/2008 “Për avokaturën e shtetit”*. Risetë e sjella nga ky ligj konsistojnë në: a) Saktësimin e rolit të Avokaturës së Shtetit si përfaqësuese e Republikës së Shqipërisë në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, nëpërmjet agentit qeveritar dhe bashkëagjentëve; b) Ngritjen e Kolegjit të Avokaturës së Shtetit, si organ kolegjal pranë Avokaturës së Shtetit, i cili jep këshilla për çështje të një rëndësisë të vaçantë për interesat e shtetit dhe miraton strategjinë e mbrojtjes për këto raste si dhe jep udhëzime për bashkërendimin e çështjeve në kuadër të dhënies së asistencës juridike; c) Përcaktimin e saktë të rasteve të detyrueshme për këshillim paraprak të organit të administratës publike me Avokaturën e Shtetit, i cili synon reduktimin apo eliminimin e dëmeve financiare si pasojë e marrdhënieve kontraktuale nga njëra anë si dhe unifikimin e praktikës administrative në këtë drejtim; d) Harmonizimin e parashikimeve të këtij projektligjit me ligjin nr. 98/2017 *“Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”*, lidhur me të drejtën e avokaturës së shtetit për t’u përjashtuar jo vetëm nga tarifat gjyqësore por edhe nga shpenzimet gjyqësore; e) Parashikimin e një Kreu të veçantë që detajon procedurën e ekzekutimit të vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut duke saktësuar rolin e Avokaturës së Shtetit, veprimet që duhet të kryhen nga cdo institucion përgjegjës për ekzekutimin, afatet procedurale të bashkëpunimit ndërinstitucional, dhe rolin monitorues të Kuvendit, me qëllim përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga KEDNJ për ekzekutimin e vendimeve të gjykatës në përputhje me afatet e caktuara prej saj.

○ Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë

Reforma në drejtësi ka sjellë ndryshime të rëndësishme në përcaktimet institucionale të gjyqësorit shqiptar. Institucionet ekzistuese janë modifikuar dhe institucione të reja janë krijuar nga amendamentet kushtetuese dhe ligjet specifike organike të lartpërmendura.

Ministria e Drejtësisë me hyrjen në fuqi të ligjit nr. 96/2016, datë 06.10.2016 *“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve” nuk ushtron më kompetencën e kontrollit të veprimtarisë së prokurorive dhe gjykatave të shkallës së parë dhe të apelit, për hetimin e shkeljeve disiplinore dhe të dhënies së rekomandimeve për procedim disiplinor në rastin e prokurorëve dhe procedimin disiplinor në rastin e gjyqtarëve*. Nga hyrja në fuqi e këtij ligji (22.11.2016), çdo ankesë apo informacion, që nga verifikimi paraprak rezulton se ka indicie të besueshme për shkelje disiplinore nga ana e magjistratit, i përcillet për verifikim dhe ndjekje të mëtejshme të procedurave KLD-së apo/dhe Prokurorit të Përgjithshëm.

Institucionet e krijuara rishtazi dhe ato që parashikohen të ngrihen janë si në vijim:

- Këshilli i Emërimeve në Drejtësi (KED) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016³.
- Këshilli i Lartë Gjyqësor (KLGJ) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.
- Këshilli i Lartë i Prokurorisë (KLP) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.

³ http://www.gjykataelarte.gov.al/web/ligj_nr_115_2016_per_organet_e_qeverisjes_se_sistemit_te_drejtesisë_1726.pdf

- Inspektori i Lartë i Drejtësisë (ILD) – Kushtetuta dhe ligji nr. 115/2016.
- Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar – Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016⁴.
- Njësia e Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit – Kushtetuta dhe ligji nr. 95/2016.
- Gjykata kundër korrupsionit dhe Krimit të Organizuar – Kushtetuta dhe Ligji nr. 98/2016.
- Këshillat e Gjykatave – Ligji nr. 98/2016⁵.
- Institucionet Ri-vlerësuese – Ligji nr. 84/2016⁶.

Përsa i përket institucioneve të krijuara rishtazi, një hap vendimtar në zbatimin e reformës në drejtësi shënoi ngritja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe ngritja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, të cilat janë 2 shtyllat për një sistem gjyqësor të pavarur dhe cilësor.

Më datë **11 dhjetor 2018**, u mbajt Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve për zgjedhjen e anëtarëve të **Këshillit të Lartë të Prokurorisë**. Në fund të procesit të votimit u përzgjedhën 6 prokurorë, si anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë mbajti takimin e parë më datë **19 dhjetor 2018**, gjatë të cilit u zgjodh Kryetari dhe Zëvendëskryetari i Këshillit. Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i themeluar tashmë, është autoriteti kompetent për emërimin e prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Më datë **12 dhjetor 2018**, u organizua Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve për zgjedhjen e anëtarëve të **Këshillit të Lartë Gjyqësor**. Në fund të procesit të votimit u përzgjedhën 6 gjyqtarë, si anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Këshilli i Lartë Gjyqësor mbajti takimin e parë më datë **20 dhjetor 2018**, gjatë të cilit u zgjodh Kryetari dhe Zëvendëskryetari i Këshillit. Në mbledhjen e datës 22 dhjetor 2018, KLGJ, duke pasur parasysh rëndësinë e zgjedhjes së nënkryetarëve të gjykatave dhe ushtrimin e veprimtarisë së tyre, në kushtet kur gjykata mbetet pa kryetar, hapi rrugën duke miratuar rregullat për zgjedhjen e nënkryetarëve të gjykatave. Për më tepër, në bazë të kompetencave të përcaktuara me ligj, Këshilli vendosi të iniciojë procedurën për caktimin e përkohshëm të gjyqtarëve në Gjykatat Speciale kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, duke hapur rrugën për krijimin e këtyre gjykatave.

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, në zbatim të nenit 149/d të Kushtetutës, kryen verifikimin e kushteve ligjore dhe vlerësimin e kriterëve profesionale dhe morale të kandidatëve për Inspektor të Lartë të Drejtësisë, si dhe kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi përbëhet nga 9 anëtarë të përzgjedhur me short, midis radhëve të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Ata ushtrojnë mandatin e tyre për një vit.

Më datë **7 dhjetor 2018**, Kryetari i Kuvendit, në mbështetje të pikës 3 të nenit 149/d të Kushtetutës, nenit 284 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe Urdhrit nr. 2, datë 3.12.2018, të Kryetarit të Kuvendit “Për përcaktimin e procedurës dhe rregullave të hedhjes së shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”, zhvilloi procedurën e

⁴ <https://www.parlament.al/wp-content/uploads/2016/10/ligj-nr-95-dt-6-10-2016.pdf>

⁵ <http://www.qbz.gov.al/botime/fletore/zyrtare/2016/PDF-2016/209-2016.pdf>

⁶ <http://www.avokatipopullit.gov.al/sites/default/files/VETINGU/ligj-nr-84-dt-30-8-2016.pdf>

hedhjes së shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (të përkohshëm). Në përfundim të hedhjes së shortit, u emëruan 8 anëtarë të Këshillit të Emërimit të Drejtësisë, si dhe tre anëtarë zëvendësues. Një nga anëtarët e KED, konkretisht Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, u shkarkua nga detyra me një vendim përfundimtar të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Rrjedhimisht, KED për vitin 2019 ka vetëm 7 anëtarë dhe tre anëtarë zëvendësues.

Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, i emëruar sipas këtij shorti, ushtron funksionin e tij për një vit kalendarik duke filluar nga data 1 janar 2019.

○ Zhvillimet kryesore mbi krijimin e institucioneve ri-vlerësuese

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit është organ i ri kushtetues, me mandat 5-vjeçar, i krijuar me ndryshimet e reja të Kushtetutës, si pjesë e paketës për Reformën në Drejtësi, për krijimin e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe profesional të çliruar nga korrupsioni. Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr. 82/2017, datë 17.6.2017, miratoi në bllok listën me 12 komisionerë. Veprimtaria e Komisionit bazohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në ligjin nr.84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Qëllimi i ligjit është rivlerësimi kalimtar i gjyqtarëve dhe prokurorëve (subjekteve të rivlerësimit) në Republikën e Shqipërisë.

Komisioni vlerëson çështjet e subjekteve të rivlerësimit në 4 trupa gjykuese me 3 anëtarë secila, bazuar në tre kritere:

- a) Vlerësimi i pasurisë;
- b) Vlerësimi i figurës;
- c) Vlerësimi i aftësive profesionale.

Këshilli i Ministrave, me Vendimet nr. 518, datë 20.09.2017 dhe nr. 497, datë 13.09.2017 ka kaluar në përgjegjësi administrimi/përdorim të përkohshëm godinat ku do të ushtrojnë veprimtarinë organet e rivlerësimit kalimtar. Gjithashtu, Këshilli i Ministrave me Vendimin nr. 574, datë 09.10.2017 ka përcaktuar pagesën mujore shtesë për shkak të vështirësisë, për anëtarët e institucioneve të rivlerësimit.

Bazuar në Vendimet nr. 92/2017, 93/2017 dhe 94/2017, Kuvendi ka miratuar strukturën organizative, organikën dhe klasifikimin e pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (“KA”), Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (“KPK”) dhe Komisionerëve Publik (“KP”).

Me Vendimin Nr. 767 datë 20.12.2017 të Këshillit të Ministrave “Për një ndryshim në Vendimin Nr. 518 datë 20.09.2017 të Këshillit të Ministrave për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, institucioni i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar nga Ligji Nr.84/2016”, Ministrisë së Drejtësisë i kaloi në përgjegjësi administrimi i gjithë kati ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit me qëllim akomodimin e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Me VKM Nr. 46 datë 31.01.2018 “Për disa ndryshime në Vendimet e Këshillit të Ministrave Nr.518 datë 20.09.2017 “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, Institucioni i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar

nga Ligji Nr.84/2016, të ndryshuar, dhe Nr. 497 datë 13.09.2017, “Për dhënien në përdorim të përkohshëm, pa shpërbim, të ish-godinës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, nga Ministria e Kulturës Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerëve Publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të parashikuar nga ligji Nr.84/2016, Komisioneri Publik është vendosur në një pjesë të katit të dytë ku ushtronte veprimtarinë KLSH-ja.

Ministria e Drejtësisë me fondet e buxhetit të vitit 2018 ka realizuar rikonstruksionin e plotë të të gjitha zyrave të katit të dytë për akomodimin e Kolegjit të Apelit dhe Komisionerit Publik. Vlera e rikonstruksionit për këto ambiente është **110.593.408 lekë**.

Përveç rikonstruksionit të plotë të zyrave, me fondet e buxhetit të vitit 2017, është realizuar edhe mobilimi i të gjitha ambienteve, përfshirë pajisjet e teknologjisë së informacionit. Vlera e pajisjeve të mobilimit, si dhe të pajisjeve të teknologjisë së informacionit është **41.214.840 lekë**.

Me fondet buxhetore të vitit 2018, Ministria e Drejtësisë ka realizuar edhe rikonstruksionin e hyrjes kryesore të Kolegjit të Apelit dhe Komisionerit Publik me vlerë totale 9,6 milion Lekë. Objekti i ambienteve të Kolegjit të Apelit – Vetting *ka përfunduar plotësisht* dhe është vënë në shfrytëzim në muajin qershor 2018.

○ Procesi i vlerësimit dhe ecuria e institucioneve ri-vlerësuese

Procesi i vlerësimit të subjekteve të rivlerësimit kryhet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, Kolegji i Apelit, Institucioni i Komisionerëve Publikë, në bashkëpunim me Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit.

Në datën **15 janar 2018** u zhvillua shorti për shpërndarjen e çështjeve në trupat gjykuese. Pjesë e kësaj liste janë kryetarët e gjykatave, prokurorët e Prokurorisë së Përgjithshme, gjyqtarët e Gjykatave të Apelit; në total **36 subjekte rivlerësimi**, për të cilët nisi menjëherë procedura e rivlerësimit.

Në datën **15 mars 2018** u zhvillua shorti i radhës për shpërndarjen e çështjeve në trupat gjykuese. Pjesë e kësaj liste janë kryetarët e gjykatave të rretheve dhe drejtuesit e prokurorive të rretheve; në total **36 subjekte rivlerësimi**, për të cilët nisi menjëherë procedura e rivlerësimit.

Numri i përgjithshëm i vendimeve të dhëna nga Komisioni për periudhën janar – dhjetor 2018 është **92 vendime:**

- ✓ 42 vendime për konfirmimin në detyrë të 20 gjyqtarëve, 18 prokurorëve 4 ndihmësve ligjorë/kandidatë për magjistratë
- ✓ 35 vendime për shkarkimin nga detyra të 22 gjyqtarëve dhe 12 prokurorëve dhe 1 ndihmësi ligjor në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë/kandidat për magjistrat
- ✓ 7 vendime për ndërprerjen e procesit për 4 gjyqtarë dhe 2 prokurorë, 1 ish-këshilltar ligjor në Gjykatën Kushtetuese;
- ✓ 8 vendime për pushimin e procesit për 3 gjyqtarë, 1 prokuror dhe 4 ndihmësve ligjorë të Gjykatës së Lartë.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit vijon të ushtrojë funksionin e tij në procesin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, pas paraqitjes së ankimit nga subjektet e rivlerësimit apo Komisioneri Publik ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Kolegji i Posaçëm i Apelimit është organi i vetëm gjyqësor që shqyrton ankimet e paraqitura nga subjektet e rivlerësimit apo Komisioneri Publik ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.

Aktualisht, për periudhën janar – 31 dhjetor 2018 janë regjistruar 40 **(dyzetë)** çështje të juridiksionit të rivlerësimit, nga të cilat **12 (dymbëdhjetë)** kanë përfunduar, **3 (tre)** janë nën gjykim dhe **25 (njëzetepesë)** janë në përgatitje për gjykim. Nga çështjet të cilat kanë përfunduar, Kolegji i Posaçëm i Apelimit ka vendosur:

- i. Lënien në fuqi të vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit – **në 8 vendime;**
- ii. Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, lidhur me përmbajtjen në dispozitiv për ndalimin e subjekteve të rivlerësimit të emërohen gjyqtarë apo prokurorë të çdo niveli, anëtar i KLGJ ose KLP, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm për një periudhë 15-vjeçare – **në 2 vendime;**
- iii. Ndryshimin e vendimit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit – **në 1 vendim.**
- iv. Pushimin e shqyrtimit të çështjes për shkak të tërheqjes së ankimit nga ankuesi – **në 1 vendim.**

Pjesëmarrja e publikut në denoncimin e fakteve është parashikuar në nenin 53 të ligjit nr.84/2016, sipas të cilit çdo person që është në dijeni të fakteve ose rrethanave që mund të përbëjnë prova në lidhje me kriteret e rivlerësimit, ka të drejtë të informojë drejtpërdrejtë institucionet e rivlerësimit. Në këtë kuadër, deri më 31 dhjetor 2018, në regjistrin e denoncimeve të publikut të KPA-së janë regjistruar 136 denoncime. Denoncuesit kanë marrë përgjigje zyrtare lidhur me ankimet e përcjella pranë Kolegjit.

Në përgjigje të nevojave të institucionit, si dhe bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, i ndryshuar me vendimin nr.101/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, po vijon procesi i rekrutimit për të plotësuar vendet vakante dhe shtesat në strukturë.

Institucioni i **Komisionerëve Publikë** si përfaqësues i interesit publik gjatë procesit të Reformës në Drejtësi, ushtron këto kompetenca:

- a. Ankimon në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese vendimet e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, 15 ditë pas njoftimit (neni 63 i ligjit nr. 84/2016).
- b. Përgatit raportin me shkrim me arsyet e refuzimit për moszbatimin e rekomandimeve të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM) për të paraqitur ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit (aneksi kushtetues, neni B “Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit).
- c. Miraton rregulla për veprimtarinë e institucionit (neni 69/3 i ligjit nr. 84/2016).

Institucioni i Komisionerëve Publikë, për periudhën janar - dhjetor 2018, është njoftuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KPK) për **77 vendime**. 16 prej tyre janë ankimuar (*1 heqje dorë nga ankimi*) dhe për 57 vendime është vendosur mosankim. Në proces shqyrtimi janë 4 vendime të KPK-së.

Në regjistrin e denoncimeve të publikut, për periudhën janar-dhjetor 2018, janë regjistruar **71 denoncime**.

Aktet nënligjore dhe normative të miratuara nga Mbledhja e Komisionerëve Publikë.

- Rregullorja “Për veprimtarinë e Institucionit të Komisionerëve Publikë”;
- Rregullore e brendshme administrative e Institucionit të Komisionerëve Publikë;
- Rregullore për parandalimin e konfliktit të interesave, si dhe deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Institucionin e Komisionerëve Publikë;
- Rregullore “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Institucionin e Komisionerëve Publikë”;
- Rregullore për median.

Ministria e Drejtësisë ka lehtësuar procesin e rivlerësimit në tre drejtime kryesore:

- Duke siguruar infrastrukturën e nevojshme për organet e rivlerësimit;
- Duke siguruar mjetet financiare për organet e rivlerësimit;
- Duke bashkëpunuar me organet e vetingut mbi kërkesat për informacion të paraqitura në kuadër të procesit të rivlerësimit profesional të subjekteve të rivlerësimit që po kryhen nga këto organe.

II. METODOLOGJIA E MONITORIMIT

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit Nr. 166, dt. 5.10.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Drejtësisë,” pranë Ministrisë së Drejtësisë është ngritur Sektori i Monitorimit, Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave, pranë Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë, e cila është struktura përgjegjëse për procesin monitorues dhe për hartimin e Raporteve të Monitorimit të Strategjive.

Drejtoria e Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë kryen koordinimin me të gjitha institucionet përgjegjëse, si dhe më pas vijon me hartimin e raportit të monitorimit. Ky raport mbulon periudhën nga *1 janar 2018 deri në 30 dhjetor 2018* dhe është hartuar mbi bazën e kontributit të dhënë nga të gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimit të SND-së. Qëllimi është që të kemi informacion mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë.

Çdo institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit të çdo politike dhe aktiviteti, buxhetin e alokuar, problemet e hasura dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, përsa i përket realizimit të nën-aktiviteteve, procesi i monitorimit është kryer në nivel objektiv. Verifikimi i të dhënave të raportuara është kryer pjesërisht online, për ato masa të cilat pikat e kontaktit kishin kryer raportimin, për të siguruar

saktësinë e tyre. Trajtimi statistikor është kryer nëpërmjet kodifikimit të përgjigjeve bazuar në raportimet e mbledhura. Për më tepër, ky raport monitorimi shërben për të vlerësuar ecurinë e Strategjisë prej një harku kohor 2-vjeçar, nëpërmjet analizimit dhe krahasimit të implementimit të Planit të Veprimit respektivisht për vitin 2017 dhe vitin 2018.


Pas hartimit të draft raportit, Ministria e Drejtësisë në mbështetje të procesit të monitorimit dërgon dokumentin për konsultim pranë institucioneve raportuese, shoqërisë civile, si dhe publikon draftin në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, ku caktohet dhe një adresë elektronike për marrjen e komenteve. Në përfundim të procesit konsultues, Ministria e Drejtësisë kryen reflektimin e komenteve/sugjerimeve relevante mbi draft-raportin e monitorimit para se të miratohet nga Mekanizmi Institucional i Monitorimit.

III. DISBURSIMI FINANCIAR

Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017 - 2021 për Reformën e Sektorit të Drejtësisë është vlerësuar në 98,385,653 Euro. Në momentin e hartimit të planit të veprimit hendeuku financiar është vlerësuar të jetë në masën 35% të totalit. Meqenëse hendeuku financiar apo edhe kosto e përgjithshme e PV 2017-2021 nuk është rishikuar që prej aprovimit të Strategjisë, statistikatat financiare të raportuara në vijim i referohen kostove të parashikuara në momentin e miratimit të planit të veprimit.


Kostoja e përgjithshme për zbatimin e Planit të Veprimit për vitin 2017-2021 për Reformën e Sektorit të Drejtësisë shpërndahen si më poshtë mbi llojet e shpenzimeve dhe viteve:

Kategoria	2017	2018	2019	2020	2021	Totali	% e totalit të përgjithshëm
Kapitale	6.666.978	14.425.000	9.836.000	5.240.000	3.619.922	39.787.900	40,44%
Pagat	5.286.060	5.346.060	12.066.260	12.106.260	12.106.260	46.910.900	47,68%
Trajnime	885.000	260.000	310.000	222.000	195.000	1.872.000	1,90%
Shpenz. tjera aktuale	1.919.713	707.285	2.172.285	2.590.285	2.425.285	9.814.853	9,98%
Totali i Përgjithshëm	14,757,751	20,738,345	24,384,545	20,158,545	18,346,467	98,385,653	100.00%



Për të eliminuar efektin financiar (hendekun financiar), është krijuar një fond rezervë për vitet 2017-2020.

Shuma	në Euro
Kostot totale për zbatimin e Strategjisë	98,385,653
Hendeku financiar para fondit rezervë	92,285,653
Hendeku financiar pas Fondit Rezervë	34,822,967, specifikisht 35% të kostove totale



Në kuadër të monitorimit të zbatimit të aktiviteteve të planit të veprimit, institucioneve përgjegjëse u është kërkuar të raportojnë mbi masën e disbursimit financiar në bazë aktiviteti të kryer. Nga analiza për aktivitetet e raportuara rezulton se për **vitin 2018** janë alokuar në total rreth **1,038,457,491 Lekë**⁷. Përsa i përket buxhetit të raportuar për **vitin 2017**, rezultoi se ishin alokuar në total rreth 627,068,069 Lekë. Në vitin 2018 janë alokuar 411,389,422 lekë më shumë se një vit më parë.


IV. PROGRESI I ZBATIMIT SIPAS OBJEKTIVAVE

Ky kapitull përshkruan progresin e arritur në kuadër të përmbushjes së secilit objektiv të Strategjisë dhe pasqyron grafikisht statusin e zbatimit të Strategjisë për periudhën janar – dhjetor 2018⁸.

Objekti 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 1


Janar – Dhjetor 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 1	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 1
Të realizuara	8	19%
Në proces	3	7%
Të parealizuara	31	74%
Totali	42	100%



⁷ Buxheti i cili është i njëjtë për disa nga nën-aktivitetet e Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve dhe për një pjesë të nën-aktiviteteve të Shkollës së Magjistraturës është përlogaritur vetëm një herë në koston totale të SND-së, pasi është i njëjti zë, i cili përsëritet në disa nën-aktivitete.

⁸ Plani i Veprimit dhe progresi për secilin objektiv është pasqyruar në aneksin 2 të Raportit të Monitorimit.

PËRQINDJAE STATUSIT TË NËN-AKTIVITETEVE



Rezulton se nga 42 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin 1 janë realizuar 8 prej tyre, 3 janë ende në proces zbatimi, 31 nën-aktivitete të përealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 19% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 7% nën-aktivitetet në proces, 74% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.


Vlen të theksohet se MD në bashkëpunim me Kuvendin dhe me asistencën e EURALIUS, OPDAT, USAID kanë bërë një vlerësim paraprak për indentifikimin dhe koston financiare që do të shoqërojë ngritjen e të gjitha organeve të reja (KLGJ, KLP, KED, ILD dhe institucionet kundër Korrupsionit: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar/Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Njësia e Posaçme Hetimore/Byroja Kombëtare e Hetimit).

Objektivi 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magjistratëve dhe personelit të gjykatave.


Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 2

Janar – Dhjetor 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 2	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 2
Të realizuara	8	62%
Në proces	1	8%
Të përealizuara	4	30%
Totali	13	100 %

Statusi i nën-aktiviteteve të Objektivit 2



Përqindja e statusit të nën-aktiviteteve




Rezulton se nga 13 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin 2 janë realizuar 8 prej tyre, 1 është ende në proces zbatimi, 4 nën-aktivitete janë të përealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 62% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 8% nën-aktivitetet në proces, 30% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objektivi 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 3

Janar – Dhjetor 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 3	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 3
Të realizuara	10	77%
Në proces	1	8%
Të parealizuara	2	15%
Totali	13	100 %




Rezulton se nga 13 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 3 janë realizuar 10 prej tyre, 1 është ende në proces zbatimi dhe 2 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 77% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 8% nën-aktivitetet në proces dhe 15% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objekti 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 4

Janar – Dhjetor 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 4	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 4
Të realizuara	17	74%
Në proces	1	4%
Të parealizuara	5	22%
Totali	23	100 %




Rezulton se nga 23 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 4 janë realizuar 17 prej tyre, 1 është ende në proces zbatimi dhe 5 nën-aktivitete të parealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 74% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 4% nën-aktivitetet në proces dhe 22% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objektivi 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 5

Janar – Dhjetor 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 5	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 5
Të realizuara	3	10%
Në proces	9	30%
Të përealizuara	18	60%
Totali	30	100 %




Rezulton se nga 30 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 5 janë realizuar 3 prej tyre, 9 janë ende në proces zbatimi dhe 18 nën-aktivitete të përealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektivi është në nivelin 10% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 30% nën-aktivitetet në proces dhe 60% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 6

Janar – Dhjetor 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 6	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 6
Të realizuara	9	52%
Në proces	4	24%
Të porealizuara	4	24%
Totali	17	100%




Rezulton se nga 17 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 6 janë realizuar 9 prej tyre, 4 janë ende në proces zbatimi dhe 4 nën-aktivitete të porealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 52% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 24% nën-aktivitetet në proces dhe 24% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objekti 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 7

Janar – Dhjetor 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 7	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 7
Të realizuara	13	32%
Në proces	3	7%
Të përealizuara	25	61%
Totali	41	100 %





Rezulton se nga 41 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 7 janë realizuar 13 prej tyre, 3 janë ende në proces zbatimi dhe 25 nën-aktivitete të përealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 32% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 7% nën-aktivitetet në proces dhe 61% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.

Numri i nën-aktiviteteve në zbatim sipas objektivit 8

Janar – Dhjetor 2018		
Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve të Objektivit 8	Numri i nën-aktiviteteve	Përqindja ndaj totalit të Objektivit 8
Të realizuara	6	27%
Në proces	4	18%
Të përealizuara	12	55%
Totali	22	100 %



Rezulton se nga 22 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë për objektivin nr. 8 janë realizuar 6 prej tyre, 9 janë ende në proces zbatimi dhe 7 nën-aktivitete të përealizuara nga institucionet përgjegjëse. Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për këtë objektiv është në nivelin 27% për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, 41% nën-aktivitetet në proces dhe 32% nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

V. ARRITJET KRYESORE GJATË PERIUDHËS JANAR – DHJETOR 2018.

Arritjet kryesore më të rëndësishme për periudhën 1-vjeçare, në zbatim të Planit të Veprimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë janë si më poshtë vijon:

- Një hap vendimtar në zbatimin e reformës në drejtësi shënoi ngritja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe ngritja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, të cilat janë dy shtyllat për një sistem gjyqësor të pavarur dhe cilësor.
- Më datë 11 dhjetor 2018, u mbajt Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Në fund të procesit të votimit u përzgjedhën 6 prokurorë, si anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
- Këshilli i Lartë i Prokurorisë mbajti takimin e parë më datë 19 dhjetor 2018, gjatë të cilit u zgjodh Kryetari dhe Zëvendëskryetari i Këshillit.
- Më datë 12 dhjetor 2018, u organizua Mbledhja e Përgjithshme e Gjyqtarëve për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në fund të procesit të votimit u përzgjedhën 6 gjyqtarë, si anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor.
- Këshilli i Lartë Gjyqësor mbajti takimin e parë më datë 20 dhjetor 2018, gjatë të cilit u zgjodh Kryetari dhe Zëvendëskryetari i Këshillit.
- Në mbledhjen e datës 22 dhjetor 2018, KLGJ, duke pasur parasysh rëndësinë e zgjedhjes së nënkryetarëve të gjykatave dhe ushtrimin e veprimtarisë së tyre, në kushtet kur gjykata mbetet pa kryetar, hapi rrugën duke miratuar rregullat për zgjedhjen e nënkryetarëve të gjykatave.
- Lidhur me përmirësimin e infrastrukturës ndërtimore në gjykata, gjatë kësaj periudhe ka përfunduar rikonstruksioni i plotë i godinës së Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë, e cila garanton ambjentet e punës për stafin, si dhe zhvillimin e proceseve gjyqësore, shërbim cilësor e transparent për publikun në ambjent të posacëm për këtë qëllim, etj. Gjykata aktualisht po zhvillon aktivitetin e saj në godinën e rikonstruktuar.
- Në datën 17.05.2018, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 26/2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 385, datë 24.2.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”.
- Asambleja e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve ka miratuar “Programin e Kurrikulave të Trajnimit Fillestarë”, “Programin e Kurrikulave të Trajnimit të Vazhduar”, “Rregullore Trajnimit Fillestar”, “Rregullore Trajnimit të Vazhduar”, “Udhëzim i përbashkët i tarifave të shërbimit të Ndërmjetësimit”.
- Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve ka realizuar përgatitjen dhe shpërndarjen e broshurave, fletëpalosjet dhe bluzat për fushatë informuese.

- Takime të vazhdueshme janë zhvilluar me aktorë të ndryshëm në Gjykata, Prokurori, Komunitet për të ndërgjegjësuar për të përdorur zgjidhjet alternative në mosmarrëveshje.
- Ka përfunduar përmirësimi i sistemit të arkivës së gjyqësorit nëpërmjet zbatimit dhe funksionimit të arkivës qendrore të gjykatave pasi në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundur ofrimin e shërbimit të internetit për Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor, si dhe bazuar në vendimin e Këshillit Drejtues ERT Nr. 437 datë 21.02.2008, AKEP ka mundur rregjistrimin e emrit të domain-it: ashsgj.gov.al.
- Në muajin tetor 2018, Prokuroria e Përgjithshme miratoi “Rregulloren e Prokurorisë së Përgjithshme”, Udhëzimin e përgjithshëm “Mbi Përgjimet”; si dhe Udhëzimin “Për koordinimin në çështjet e ekstradimit për jashtë shtetit”.
- Shkolla e Magjistraturës ka realizuar hartimin e kurrikulave, si dhe ka kryer trajnimet përkatëse që lidhen me përmbushjen e këtij objekti.
 - Gjithashtu, në kuadër të ndryshimit të legjislacionit penal në përputhje me standardet evropiane, Shkolla e Magjistraturës ka vijuar me trajnimet për prokurorë e gjyqtarë. Disa prej temave të trajtuara në këto trajnime janë: “Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal. Risitë e Kodit Procedural Penal”, “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”, “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së.”, “Padia civile në procesin penal”, “Drejtësia penale për të mitur, fëmijët në konflikt me ligjin”, “Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut;” etj.
- Në 15 maj 2018 u zhvillua një trajnim një ditor me stafin antikorrupsion pranë Ministrisë së Drejtësisë, me tematike: “Kontrolli i brendshëm, vlerësimi i riskut dhe planet e integritetit”.
- Gjatë vitit 2018 është bërë i mundur implementimi i modulit të përgjimeve, është përfunduar moduli i Prokurorisë së Përgjithshme dhe moduli i Apeleve dhe janë në fazë testimi.
- Në muajin qershor 2018, në kuadër të rishikimit të paktës kombëtare të projekteve strategjike Prokuroria e Përgjithshme ka identifikuar nevojën për mbështetje për decentralizimin e përgjimeve.
- Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar disa aktivitete për prokurorët me tema si: Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal; teknikat e posacme të hetimit; hetimet proaktive. Në muajin korrik në DPPSH është organizuar një aktivitet për përgjimin taktik (IMCI CATCHER), ku kanë qenë oficerë të policisë gjyqësore të drejtorisë së përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme dhe të prokurorisë Tiranë.
- Referuar punësimit për të paraburgosurit dhe të dënuarit për periudhën 1-vjeçare ka pasur një numër prej mesatarisht **649 personash** të punësuar në muaj nga të cilët 144 të paraburgosur dhe 505 të dënuar.


- Shtetasit e burgosur në prag lirimi trajtohen me programe specifike për këtë kategori me qëllim reduktimin e recidivizmit. Stafi social në IEVP-të kryen trajnimin e kësaj kategorie në drejtim të përvetësimit të disa shprehive sociale, aftësive bazë për tu përballur me tregun e punës, forcimin e lidhjeve me të afërmit dhe komunitetin, si dhe referimin e rasteve pa përkrahje sociale pranë institucioneve përkatëse shtetërore. Për periudhën janar - dhjetor 2018 këto programe janë ofruar për rreth 210 shtetas të burgosur në muaj.
- Për periudhën Janar-Dhjetor 2018 stafi social në IEVP-të ka trajtuar me programin “për ish përdoruesit e lëndëve narkotike” rreth **315 të burgosur** ish përdorues të lëndëve narkotike, nga të cilët rreth 66 persona trajtohen paralelisht me terapi medikamentoze nga stafi mjekësor në bashkëpunim me Aksion Plus. Ky program synon stabilizimin e gjendjes psiko-emosionale në kushtet e privimit nga liria dhe ka si objektiv afatgjatë, rehabilitimin e tyre.
- Numri i aktiviteteve rehabilituese të organizuara *mesatarisht në muaj* gjatë periudhës janar - dhjetor 2018 me të dënuarit/të paraburgosurit në IEVP është 457. Numri mesatar i të burgosurve që ndoqën aktivitetet kulturore e sportive *në muaj* në institucion është 3740. Në IEVP janë zhvilluar nga Sektorët e Kujdesit Social mesatarisht 210 tema sociale *në muaj*, ku kanë marrë pjesë mesatarisht 2900 të burgosur *në muaj*.
- Sektori i Trajnimeve në DPB ka zhvilluar trajnime bazë për stafin e rekrutuar rishtas. Për periudhën janar-dhjetor 2018 janë përfshirë në këto trajnime **1.689 punonjës**. Për realizimin e trajnimeve sa më profesionale dhe të frytshme për grupin e synuar është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Sigurisë, e cila ka ofruar ambientetet dhe burime njerëzore për realizimin dhe mbarëvajtjen e trajnimeve.
- Nëpërmjet procedurave të hapura të konkurimit janë përzgjedhur 24 drejtuesit e burgjeve në vend, si dhe është kryer përzgjedhja e stafit të niveleve të ndryshme, duke synuar forcimin e kapaciteteve profesionale të stafit të burgjeve, rritjen e integritetit dhe përmirësimin e imazhit dhe shërbimeve për gjithë qytetaret. Drejtuesit e përzgjedhur janë trajnuar nga Sektori i Trajnimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.
- Është realizuar furnizimi dhe instalimi i pajisjeve të vëzhgimit (mbikqyrjes) në IEVP “Jordan Misja”, Tiranë.
- Përsa i përket rritjes së kapaciteteve institucionale dhe profesionale të Komitetit Shqiptar të Birësimit është realizuar trajnimi për 3 punonjës të këtij institucioni.
- Në shkurt 2018, është ngritur “Rrjeti i RIA-s”, me përfaqësues nga ministrinë e linjës (3 përfaqësues nga çdo ministri), si dhe Njësia e Programimit dhe Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s) në Kryeministri. Rrjeti i RIA-s ka në fokus koordinimin, administrimin e procesit të vlerësimit të ndikimit gjatë fazës së hartimit të projektakteve ligjore, në bashkëpunim me njësitë hartuese të legjislacionit/politikave.
 - Në muajin Mars 2018, u finalizua metodologjia e vlerësimit të ndikimit (RIA), me mbështetjen e SIGMA, si dhe u organizuan trajnimet e para për zbatimin e metodologjisë. Në qershor 2018, u organizuan trajnime të tjera me rrjetin e RIA-s, me

mbështetjen e SIGMA-s, në të cilin u trajtuan raportet e vlerësimit të ndikimit që secila ministri kishte plotësuar në fazën e parë, sipas udhëzimeve të metodologjisë së RIA-s.

- Për vitin 2018 u përcaktuan **13 projektligje** për t'iu nënshtruar procesit të vlerësimit të ndikimit. Deri në fund të vitit 2018, vlerësimet e ndikimeve kanë kaluar fazën e parë të përgatitjes nga ministrinë e linjës dhe shqyrtimit nga Kryeministria. Në vijim, vlerësimet e ndikimit, në fazën finale të tyre, priten të përcillen në Kryeministri nëpërmjet sistemit e-akte.
- Është hartuar plani i punës për konsultimin publik. Është konsoliduar dhe përditësuar manuali për përdorimin e regjistrit elektronik të konsultimit publik me qëllim konsultimin e akteve nga rrjeti/koordinatorët e konsultimit publik. Pas finalizimit të rrjetit të konsultimit publik, janë organizuar dy seanca trajnimi dhe një workshop për të gjithë koordinorët, ku u trajnuan rreth 70 persona lidhur me procesin e konsultimit dhe funksionimin e regjistrit elektronik për konsultimin publik.
- Përsa i përket përmirësimit të sistemit të njoftimeve publike dhe konsultimit të legjislacionit, Ministria e Drejtësisë ka publikuar në faqen www.konsultimipublik.gov.al, të gjitha aktet objekt të ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik. Ky proces do të ndiqet në vijimësi sa herë që ka projektakte që duhet të konsultohen.

VI. ANALIZË KRAHASIMORE LIDHUR ME ECURINË E PLANIT TË VEPRIMIT PËR VITIN 2017 DHE VITIN 2018


Statusi i zbatimit të nën-aktiviteteve për vitet 2017 dhe 2018



Përsa i përket statusit të nën-aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë Ndërsëktoriale të Drejtësisë rezultoi se për vitin 2017 janë realizuar **59** prej tyre, **35** janë ende në proces zbatimi dhe **107** nën-aktivitete të porealizuara (nga të cilat 65 nën-aktivitete janë nën fushën e përgjegjësisë së institucioneve e reja të sistemit të drejtësisë, të cilat gjatë vitit 2017 nuk ishin krijuar ende).

Në vijim, gjatë vitit 2018, nga 201 nën-aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë janë realizuar **74** prej tyre, **31** janë ende në proces zbatimi dhe **96** nën-aktivitete të porealizuara (nga të cilat 65 nën-aktivitete janë nën fushën e përgjegjësisë së institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë).

Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit për vitet 2017 dhe 2018



Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit **për vitin 2017** është në nivelin **29%** për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, **18%** nën-aktivitetet në proces dhe **53%** nën-aktivitetet e porealizuara.

Përqindja ndaj totalit të progresit të zbatimit të Planit të Veprimit **për vitin 2018** është në nivelin **37%** për nën-aktivitetet të cilat janë të realizuara, **15%** për nën-aktivitetet në proces, **48%** për nën-aktivitetet të cilat do të zbatohen në vijim nga institucionet përgjegjëse.

*Përsa më sipër, rezulton se **për vitin 2018** janë realizuar **15** nën-aktivitete më shumë se viti 2017, ndërsa nën-aktivitetet në proces janë ulur me **4** krahasuar me një vit më parë. Numri i nën-aktiviteteve të porealizuara janë **11** më pak se viti 2017.*

VII. NEVOJA PËR RISHIKIM TË PLANIT TË VEPRIMIT TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE TË DREJTËSISË

Institucionet kanë raportuar nevojën për rishikimin e Planit të Veprimit të SND-së, në mënyrë që aktivitetet e saj të konvertohen në përfitime konkrete, për targetin të cilit i drejtohen, si dhe të fokusohen në çështjet më të domosdoshme për të gjitha institucionet e sistemit të drejtësisë.

Kjo nevojë për rishikim lidhet kryesisht me faktorë si:

- ❖ moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si Inspektori i Lartë i Drejtësisë, SPAK, si dhe Byroja Kombëtare e Hetimit.
- ❖ rishikimin e aktiviteteve dhe/apo treguesve të saj të zbatimit në mënyrë që të sigurohet një përputhshmëri më e mirë me realizimin e qëllimit;
- ❖ ndryshimin e përgjegjësisë institucionale për zbatim dhe/apo institucioneve bashkëpunuese, pasi jo në pak raste vihet re që ka problematikë në përcaktimin e institucionit përgjegjës për realizimin e një aktiviteti;
- ❖ ndryshimin dhe/apo buxhetimin aty ku mungon, të kostos financiare për çdo aktivitet;
- ❖ realizimin e gjithërfshirjes së aktorëve të sistemit të drejtësisë në planifikimin e aktiviteteve të Planit të Veprimit në përputhje me objektivat strategjike, por dhe në kuadër të fushës së përgjegjësisë të çdo institucioni.

VIII. KONKLUZIONE

Realizimi i reformës në drejtësi është një proces i vazhdueshëm ndërsektorial, ku vetë përcaktimi dhe matja e treguesve përfundimtar të suksesit është kompleks, sidomos në një kuadër ligjor dhe institucional në reformim të vazhdueshëm.

Zbatimi i suksesshëm i reformave në sektorin e drejtësisë për të siguruar një sistem gjyqësor efektiv, efikas, të pavarur dhe transparent, në përputhje me praktikatat më të mira evropiane mbetet misioni i kësaj strategjie.

Gjatë kryerjes së procesit të monitorimit janë evidentuar disa problematika që vlerësohen se kanë ndikuar në nivelin e zbatueshmërisë së Planit të Veprimit. Ndër elementët më të rëndësishëm të cilët kanë ndikuar në realizimin e ulët të aktiviteteve të parashikuar në këtë Plan Veprimi janë si më poshtë:

- ❖ Moskrijimi në kohë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë si: Inspektori i Lartë i Drejtësisë, SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Për më tepër, krijimi me vonesë i Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë, gjatë muajit dhjetor 2018 dhe Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, në muajin janar 2019, ka ndikuar në realizimin e ulët të aktiviteteve të Planit të Veprimit, i cili do të implementohet në vijim nga këto institucione. Për këtë arsye, duke qenë se një pjesë e madhe e aktiviteteve (65 nën-aktivitete në total) në këtë Plan Veprimi, kishin si institucione përgjegjëse për zbatimin e tyre pikërisht organet e reja të sistemit të drejtësisë, moskrijimi i tyre në kohë ka ndikuar në performancën e ulët të

realizimit të Planit të Veprimit për këtë periudhë dhe njëkohësisht dhe në zbatimin e ulët të objektivave të përcaktuara në këtë strategji.

Gjatë kësaj periudhe, zbatimi dhe monitorimi, si dy procese të ndërlidhura që kanë orientuar Ministrinë e Drejtësisë drejt reflektimit dhe konkluzioneve, mund të përmendim ndër më kryesoret:

- ✚ Nevojën për miratimin e draft-Planit të Veprimit sa më parë.
- ✚ Nevojën për miratimin e draft-Pasaportës së Treguesve të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë.
- ✚ Hendeku financiar i Strategjisë mbetet ende problematik dhe prek direkt zbatueshmërinë e planit. Nevojitet prioritizimi i masave dhe mobilizimi i mekanizmave institucionalë për adresimin e hendekut financiar dhe gjetjes së burimeve financiare. Gjithashtu, ndërlidhja me PBA-në dhe parashikimi i mbulimit financiar nga Buxheti i Shtetit duhet të përmirësohet. Plani i ri i Veprimit duhet të adresojë këto mangësi, duke adresuar kështu dhe raportimin financiar.
- ✚ Problematikë mbetet përgjegjshmëria e institucioneve për raportimin në kohë dhe me cilësi të informacionit mbi aktivitetet e Planit të Veprimit, si dhe informacionin mbi disbursimin financiar. Nevojitet një bashkëpunim më i lartë i Dhomave, në veçanti të Dhomës Kombëtare të Përmbauesve Gjyqësor Privatë, për të kontribuar dhe raportuar lidhur me implementimin e Planit të Veprimit, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë.

IX. SFIDAT

Me qëllim përmirësimin e zbatimit dhe rritjes së impaktit të Planit të Veprimit, sfidat e rëndësishme për periudhat vijuese të monitorimit janë:

- ✚ Sigurimi i një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent konsultimi gjatë fazave të raportimit, monitorimit dhe rishikimit të Planit të Veprimit me institucionet përgjegjëse dhe grupet e interesit.
- ✚ Rritja e nivelit të përgjegjshmërisë dhe llogaridhënies nga strukturat e brendshme të institucioneve përgjegjëse edhe nëpërmjet fuqizimit të koordinimit ndërinstitutional.
- ✚ Kryerja e procesit të monitorimit periodik, diskutimit të gjetjeve dhe miratimit të raporteve respektive sipas afateve të përcaktuara.
- ✚ Rakordimi i informacionit të marrë nga pikat e kontaktit pranë Drejtorive të Financës, të institucioneve përkatëse, përpara momentit të raportimit pranë Ministrisë së Drejtësisë.
- ✚ Ndërlidhja me procesin e planifikimit buxhetor afatmesëm, në mënyrë që të sigurohet mbulimi i nevojshëm financiar nga Buxheti i Shtetit për ato masa që parashikohen të zbatohen nëpërmjet Buxhetit të Shtetit.
- ✚ Rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve përgjegjëse të përfshira në Planin e Veprimit lidhur me rëndësinë që paraqet puna e vazhdueshme për zbatimin e duhur dhe në kohë të PV, si dhe mbi rëndësinë e procesit të raportimit.

ANEKS 1

Ligjet e miratuara nga paketa prej 27 ligjesh janë si më poshtë vijon:

1. Ligji nr. 35/2017 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;*
2. Ligji nr. 36/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, date 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”;*
3. Ligji nr. 37/2017 *“Kodi i Drejtësisë për të Mitur”;*
4. Ligji nr. 32/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10173, datë 22.10.2009 “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, i ndryshuar;*
5. Ligji nr. 69/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9157, datë 04.12.2003 “Për përgjimin e komunikimeve elektronike”, i ndryshuar”;*
6. Ligji nr. 70/2017 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”;*
7. Ligji nr.43/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 157/2013 “Për Masat kundër Financimit të Terrorizmit”;*
8. Ligji nr. 44/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar;*
9. Ligji nr. 42/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar;*
10. Ligji nr. 38/2017 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurave Civile të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;*
11. Ligji nr. 40/2017 *“Për disa ndryshime në ligjin nr. 8678, datë 14.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar;*
12. Ligji nr. 39/2017 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar”;*
13. Ligji nr. 41/2017 *“Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar”;*
14. Ligji nr. 111/2017 *“Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”;*
15. Ligji nr. 98/2017 *“Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”;*
16. Ligji nr.26/2018 *“Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”;*
17. Ligji 55/ 2018 *“Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”;*

18. Ligji Nr.80/2018 *“Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar;*
19. Ligji Nr.86/2018 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit”.*

Plani i Veprimit i Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë 2017 - 2020

(Për periudhën janar - dhjetor 2018)

Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-dhjetor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-dhjetor 2018
Objektivi 1: Forcimi i pavarësisë, efikasitetit, efektshmerisë dhe llogaridhënies së institucioneve të sistemit të drejtësisë						
Aktivitet 1.01	Forcimi i statusit të të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve të të gjitha niveleve, përfshirë ndihmës-magjistratët/ këshilltarët ligjorë në përputhje me standardet evropiane që sigurojnë emërim dhe zhvillim të karrierës që janë të bazuara në meritë, janë objektive dhe transparente (duke përfshirë Gjykatën Kushtetuese). Ngritja e një sistemi të zhvillimit të karrierës për të gjithë profesionistët që janë pjesë e sistemit gjyqësor.					
1.01.b	Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj -Gjyqtarët e të gjitha gjykatave - Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj - prokurorët - Vënia në zbatim e ndryshimeve të niveleve të pagave dhe pagesave etj - ndihmës magjistratët.	(KLGJ, KLP) KLD, ZABGJ	570,117 393,276 470,721	671.931.842 lekë për 357 gjyqtarë; 49.791.329 lekë për 31 ndihmës magjistratë	Në proces	KLGJ: Ndryshimet e niveleve të pagave janë parashikuar të fillojnë në muajin Janar 2019 dhe do të jetë përgjegjësi e KLGJ. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim. ZABGJ: Nuk ka ndryshime në pagat e gjyqtarëve për vitin 2018; referuar ligjit pagat e reja hyjnë në fuqi në 1 janar 2019. Për 12 Mujorin, buxheti i realizuar (fakt) në shpenzime personeli për 357 gjyqtarë (nr.fakt) është 671,931,842 lekë;. Kursi i këmbimit sipas BSH datë 31/12/2018 është 1 euro = 123,42 lekë. Pra 5,444,270 euro. Për të njëjtën periudhë, buxheti i realizuar (fakt) në shpenzime personeli për 31 ndihmës magjistratë (nr.fakt) është 49,791,329 lekë;. Kursi i këmbimit sipas BSH datë 31/12/2018 është 1 euro = 123,42 lekë. Pra 403,430 euro.
1.01.c	Analiza e nevojave për trajnim.	SHM, KLGJ, KLP		153.999 lekë	E realizuar	SHM: Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbyllur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit, (28500 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj, (4455 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj, (9975 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (52749 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë);

						f) 20% e koston së 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë).
						Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.
1.01.d	Krijimi i kurrikulave/ trajnimeve pilote.	SHM		179.287 lekë	E realizuar	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përkrahimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj, (19942.5 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj (17583.4 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën është 179.287 lekë.
1.01.e	Trajnimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve.	SHM		7.309.500 lekë	E realizuar	Trajnimet që lidhen me këtë objektiv që janë realizuar në periudhën janar-dhjetor 2018, janë: 1. 15-16 janar 2018 “Caktimi i dënimit penal nga gjykata. • Kriteret e caktimit të dënimit me fokus në nenin 47 dhe vijues të Kodit Penal. Trajtesa teorike dhe praktika gjyqësore lidhur me caktimin e dënimit penal nga gjykata; • Caktimi i dënimit për veprën penale të mbetur në tentativë, për personat e dehur dhe ata me probleme të shëndetit mendor; Personat me probleme të shëndetit mendor; mirëqenia mendore: kuptimi; promovimi i mirëqenies mendore; stresi dhe menaxhimi i tij; • Caktimi i dënimit në rastin e njohjes së një vendimi të një gjykate të huaj.”; 2. 22-23 janar 2018 “Roli i alternativave të dënimit me burgim dhe shërbimi i provës. • Risetë e Kodit Penal lidhur me alternativat e dënimit me burgim. Ligji "Për shërbimin e provës" dhe dispozitat procedurale penale; •Lirimi me kusht si një nga alternativat e dënimit me burgim; • Praktika gjyqësore; • Marrëdhëniet e shërbimit të provës dhe prokurorisë.”; 3. 5-6 shkurt 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudencës së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 4. 12 shkurt 2018 “Procesi i të provuarit gjatë gjykimit civil.”; 5. 7-8 shkurt 2018 “Risetë e legjislacionit shqiptar me ndikim mbi statusin, organizimin dhe veprimtarinë e funksionit të gjyqtarit dhe prokurorit. • Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë nr. 115/2016; • Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; • Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë nr. 98/2016.”; 6. 9 mars 2018 “Zbatueshmëria e parimit kushtetues së të drejtës për të mos u gjykuar dy herë (ne bis in idem) në këndvështrimin kushtetues, KEDNJ-së (neni 4 i Protokollit nr.7).”; 7. 15-16 mars 2018 “Lidership i ekipit drejtues.”; 8. 11-13 prill 2018 “Shkenca dhe ligji.”; 9. 27 prill 2018 “Procesi i të provuarit gjatë gjykimit

					civil.”; 10. 11-12 prill 2018 “Risitë e legjislacionit shqiptar me ndikim mbi statusin, organizimin dhe veprimtarinë e funksionit të gjyqtarit dhe prokurorit. • Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë nr. 115/2016; • Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë nr. 96/2018; • Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë nr. 98/2016.”; 11. 16-17 prill 2018 “Zbatimi i ligjit të BE-së nga gjykatat kombëtare”; 12. 30 prill 2018 Risitë e ligjit “Për tregtarët e shoqëritë tregtare”; 13. 14-15 maj 2018 “Dialogu gjyqësor dhe roli i vendimeve të Gjykatave Europiane në planin e brendshëm (GJEDNJ dhe GJDBE)”; 14. 16-17 maj 2018 “Përqasja e legjislacionit shqiptar me të drejtën komunitare në fushën e prokurimeve publike.”; 15. 18 maj 2018 “Roli i Avokatit të Shtetit në procesin gjyqësor.”; 16. 21-22 maj 2018 “Kriteret për vlerësimin e efektivitetit të mjeteve ankimore në reflektim të jurisprudence së GJEDNJ-së dhe vendimarrjeve në çështjet kundër Shqipërisë.” 17. 24-25 maj 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudence së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 18. 1 qershor 2018 “Përqasja e legjislacionit shqiptar me atë të BE-së në fushën e sigurimeve nga kompanitë e sigurimeve.”; 19. 31 maj – 1 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudence së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 20. 7-8 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudence së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 21. 8 qershor 2018 “Mbi rolin e kryetarëve të gjykatave.”; 22. 12-13 qershor 2018 “E drejta e pronës në këndvështrimin e jurisprudence së GJEDNJ-së dhe problematika e legjislacionit dhe praktikës vendase.”; 23. 20-21 qershor 2018 “Arsyetimi dhe gjykimi. Arsyetimi i vendimeve gjyqësore si standard kushtetues”. 24. 25-26 qershor 2018 “Zbatimi i se drejtes europiane nga gjykatat kombetare”; 25. 27 qershor 2018 “Gjykata, prokuroria dhe media, tre aktorë mbështetës të sistemit të drejtësisë, të drejtave të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion”; 26. 28-29 qershor 2018 “Inteligjenca emocionale dhe procesi i vendimarrjes.”; 27. 28 qershor 2018 “Raporti i gjykatës dhe prokurorisë me median. Roli i magjistratit të shtypit në balancimin e interesit të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion.”; 28. 29 qershor 2018 “Raporti i gjykatës dhe prokurorisë me median. Roli i magjistratit të shtypit në balancimin e interesit të palëve në proces dhe interesit publik për të marrë informacion”. 29. 9 Korrik 2018 “Standardet e GJEDNJ ne lidhje me azilin dhe migracionin e paligjshem”; 30. 10 Korrik “Standardet e GJEDNJ ne lidhje me azilin dhe migracionin e paligjshem”; 31. 11-12 Korrik “Risitë lidhur me aksesin në gjykimin kushtetues. Qasja e gjykatave dhe e subjekteve pjesëmarrëse (roli i gjykatës gjatë procesit, kur palët
--	--	--	--	--	--

					ngrenë probleme antikushtetutshmërie; vonesat gjatë gjykimit etj.). Kontrolli incidental kushtetues.” 32. 5 tetor 2018 “Sfida të zbatimit të standardeve europiane në lirinë e shprehjes në kontekstin shqiptar”, 33. 8 tetor 2018 “Liria e shprehjes dhe medias – Standarde të parashikuara në KEDNJ dhe jurisprudencë e GJEDNJ-së dhe aplikimi i tyre në kontekstin shqiptar;” 34. 9 tetor 2018 “Liria e shprehjes dhe medias – Standarde të parashikuara në KEDNJ dhe jurisprudencën e GJEDNJ-së dhe aplikimi i tyre në kontekstin shqiptar;” 35. 15-16 tetor 2018 “Drejtësia penale për të mitur, fëmijët në konflikt me ligjin.” 36. 22 tetor 2018 “Respektimi i të drejtës së autorit për gjyqtarët, prokurorët dhe avokatët, por dhe institucionet e tjera zbatuese.” 37. 23-26 tetor 2018 “Metodat e avancuara te trajnimit (Grupi i Punës për Hartimin e Programit të Administrimit të Gjykatës). 38. 25-26 tetor 2018 “Shmangia, drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi për të miturit.” 39. 26 tetor 2018 “Investigimi i rasteve që lidhen me sigurinë e gazetarëve (ëorkshop tematik për prokurorë përfshirë përfaqësues të ligjit). 40. 29-30 tetor 2018 “Protokolli XVI i Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut, dilemat europiane dhe shqiptare. Kërkesat për interpretim të Gjykatës së Lartë dhe asaj Kushtetuese drejtuar GJEDNJ-së sipas protokollit XVI të KEDNJ-së. Përqasja e protokollit XVI të KEDNJ-së me kërkesat paragjykimore përpara Gjykatës Europiane të Drejtësisë sipas të drejtës së Bashkimit Europian. Modele gjykimi incidental sipas legjislacioneve të vendeve të ndryshme.” 41. 29-30 tetor 2018 “Legjislacioni “Për tregtarët e shoqëritë tregtare”. Riorganizimi i shoqërive tregtare (bashkimi, ndarja, likuidimi). Kriteret ligjore dhe ato ekonomike që duhen zbatuar nga shoqëritë tregtare: problemet e evidentuara nga praktika gjyqësore;” 42. 29-30 tetor 2018 “Kontrolli kushtetues incidental; Evoluimi i kontrollit incidental kushtetues; Refleksione procedurale; Parimi i supremacisë, parimi i efektit të drejtpërdrejtë, dhe parimi i kushtetueshmërisë funksionale sipas jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese;” 43. 31 tetor 2018 “Përcaktimi i juridiksionit ndërkombëtar sipas Ligjit për të Drejtën Ndërkombëtare private dhe Kodit të Procedurës Civile me risitë e tij.” 44. 31 tetor 2018 “Viktima dhe procesi penal. Ndryshimet dhe shtesat e ligjit nr. 35/2017 dhe standardet ndërkombëtare. Mbrojtja nga riviktimizimi. Probleme të padisë civile në procesin penal. Dëshmipërblimi i viktimave;” 45. 1-2 nëntor 2018 “Eficienca gjyqësore dhe menaxhimi aktiv i çështjeve me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Procedurës Civile. Sfidat me të cilat përballen gjyqtarët, prokurorët, mbrojtësit ligjor dhe pjesëmarrësit e tjerë në gjykim përse i përket efikasitetit të proceseve gjyqësore;” 46. 1-2 nëntor 2018 “Mbi disa amandime të ligjit nr. 10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” (Ligji antimafia)” 47. 1-2 nëntor 2018 “Jurisprudenca e GJEDNJ-së kundër Shqipërisë” 48. 5-6 nëntor 2018 “Procedimet në dhomë këshillimi: Procedimet mbi kërkesën e palëve dhe ex officio.
--	--	--	--	--	---

					Njoftimi i procedimit në dhomë këshillimi i palëve që kanë interes. Revokimi dhe ndryshimi i vendimeve të marra në dhomë këshillimi. Palët e legjitimuara për të kërkuar ndryshimin ose revokimin e vendimeve të marra në dhomë këshillimi. Të drejtat e fituara nga të tretë për shkak të vendimeve të marra në dhomë këshillimi. Procedura e shqyrtimit të padive për shuma të vogla. Risitë e këtij gjykimi.” 49. 5-6 nëntor 2018 “Ankimi kundër vendimit të mosfillimit të procedimit penal dhe kundër vendimit të pushimit të çështjes ose akuzës, në rastin e kundërvajtjeve penale. Roli i gjyqtarit të hetimeve paraprake dhe i seancës paraprake dhe problemet e praktikës gjyqësore.” 50. 7-8 nëntor 2018 “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm. • Kohëzgjatja e paarsyeshme e procedurave të gjykimit dhe të procesit administrativ, si dhe e ekzekutimit të vendimeve; • Pritshmëritë nga ndryshimet në ligjet materiale dhe procedurale. (procedurat civile dhe penale, ligji për Gjykatën Kushtetuese etj.; Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese lidhur me afatin e arsyeshëm); • Kërkimi dhe zbatimi i mjeteve efektive për parandalimin e shkeljeve që lidhen me gjykimin në afat; • Jurisprudenca e GJEDNJ-së lidhur me afatin e arsyeshëm. • Standardi i GJEDNJ-së për ekzekutimin e vendimeve dhe kohëzgjatjen e gjykimit. Përshpejtimi në rastet e vonesave dhe ngritja e një mekanizmi efektiv; Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit. Shqyrtimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe masa e dëmshpërblimit sipas kriterëve të përcaktuara nga jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.” 51. 7-8 nëntor 2018 “Ndërthurja e juridiksionit administrativ me atë civil në rastet e përbushjes/mospërbushjes së detyrimeve në një kontratë administrative (sipërmarrje, shitje, koncesioni, qiraje etj.) • Dallimi i bazës ligjore në gjykimin e çështjeve: i zbatimit të legjislacionit administrativ gjatë fazës dhe procedurave për lidhjen e kontratës nga zbatimi i Kodit Civil gjatë fazës së ekzekutimit të kontratës.” 52. 7-8 nëntor 2018 “Shmangia, drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi për të miturit.” 53. 9 nëntor 2018 “Viktima dhe procesi penal. Ndryshimet dhe shtesat e ligjit nr. 35/2017 dhe standardet ndërkombëtare. Mbrojtja nga riviktimizimi. Probleme të padisë civile në procesin penal. Dëmshpërblimi i viktimave;” 54. 9 nëntor 2018 “E drejta e marrjes së informacionit – si po zbatohet ligji në praktikë? (ëorkshop tematik për gjyqtarë përfshirë përfaqësues të agjencisë rregullatore të mediave dhe gazetarë me eksperiencë). 55. 12-13 nëntor 2018 “Zbatimi i ligjit nr. 10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” dhe risitë e tij; Hetimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve kriminale. Procesi i të provuarit dhe shndërrimi barrës së provës. Risitë e shtesave dhe ndryshimeve;” 56. 12-13 nëntor 2018 “Provat dhe përdorshmëria e provave të marra në kundërshtim me ligjin. Raporti i aktit të pavlefshëm me përdorshmërinë e provës së marrë nëpërmjet tij. Këndvështrim krahasues me doktrinën dhe jurisprudencën e huaj.” 57. 13-14 nëntor 2018 “Etika e komunikimit dhe llojet e
--	--	--	--	--	---

					tij; Komunikimi me shkrim; Ndërtimi i tekstit për të lidhur rrjedhshmërinë me përmbajtjen. Komunikimi verbal dhe ai joverbal në gjykatë; Përmirësimi i komunikimit të bashkëbisedimit gjatë gjykimit. Roli i gjyqtarit dhe sjellja e aktorëve të tjetër procedural: prokurori, mbrojtësi, i pandehuri, viktimë. Rëndësia e një komunikimi korrekt, sjellja etike, efektet e bashkëbisedimit në dhënien e një drejtësie sa më objektive dhe rritja e performances së organeve të drejtësisë. Komunikimi me popullatë të veçanta. Ndërtimi i besimit nëpërmjet gjuhës së folur, efektet kulturore, efektet sociale dhe ekonomike. Shprehitë e komunikimit efektiv: Të dëgjuarit; komunikimi joverbal; komunikimi verbal; empatia etj. 58. 13-16 nëntor 2018 “Planifikimi Strategjik (grupi i punës për hartimin e programit të administrimit të gjykatës).” 59. 14-15 nëntor 2018 “Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal;” 60. 14-15 nëntor 2018 “Ekzekutimi i detyrueshëm i titullit ekzekutiv për çështjet administrative;” 61. 15-16 nëntor 2018 “Eficienca gjyqësore dhe menaxhimi aktiv i çështjeve me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Procedurës Civile. Sfidat me të cilat përballen gjyqtarët, prokurorët, mbrojtësit ligjor dhe pjesëmarrësit e tjerë në gjykim për sa i përket efikasitetit të proceseve gjyqësore;” 62. 15-16 nëntor 2018 “Parashkrimi shues dhe dekadencia. Kuptimi; Arsye dhe rëndësia e institutit të parashkrimit; Kushtet e ekzistencës së faktit juridik të parashkrimit të padisë; Kufijtë e zbatimit të parashkrimit; Afatet e parashkrimit; Përfundimi i parashkrimit; Ndërprerja e parashkrimit; Pasoja juridike të parashkrimit të padisë; Dallimi i parashkrimit nga prekluziviteti ose dekadencia; Parashkrimi në të drejtën procedurale; Dallimi i regjimit juridik të parashkrimit të padisë në procesin administrativ dhe procesin civil; Ndryshimet e KPC në vitin 2017 mbi prapësimet në kuptimin e ngushtë dhe praktika gjyqësore.” 63. 16 nëntor 2018 “Kufijtë e gjykimit në Gjykatën e Lartë dhe roli i Gjykatës së Lartë në praktikën gjyqësore;” 64. 16 nëntor 2018 “Liria e shprehjes dhe interneti” 65. 19 nëntor 2018 “Prezantimi i risive të ligjit nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. 66. 19-20 nëntor 2018 “Arsyetimi dhe gjykimi. Arsyetimi i vendimeve gjyqësore si standard kushtetues - Efekti i jurisprudencës së GJK-së të gjykatat. Arsyetimi i vendimeve gjyqësore dhe standardi i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut lidhur me këtë aspekt.” 67. 20 nëntor 2018 “Prezantimi i risive të ligjit nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. 68. 20-21 nëntor 2018 “Përfundimi i marrëdhënieve të punës. • Kodi i Punës dhe problemet e evidentuara nga praktika gjyqësore. • Legjislacioni në marrëdhënien juridike të punësimit për punëmarrësit e punëdhënësit, në mënyrën e shkaqet e zgjidhjes së kontratave të punës me ose pa afat të caktuar. Të drejtat që gëzojnë mbrojtje ligjore në rrugë gjyqësore. Legjislacioni për parandalimin e diskriminimit në marrëdhëniet e punës: problemet e evidentuara nga praktika gjyqësore. 69. 21 nëntor 2018 “Prezantimi i risive të ligjit nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. 70. 21 nëntor 2018 “Neni 10 i KEDNJ-së dhe
--	--	--	--	--	---

					evolucioni i përgjegjësisë civile sipas GJEDNJ-së dhe ndryshimeve në Kodin Civil.” 71. 21-22 nëntor 2018 “Integriteti i zyrtarëve të agjencive ligjzbatuese dhe lufta kundër korrupsionit. Korrupsioni i funksionarëve të lartë të drejtësisë dhe zyrtarëve të tjerë të lartë shtetërorë. • Korrupsioni si një çështje etike v si një vepër penale. • Kuadri ligjor dhe standardet ndërkombëtare; • Problemet e praktikës gjyqësore, në lidhje me hetimin dhe gjykimin e këtyre veprave penale; • Standardet e kërkuara në marrëdhëniet profesionale midis gjyqtarëve dhe prokurorëve si dhe gjyqtarëve/prokurorëve dhe avokatëve. 72. 23 nëntor 2018 “Tatimi i vlerës së shtuar - diskutim i rasteve praktike; tatimi mbi të ardhurat - raste praktike.” 73. 26-27 nëntor 2018 “Kujdestaria alternative me bazë familjen. • Legjislacioni në fuqi lidhur me institutin e kujdestarisë dhe problematika e praktikës gjyqësore; • Përvoja ndërkombëtare pozitive dhe praktika e GJEDNJ-së lidhur me institutin e kujdestarisë; • Problemet e zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi dhe nevoja e përjasjes me standardet ndërkombëtare.” 74. 26-27 nëntor 2018 “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm. • Kohëzgjatja e paarsyeshme e procedurave të gjykimit dhe të procesit administrativ, si dhe e ekzekutimit të vendimeve; • Pritshmëritë nga ndryshimet në ligjet materiale dhe procedurale. (procedurat civile dhe penale, ligji për Gjykatën Kushtetuese etj.; Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese lidhur me afatin e arsyeshëm); • Kërkimi dhe zbatimi i mjeteve efektive për parandalimin e shkeljeve që lidhen me gjykimin në afat; • Jurisprudenca e GJEDNJ-së lidhur me afatin e arsyeshëm. • Standardi i GJEDNJ-së për ekzekutimin e vendimeve dhe kohëzgjatjen e gjykimit. Përshpejtimi në rastet e vonesave dhe ngritja e një mekanizmi efektiv; Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit. Shqyrtimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe masa e dëmshpërblimit sipas kriterëve të përcaktuara nga jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.” 75. 26-27 nëntor 2018 “E drejta e konsumatorit” 76. 3-4 dhjetor 2018 “Mbi disa amendime të Kodit të Procedurës Penale – “gjyqtari i seancës paraprake”. Roli i gjyqtarit të seancës paraprake, risitë dhe ecuria e praktikës gjyqësore.” 77. 3-4 dhjetor 2018 “Viktima e mitur në procesin penal. I mituri viktimë i veprave penale me natyrë seksuale. Standardet e GJEDNJ-së në lidhje me pyetjen e të miturit dhe përdorimin e deklarimeve të të miturit si provë në procesin penal. Risitë e ndryshimeve ligjore në Kodin e Procedurës Penale, si edhe në Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit. [dita e dytë me OSBE-në me këtë temë] Viktima e mitur e trafikimit dhe shfrytëzimit. Risitë në Kodin e Procedurës Penale, në Kodin e Drejtësisë për të Mitur dhe në ligjin nr. 18/2017, "Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës" 78. 4 dhjetor 2018 “Të gjesh, të kuptosh dhe citosh praktikën e GJEDNJ-së. Trajtime dhe udhëzime praktike.” 79. 4-5 dhjetor 2018 “Drejtësia penale për të mitur, fëmijët në konflikt me ligjin.” 80. 5-6 dhjetor 2018 “Gjykimi në mungesë: Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut; Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të
--	--	--	--	--	---

					të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor praninë e të pandehurit në gjykim; Probleme të praktikës gjyqësore shqiptare. Pas ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale me ligjin nr. 35/2017.” 81. 5-6 dhjetor 2018 “Procesi i të provuarit në gjykimin civil; Objekti i mosmarrëveshjes; Pretendimet e palëve; Faktet e çështjes; Prova; Pohimi Gjyqësor. Pohimi gjyqësor dhe pohimi jashtëgjyqësor; Pohimi: provë apo mjet për shkarkimin nga barra e provës; Pohimi gjyqësor: a) pohimi formal; b) pohimi joformal.” 82. 7 dhjetor 2018 Viktima dhe procesi penal. Ndryshimet dhe shtesat e ligjit nr. 35/2017 dhe standardet ndërkombëtare. Mbrojtja nga riviktimizimi. Probleme të padisë civile në procesin penal. Dëshmipërblimi i viktimave. 83. 7 dhjetor 2018 “Liria e shprehjes dhe medias – Standarde të parashikuara në KEDNJ dhe jurisprudencën e GJEDNJ-së dhe zbatimi i tyre në kontekstin shqiptar;” 84. 13-14 dhjetor 2018 “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm. • Kohëzgjatja e paarsyeshme e procedurave të gjykimit dhe të procesit administrativ, si dhe e ekzekutimit të vendimeve; • Pritshmëritë nga ndryshimet në ligjet materiale dhe procedurale. (procedurat civile dhe penale, ligji për Gjykatën Kushtetuese etj.; Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese lidhur me afatin e arsyeshëm); • Kërkimi dhe zbatimi i mjeteve efektive për parandalimin e shkeljeve që lidhen me gjykimin në afat; • Jurisprudenca e GJEDNJ-së lidhur me afatin e arsyeshëm. • Standardi i GJEDNJ-së për ekzekutimin e vendimeve dhe kohëzgjatjen e gjykimit. Përshpejtimi në rastet e vonesave dhe ngritja e një mekanizmi efektiv; Gjykimi i kërkesave për konstatimin e shkeljes së afatit të arsyeshëm, përshpejtimin e procedurave dhe shpërblimin e dëmit. Shqyrtimi i shkeljes së afatit të arsyeshëm dhe masa e dëshmipërblimit sipas kriterëve të përcaktuara nga jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut.” 85. 13-14 dhjetor 2018 “Rregullat dhe standardet etike për gjyqtarët sipas kuadrit rregullator në fuqi dhe ndryshimet e pritshme.” 86. 13-14 dhjetor 2018 “Shmangia, drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi për të miturit.” 87. 17-18 dhjetor 2018 “Shkrimi dhe arsyetimi ligjor. Udhëzime praktike për unifikimin e metodologjisë në shkrimin e vendimeve dhe shmangien e problemeve që janë evidentuar nga praktika lidhur me trajtimin e balancuar të të gjithë elementeve të vendimit gjyqësor;” 88. 17-18 dhjetor 2018 “Inteligjenca emocionale dhe procesi i vendimmarrjes. Kuptimi i inteligjencës emocionale. Rëndësia e inteligjencës emocionale; Analiza e komponentëve kryesorë të inteligjencës emocionale: Vetëndërgjegjësimi; vetëmenaxhimi; ndërgjegjësimi social; shprehitë sociale; teknika/strategji për të përmirësuar inteligjencën emocionale. 89. 19-20 dhjetor 2018 “Të Drejtat e Njeriut dhe biomjekësia.” 90. 19-20 dhjetor 2018 “Ligji i zbatueshëm për detyrimet jashtë-kontraktore. • Rregullorja Rome II e BE-së dhe ballafaqimi me të drejtën tonë materiale përkatëse; • Interpretimi me qëllim zbatimin korrekt të legjislacionit shqiptar të së drejtës ndërkombëtare private; • Ballafaqimi i Rregullores me legjislacionin e brendshëm.” 91. 20-21 dhjetor 2018 “Vlerësimi i Mundësisë për
--	--	--	--	--	--

						Konfuzion në çështjet e lidhura me markat tregtare. Rastet praktike nga Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Europian dhe si mund të implementohen ato në praktikat shqiptare. Praktikrat e pandershme tregtare lidhur me të drejtat e Pronësinë Industriale, trajtimi teorik dhe praktik. Shkeljet e Pronësisë Intelektuale në Internet. Kazuse konkrete nga praktika shqiptare dhe ajo ndërkombëtare;” 92. 21 dhjetor 2018 “Pavarësia dhe paanësia e gjyqësorit sipas standardeve të GJEDNJ-së Drejtësia duhet jo vetëm të bëhet, por edhe të shihet.” Kosto totale për këto trajnime ka qenë 7.309.500 leke Pjesëmarrja e përgjithshme në këto trajnime ka qenë 1562 persona. *Aktivitetet trajnuese pranë Shkollës së Magistraturës janë një ose dy ditore të ndara në dy sesione trajnuese (sesioni paradites dhe sesioni pasdites) Një pjesëmarrje cilësohet prania fizike e një magjistrati në të paktën një sesion trajnues.
1.01.f	Trajnime i anëtarëve të këshillave.	KLJG			E përealizuar	KLJG u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018. Trajnime i anëtarëve do të trajtohet gjatë vitit 2019. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim.
1.01.g	Trajnime i nëpunësve civile që janë pjesë e sistemit gjyqësor.	SHM	20,000		E realizuar	Shkolla e Magistraturës ka realizuar një aktivitet trajnues me nëpunës të sistemit gjyqësor, konkretisht kancelarët: 1. 22-23 shkurt 2018 “Trajnim i kancelarëve mbi statistikën gjyqësore dhe menaxhimin e kohës gjyqësore.”. Ky trajnim është mbështetur nga donatori.
Aktiviteti 1.02	Vënia në zbatim e ndryshimeve të sistemit dhe ndryshimeve organizative me qëllim përmirësimin e funksionimit dhe të efikasitetit në kuadër të ndryshimeve kushtetuese.					
1.02.c	Vënia në zbatim e ndryshimeve organizative, hartimi i sistemeve dhe procedurave - Hartimi i sistemeve dhe procedurave Kosto e vënies në zbatim Kosto stafi si pasojë e rritjes së pagës.	GJK	20,000 16,537		E përealizuar	Kosto totale nga zbatimi i ndryshimeve organizative për vitin 2018, përllogaritet me 96,500 mijë lekë, ndërsa në ligjin për buxhetin e vitit 2018, janë miratuar vetëm 91,000 mijë lekë, me një diferencë prej -5,500 mijë lekë. Pra jo vetëm që nuk është bërë shtesë kostoje stafi, por përkundrazi ka një diferencë të pambuluar në buxhet. Si konkluzion për vitin 2018, janë shtuar vetëm +8 punonjës, nga 18 punonjës sipas vendimit të Mbledhjes së Gjyqtarëve me një diferencë prej -10 punonjës. Fondet për kostot shtesë për 62 punonjës, duke përfshirë edhe shtesën e miratuar prej +8 punonjësish përllogariten me 96,500 mijë lekë nga 91,000 mijë lekë të miratuara me ligjin për buxhetin e vitit 2018. Pra jo vetëm që nuk ka shtesë, por evidentohet një diferencë prej -5,500 mijë lekë.
1.02.e re	Kosto stafi për 9 këshilltarë shtesë.	GJK	60,000		E përealizuar	Nuk është miratuar shtesa prej +9 këshilltarë me 60,000 mijë lekë kosto dhe shtesa tjetër, kosto stafi prej 20,000 mijë lekë.
Aktiviteti 1.03	Krijimi i një inspektorati të vetëm të pavarur përgjegjës për të hetuar shkeljet disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe për të zhvilluar shërbime të tjera inspektimi në gjykata dhe prokurori në përputhje me standardet evropiane.					
1.03.b	Ndërtesë dhe infrastrukturë e re për inspektoratin Mobilim i Inspektoratit Makina për Inspektoratin.	ILD	750,000		E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.c	Pajisje të IT për inspektoratin.	(ILD)			E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.d	Krijimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve për Inspektoratin e Lartë (menaxhimi i rasteve të	ILD	150,000		E përealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.

	inspektimit, ankesave dhe masave disiplinore.					
1.03.d-e re	Kosto korrente për mirëmbajtjen e sistemit të menaxhimit të çështjeve për Inspektoratin e Lartë.	ILD			E parealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.e	Rekrutimi i punëmarrësve.	ILD	989,400		E parealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.f	Analiza e nevojave të trajnimit.	ILD			E parealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.g	Krijimi i kurrikulave / trajnimeve pilot.	ILD	35,000		E parealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.h	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	ILD			E parealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
1.03.i	Akresi tek bazat ndërkombëtare të të dhënave /bibliotekave.	ILD	20,000		E parealizuar	Për shkak të moskrijimit të ILD-së.
Aktivitet 1.04	Riorganizimi i hartës gjyqësore dhe prokuroriale, si dhe e autoriteteve të tjera hetimore dhe shpërndarja e gjykatave, në përputhje me ndarjen e re territoriale, numrin e popullsisë dhe bllokimi i çështjeve gjyqësore, me qëllim forcimin e rolit dhe funksionimit të gjykatave dhe për të siguruar aksesin në drejtësi.					
1.04.a	Adaptimi i infrastrukturës në gjykata dhe prokurori me hartën e re gjyqësore duke mbyllur gjykata apo duke adaptuar të tjera.	(KLGJ, KLP) ZABGJ, PP	125,000		Në proces	Ndërkohë nga SEJ II, program i përbashkët i Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian, gjatë muajit qershor 2018 u zhvilluan takime e aktivitete në kuader të zhvillimit të hartës së re gjyqësore. Në këto aktivitete u prezantua raporti final: analiza e të dhënave dhe propozimi i një metodologjie për t'u përdorur nga institucionet e përfshira.
1.04.b	Organizimi i migrimit të çështjeve.	(KLGJ, KLP) KLD, PP	12,000		E parealizuar	Në kuadër të aktivitetit 1.04.a.
Aktivitet 1.05	Zbatimi i kornizës së re ligjore për rritjen, forcimin dhe përmirësimin e organizimit të gjykatës dhe administratës gjyqësore për të arritur standardet evropiane të praktikave më të mira.					
1.05.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe ofrimi i një analize të boshllëqeve.	MD, KLGJ, KM			E parealizuar	KLGJ u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018, rrjedhimisht edhe zbatimi i kornizës së re ligjore për rritjen, forcimin dhe përmirësimin e organizimit të gjykatës dhe administratës gjyqësore për të arritur standardet evropiane të praktikave më të mira, mbetet për tu trajtuar gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim.
1.05.b	Vlerësimi i nevojave për trajnim.	SHM, KLGJ		153.999 lekë	E realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit (28500 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (4455 lekë);

						c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (9975 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (52749 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 20% e kostos së 1 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.
1.05.c	Përpunimi i kurrikulave /trajnitimit pilot.	SHM		188.079 lekë	E realizuar	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përkrahimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj, (19942.5 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj (26375.1 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnuar për ekspertët në përbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnuar (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnuar); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 30% e 1 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën është 188.079 lekë.
1.05.d	Krijimi i një kursi trajnimi fillestar dhe të vazhdueshëm për punonjësit e gjykatës (shih Objektivin 2, pika 2).	SHM, KLGJ, KLP			E përcaktuar	KLJGJ u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018, rrjedhimisht edhe zbatimi i kornizës së re ligjore për rritjen, forcimin dhe përmirësimin e organizimit të gjykatës dhe administratës gjyqësore për të arritur standardet evropiane të praktikave më të mira, mbetet për tu trajtuar gjatë vitit 2019 e në vijim.
1.05.d+e	Rekrutimi i trajnuesve / Krijimi i një kursi trajnimi fillestar dhe të vazhdueshëm për punonjësit e gjykatës (shih Objektivin 2, pika 2).	SHM, KLGJ, KLP	30,000	539.000 lekë	E realizuar	Lidhur me organizimin në gjykata dhe administratën gjyqësore janë zhvilluar aktivitetet trajnuese si më poshtë: 25-26 janar 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”; 12 mars 2018 “Roli Progresiv i Administratës Gjyqësore në Sfidat e Zbatimit të Reformës në Drejtësi: Etika dhe komunikimi në seancat gjyqësore dhe sjellja me palët.”; 13 mars 2018 “Roli Progresiv i Administratës Gjyqësore në Sfidat e Zbatimit të Reformës në Drejtësi: Etika dhe komunikimi në seancat gjyqësore dhe sjellja me palët.”; 29-30 mars 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”; 18-19 maj 2018 “Trajnimi i Menaxhimit të Kohës së Gjyqësorit për Gjyqtarët”; 21-22 maj 2018 “Menaxhimi aktiv i çështjeve gjyqësore.”; 1-2 nëntor 2018 “Eficienca gjyqësore dhe menaxhimi aktiv i çështjeve me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Procedurës Civile. Sfidat me të cilat përballen gjyqtarët, prokurorët, mbrojtësit ligjor dhe pjesëmarrësit e tjerë në gjykim përsa i përket efikasitetit të proceseve gjyqësore (seminari zhvillohet me pjesëmarrjen e gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve të gjykatave të rretheve gjyqësore dhe të apelit të juridiksionit të apelit Korçë dhe Gjirokastrë.”

						8. 15-16 nëntor 2018 “Efienca gjyqësore dhe menaxhimi aktiv i çështjeve me ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Procedurës Civile. Sfidat me të cilat përballen gjyqtarët, prokurorët, mbrojtësit ligjor dhe pjesëmarrësit e tjerë në gjykim përse i përket efiençës së proceseve gjyqësore. (seminari zhvillohet me pjesëmarrjen e gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve të gjykatave të rretheve gjyqësore dhe të apelit të juridiksionit të apelit Shkodër)” Numri total i pjesëmarrësve në këto trajnime ka qenë 126 persona. Aktivitetet trajnuese pranë Shkollës së Magjistraturës janë një ose dy ditore të ndara në dy sesione trajnuese (sesioni paradites dhe sesioni pasdites) Një pjesëmarrje cilësohet prania fizike e një magjistrati në të paktën një sesion trajnues
1.05.f	Përgatitja e rregullave dhe akteve nënligjore.	KLJG, KLP			E përealizuar	KLJG u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018, rrjedhimisht edhe zbatimi i kornizës së re ligjore për rritjen, forcimin dhe përmirësimin e organizimit të gjykatës dhe administratës gjyqësore për të arritur standardet evropiane të praktikave më të mira, mbetet për tu trajtuar gjatë vitit 2019 e në vijim.
Aktivitet 1.06	Rritja e funksionimit të KLJG dhe zgjerimi i objektit të kompetencave të tij, duke i bërë gjykatat më të larta pjesë të objektit të saj dhe duke zgjeruar funksionet, p.sh. në lidhje me TI, buxhetin gjyqësor, administrimin e gjykatave, raportimin dhe marrëdhëniet me publikun në bazë të standardeve Evropiane dhe ndërkombëtare.					
1.06.c	Rekrutimi i punonjësve me integritet të lartë profesional dhe etik Shpenzime operacionale dhe për mobilim Pajisj TI për zyrat 5 makina.	KLJG	631,693		E përealizuar	KLJG u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018, rrjedhimisht të gjithë aktivitetet në lidhje me funksionimin e KLJG dhe zgjerimin e objektit të kompetencave të tij, duke i bërë gjykatat më të larta pjesë të objektit të saj dhe duke zgjeruar funksionet në lidhje me TI, buxhetin gjyqësor, administrimin e gjykatave, raportimin dhe marrëdhëniet me publikun në bazë të standardeve Evropiane dhe ndërkombëtare, do të jenë në ndjekje gjatë periudhës 2019 - 2020. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim.
1.06.d	Analiza e nevojave të trajnimit.	KLJG			E përealizuar	KLJG u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018, rrjedhimisht të gjithë aktivitetet në lidhje me funksionimin e KLJG dhe zgjerimin e objektit të kompetencave të tij, duke i bërë gjykatat më të larta pjesë të objektit të saj dhe duke zgjeruar funksionet në lidhje me TI, buxhetin gjyqësor, administrimin e gjykatave, raportimin dhe marrëdhëniet me publikun në bazë të standardeve Evropiane dhe ndërkombëtare, do të jenë në ndjekje gjatë periudhës 2019 - 2020.
1.06.e	Krijimi i kurrikulave/ trajnimit pilot.	KLJG			E përealizuar	KLJG u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018, rrjedhimisht të gjithë aktivitetet në lidhje me funksionimin e KLJG dhe zgjerimin e objektit të kompetencave të tij, duke i bërë gjykatat më të larta pjesë të objektit të saj dhe duke zgjeruar funksionet në lidhje me TI, buxhetin gjyqësor, administrimin e gjykatave, raportimin dhe marrëdhëniet me publikun në bazë të standardeve Evropiane dhe ndërkombëtare, do të jenë në ndjekje gjatë periudhës 2019 - 2020.
1.06.f	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	KLJG, KLP			E përealizuar	KLJG u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018, rrjedhimisht të gjithë aktivitetet në lidhje me funksionimin e KLJG dhe zgjerimin e objektit të kompetencave të tij, duke i bërë gjykatat më të larta pjesë të objektit të saj dhe duke zgjeruar funksionet në lidhje me TI, buxhetin gjyqësor, administrimin e gjykatave, raportimin dhe marrëdhëniet me publikun në bazë të standardeve Evropiane dhe ndërkombëtare, do të jenë në ndjekje gjatë periudhës 2019 - 2020.
1.06.g	Akresi në bazat e të dhënave / bibliotekat ndërkombëtare.	KLJG			E përealizuar	KLJG u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018, rrjedhimisht të gjithë aktivitetet në lidhje me funksionimin e KLJG dhe zgjerimin e objektit të kompetencave të tij, duke i bërë gjykatat më të larta pjesë të objektit të saj dhe duke zgjeruar funksionet në

						lidhje me TI, buxhetin gjyqësor, administrimin e gjykatave, raportimin dhe marrëdhëniet me publikun në bazë të standardeve Evropiane dhe ndërkombëtare, do të jenë në ndjekje gjatë periudhës 2019 - 2020.
1.06.h	Trajnimi i nëpunësve civil të sistemit gjyqësor.	KLJG	10,000		E përealizuar	KLJG u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018, rrjedhimisht të gjithë aktivitetet në lidhje me funksionimin e KLJG dhe zgjerimin e objektit të kompetencave të tij, duke i bërë gjykatat më të larta pjesë të objektit të saj dhe duke zgjeruar funksionet në lidhje me TI, buxhetin gjyqësor, administrimin e gjykatave, raportimin dhe marrëdhëniet me publikun në bazë të standardeve Evropiane dhe ndërkombëtare, do të jenë në ndjekje gjatë periudhës 2019 - 2020.
Aktivitet 1.07	Krijimi i KLP dhe ngritja e kapaciteteve në bazë të standardeve moderne evropiane dhe zbatimi i ndryshimeve të fundit ligjore.					
1.07.a	Identifikimi i godinës, specifikimet e projektit dhe plani i zhvendosjes.	KLP			E përealizuar	KLP u krijua zyrtarisht si institucion në datën 11 Dhjetor 2018.
1.07.c	Rekrutimi i punonjësve me integritet të lartë profesional dhe etik Shpenzime të tjera Makina (5) Software, pajisje TI.	KLP	528,571		E përealizuar	KLP u krijua zyrtarisht si institucion në datën 11 Dhjetor 2018.
1.07.d	Analiza e nevojave të trajnimit.	KLP			E përealizuar	KLP u krijua zyrtarisht si institucion në datën 11 Dhjetor 2018.
1.07.e	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	KLP			E përealizuar	KLP u krijua zyrtarisht si institucion në datën 11 Dhjetor 2018.
1.07.f	Akresi në bazat e të dhënave /bibliotekat ndërkombëtare.	KLP			E përealizuar	KLP u krijua zyrtarisht si institucion në datën 11 Dhjetor 2018.
Aktivitet 1.08	Rritja e efikasitetit të Gjykatës së Lartë dhe zvogëlimi i barrës së çështjeve sipas standardeve të njohura evropiane për efikasitetin e gjykatave.					
1.08.c	Akses në libraritë dixhitale ligjore.	KLJG			E përealizuar	KLJG u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018, dhe funksionimi i Gjykatës së Lartë është konsideruar si çështje me prioritet në muajt në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim.
1.08.d	Trajnimi i stafit administrativ.	KLJG			E përealizuar	KLJG u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018, dhe funksionimi i Gjykatës së Lartë është konsideruar si çështje me prioritet në muajt në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim.
Aktivitet 1.09	Krijimi i një Këshilli të Emërimeve në gjyqësor me qëllim që të rishikojë CV-të e anëtarëve të institucioneve të drejtësisë që zgjidhen nga Parlamenti me qëllim reduktimin e ndikimit politik.					
1.09.e	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	KED			Në proces	Gjatë vitit 2018, KED hartoi draftin e parë për rregulloren e brendshme për funksionimin e KED si dhe skemen e vleresimit. EURALIUS i ka ofruar asistencë KED në lidhje me këtë aktivitet.
1.09.f	Akresi në bazat e të dhënave dhe manualet ndërkombëtare.	KED	20,000		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-dhjetor 2018.
Aktivitet 1.10	Përmirësimi i sistemit të arkivës të gjyqësorit nëpërmjet zbatimit dhe funksionimit të arkivës qendrore të gjykatave.					
1.10.c	Përmirësime të IT.	MD (KLJG, për t'u konfirmuar) AKSHI, Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor.		5.000 Lekë	E realizuar	Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor: Në janar të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shqipërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundur ofrimin e shërbimit të internetit për Arkivin Shtetëror të Sistemit Gjyqësor. Në prill të vitit 2018, në bazë të Rregullores së Administrimit të Domeneve nën: .al dhe nën domainet .com.al, .org.al, .gov.al, .edu.al, .mil.al dhe .net.al e miratuar me vendimin e Këshillit Drejtues ERT Nr. 437 datë 21.02.2008, AKEP ka mundur regjistrimin e

					emrit të domain-it: ashsgj.gov.al. Në prill të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar instalimin e qendëruar të programit Symantec Endpoint Protection për 6 përdorues (nëpunës të ASHSGJ-së). Në maj të vitit 2018, në zbatim të Vendimit nr. 673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, AKSHI ka mundësuar hostimin e domainit dhe website-it ashsgj.gov.al, si dhe ofrimin e postës elektronike për punonjësit e ASHSGJ-së.
1.10. e re	Burime njerëzore për dixhitalizimin dhe hedhjen e të dhënave.	MD (KLGJ, për t'u konfirmuar)		E parealizuar	Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor: Për periudhën janar-dhjetor 2018, Arkivi Shtetëror i Sistemit Gjyqësor ka patur 5 (pesë) punonjës shtesë për plotësimin e strukturës së institucionit: 3(tre) transferime të përhershme dhe 2 (dy) emërimë nga Departamenti i Administratës Publike, por nuk ka pasur staf shtesë për dixhitalizimin dhe hedhjen e të dhënave. KLGJ u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018. Aktualisht po përgatitet një draft plan për realizimin e këtij objekti. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim.

Objekti 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor, si dhe specializimi i magistratëve dhe personelit të gjykatave.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucion i përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-dhjetor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-dhjetor 2018
Objekti 2: Konsolidimi i edukimit dhe trajnimit ligjor si dhe specializimi i magistratëve dhe personelit të gjykatave						
Aktivitet 2.01	Zbatimi i një kuadri ligjor për një provim shteti për juristët, si një parakusht për profesionet ligjore (magjistratët, prokurorët, avokatët, noterët, përmbartuesit, avokatët e shtetit dhe nëpunësit civilë).					
2.01.b	Krijimi i strukturave të nevojshme organizative.	MD			E parealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.
2.01.e	Krijimi i sistemit për provimin e shtetit për juristët.	MD			E parealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.
2.01.f	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	MD			E parealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.
Aktivitet 2.02	Thellimi dhe zgjerimi i objektit të aktiviteteve trajnuese të Shkollës së Magjistraturës, në lidhje me: Trajnimin fillestar të kandidatëve për gjyqtarë dhe prokurorë (specializim, profesionalizëm më i thellë, dhe më shumë profesionalizëm dhe etikë) - Trajnimi i vazhdueshëm për gjyqtarët dhe prokurorët, përfshirë ligjin e BE-së - Trajnimi fillestar dhe i vazhdueshëm për kategoritë e ndryshme të punonjësve të gjykatës. - Programe trajnimi të detyrueshme për stafin e institucioneve që kryejnë funksione ndihmëse.					
2.02.a	Vlerësimi i nevojave për trajnim.	SHM		153.999 lekë.	E realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmblyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën

						vlërësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit (28500 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (4455 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (9975 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (52749 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 20% e kostos së 1 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800lekë). Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.
2.02.b	Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese dhe kapaciteteve financiare.	SHM		389.808 lekë	E realizuar	Vlerësimi i kapaciteteve trajnuese dhe kapaciteteve financiare është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 30% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 4 muaj (134258.1 lekë); b) 20% e pagës për përgjegjës finance dhe specialist finance, për 4 muaj (128550 lekë); c) 10% e pagës për përgjegjësin e Formimit Profesional, për 2 muaj (17887.5 lekë); d) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (19942.5 lekë); e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Fillestar, për 2 muaj (26375.1 lekë); f) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës së Formimit Vazhdues, për 2 muaj (26375.1 lekë); g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); h) 10% e 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues (21900 lekë). Kosto totale për periudhën është 389.808 lekë.
2.02.c	Zhvillimi i kurrikulës së përmirësuar dhe programeve trajnuese.	SHM		181.432 lekë	E realizuar	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj, (13295 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj (26375.1 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën është 181.432 lekë.

2.02.d	Përmirësimi i metodave të vlerësimit dhe certifikimit të kualifikimeve profesionale gjatë trajnimit fillestar dhe atij vazhdues.	SHM		104.677 lekë	E realizuar	Përmirësimi i metodave të vlerësimit dhe certifikimit të kualifikimeve profesionale gjatë trajnimit fillestar dhe atij vazhdues është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Fillestar, për 1 muaj (7125 lekë); b) 5% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 1 muaj (7125 lekë); c) 10% e pagës për përgjegjës të Formimit Profesional, për 1 muaj (13187.1 lekë); d) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës të Formimit Fillestar, për 1 muaj (26374.5 lekë); e) 20% e pagës për pedagogun përgjegjës të Formimit Vazhdues, për 1 muaj (26374.5 lekë); f) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (9971.1 lekë); g) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë). Kosto totale për periudhën është 104.677 lekë.
2.02.e	Zbatimi i kurrikulave të rishikuara dhe programeve të trajnimit	SHM	50,000	3.489.750 lekë	E realizuar	Zbatimi i kurrikulave të rishikuara është realizuar nga pedagogët e Shkollës në Programin e Formimit Fillestar dhe ka pasur një kosto prej 0 lekë. Gjithashtu, me kandidatët për magjistrat janë zhvilluar edhe trajnime, si më poshtë vijon: 1. 10 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 2. 11 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 3. 15 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 4. 17 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 5. 18 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; 6. 24 janar 2018 “Parimet dhe rregullat e sjelljes profesionale gjatë procesit të dhënies së drejtësisë. Respektimi i tyre nga gjyqtarët dhe prokurorët.”; Numri total i pjesëmarrësve në këto trajnime është 74 persona. Në Programin e Trajnimit Vazhdues janë realizuar një numër i madh aktivitetesh trajnuese me gjyqtarë dhe prokurorë, si më poshtë: 1. 10-11 janar 2018 “Përfundimi i marrëdhënieve të punës. • Risetë e Kodit të Punës dhe praktika gjyqësore. • Risetë e ligjit nr. 136/2015 në marrëdhënien juridike të punësimit për punëmarrësit e punëdhënësit, në mënyrën e shkaqet e zgjidhjes së kontratave të punës me ose pa afat të caktuar. Të drejtat që gëzojnë mbrojtje ligjore në rrugë gjyqësore. Risetë e ligjit nr. 136/2015 për parandalimin e diskriminimit në marrëdhëniet e punës.”; 2. 17-18 janar 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore civile. Risetë e Kodit të Procedurës Civile. • Urdhri i ekzekutimit; • Pavlefshmëria e titullit ekzekutiv; • Kundërshtimi i veprimeve përmbartimore; • Pezullimi i ekzekutimit të titujve ekzekutivë; • Standardet ndërkombëtare dhe praktika gjyqësore shqiptare; • Pasojat nga prishja e vendimit të dhënë me ekzekutim të përkohshëm me fokus në nenet 319 të Kodit të Procedurës Civile. Kuptimi i nenit 317 të Kodit të Procedurës Civile dhe rastet në të cilat vendimi mund të jepet me ekzekutim të përkohshëm; Momenti i parashtrimit të kërkesës për dhënien me ekzekutim të përkohshëm; Kuptimi i nenit 319 të Kodit të Procedurës

					Civile në lidhje me pasojat që vijnë nga prishja e vendimit të dhënë me ekzekutim të përkohshëm; Rregullimi i pasojave të ardhura nga dhënia e vendimit me ekzekutim të përkohshëm dhe zbatimi i drejtpërdrejtë i tij nga shërbimi përbarimor.”; 3. 17-18 janar 2018 “Drejtësia Administrative. • Natyra e gjykimit administrativ dhe pushtetet e gjyqtarit administrativ; • Çështje të legjitimitetit dhe kompetenca e gjykatave administrative; • Llojet e padive në gjykimin administrativ. • Procesi i rregullt ligjor në gjykimin administrativ.”; 4. 22-23 janar 2018 “Drejtësia për të miturit dhe Kodi i Drejtësisë Penale për të miturit. Komunikimi i rastet të drejtësisë për të mitur dhe hartimi i vendimeve / aktgjyqimeve në rastet e drejtësisë për të mitur.”; 5. 12 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.’”; 6. 13 shkurt 2018 “<u>Përgjegjësia Civile dhe Penale e organeve të shoqërisë tregtare në funksionin e tyre të brendshëm dhe të jashtëm. Çështje të teorisë dhe praktikës gjyqësore.</u>”; 7. 14-15 shkurt 2018 “<u>Rregullat dhe standardet etike për gjyqtarët sipas kuadrit rregullator në fuqi dhe ndryshimet e pritshme.</u>”; 8. 16 shkurt 2018 “Gjykimi mbi ankim dhe vendimet që merr Gjykata e Apelit dhe Gjykata e Lartë.”; 9. 19 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.’”; 10. 21 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.’”; 11. 21-22 shkurt 2018 “Drejtësia penale për të mitur.”; 12. 23 shkurt 2018 “Pezullimi dhe pushimi i gjykimit civil.”; 13. 26-27 shkurt 2018 “<u>Etika e komunikimit dhe llojet e tij.</u>”; 14. 27 shkurt 2018 “Martesat nën moshë dhe roli i gjykatës në lejin e këtyre martesave 'për shkaqe me rëndësi.’”; 15. 28 shkurt 2018 “Regjimi pasuror martesor dhe interferimi i ligjit 7501 “Për tokën” në regjimin pasuror martesor. Mbarimi i regjimit pasuror i bashkësisë ligjore. Krahassimi i likuidimit të regjimit pasuror të bashkësisë ligjore me gjykimin e posaçëm civil për pjesëtimin e pasurisë në bashkëpronës.”; 16. 28 shkurt 2018 “Parimet në dhënien e kompensimit në rastet e cenimit të lirisë së shprehjes.”; 17. 1-2 mars 2018 “Kontrata e Sipërmarrjes nën këndvështrimin e praktikës gjyqësore.”; 18. 1-2 mars 2018 “Drejtësia penale për të mitur.”; 19. 5-6 mars 2018 “Kontrata e dorëzansisë.”; 20. 7-8 mars 2018 “Çështjet me elemente të huaja në fushën civile.”; 21. 13 mars 2018 “<u>Masat e përkohshme procedurale në gjykimin civil.</u>”; 22. 15-16 mars 2018 “<u>Trajtesa ligjore dhe praktike me efekt në aftësimin profesional në fushën e tatimeve.</u>”; 23. 19-20 mars 2018 “Aktet diskrecionare të administratës publike.”; 24. 19-20 mars 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë. • Trajtimi integral i dispozitave të Kodit të Procedurës Civile që rregullojnë ekzekutimin e detyrueshëm.”; 25. 21 mars 2018 “Marrëdhëniet gjyqtarë - prokurorë - avokat mbështetur në standardet e Këshillit të Evropës.”; 26. 23 mars 2018 “Vepra penale në fushën e falimentimit.”; 27. 26-27 mars 2018 “Analiza e provave dhe teoritë e të provuarit.”; 28. 30 mars 2018 “Liria e shprehjes në fokusin e miradministrimit të drejtësisë dhe kufijtë e ushtrimit të saj për profesionistët e drejtësisë.”; 29. 4 - 5 prill 2018 “Çështje të Kodit të Procedurave Administrative në drejtim të: pavlefshmërisë dhe paligjshmërisë së akteve administrative; anulimit dhe shfuqizimit të akteve administrative dhe pasojave që vijnë prej tyre. Të përbashkëtat dhe dallimet ndërmjet
--	--	--	--	--	--

					shkaqeve të pavlefshmërisë absolute dhe paligjshmërisë, si dhe anulimit e shfuqizimit të akteve administrative.”; 30. 16 – 17 prill 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore civile. Risetë e Kodit të Procedurës Civile”; 31. 18 – 19 prill 2018 “Teknikat e posaçme të hetimit sipas standardeve ndërkombëtare dhe kuadrit ligjor shqiptar. Trajtesë teorike dhe praktike”; 32. 23 – 24 prill 2018 “Dëmi jashtëkontraktor që lidhet me dinjitetin dhe jetën private”; 33. 2 maj 2018 “Kufijtë e gjykimit në Gjykatën e Lartë dhe roli i Gjykatës së Lartë në praktikën gjyqësore”; 34. 9 – 10 maj 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë”; 35. 14 – 15 maj 2018 “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm”; 36. 21 – 22 maj 2018 “Raportet midis juridiksionit gjyqësor dhe administrativ”; 37. 28 – 29 maj 2018 “Mbrojtja e të dhënave private dhe privatësia në raport me lirinë e shprehjes dhe zhvillimet teknologjike”; 38. 4 – 5 qershor 2018 “Ekzekutimi i detyrueshëm i titullit ekzekutiv për çështjet administrative”; 39. 12 – 13 qershor 2018 “Zbatimi i masës dhe shmangies dhe dënimet për të miturit në përputhje me Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit”; 40. 13 – 14 qershor 2018 “Juridiksioni gjyqësor administrativ përballë juridiksionit gjyqësor civil dhe shmangia e mosmarrëveshjeve mes tyre”; 41. 14 qershor 2018 “Risetë e ligjit “Për falimentimin”.”; 42. 20 – 21 qershor 2018 “Mbi zbatimin e legjisllacionit tatimor në Shqipëri”; 43. 27 – 28 qershor 2018 “Mbi zbatimin e legjisllacionit tatimor në Shqipëri”; 44. 13-14 nëntor 2018 “Etika e komunikimit dhe llojet e tij; Komunikimi me shkrim; Ndërtimi i tekstit për të lidhur rrjedhshmërinë me përmbajtjen. Komunikimi verbal dhe ai joverbal në gjykatë; Përmirësimi i komunikimit të bashkëbisedimit gjatë gjykimit. Roli i gjyqtarit dhe sjellja e aktorëve të tjetër procedural: prokurori, mbrojtësi, i pandehuri, viktimat. Rëndësia e një komunikimi korrekt, sjellja etike, efektet e bashkëbisedimit në dhënien e një drejtësie sa më objektive dhe rritja e performancës së organeve të drejtësisë. Komunikimi me popullatat të veçanta. Ndërtimi i besimit nëpërmjet gjuhës së folur, efektet kulturore, efektet sociale dhe ekonomike. Shprehitë e komunikimit efektiv: Të dëgjuarit; komunikimi joverbal; komunikimi verbal; empatia etj Pjesëmarrja në këto aktivitete ka qene 696 persona. *Aktivitetet trajnuese pranë Shkollës së Magjistraturës janë një ose dy ditore të ndara në dy sesione trajnuese (sesioni paradites dhe sesioni pasdites) Një pjesëmarrje cilësohet prania fizike e një magjistrati në të paktën një sesion trajnuet.
2.02.g	Gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë marrin pjesë në trajnime në ERA.	SHM		115.052 Lekë	E realizuar Me 14 Shtator është zhvilluar një aktivitet, ku nëpërmjet Shkollës së Magjistraturës, 1 gjyqtar ka marrë pjesë në trajnim në ERA. Kosto e këtij aktiviteti është 115.052 Lekë.
Aktivitet 2.03	Transformimi gradual i Shkollës së Magjistraturës në një qendër burimore dhe pike takimi për të drejtën e Bashkimit Evropian dhe të Drejtën Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Ndryshimi i vendndodhjes, përshtatja e godinës dhe blerja e pajisjeve.				
2.03.a	Identifikimi i nevojave për biblioteka/ baza të dhënash.	SHM		64.933 lekë	E realizuar Identifikimi i nevojave për biblioteka/baza të dhënash është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për specialistin e Biblotekës, për 1 muaj (7125 lekë); b) 10% e pagës për përgjegjësin e Sektorit të Studimeve dhe publikimeve, për 1 muaj në vit (8943 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj në

						vit (9971.1 lekë); d) 10% e pagës për Kancelarin e Shkollës, për 1 muaj në vit (13187.1 lekë); e) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Sektorin e Studimeve dhe publikimeve, për 1 muaj në vit (11187 lekë); f) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj në vit (14520 lekë). Kosto totale për periudhën është 64.933 lekë.
2.03.d	Buxhete për libra dhe revista.	SHM	5,000	73.804 lekë	E realizuar	Abonimi në revistë/fletoren zyrtare, ka pasur një kosto prej 73.804 lekë.
2.03.f	Kosto për përshtatjen ambienteve.	SHM			E parealizuar	Në periudhën janar-dhjetor 2018 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet.
2.03.e re	Ndërtimi i ambienteve të reja për Shkollën e Magjistraturës, përfshirë mobilimin.	SHM	2,000,000	7.000.000 lekë	Në proces	Në periudhën janar-shtator 2018 nuk ka pasur fonde për këtë aktivitet. Në periudhën tetor-dhjetor 2018 ka filluar faza e parë e zbatimit të projektit, ku shuma prej 7.000.000 lekësh i është alokuar AKPT.

Objekti 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-dhjetor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-dhjetor 2018
Objekti 3: Përmirësimi i operimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë e tij në përputhje me standardet evropiane.						
Aktiviteti 3.01	Përmirësimi i legjislacionit me qëllim përmirësimin e efikasitetit të procedurave gjyqësore në veçanti nëpërmjet: -përmirësimi të sistemit të njoftimeve; - sigurimit të mjeteve që parandalojnë shtyrjen e gjykimeve, - futjes së procedurave të përsheptuara - kriterëve të filtrimit - kërimit të arsyetimit në të njëjtën kohë me vendimin e gjykatës / me shpalljen e vendimit.					
3.01.c	Regjistrimi i Domain.	Kuvendi			Për rishikim	Duhet të rishikohet institucioni përgjegjës për këtë aktivitet. Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, portali elektronik kombëtar për kryerjen e njoftimeve krijohet dhe administrohet nga Këshilli i Lartë Gjyqësor.
3.01.f	Analiza e nevojave të trajnimit.	SHM		153.999 lekë	E realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përfundim të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit (28500 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (4455 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (9975 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin

						Vazhdues, për 4 muaj (52749 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën janar-dhjetor 2018 është 153.999 lekë.
3.01.g	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.	SHM		583.000 lekë	E realizuar	Janë krijuar kurrikula për disa trajnime lidhur me këtë objektiv, dhe janë zhvilluar trajnimet si më poshtë: 1. 12 janar 2018 “Njoftimet e veçanta dhe me mjete të tjera teknike. • Kuadri ligjor lidhur me njoftimet me fokus në nenet 133 - 142/a të Kodit të Procedurës Penale; • Njoftimi për herë të parë i të pandehurit të lirë; • Njoftimi i të pandehurit person juridik; • Njoftimi i personave të huaj që gëzojnë imunitet.”; 2. 19 janar 2018 “Procesverbali i seancës gjyqësore në një procedim penal. • Transkriptimi; • Pavlefshmëritë e akteve. Analizë e dispozitave procedurale penale me fokus në nenet 115-117; 122-130 të Kodit të Procedurës Penale.”; 3. 9 shkurt 2018 “Njoftimet e veçanta dhe me mjete të tjera teknike.”; 4. 9 shkurt 2018 “Procesverbali i seancës gjyqësore në një procedim penal.”; 5. 20-21 mars 2018 “Administrimi efikas i proceseve gjyqësore.”; 6. 28 – 29 maj 2018 “Mbrotjtja e të dhënave private dhe privatësia në raport me lirinë e shprehjes dhe zhvillimet teknologjike”; 7. 14 – 15 maj 2018 “Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm.”; 8. 23-26 tetor 2018 “Metodat e avancuara te trajnimit (Grupi i Punës për Hartimin e Programit të Administrimit të Gjykatës). 9. 13-16 nëntor 2018 “Planifikimi Strategjik (grupi i punës për hartimin e programit të administrimit të gjykatës) Numri total i pjesëmarrësve në këto trajnime ka qenë 116 persona.*Aktivitetet trajnuese pranë Shkollës së Magjistraturës janë një ose dy ditore të ndara në dy sesione trajnuese (sesioni paradites dhe sesioni pasdites) Një pjesëmarrje cilësohet prania fizike e një magjistrati në të paktën një sesion trajnues
3.01.h	Fushata të ndërgjegjësimit.	MD			E perealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.
Aktivitet 3.02	Krijimi i një sistemi të arsyeshëm dhe proporcional të tarifave gjyqësore për të siguruar financimin e shërbimeve të drejtësisë, si dhe garantimin e aksesit në gjykatë.					
3.02.a	Rishikimi i draftit nën dritën e konsultimit.	Kuvendi	10,000		E realizuar	Në fazën e draftimit të tij ligji nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” i është nënshtruar një procesi të gjerë konsultimi me institucionet e fushës, ministrinë e linjës dhe grupet e interesit etj. Për këtë qëllim janë zhvilluar tryeza konsultimi gjatë të cilave institucione të ndryshme, grupe interesi por edhe gjyqtarë kanë paraqitur komentet dhe opinionet e tyre. Për të analizuar çdo koment të paraqitur për këtë projektligj, u ngrit një grup i përbashkët pune me ekspertë të nivelit të lartë që kanë hartuar draftin, përfaqësues të misionit EURALIUS, përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, përfaqësues të Ministrisë së Financave, të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor. Të gjitha kontributet e dhëna në tryeza dhe/ose të depozituara me shkrim pranë Kuvendit të Shqipërisë u morën në shqyrtim nga grupi i punës dhe u reflektuan në një pjesë të konsiderueshme të tyre me qëllim përgatitjen e një ligji sa më të konsoliduar që balacon të drejtën për akses në drejtësi me nevojën e reformimit të sistemit të tarifave gjyqësore në Republikën e Shqipërisë.

3.02.b	Miratimi i draftit nga Parlamenti.	Kuvendi			E realizuar	Kuvendi i Shqipërisë, në datën 2 nëntor 2017 miratoi ligjin Nr.98/2017 “Për tarifatat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. Disa nga risitë kryesore që ligji për tarifatat gjyqësore sjell janë: 1) ligji parashikon kategorizimin e tarifave gjyqësore të përgjithshme për paraqitjen e kërkesë-padisë, gjykimin në apel, gjykimin në gjykatën e lartë dhe gjykimin në Gjykatë Kushtetuese. 2) Për herë të parë është parashikuar përfshirja e Këshillit të Lartë Gjyqësor në caktimin e llojeve dhe masave të tarifave gjyqësore të përgjithshme, të tarifave gjyqësore shitesë, dhe të masave për llojet e tarifave gjyqësore të veçanta; 3) Organet kryesore në caktimin e nivelit të tarifave gjyqësore do të jenë të udhëhequra nga parimi i proporcionalitetit, progresivitetit dhe do të bazohen në natyrën e çështjes. 4) Caktimi i kufijve minimalë dhe maksimale brenda të cilave do të vepronin tre organet përgjegjëse (MD, MF dhe KLGJ) në caktimin e masës së tarifave gjyqësore; 5) Risi kryesore e këtij ligji është përcaktimi i kufijve për tarifatat gjyqësore të përgjithshme që do të paguheshin gjatë gjykimit në apel dhe Gjykatën e Lartë. 6) Njëpërmjet parashikimeve të nenit 9 të ligjit (rastet e përjashtimit nga pagesa e tarifave gjyqësore), synohet që të garantohet respektimi i plotë i parimit të aksesit në drejtësi. Presidenti i Republikës me Dekretin nr. 10656, datë 22.11.2017, ka kthyer për rishqyrtim në Kuvend ligjin për tarifatat gjyqësore. Kuvendi i Shqipërisë në seancën e plenare të datës 18 dhjetor 2017 miratoi vendimin Nr.114/2017 “Për rrëzimin e dekretit nr. 10 656, datë 22.11.2017, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifatat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. Ligji 98/2017 “Për tarifatat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”, hyn në fuqi në datë 01.06.2018.
Aktivitet 3.03	Krijimi i një sistemi të drejtë dhe funksional të ndihmës juridike falas për individët dhe grupet në nevojë.					
3.03.e	Miratimi i draftit nga parlamenti.	Kuvendi			E realizuar	Kuvendi i Shqipërisë në seancën plenare të datës 14.12.2017, miratoi ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Ky ligj sjell risitë e mëposhtme: a) Ristrukturimin e sistemit të ndihmës juridike njëpërmjet transferimit të shqyrtimit të kërkesave për ndihmë juridike dytësore nga Komisioni Shtetëror për Ndihmë Juridike tek gjykatat kompetente të cilat operojnë më pranë vendbanimit të subjekteve kërkuar. b) Përcaktimin e qartë të kriterëve që duhet të përmbushin kërkuarët për përfitimin e ndihmës juridike parësore dhe dytësore. c) Ngritjen dhe zbatimin e një skeme efikase të ndihmës juridike, e cila do të garantojë një akses të shpejtë, të drejtë dhe të rregullt në drejtësi. ç) Sigurimin e ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike, veçanërisht për kategoritë në nevojë në përputhje me standartet e përcaktuara në konventat e ratifikuara nga Republika e Shqipërisë. d) Rregullimin ligjor të procedurave të ofrimit të ndihmës juridike nga Organizatat Jofitimprurëse. dh) Përfshirjen e Klinikave Ligjore pranë institucioneve të arsimit të lartë, si ofrues të shërbimeve të ndihmës juridike parësore. e) Qartësimin e kompetencave dhe përgjegjësisë të institucioneve përgjegjëse për menaxhimin e skemës së shërbimeve të ndihmës juridike. ë) Përcaktimin e një procedure të detajuar të paraqitjes, shqyrtimit dhe ekzekutimit të kërkesave për përjashtim nga tarifatat dhe shpenzimet gjyqësore. Ligji nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, hyn në fuqi në datë 01.06.2018.

3.03.f	Fushata e ndërgjegjësimit.	KLGGJ, MD, Dhoma Kombëtare e Avokatisë			Në proces	KLGGJ u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018. Me krijimin e sistemit të ndihmës juridike, KLGGJ do të angazhohet në fushatën e ndërgjegjësimit në periudhën në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim. DHKA: Është kryer përgatitja dhe shpërndarja e formularëve të aplikimit për ndihmën juridike tek avokatët gjatë muajit dhjetor 2018; •Një seksion i veçantë në formularin e aplikimit i është kushtuar Drejtësisë Penale për të Mitur; •Plotësimi i formularëve nga ana e avokatëve do të kryhet gjatë periudhës së rinovimit të kartave të ushtrimit të profesionit të avokatit me afat deri në fund të Janarit 2019;
3.03.g	Analiza e nevojave të trajnimit.	SHM (për gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët)		153.999 lekë	E realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përfundim të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit (28500 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (4455 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (9975 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (52749 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë. DHASH: Me plotësimin e formularëve të aplikimit dhe përzgjedhjes në DHASH do të kryhet dhe një analizë lidhur me nevojat për trajnim të avokatëve, që do të përfshihen në listën e DHASH. Në këtë proces do të mbahet parasysh kombinimi i trajnimeve që do të kryhen për Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur me kategoritë e tjera përfituese nga legjislacioni për ndihmën juridike të garantuar nga shteti.
3.03.h	Krijimi i kurrikulës / trajnimit pilot.	SHM (për gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët)		189.879 lekë	E realizuar	Ndihma juridike falas për individët dhe grupet në nevojë është pjesë e kurrikulës së trajnimit fillestar në lëndën “Menaxhimi i gjykatave dhe i çështjeve të saj dhe administrimi i prokurorisë”. Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (19942.5 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin

						Fillestar, për 2 muaj (26375.1 lekë); d) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); e) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën është 189.879 lekë. DHASH: Sa i takon trajnimeve për Drejtësinë Penale për të Mitur – kurrikula e trajnimeve është përgatitur në bashkëpunim me Programin HELP të Këshillit të Europës përpara zhvillimit të kursit I online lidhur me Drejtësinë Miqësore për të Miturit, prej të cilit janë trajnuar rreth 30 avokatë nga gjithë Shqipëria, përgjatë vitit 2018. Njoftimi zyrtar për Ministrinë e Drejtësisë do të bëhet nga Këshilli i Europës dhe DHASH lidhur me metodologjinë, temat, si dhe pjesëmarrësit etj; •Zhvillimi i trajnimeve në të gjithë vendin do të kryhet bazuar në aplikimet për drejtësinë penale për të mitur – deadline 31 janar 2019.
3.03.i	Trajnimi i gjyqtarëve dhe stafit administrativ.	SHM (për gjyqtarët), Dhoma Kombëtare e Avokatisë (avokatët)		99.000 lekë	E realizuar	1. 19 nëntor 2018 “Prezantim i risive të ligjit nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. 2. 20 nëntor 2018 “Prezantim i risive të ligjit nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. 3. 21 nëntor 2018 “Prezantim i risive të ligjit nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Numri i pjesëmarrësve në këto trajnimë është 37 persona. *Aktivitetet trajnuese pranë Shkollës së Magjistraturës janë një ose dy ditore të ndara në dy sesione trajnuese (sesioni paradites dhe sesioni pasdites) Një pjesëmarrje cilësohet prania fizike e një magjistrati në të paktën një sesion trajnues.
3.03.new	Buxheti për ndihmën juridike.	(KLGJ, MD, Dhoma Kombëtare e Avokatisë) KSHNJ	0	27.350.000 Lekë	E realizuar	Buxheti për vitin 2018, për periudhën janar-dhjetor 2018, për Ndihmën Juridike është në total 27.350.000 Lekë. Nga ku 4.125.452 lekë buxheti për Paga Shpërblime dhe të tjera, 603.536 lekë kontribut të sig. shoqërore e shëndetsore dhe 20.325.719 lekë buxheti për Mallra dhe Shërbime nga ku 19.765.880 lekë janë shpenzimet kundrejt avokatëve për dhënien e ndihmës juridike falas.
Aktivitet 3.04	Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet gjykatës dhe medias dhe sigurimi i aksesit të publikut tek informacioni në rastet e interesit publik.					
3.04.f	Krijimi dhe projektimi i faqeve të internetit, mirëmbajtja e faqeve të internetit.	(KLGJ) KLD, AKSHI	0		E realizuar për KLD	KLD ka vijuar të mirëmbajë dhe përditësojë faqen zyrtare të internetit. KLGJ u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018. Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet gjykatës dhe medias dhe sigurimi i aksesit të publikut tek informacioni në rastet e interesit publik do të trajtohen me prioritet në vitin 2019. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim.
3.04.g	Zbatimi i rregullave të reja për marrëdhëniet me median.	KLGJ ose institucioni përkatës me ligj			E përealizuar për KLGJ	KLGJ u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018. Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet gjykatës dhe medias dhe sigurimi i aksesit të publikut tek informacioni në rastet e interesit publik do të trajtohen me prioritet në vitin 2019. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim.

Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-dhjetor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-dhjetor 2018
Objektivi 4: Rritja e efikasitetit të sistemit të drejtësisë penale dhe masave anti-korrupsion nëpërmjet konsolidimit të misionit, statusit dhe funksioneve të institucioneve të drejtësisë penale.						
Aktivitet 4.01	Rritja e pavarësisë së brendshme dhe të jashtme të prokurorëve dhe prokurorisë (sipas standardeve evropiane) duke rishikuar kompetencat e hetimit dhe përfaqësimit të akuzës në gjykatë dhe duke promovuar kontrollin efektiv dhe ekuilibrin e këtyre kompetencave nga strukturat përgjegjëse.					
4.01.a	Hartimi i rregullave dhe manualeve të brendshme.	MD, PP		346.270 lekë	E realizuar	PP: Në muajin tetor 2018 u miratuan: ✓ Rregullorja e Prokurorisë së Përgjithshme; ✓ Udhëzimi i përgjithshëm “Mbi Përgjimet”; ✓ Udhëzim “Për koordinimin në çështjet e ekstradimit për jashtë shtetit”; Kosto administrative llogaritet afërsisht 346.270 lekë.
4.01.b	Analiza e nevojave për trajnim.	MD, PP			E realizuar	Në nivel institucional është bashkëpunuar me projektet që asistojnë prokurorinë për zhvillimin e trajnimeve fokusuar kryesisht në kuptimin e ndryshimeve ligjore në kuadër të reformës në drejtësi. Opat ka zhvilluar trajnime lidhur ndryshimet e Kodit të Procedurës Penale dhe ligjit për prokurorinë në kuadër të garantimit të asistencës ndaj viktimave; Pameca V ka organizuar trajnime lidhur me seancën paraprake; krimin kompjuterik; ligjin antimafia etj. EURALIUS gjatë vitit 2018 në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës ka organizuar trajnime mbi disa amendime të Anti-Mafia, (datë 1 dhe 2 Nëntor 2018); Prezantim i risive të Ligjit nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti” (data 19-21 Nëntor 2018); - Trajnim mbi disa amendime të Kodit të Procedurës Penale – “gjyqtari i seancës paraprake” (data 3-4 Dhjetor 2018). Nga ana tjetër, në zbatim të ligjit 115/2016, prokurorët i drejtojnë drejtëpërdrejtë nevojat për trajnim Shkollës së Magjistraturës.
4.01.c	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.	MD, PP			E parealizuar	Për periudhën janar – dhjetor 2018 nuk ka zhvillime.
4.01.d	Fushata sensibilizuese	MD, PP		150.000 lekë	E realizuar	PP: Në muajin Tetor 2018 u miratua udhëzimi “Për garantimin e asistencës ndaj viktimave dhe dëshmitarëve të veprave penale”. Pjesë e tij është edhe një broshurë informative dhe ndihmuese. Kjo broshurë është shpërndarë në prokuroritë e shkallës së parë dhe është përfshirë në faqen zyrtare të prokurorisë. Kosto e hartimit dhe konsultimit të aktit llogaritet afërsisht 150.000 lekë.
Aktivitet 4.02	Krijimi i një strukture të specializuar anti-korrupsion në nivel kombëtar, të përbërë nga policia, prokuroria dhe gjykatat.					
4.02.b	Hartimi i një strukture të re organizative dhe kostot përkatëse Manual Rekrutimi i stafit Shpenzime operative	KLGI, KLP, SPAK	1,150,000 214,285		Në proces	KLGI u krijua zyrtarisht si institucion në datën 12 Dhjetor 2018. Megjithatë, duke e konsideruar si një ndër çështjet më prioritare, në mbledhjen e datës 27.12.2018 Këshilli i Lartë Gjyqësor, shqyrtoi me prioritet funksionimin e Gjykatave të Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimin të Organizuar dhe emërimin e kandidatëve për magistratë të diplomuar nga Shkolla e

	(shpenzime për staf mbështetës).					Magjistraturës. Në përputhje me kompetencat e përcaktura nga ligji, Këshilli vendosi nisjen e procedurës për caktimin e përkohshëm të gjyqtarëve pranë Gjykatave së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar duke i hapur rrugë krijimit të këtyre gjykatave. Gjithashtu nisi procesi i komunikimit me institucionet shtetërore kompetente për verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve për magjistratë të diplomuar në vitin 2018. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim.
4.02.c	Kontrollet e sigurisë për gjyqtarët, prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore.	KL Gj, KLP, SPAK			E përealizuar	Në varësi të aktivitetit 4.02.b.
4.02.d	Analiza e nevojave të trajnimit. Sistemi elektronik funksional.	SHM, KL Gj, KLP, SPAK	1,000,000	153.999 lekë	E realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përfundim të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit (28500 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (4455 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (9975 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (52749 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 20% e kostonë së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.
4.02.f	Trajnimi i anëtarëve të SPAK dhe stafit administrativ. Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.	SHM		1.091.750 lekë	E realizuar	Për shkak të moskostituimit të organeve të Prokurorisë së Posaçme, Shkolla e Magjistraturës ka zhvilluar disa aktivitete trajnuese për anti korrupsionin me gjyqtarë dhe prokurorë, konkretisht: 1. 12 janar 2018 “Parandalimi dhe goditja e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe veprave të tjera penale.”; 2. 30-31 janar 2018 “Bashkëpunimi ndërinstitucional në procesin e hetimit dhe gjyqimit të veprave penale. • Roli i Policisë Shkencore; • Bashkëpunimi i gjyqësorit dhe prokurorisë me Policinë Shkencore.”; 3. 28 mars 2018 “Parandalimi dhe goditja e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe veprave të tjera penale.”; 4. 16-17 maj 2018 “Veprat penale në fushën e krimit ekonomik dhe korrupsionit.”; 5. 20 - 21 qershor 2018 “Hetimet proaktive në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit.”; 6. 27- 28 qershor 2018 “Grupi i strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi.”. 7. 1-2 nëntor 2018 “Mbi disa amandime të ligjit nr.

						10192, datë 3.12.2009, "Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë" (Ligji antimafia); 8. 12-13 nëntor 2018 "Zbatimi i ligjit nr. 10192, datë 3.12.2009, "Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë" dhe risitë e tij; Hetimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve kriminale. Procesi i të provuarit dhe shndërrimi barrës së provës. Risitë e shtesave dhe ndryshimeve." 9. 3-4 dhjetor 2018 "Viktima e mitur në procesin penal. I mituri viktimë i veprave penale me natyrë seksuale. Standardet e GJEDNJ-së në lidhje me pyetjen e të miturit dhe përdorimin e deklarimeve të të miturit si provë në procesin penal. Risitë e ndryshimeve ligjore në Kodin e Procedurës Penale, si edhe në Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit. [dita e dytë me OSBE-në me këtë temë] Viktima e mitur e trafikimit dhe shfrytëzimit. Risitë në Kodin e Procedurës Penale, në Kodin e Drejtësisë për të Mitur dhe në ligjin nr. 18/2017, "Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës". Pjesëmarrja në total në këto trajnime ka qenë 227 persona. *Aktivitetet trajnuese pranë Shkollës së Magjistraturës janë një ose dy ditore të ndara në dy sesione trajnuese (sesioni paradites dhe sesioni pasdites) Një pjesëmarrje cilësohet prania fizike e një magjistrati në të paktën një sesion trajnues.
Aktivitet 4.03	Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale dhe zbatimi i tyre, për ta sjellë atë në përputhje me standardet evropiane.					
4.03.c	Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për amendamentet e Kodit të Procedurës Penale.	MD			E perealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.
4.03.d	Analiza e nevojave të trajnimit.	SHM		153.999 lekë	E realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbyllur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit (28500 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit Profesional, për 1 muaj (4455 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (9975 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (52749 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 20% e kostos së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.
4.03.e	Krijimi i kurrikulave / trajnimit pilot.	SHM		188.079 lekë	E realizuar	Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në

					pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për keshilltarin akademik, për 2 muaj (19942.5 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj (26375.1 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnues për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnues (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnues); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 30% e 2 mbledhje të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën është 188.079 lekë.
4.03.f	Trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe stafit administrativ.	SHM	3.365.500 lekë	E realizuar	Shkolla e Magjistraturës vijon të organizojë trajnime me këtë tematikë për shkak të interesit të lartë. Konkretisht: 1. 10-11 janar 2018 “Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal. Risetë e Kodit Procedural Penal (neni 449, 450, i ndryshuar i KPP-së). • Zbatimi i vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si shkak i domosdoshëm për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit të formës së prerë penale..”; 2. 24-25 janar 2018 “<u>Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprahe. • Roli i prokurorit në drejtimin dhe kontrollin e hetimeve paraprahe. • Kërkesa për gjykim e prokurorit dhe seanca paraprahe. Pavlefshmerite e akteve dhe shqyrtimi i tyre gjatë kesaj seance. • Kontrolli gjyqësor gjatë fazës së hetimeve paraprahe. Kontrolli juridiksional mbi ushtrimin e ndjekjes penale. Karakteristikat thelbësore të saj- detyrueshmeria dhe pakthyeshmeria. Kontrolli mbi mosushtrimin e ndjekjes penale nga prokurori. Raporti i prokurorit me policinë gjyqësore. veprimet me iniciativë dhe ato të deleguara.</u>”; 3. 29-30 janar 2018 “Padia civile në procesin penal. • Risetë e Kodit të Procedurës Penale lidhur me padinë civile në procesin penal; •Problematika e praktikës gjyqësore lidhur me padinë civile në procesin penal.”; 4. 19-20 shkurt 2018 “<u>Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprahe.</u>”; 5. 12-13 mars 2018 “<u>Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprahe.</u>”; 6. 28 mars 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitet që sjellin ndryshimet e KPP-së.”; 7. 12-13 prill 2018 “<u>Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprahe. • Roli i prokurorit në drejtimin dhe kontrollin e hetimeve paraprahe. • Kërkesa për gjykim e prokurorit dhe seanca paraprahe. Pavlefshmerite e akteve dhe shqyrtimi i tyre gjatë kesaj seance. • Kontrolli gjyqësor gjatë fazës së hetimeve paraprahe. Kontrolli juridiksional mbi ushtrimin e ndjekjes penale. Karakteristikat thelbësore të saj- detyrueshmeria dhe pakthyeshmeria. Kontrolli mbi mosushtrimin e ndjekjes penale nga prokurori. Raporti i prokurorit me policinë gjyqësore. veprimet me iniciativë dhe ato të deleguara.</u>”; 8. 24 - 25 prill 2018 “<u>I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë. Pozicioni procedural i të pandehurit bashkëpunëtor i drejtësisë si "dëshmitar" në proces; Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal; Vlera provuese e deklarimeve.</u>”; 9. 3 - 4 maj 2018 “I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë. Pozicioni procedural i të pandehurit bashkëpunëtor i drejtësisë si "dëshmitar" në proces; Rëndësia dhe roli i dëshmitarit me identitet të fshehur në procedimin penal; Vlera provuese e deklarimeve.”;

					10. 8 maj 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së.”; 11. 28 – 29 maj 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”; 12. 6 – 7 qershor 2018 “Rishikimi i vendimit të formës së prerë në Procesin Penal. Risitë e Kodit Procedural Penal (neni 449, 450, i ndryshuar i KPP-së). Zbatimi i vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut si shkak i domosdoshëm për rigjykimin e çështjes dhe rishikimin e vendimit të formës së prerë penale.”; 13. 13 – 14 qershor 2018 “I pandehuri i penduar si bashkëpunëtor i drejtësisë”; 14. 18 – 19 qershor 2018 “Padia civile në procesin penal. Risitë e Kodit të Procedurës Penale lidhur me padinë civile në procesin penal; Problematika e praktikës gjyqësore lidhur me padinë civile në procesin penal.”; 15. 25 qershor 2018 “I pandehuri, mbrojtësi i tij dhe risitë që sjellin ndryshimet e KPP-së”; 16. 28 – 29 qershor 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”. 17. 28 – 29 qershor 2018 “Raporti prokurori - gjykatë për mënyrën e përfundimit të hetimeve paraprake”. 18. 15-16 tetor 2018 “Drejtësia penale për të mitur, fëmijët në konflikt me ligjin.” 19. 25-26 tetor 2018 “Shmangia, drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi për të miturit.” 20. 26 tetor 2018 “Investigimi i rasteve që lidhen me sigurinë e gazetarëve;” 21. 31 tetor 2018 “Viktima dhe procesi penal. Ndryshimet dhe shtesat e ligjit nr. 35/2017 dhe standardet ndërkombëtare. Mbrojtja nga riviktimizimi. Probleme të padisë civile në procesin penal. Dëshmipërbli i viktimave;” 22. 1-2 nëntor 2018 “Mbi disa amendime të ligjit nr. 10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” (Ligji antimafia)” 23. 5-6 nëntor 2018 “Ankimi kundër vendimit të mosfillimit të procedimit penal dhe kundër vendimit të pushimit të çështjes ose akuzës, në rastin e kundërvajtjeve penale. Roli i gjyqtarit të hetimeve paraprake dhe i seancës paraprake dhe problemet e praktikës gjyqësore;” 24. 7-8 nëntor 2018 “Shmangia, drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi për të miturit.” 25. 9 nëntor 2018 “Viktima dhe procesi penal. Ndryshimet dhe shtesat e ligjit nr. 35/2017 dhe standardet ndërkombëtare. Mbrojtja nga riviktimizimi. Probleme të padisë civile në procesin penal. Dëshmipërbli i viktimave;” 26. 12-13 nëntor 2018 “Zbatimi i ligjit nr. 10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” dhe risitë e tij; Hetimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve kriminale. Procesi i të provuarit dhe shndërrimi barrës së provës. Risitë e shtesave dhe ndryshimeve.” 27. 12-13 nëntor 2018 “Provat dhe papërdorshmëria e provave të marra në kundërshtim me ligjin. Raporti i aktit të pavlefshëm me përdorshmërinë e provës së marrë nëpërmjet tij. Këndvështrim krahasues me doktrinën dhe jurisprudencën e huaj.” 28. 14-15 nëntor 2018 “Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal. • Kujdesi për ruajtjen e balancës me të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare. Rezultatet e përgjimit dhe vlera provuese. Praktika gjyqësore dhe standardet ndërkombëtare.” 29. 21-22 nëntor 2018 “Integriteti i zyrtarëve të agjencive ligjzbatuese dhe lufta kundër korrupsionit. Korrupsioni i funksionarëve të lartë të drejtësisë dhe zyrtarëve të tjerë të lartë shtetërorë.” 30. 3-4 dhjetor 2018 “Mbi disa amendime të Kodit të Procedurës Penale – “gjyqtari i seancës paraprake”. 31. 3-4 dhjetor 2018 “Viktima e mitur në procesin penal. I mituri viktimë i veprave penale me natyrë seksuale. Standardet e GJEDNJ-së në lidhje me pyetjen e të miturit dhe përdorimin e deklarimeve të të miturit si
--	--	--	--	--	--

					provë në procesin penal. Risetë e ndryshimeve ligjore në Kodin e Procedurës Penale, si edhe në Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit. [dita e dytë me OSBE-në me këtë temë] Viktima e mitur e trafikimit dhe shfrytëzimit. Risetë në Kodin e Procedurës Penale, në Kodin e Drejtësisë për të Mitur dhe në ligjin nr. 18/2017, "Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës". 32. 4-5 dhjetor 2018 "Drejtësia penale për të mitur, fëmijët në konflikt me ligjin." 33. 5-6 dhjetor 2018 "Gjykimi në mungesë: Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut;" 34. 7 dhjetor 2018 "Viktima dhe procesi penal. Ndryshimet dhe shtesat e ligjit nr. 35/2017 dhe standardet ndërkombëtare. Mbrojtja nga riviktimizimi. Probleme të padisë civile në procesin penal. Dëshpërblimi i viktimave;" 35. 13-14 dhjetor 2018 "Shmangia, drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi për të miturit." 36. 19-20 dhjetor 2018 "Të Drejtat e Njeriut dhe biomjekësia." Pjesëmarrës në këto trajnime kanë qenë 818 persona.. Aktivitetet trajnuese pranë Shkollës së Magjistraturës janë një ose dy ditore të ndara në dy sesione trajnuese (sesioni paradites dhe sesioni pasdites) Një pjesëmarrje cilësohet prania fizike e një magjistrati në të paktën një sesion trajnues. Kosto totale për këto trajnime ka qenë 3.365.500 lekë.
Aktivitet 4.04	Përmirësimi i legjislacionit penal në përputhje me standardet evropiane.				
4.04.b	Përfundimi i amendimeve të kodit të procedurës penale dhe kodit penal.	Kuvendi			Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në datë 30.03.2017 ligjin nr.35/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, "Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar" dhe ligjin nr.36/2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar". <i>Risetë e ndryshimeve ligjore të miratuar në Kodin e Procedurës Penale konsistojnë në:</i> a) Mbrojtjen më të mirë të viktimave në procesin penal; a) Garantimin e instrumenteve procedurale dhe afate të arsyeshme për zhvillimin e veprimeve hetimore, në pajtim me kompleksitetin e çështjes; b) Zhvillimin e gjykimit në mënyrë të pandërprerë; c) Rritjen e autoritetit të gjykatës në disiplinimin dhe zhvillimin normal të gjykimit penal; d) Rregullimin dhe bërjen efektive të gjykimit të drejtpërdrejtë, rregullimi i procedurës së gjykimit të shkurtuar; dh) Parashikimi i dy insituteve të reja të gjyqimeve të posaçme që synon shkurtimin e shpenzimeve gjyqësore dhe uljen e ngarkesës në punë të gjykatave dhe prokurorive. e) Parashikimin e mekanizmave të nevojshëm ligjorë që mundësojnë pjesëmarrjen e të pandehurit dhe/ose avokatit të tij mbrojtës në gjykim për të shmangur gjykimin në mungesë, si gjoba dhe zëvendësimi ex officio i avokatit nga gjykata; f) Përmirësimin e rregullimeve për njoftimin e palëve; h) Përmirësimin e rregullimeve në lidhje me ankimet, që do të përshpejtojnë gjykimin dhe ulin ngarkesën e gjykatës së apelit. i) Reflektimi i ndryshimeve kushtetuese dhe ligjore që lidhen me kompetencën lëndore të Prokurorisë së Posaçme dhe Gjykatës për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe rregullimin e marrëdhënieve mes Prokurorisë së Posaçme dhe prokurorisë së juridiksionit të përgjithshëm. j) Rishikimi i dispozitave që rregullojnë marrëdhëniet juridiksionale me jashtë.

						<i>Ndryshimet e miratuara në Kodin Penal synojnë:</i> 1- Harmonizimi me ligjet e tjera që veprojnë në fushën e drejtësisë penale si dhe reflektimi i disa rregullime për dënimin e të miturve sipas rregullave të parashikuara në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur. 2- Përcaktime më të qarta në dispozitat që parashikojnë aplikimin e dënimeve alternative si pezullimi të ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim apo të lirimit para kohe me kusht. 3- Rregullimin e institutit të parashkrimit të ndjekjes penale, duke pakësuar mundësinë e autorëve të veprave penale më rrezikshmëri të theksuar shoqërore për t'u shmangur ndjekjes penale. 4-Saktësimi i kuptimit dhe përmbajtjes e disa dispozitave të Kodit Penal aktual për zbatimin më të drejtë në praktikën hetimore dhe gjyqësore.
4.04.c	Konsultimi për kodet.	Kuvendi			E realizuar	Procesi i hartimit dhe konsultimit të ligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” dhe ligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar” ka respektuar parimet e gjithëpërfshirjes, transparencës dhe konsultimit të gjerë midis gjithë aktorëve në këtë proces. Ndryshimet në Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale gjatë fazës së konsultimit, iu nënshtruan diskutimit publik, me pjesëmarrje të gjerë, nga radhët e profesionistëve, përfaqësuesve të institucioneve, përfaqësues të gjykatave të të gjitha niveleve, prokurorë, avokatë, përfaqësues të botës akademike, përfaqësues të shoqërisë civile etj. Ligjet janë diskutuar edhe në tryeza publike të organizuara për këtë qëllim. Tryezat e konsultimit sollën një diskutim të gjerë e mjaft të dobishëm mbi ndryshimet e propozuara në Kodin e Procedurës Penale dhe Kodin Penal. Gjithashtu institucione si Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria e Përgjithshme, gjyqtarë, prokurorë dhe nga organizata ndërkombëtare OPDAT, si dhe organizata të shoqërisë civile kanë dërguar komente dhe sugjerime e tyre për përmbajtjen e ligjeve. Pas komenteve të ardhura u konstatua nevoja për të ripunuar draftin e përcjellë, për të reflektuar komentet e sugjerimet dhe njëkohësisht për ta harmonizuar atë me legjislacionin në fuqi. Grupi i Punës gjatë ripunimit të tyre është asistuar nga ekspertë të misionit EURALIUS dhe OPDAT.
4.04.d	Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për Kodin e ri Penal.	MD			E përealizuar	Nuk ka asnjë zhvillim për këtë periudhë raportimi.
4.04.f	Analiza e nevojave për trajnim. Ofrimi i komentarëve për kodin e ri.	SHM, MD		153.999 lekë	E realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces i cili realizohet përgjatë vitit, fillimisht nga sektori i Formimit Profesional, konkretisht, dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, përgjegjësi i sektorit të Formimit Profesional dhe Pedagogu përgjegjës për Programin e Formimit Vazhdues. Për të realizuar këtë analizë të nevojave për trajnim është punuar gjithashtu nga këshilltari akademik dhe Drejtori i Shkollës. Në përmbyllje të procesit është Këshilli Drejtues ai që bën vlerësimin e nevojave dhe vendos lidhur me aktivitetet përkatëse që do të zhvillohen nga shkolla. Kjo analizë nevojash është konsideruar e përmbushur sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë në proces, sipas përqindjeve të caktuara. Pra edhe kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit pagë. Konkretisht: a) 10% e pagës për dy sekretare shkencore të Formimit Vazhdues, për 2 muaj në vit (28500 lekë); b) 5% e pagës për përgjegjësin e sektorit të Formimit

					Profesional, për 1 muaj (4455 lekë); c) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 1 muaj (9975 lekë); d) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës për Formimin Vazhdues, për 4 muaj (52749 lekë); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 20% e koston së 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (43800 lekë). Kosto totale për periudhën është 153.999 lekë.
4.04.g	Vendosja e kurrikulave / trajnimit pilot.	SHM		188.079 lekë	E realizuar Hartimi i kurrikulave është një proces i cili është realizuar nga stafi i brendshëm i shkollës, sipas përshkrimit të punës së personave të përfshirë, sipas përqindjeve të caktuara dhe nga staf i jashtëm në pozicionin e ekspertit në trajnimin vazhdues. Pra kosto e këtij procesi ka qenë pjesë e fondit page dhe pjesë e pagesës së dhënë ekspertëve për trajnimet. Konkretisht: a) 10% e pagës për këshilltarin akademik, për 2 muaj (19942.5 lekë); b) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës, 7 pedagog të brendshëm në Formimin Fillestar, për 1 muaj (61542 lekë); c) 10% e pagës për pedagogun përgjegjës në Formimin Fillestar, për 2 muaj (26375.1 lekë); d) 4 orë për cdo aktivitet trajnuar për ekspertët në përmbushje të detyrimit të tyre për përgatitje për aktivitetin trajnuar (llogaritjen në lekë e përfshijmë në koston totale të aktivitetit trajnuar); e) 10% e pagës për Drejtorin e Shkollës, për 1 muaj (14520 lekë); f) 30% e 2 mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Shkollës (65700 lekë). Kosto totale për periudhën është 188.079 lekë.
4.04.h	Trajnimi i gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve dhe stafit administrativ.	SHM		4.757.000 lekë	E realizuar Shkolla e Magjistraturës i kushton shumë rëndësi analizimit të legjislacionit shqiptar bazuar në standardet evropiane. Aktivitet trajnues të realizuara për periudhën janë si më poshtë: 1. 8-9 janar 2018 “Veprat penale në kushtet e tronditjes psikike. Vështrim krahasues me mbrojtjen e nevojshme dhe të drejtën ndërkombëtare penale.”; 2. 8-9 janar 2018 “Masat e sigurimit personal. • Roli i gjykatës në kërkesat e bëra për zëvendësimin e tyre në raport me mendimin e prokurorit; • Zbatimi i më shumë se një mase sigurimi personal dhe i dënimeve alternative me qëllim uljen e rasteve të zbatimit të masës së sigurisë “arrest me burg” dhe dënimit me burgim; • Përzgjedhja dhe zbatimi i masave të Sigurimit Personal, ndaj të miturve në konflikt me ligjin analizë e Kodit të Procedurës Penale dhe Kodit të Drejtësisë Penale për të Miturit; • Seanca e vlerësimit për masën e sigurimit.”; 3. 18-19 janar 2018 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë. • Trajtimi integral i dispozitave të Kodit të Procedurës Civile që rregullojnë ekzekutimin e detyrueshëm; • Standardi i GJEDNJ-së për ekzekutimin e vendimeve dhe kohëzgjatjen e gjykimit. Përshpejtimi në rastet e vonësive dhe ngritja e një mekanizmi efektiv; Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës së Strasburgut dhe Luksemburgut në planin e përgjithshëm. Detyrat e vëna për Shqipërinë në veçanti. • Kontrolli gjyqësor mbi ekzekutimet; • Masat e sigurimit civil të padisë. Praktika gjyqësore dhe ajo unifikuese në lidhje me masat e sigurimit të padisë. Ankimi në rastin e rrëzimit të masës së sigurimit; • Aplikimi për rastet e procedurave përmbartimore për

					ekzekutimin e kontratave të kredive bankare; •Veçimi i pjesës së debitorit bashkëpronar në fazën e ekzekutimit të detyrimeve dhe problemet e lindura në praktikën gjyqësore.”; 4. 22-23 janar 2018 “Hetimet proaktive në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. • Forcimi i koordinimit ndërinstytucional në luftën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit; • Zvogëlimi i kërcënimeve të terrorizmit nëpërmjet vlerësimit të rrezikut, duke bashkëpunuar me strukturat e shtetit të angazhuara në këtë fushë; • Bashkëpunimi ndërkombëtar në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Luftëtarët terroristë të huaj. Standardet ndërkombëtare lidhur me kriminalizimin e veprave penale të kryera prej tyre; Vështrim krahasues me legjislacionin penal shqiptar; Metodologjia hetimore dhe problemet e ndeshura në praktikë.”; 5. 1-2 shkurt 2018 “Grupi i strukturuar kriminal, si formë e veçantë bashkëpunimi.”; 6. 1-2 shkurt 2018 “Vepra penale e shpifjes.”; 7. 5-6 shkurt 2018 “Masat e sigurimit personal.”; 8. 7-8 shkurt 2018 “<u>Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit me fokus: • Trafikimin e qenieve njerëzore. Specifikat që paraqesin subjektet e veçanta. Teknikat e hetimit proaktiv, trajtimin e viktimave gjatë gjithë procedimit penal si dhe trafikimi i fëmijëve, duke u përqendruar te format e reja të këtij trafikimi. Dallimi mes kësaj figure vepr penale dhe veprave të tjera të ngjashme me to, p.sh.: shfrytëzimi i fëmijëve për lypje etj.; • Trafikimin e armëve e municioneve luftarake; • Trafikimin e mjeteve motorike dhe veprave të artit e të kulturës; • Rëndësia e bashkëpunimit ndërinstytucional mes institucioneve ligjzbatuese.</u>”; 9. 12-13 shkurt 2018 “Teknikat e posaçme të hetimit sipas standardeve ndërkombëtare dhe kuadrit ligjor shqiptar. Trajtesë teorike dhe praktike. • Metodat speciale të hetimit; • Veprimet simuluese; • Roli i punonjësit të infiltruar të policisë dhe Jurisprudenca e GJEDNJ-së; • Bashkëpunëtori i drejtësisë dhe dëshmitari me identitet të fshehur.”; 10. 14-15 shkurt 2018 “Marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja. • Ekstradimi; • Arresti i përkohshëm; • Njohja e vendimit penal të huaj për të gjykuarin në mungesë "in absentia" nga Autoriteti Gjyqësor i Huaj.”; 11. 19-20 shkurt 2018 “<u>Krimi ndërkufitar dhe trafiqet e paligjshme • Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme; • Rritja e standardeve të sigurisë së kufijve në parametrat e vendeve të BE-së. • Bashkëpunimi ndërkufitar dhe hetimet e përbashkëta si element kyç i luftës ndaj këtij fenomeni.</u>”; 12. 26-27 shkurt 2018 “Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; • Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim; • Legjislacioni shqiptar dhe probleme të praktikës gjyqësore shqiptare.”; 13. 5-6 mars 2018 “Masat e sigurimit personal.”; 14. 7-8 mars 2018 “Gjykimi në mungesë.”; 15. 9 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal.”; 16. 15-16 mars 2018 “Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal.”; 17. 23 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal.”; 18. 26-27 mars 2018 “Marrëdhëniet juridiksionale me autoritetet e huaja.”; 19. 30 mars 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë
--	--	--	--	--	---

					procesit penal.”; 20. 4 – 5 prill 2018 “Gjykimi në mungesë. Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut; Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut me fokus kryesor në praninë e të pandehurit në gjykim; Legjislacioni shqiptar dhe probleme të praktikës gjyqësore shqiptare”; 21. 6 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e paragjykimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?.”; 22. 13 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e paragjykimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?.”; 23. 20 prill 2018 “Të drejtat e viktimës në dhe gjatë procesit penal. Standardet e BE-së mbi të drejtat e viktimës dhe të të pandehurit në procesin penal; Roli i viktimës në seancën paraprake; Roli i viktimës gjatë gjykimit; Riviktimizimi; Mjetet procedurale për mosmarrjen e dëshmisë së përsëritur gjatë proceseve gjyqësore. Paragjykimet: indikator në komunikimin dhe trajtimin e viktimave. Llojet e paragjykimeve dhe ndikimi i tyre në komunikimin verbal dhe joverbal. Si janë krijuar qëndrimet, vlerat, besimet? Si ndërhyjnë këto në komunikim me njerëzit që punojmë? Si reflektohen në qëndrimet që mbahen me rastet që punojmë? Si ndikojnë në cilësinë e punës si gjyqtar apo prokuror?.”; 24. 26 – 27 prill 2018 “Veprat penale në kushtet e tronditjes psikike. Vështirim krahasues me mbrojtjen e nevojshme dhe të drejtën ndërkombëtare penale.”; 25. 23 – 24 maj 2018 “Mbrojtja nga dhuna në familje në aspektin civil dhe penal. Problemet e praktikës ligjore në rastet e urdhrit të mbrojtjes dhe urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes; Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006 dhe subjekteve të mbrojtura nga neni 130/a të Kodit të Familjes; Trajtimi i rrethanave cilësuese të nenit 130/a të Kodit Penal.”; 26. 11 – 12 qershor 2018 “Mbrojtja nga dhuna në familje në aspektin civil dhe penal. Problemet e praktikës ligjore në rastet e urdhrit të mbrojtjes dhe urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes; Rrethi i subjekteve që gëzojnë mbrojtje nga ligji nr. 9669/2006 dhe subjekteve të mbrojtura nga neni 130/a të Kodit të Familjes; Trajtimi i rrethanave cilësuese të nenit 130/a të Kodit Penal.”;
--	--	--	--	--	--

					27. 30 – 31 maj 2018 “Krimi kibernetik. Evidentimi i krimit kibernetik; Procedimi Penal në rastet e krimit kibernetik: dëshmitë elektronike; Të ardhurat nga krimi online; Përdorimi i internetit për qëllime terroriste.”; 28. 18 – 19 qershor 2018 “Krimi kibernetik. Evidentimi i krimit kibernetik; Procedimi Penal në rastet e krimit kibernetik: dëshmitë elektronike; Të ardhurat nga krimi online; Përdorimi i internetit për qëllime terroriste.” 29. 2 - 3 Korrik 2018 "<u>Caktimi i dënimit penal nga gjykata. Kriteret e caktimit të dënimit me fokus në nenin 47 dhe vijues të Kodit Penal. Trajtesa teorike dhe praktika gjyqësore lidhur me caktimin e dënimit penal nga gjykata. Caktimi i dënimit për veprën penale të mbetur në tentativë për personat e dehur dhe ata me probleme të shëndetit mendor. Personat me probleme të shëndetit mendor: mirëqenia mendore: kuptimi: promovimi i mirëqenies mendore: stresi dhe menaxhimi i tij. Caktimi i dënimit në rastin e njohjes së një vendimi të një gjykate të huaj</u>”; 30. 15-16 tetor 2018 “Drejtësia penale për të mitur, fëmijët në konflikt me ligjin.” 31. 25-26 tetor 2018 “Shmangia, drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi për të miturit.” 32. 26 tetor 2018 “Investigimi i rasteve që lidhen me sigurinë e gazetarëve;” 33. 31 tetor 2018 “Viktima dhe procesi penal. Ndryshimet dhe shtesat e ligjit nr. 35/2017 dhe standardet ndërkombëtare. Mbrojtja nga riviktimizimi. Probleme të padisë civile në procesin penal. Dëmshpërblimi i viktimave;” 34. 1-2 nëntor 2018 “Mbi disa amandime të ligjit nr. 10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” (Ligji antimagjia)” 35. 5-6 nëntor 2018 “Ankimi kundër vendimit të mosfillimit të procedimit penal dhe kundër vendimit të pushimit të çështjes ose akuzës, në rastin e kundërvajtjeve penale. Roli i gjyqtarit të hetimeve paraprake dhe i seancës paraprake dhe problemet e praktikës gjyqësore;” 36. 7-8 nëntor 2018 “Shmangia, drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi për të miturit.” 37. 9 nëntor 2018 “Viktima dhe procesi penal. Ndryshimet dhe shtesat e ligjit nr. 35/2017 dhe standardet ndërkombëtare. Mbrojtja nga riviktimizimi. Probleme të padisë civile në procesin penal. Dëmshpërblimi i viktimave;” 38. 12-13 nëntor 2018 “Zbatimi i ligjit nr. 10192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” dhe risitë e tij; Hetimi, sekuestrimi dhe konfiskimi i aseteve kriminale. Procesi i të provuarit dhe shndërrimi barrës së provës. Risitë e shtesave dhe ndryshimeve.” 39. 12-13 nëntor 2018 “Provat dhe papërdorshmëria e provave të marra në kundërshtim me ligjin. Raporti i aktit të pavlefshëm me përdorshmërinë e provës së marrë nëpërmjet tij. Këndvështrim krahasues me doktrinën dhe jurisprudencën e huaj.” 40. 14-15 nëntor 2018 “Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal. • Kujdesi për ruajtjen e balancës me të drejtën për respektimin e jetës private dhe familjare. Rezultatet e përgjimit dhe vlera provuese. Praktika gjyqësore dhe standardet ndërkombëtare.” 41. 21-22 nëntor 2018 “Integriteti i zyrtarëve të agjencive ligjzbatuese dhe lufta kundër korrupsionit.
--	--	--	--	--	--

						Korrupsioni i funksionarëve të lartë të drejtësisë dhe zyrtarëve të tjerë të lartë shtetërorë.” 42. 3-4 dhjetor 2018 “Mbi disa amendime të Kodit të Procedurës Penale – “gjyqtari i seancës paraprahe”. 43. 3-4 dhjetor 2018 “Viktima e mitur në procesin penal. I mituri viktimë i veprave penale me natyrë seksuale. Standardet e GJEDNJ-së në lidhje me pyetjen e të miturit dhe përdorimin e deklarimeve të të miturit si provë në procesin penal. Risetë e ndryshimeve ligjore në Kodin e Procedurës Penale, si edhe në Kodin e Drejtësisë Penale për të Miturit. [dita e dytë me OSBE-në me këtë temë] Viktima e mitur e trafikimit dhe shfrytëzimit. Risetë në Kodin e Procedurës Penale, në Kodin e Drejtësisë për të Mitur dhe në ligjin nr. 18/2017, "Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës". 44. 4-5 dhjetor 2018 “Drejtësia penale për të mitur, fëmijët në konflikt me ligjin.” 45. 5-6 dhjetor 2018 “Gjykimi në mungesë: Gjykimi në mungesë sipas nenit 6 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut;” 46. 7 dhjetor 2018 “Viktima dhe procesi penal. Ndryshimet dhe shtesat e ligjit nr. 35/2017 dhe standardet ndërkombëtare. Mbrojtja nga riviktimizimi. Probleme të padisë civile në procesin penal. Dëshmpërblimi i viktimave;” 47. 13-14 dhjetor 2018 “Shmangia, drejtësia restauruese dhe ndërmjetësimi për të miturit.” 48. 19-20 dhjetor 2018 “Të Drejtat e Njeriut dhe biomjekësia.” Pjesëmarrës në total në këto trajnime janë 818 persona. *Aktivitetet trajnuese pranë Shkollës së Magjistraturës janë një ose dy ditore të ndara në dy sesione trajnuese (sesioni paradites dhe sesioni pasdites) Një pjesëmarrje cilësohet prania fizike e një magjistrati në të paktën një sesion trajnues.
Aktivitet 4.05.	Forcimi i kapaciteteve të Prokurorisë së Përgjithshme që të realizojë në mënyrë sa më efektive procesin e dekriminalizimit siç përcaktohet në ligj.					
4.05.b	Punësimi i 2 prokurorëve dhe i 2 nëpunësve civilë.	PP	59,649		E realizuar	Prej marsit 2016 brenda numrit të punonjësve është ngritur dhe funksionon sektori i verifikimit të integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike.
4.05.c	Hartimi i kurrikulave dhe trajnim i stafit.	PP			E parealizuar	Për periudhën janar - dhjetor 2018 nuk ka zhvillime.
4.05.d	Sigurimi i pajisjeve.	PP			E realizuar	Punonjësve u janë siguruar pajisjet e nevojshme të zyrës.
Aktivitet 4.06	Mbështetje për strategjinë e përgjithshme anti-korrupsion brenda Ministrisë dhe sistemit të drejtësisë për të arritur tek një nivel i performancës organizative në përputhje me standardet europiane.					

4.06.e re1	Analiza e nevojave për trajnim.	MD			E realizuar	Analiza e nevojave për trajnim është një proces që zhvillohet gjatë gjithë vitit. Është bërë një analizë dhe parashikim për trajnimin e stafit të KKK-së dhe pikave të kontaktit/koordinatorëve kundër korrupsionit, për raportimin e SNKK.. Për këtë analizë është punuar së bashku me ekspertet e Projektit Twinning. Janë ndërtuar disa piketa të procesit të trajnimit, lidhur me kurrikulën, materialet trajnuese dhe skedulin e zhvillimit të trajnimeve. Është parashikuar të ketë një trajnim bazik të një mase të konsiderueshme të personave (75 përqind e FP të nominuar). Ky trajnim është parashikuar të zhvillohet për dy ditë. Është sugjeruar kryerja e trajnimit bazik dy herë në vit. Pas trajnimit të parë, është parashikuar gjithashtu të kryhet një raund vlerësimi (feedback) mbi përmbajtjen dhe përshtatjen e trajnimeve me nevojat e FP. Pas kësaj, mund të zhvillohen trajnime një ditore me tematika specifike. Zhvillimi i kurseve të trajnimit të Focal Points është parashikuar të realizohet në tremujorin e parë të vitit 2019.
4.06.e re3	Trajnim i stafit.	MD			E realizuar	Në 15 maj 2018 u zhvillua një trajnim një ditë me stafin antikorrupsion në MD, me tematike: “Kontrolli i brendshëm, vlerësimi i riskut dhe planet e integritetit”. Me pjesëmarrje nga tre Drejtoritë, të cilat mbulojnë çështjet e antikorrupsionit, rreth 15 punonjës ndoqën trajnimin. Gjatë trajnimit u paraqitën modelet e tre linjave të mbrojtjes në organizatë dhe dallimet me tre grupet (ose linjat) të përfshira në menaxhimin efektiv të rrezikut. U paraqitën gjithashtu mënyrat e ndërtimit dhe çfarë përfshin portofoli i riskut dhe cikli i vlerësimit të riskut. U dhanë disa njohuri bazike mbi planet e integritetit.

Objekti 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-dhjetor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-dhjetor 2018
Objekti 5: Përmirësimi i funksionimit të sistemit duke ofruar sisteme elektronike, procedura dhe facilitete moderne për zhvillimin e një bashkëpunimi të fortë ndërkombëtar.						
Aktivitet 5.01	Krijimi i një platforme të TI për funksionimin e sistemeve elektronike të gjyqësorit.					
5.01.a	Krijimi i një qendre të përpunimit të të dhënave.	(Institucioni për t'u caktuar nga KM) (AKSHI)			Në proces	Euralius: EURALIUS, përveç asistencës që i ka dhënë MD-së për mirëmbajtjen e sistemit aktual ICMIS, ka filluar punën gjithashtu për hartimin e specifikimeve teknike për sistemin e ri të menaxhimit të çështjeve gjyqësore. Fillimisht do të fillohet me një projekt pilot, i cili do të përfshijë specifikimet e komponentëve kryesorë të softwareve. MD ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM-së për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor.

5.01.b	Krijimi i rrjetit të një zone të gjerë të gjyqësorit (JustNET) (kosto operationale). Krijimi i rrjetit të një zone të gjerë të gjyqësorit (JustNET).	(Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI)	100,000		E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar - dhjetor 2018.
5.01.c	Sigurimi i pajisjeve të TI për përdoruesit fundorë (Just-net).	(Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI)			E parealizuar	Në varësi të aktivitetit 5.01.b.
5.01.d	Sigurimi i mirëmbajtjes së qendrës së të dhënave.	(Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI)	100,000		E parealizuar	Nuk ka zhvillime. Ky aktivitet është në varësi të aktiviteteve 5.01.a, 5.01.b dhe 5.01.c.
Aktivitet 5.02	Përmirësimi i operacioneve të TI dhe shërbimeve mbështetëse për sistemet elektronike në gjyqësor (Krijimi i operacioneve të centralizuara TI dhe qendrës mbështetëse (ITOSC) që mbulojnë sistemet e TI të gjykatave, KLGJ, KLP, HIC, dhe Këshillit të Emërimeve).					
5.02.a	Sigurimi i burimeve njerëzore.	(Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI)	67,676		Në proces	MD në muajin shkurt 2018 ka krijuar një grup pune me përfaqësues edhe nga EURALIUS dhe JFA me qëllim analizën ligjore, gjendjen aktuale dhe diskutimin e konceptit mbi strukturat TI për gjyqësorin dhe prokurorinë në RSH. Ky proces do të çojë në hartimin e VKM-së për këto struktura, sikurse e kërkon parashikimi kushtetues dhe ai ligjor. Për periudhën janar-mars 2018 janë zhvilluar dy takime të grupit të punës së ngritur dhe aktualisht VKM është në proces hartimi. Projekt-drafti si propozim i fundit nga EURALIUS dhe JFA, i është dorëzuar Ministrisë së Drejtësisë në fund të muajit tetor 2018. Ky draft pas ri-shikimit të brendshëm pritet të kalojë për konsultim.
5.02.b	Sigurimi i mjedisit të punës (zyrë, pajisje hardware dhe software të TI për qendrën e kontrollit).	(Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI)			E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar - dhjetor 2018.
5.02.c	Trajnimi fillestar i personelit për sistemet elektronike (hartimi i kurrikulave dhe trajnim) Trajnimi vazhdues i personelit për sistemet elektronike.	(Institucioni për t`u caktuar nga KM) (AKSHI)	15,000		E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar - dhjetor 2018.
Aktivitet 5.03	Vendosja e sistemit të menaxhimit të çështjeve të gjykatave (ICMIS), në efikasitet të plotë.					
5.03.a	Specifikimi dhe projektimi funksional.	KLJG			E parealizuar	Duke pasur parasysh që KLJG u krijua vetëm në mesin e dhjetorit 2018, ende nuk është trajtuar vendosja në efikasitet të plotë e sistemit ICMIS që mbetet për t`u shqyrtuar gjatë vitit 2019. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
5.03.b	Prokurimi i ICMIS dhe instalimi.	KLJG	1,250,000		E parealizuar	Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
5.03.d	Migrimi i të dhënave nga sistemi aktual i menaxhimit të çështjeve të ICMIS.	KLJG	20,000		E parealizuar	Në varësi të aktivitetit 5.03.a dhe 5.3.b.
5.03.f	Arritja e marrëveshjes së mirëmbajtjes për pajisjet e ICMIS (20% e vlerës së software).	KLJG			E parealizuar	Në varësi të aktivitetit 5.03.a dhe 5.3.b.
Aktivitet 5.04	Rritja e funksionalitetit të sistemit të menaxhimit të çështjeve të shërbimit të prokurorisë (CAMS) dhe përshtatja e tij me ndryshimet organizative të institucionit.					

5.04.a	Kryerja e përmirësimeve në sistemin CAMS.	PP	100,000		Në proces	Gjatë vitit 2018 është bërë i mundur implementimi i modulit të përgjimeve, është përfunduar moduli i Prokurorisë së Përgjithshme dhe moduli i Apeleve dhe janë në fazë testimi. Janë bërë përmirësime të akteve ligjore në formë elektronike. Gjithashtu, vlen të përmendimin se është në testim moduli i statistikave. Nga analiza përfundimtare e këtij sistemi nga ana e Drejtorisë IT në Prokurorinë e Përgjithshme, në raport me kërkesat e Kontratës, disa nga pikat e kësaj kontrate janë ende të papërbushura dhe aktualisht kompania është duke punuar për finalizimin e tyre. Gjithashtu, kompania po riparon në bashkëpunim me departamentin e IT-së së prokurorisë defekte të ndryshme që lindin si pasojë e implementimeve që bëhen në sistemin CAMS. Projekti është financim i BE dhe përmirësimet janë kryer në realizim të kësaj kontrate.
5.04.b	Trajnimi i stafit.	PP	10,000		Në proces	Pas testimit të të gjitha funksionaliteteve nga ana e grupit të punës, do të kryet një trajnim për stafin e IT-së mbi sistemin cams i programuar rreth 40 orë trajnim. Më pas stafi i IT-së do të trajnojë përdoruesit fundorë që janë Prokurorët dhe Oficerët e Policisë Gjyqësore në të gjitha prokuroritë.
Aktivitet 5.05	Rritja e efikasitetit të procesimit të rasteve të Ndihmës Juridike Reciproke (NJR).					
5.05.a+b	Krijimi i sistemit të menaxhimit të çështjeve për procesimin e çështjeve MLA me MeD (në vazhdim)/ Përfshirja e Prokurorisë së Përgjithshme në sistemin e mësipërm të menaxhimit të çështjeve. Costo përfshin 80,000 euro të financuara nga projekti LURIS	MD, PP	100,000		E parealizuar	Për periudhën janar - dhjetor 2018 nuk ka zhvillime.
5.05.c	Rritja e stafit me 3-5 të punësuar në MD.	MD	36,000		E parealizuar	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
5.05.d	Punësimi i stafit shtesë në PP.	PP	36,000		E parealizuar	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
5.05.e	Sigurimi i pajisjeve (skanera, printera, dhe fotokopje) në MD dhe PP.	MD, PP			E parealizuar	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
5.05.e re	Përmirësimi i përvitshëm.	MD, PP	16,000		E parealizuar	Është e varur nga aktiviteti 5.05 a+b.
Aktivitet 5.07	Përmirësimi i informacionit statistikor të dhënë nga sistemet e menaxhimit të çështjeve të gjykatave (krijimi i një shërbimi të integruar statistikor si një zgjidhje e përkohshme deri sa ICMIS të bëhet funksional.).					
5.07.a	Projektimi i nivelit të lartë dhe prova e konceptit.	KLJG			E parealizuar	Duke pasur parasysh që KLJG u krijua vetëm në mesin e dhjetorit 2018, ende nuk është trajtuar vendosja në efikasitet të plotë të sistemit ICMIS që mbetet për t'u shqyrtuar gjatë vitit 2019.
5.07.b	Projektimi, zhvillimi dhe zbatimi i sistemit të prodhimit	(KLJG)	100,000		E parealizuar	Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
Aktivitet 5.08	Krijimi i sistemit elektronik të publikimit të Qendrës së Publikimeve Zyrtare.					

5.08.a	Përgatitja e një sistemi të integruar për publikimin e ligjeve të konsoliduara dhe akteve nënligjore të përmbledhjeve të legjislacionit sipas fushave.	QPZ	200,000	14.000.000 lekë	Në proces	Lidhur kontrata nga AKSHI me operatorin ekonomik datë 14.6.2018 për krijimin e sistemit të QBZ-së.
5.08.b	Popullimi i sistemit me aktet ekzistuese.	QPZ			Në proces	Popullimi me akte i faqes web është proces i përditshëm i botimit në Fletoren Zyrtare të akteve që sillen për botim. Menjëherë pas botimit të Fletores Zyrtare bëhet publikimi në kohë reale i akteve të ndara në faqen web të QBZ-së. Gjithashtu bëhet publikimi i akteve të përditësuar dhe i përmbledhësve të legjislacionit.
5.08.c	Publikimi i vendimeve gjyqësore.	QPZ			Në proces	Në Fletoren Zyrtare botohen vendimet të Gjykatës Kushtetuese, vendime unifikuese të Gjykatës së Lartë si dhe vendime të Gjykatave të Rretheve Gjyqësore për shpalljen të vdekur ose të zhdukur të personave. Gjithashtu publikohen në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare vendime të gjykatave për procedurat e falimentit.
Aktivitet 5.09	Rritja e efikasitetit të funksionimit të përmbartësve në përputhje me standardet moderne europiane.					
5.09.b	Përmirësimi i ndërlidhjeve ndërmjet ALBIS dhe sistemeve të tjera elektronike të gjyqësorit.	MD, Përmbartimi	0		Në proces	Zgjidhja e re software është gati për t'u implementuar pasi është miratuar Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 416 datë 04.07.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM-në Nr. 443. datë 16.06.2011 "Për krijimin, regjistrimin, mënyrën e funksionimit të administrimit të ndërveprimit për sigurinë e sistemit të menaxhimit elektronik ALBIS". Sistemi ALBIS është në fazën e mirëmbajtjes. Për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbartimit janë hapur userat dhe janë shpërndarë seti i dokumenteve (manualët e përdorimit së bashku me kredencialet).
Aktivitet 5.11	Përmirësimi i funksionimit të sistemit të vuajtjes së dënimit duke siguruar sistemet e nevojshme të teknologjisë deri brenda vitit 2020.					
5.11.c	Projektimi i bazave të të dhënave (sistemi i Cards) ndërmjet IEVPve dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve.	MD	1,250,000		E parealizuar	Ky aktivitet duhet rishikuar pasi DPB ka në përdorim sistemin e kartelave të të denuarve (MISP). Sistemi CARDS nuk disponohet nga DPB.
Aktivitet 5.12	Përmirësimi i kushteve të punës sipas standardeve moderne të PP dhe zyrave të prokurorive në qytete.					
5.12.0	Realizimi i vlerësimit të nevojave (me prioritetizim) dhe i studimit të fizibilitet si dhe kostim për rindërtim/ndërtim të godinave të reja.	PP			Në proces	Në vitin 2016, është analizuar nevoja për ndërtimin e tre godinave të reja ne prokuroritë Durrës, Tiranë e Vlorë. Këto investime (me vlere 15 milion euro) synohet të bëhen me donatorë të huaj. Gjatë periudhës raportuese, ka nisur procesi i diskutimeve për gjetjen e sheshit të ndërtimit. Ky projekt u përditësua në kuadër të rishikimit të paketës kombëtare të projekteve strategjike.
Aktivitet 5.13	Përmirësimi i kushteve të punës sipas standardeve moderne të gjykatave (nëpërmjet ndërtimit të godinave të reja për gjykatat më poshtë):					
5.13.0	Realizimi i vlerësimit të nevojave (me prioritetizim) dhe i studimit të fizibilitet si dhe kostim për rindërtim/ndërtim të godinave të reja.	(KLGJ) ZABGJ			E parealizuar	ZABGJ: Studime fizibiliteti për gjykatat nuk janë bërë, pasi kjo lidhet me miratimin e hartës së re gjyqësore. Përmeshja e këtij aktiviteti, përpara ndryshimeve të pritshme në riorganizimin e gjykatave, do të rezultonte joeficiente. Ligji nr.115/2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë", neni 84, përcakton se miratimi i hartës së re gjyqësore është kompetencë e KLGJ-së. Ky institucion u krijua në datë 12 dhjetor 2018. KLGGJ do të trajtojë me përparësi çështjen e përmirësimit të kushteve të punës në gjykata, edhe në kuadër të rishikimit të hartës gjyqësore. Për t'u realizuar në vitet në vijim.

5.13.e re	Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore në gjykata.	(KLGJ) ZABGJ		26.000.000 lekë ⁹	E realizuar	ZABGJ: Rikonstruksioni i plotë i godinës së Gjykatës së Apelit Administrativ Tiranë përfundoi. Godina e rikonstruktuar garanton ambjentet e punës për stafin, si dhe zhvillimin e proceseve gjyqësore; përmirësimin e standardeve të tjera që lidhen me aksesueshmërinë e PAK, ofrimin e shërbimit cilësor e transparent për publikun në ambjent të posacëm për këtë qëllim, etj. Vlera e plotë e investimit ishte rreth 106 milion lekë. Për vitin 2016 është likujduar një vlerë prej 32 milion lekë; ndërsa për vitin 2017 kjo vlerë është rreth 48 milion lekë. Për vitin 2018 është likujduar fondi rreth 26 milion lekë. Gjatë muajit shtator përfundoi kolaudimi i punimeve dhe marrja në dorëzim e godinës. Gjykata zhvillon aktivitetin e saj në godinën e rikonstruktuar.
Aktivitet 5.14	Ngritja e efektivitetit të hetimeve në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe rritja e efektivitetit dhe decentralizimit të përgjimeve					
5.14.c	Hartimi i specifikimeve teknike për pajisjen e përgjimit Blerja e pajisjeve të nevojshme (një njësi qendrore për SPAK) Mirëmbajtja e pajisjes.	PP	1,500,000 100,000		E realizuar për PP	Raportimi për vitin 2017 jep detaje për kontratën e blerjes dhe koston. Ndërkohë në muajin qershor 2018, në kuadër të rishikimit të paktës kombëtare të projekteve strategjike PP ka identifikuar nevojën për mbështetje për decentralizimin e përgjimeve.
5.14.d	Ndërtimi i kapaciteteve.	PP			E realizuar	Janë organizuar 4 trajnime, ku pjesëmarrës kanë qenë oficerë të policisë gjyqësore të drejtorisë së përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme. Shkolla e Magjistratures ka zhvilluar disa aktivitete për prokurorët me tema si: Përgjimi si mjet për kërkimin e provës në procesin penal; teknikat e posacme të hetimit; hetimet proaktive. Në muajin Korrik në DPPSH është organizuar një aktivitet për përgjimin taktik (IMCI CATCHER), ku kanë qenë oficerë të policisë gjyqësore të drejtorisë së përgjimeve në Prokurorinë e Përgjithshme dhe të prokurorisë Tiranë. (pa kosto)

Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-dhjetor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-dhjetor 2018
Objektivi 6: Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit.						
Aktivitet 6.01	Rritja e mundësisë për punësimin e të burgosurve dhe ofrimin e programeve të edukimit / programeve të aftësive jetësore sipas standardeve evropiane të praktikave më të mira.					

⁹ Vlera e likujduar është rreth 26 milion lekë ose rreth 210,663 euro sipas kursit të Bankës së Shqipërisë datë 31/12/2018 (1€=123,42 lekë).

6.01.d	Ofrimi i kurseve në aftësitë bazë dhe ato teknike.	MD, DPB	10,000	103.500 lekë (E paparashikuar në PBA)	E realizuar	Në zbatim të Memorandumit të Bashkëpunimit midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe institucionet në varësi kanë bashkëpunuar me Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional për zhvillimin e procesit të formimit profesional në IEVP. Në zbatim të kësaj marrëveshje, procesi i formimit profesional është zhvilluar mbështetur në kërkesat e të burgosurve, hapësirat fizike dhe bazën materiale që disponojnë disa institucione, si dhe llojet e kurseve profesionale që ofrohen nga DRFP. Si rezultat, për periudhën Janar-Dhjetor 2018, kurset profesionale të ofruara janë frekuentuar çdo muaj mesatarisht nga 272 të burgosur. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka hartuar një projekt VKM e cila i është përcjellë Ministrisë së Drejtësisë për procedurat në vijim, për shpërblimin e punës së të burgosurve. Projekt VKM-ja “Për nxitjen e punësimit dhe shpërblimin për punën e të dënuarve dhe të paraburgosurve” do të krijojë mundësi për lidhje produktive me tregun e punës dhe punëdhënësit, si dhe një shpërblim të drejtë për punën e kryer, për t’iu dhënë të burgosurve mundësi më të mira të zhvillimit të aftësive të tyre, të cilat përputhen me këtë treg. Projektet po implementohen në përputhje me objektivat e Ministrisë së Drejtësisë për forcimin e respektimit të të drejtave të njeriut në sistemin e burgjeve dhe forcimin e reformës për zhvillimin e politikave të arsimit e formimit profesional dhe punësimit për shtetasit me liri të kufizuar në sistemin e burgjeve, duke i bashkërenduar ato me politikat kombëtare. Organikat e punës për të paraburgosurit dhe të dënuarit për periudhën Janar-Dhjetor 2018 kanë pasur një numër prej mesatarisht 649 personash të punësuar në muaj nga të cilët 144 të paraburgosur dhe 505 të dënuar.
6.01.e	Ofrimi i programeve edukuese kundër recidivizmit.	MD, DPB	10,000	103.500 lekë (E paparashikuar në PBA)	E realizuar	Shtetasit e burgosur në prag lirimi trajtohen me programe specifike për këtë kategori me qëllim reduktimin e recidivizmit. Objektivat e programeve për të burgosurit në prag lirimi kanë të bëjnë me aftësimin e të burgosurve për të përballuar me jetesën pas kryerjes së dënimit dhe shmangien apo reduktimin e recidivizmit. Stafi social në IEVP-të kryen trajnimin e kësaj kategorie në drejtim të përvetësimit të disa shprehive sociale, aftësive bazë për tu përballur me tregun e punës, forcimin e lidhjeve me të afërmit dhe komunitetin, si dhe referimin e rasteve pa përkrahje sociale pranë institucioneve përkatëse shtetërore. Për periudhën Janar-Dhjetor 2018 këto programe janë ofruar për rreth 210 shtetas të burgosur në muaj.
6.01.f	Ofrimi i programeve edukuese kundër përdorimit të drogave.	MD, DPB	20,000	103.500 lekë (E paparashikuar në PBA)	E realizuar	Për periudhën Janar-Dhjetor 2018 stafi social në IEVP-të ka trajtuar me programin për ish përdoruesit e lëndëve narkotike rreth 315 të burgosur ish përdorues të lëndëve narkotike, nga të cilët rreth 66 persona trajtohen paralelisht me terapi medikamentoze nga stafi mjekësor në bashkëpunim me Aksion Plus. Ky program synon stabilizimin e gjendjes psiko-emocionale në kushtet e privimit nga liria dhe ka si objektiv afatgjatë rehabilitimin e tyre. Personave të trajtuar ju ofrohet asistencë nga një ekip multidisiplinar ku përfshihet kryesisht këshillim psikologjik dhe në raste të veçanta terapi medikamentoze me metadon sipas shkallës së abuzimit.

6.01.g	Ofrimi i programeve të tjera edukative.	MD, DPB	20,000	103.500 lekë (E paparashikuar në PBA)	E realizuar	Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2018 procesi mësimor formal u zhvillua në 8 institucione: IEVP Vlorë, Lezhë, Korçë, Rrogzhinë, Kavajë, Fushë-Krujë, Korçë dhe Peqin. Numri i personave të regjistruar për vitin akademik 2017-2018 në IEVP ishte 222 shtetas të privuar nga liria. Për vitin akademik 2018-2019 <i>deri më tani</i> janë regjistruar 162 shtetas të privuar nga liria. Me qëllim rregullimin e mënyrës së realizimit të procesit arsimor është nënshkruar Marrëveshja e Bashkëpunimit midis Ministrisë së Arsimit e Sportit dhe Rinisë dhe Ministrisë së Drejtësisë me nr. 526 prot., datë 17/01/2018. Kjo marrëveshje ka qëllim kryesor realizimin e të drejtës kushtetuese të të paraburgosurve dhe të dënuarve për kryerjen e arsimit me kohë të plotë ose me kohë të pjeshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Numri i aktiviteteve rehabilituese të organizuara mesatarisht në muaj gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2018 me të dënuarit/të paraburgosurit në IEVP është 457. Numri mesatar i të burgosurve që ndoqën aktivitetet kulturore e sportive në muaj në institucion është 3740. Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2018 në IEVP janë zhvilluar nga Sektorët e Kujdesit Social mesatarisht 210 tema sociale në muaj, ku kanë marrë pjesë mesatarisht 2900 të burgosur në muaj.
Aktivitet 6.02	Reduktimi i mbipopullimit në burgje dhe paraburgim sipas standardeve evropiane.					
6.02.e re	Blerja e 30 makinave ambulancë.	MD, DPB	1,350,000	24.000.000	Në proces	Me fonde të buxhetit të shtetit u realizua kontrata e blerjes së automjeteve për sektorin e forcave operacionale, duke ndikuar në përmirësimin e sigurisë së lëvizjes dhe transferimit të burgosurve. DPB realizoi blerjen e 4 automjeteve të reja (autoburgje) me standarde të larta për realizimin e transferimeve/shoqërimeve të burgosurve nga IEVP-të në gjykata dhe lëvizjet brenda sistemit të burgjeve. Gjithashtu, me fondin e vënë në dispozicion për riparimin e mjeteve janë riparuar 20 automjete nga të cilat rreth 8 prej tyre janë në shërbim të administratës së DPB-së dhe 12 për forcat operacionale, mjete që mbulojnë lëvizjen e të dënuarve në të gjithë IEVP-të sipas nevojave të tyre.
Aktivitet 6.03	Garantimi i mbrojtjes së të drejtave themelore të ndaluarve me probleme të shëndetit mendor.					
6.03.b	Ndërtimi i një ndërtese të re të përshtatshme për trajtimin e të ndaluarve me probleme të shëndetit mendor.	MD	4,000,000	62.629.000 (Rikonstruksion në IEVP Lezhë)	Në proces	Deri në përfundimin e procedurave për ndërtimin e një institucioni të veçantë për trajtimin e të sëmurëve mendor me masë mjekësore mjekim i detyruar, DPB ka planifikuar disa masa afatshkurtra me qëllim përmirësimin e situatës aktuale të trajtimit të kësaj kategorie në sistemin e burgjeve. Më vënien në funksion të burgut të ri në Shkodër dhe transferimin e të dënuarve të godinave 4,5 në IEVP Lezhë, po realizohet përshtatja e ambienteve të IEVP Lezhë në mjedise spitalore, në të cilën do të akomodohen shtetasit me masë mjekësore mjekim i detyruar. Kapaciteti aktual i godinave nr. 4 dhe 5 të IEVP Lezhë është 280 vende. Pra, lirohen në Lezhë 280 vende, si rrjedhojë e transferimit të dy godinave, 4, 5 në Shkodër dhe sistemohen 279 shtetas me masë mjekësore mjekim i detyruar.
6.03.c	Promovimi i bashkëpunimit ndër-institucional për trajtimin e kësaj kategorie.	MD			Në proces	Me urdhër nr.504, datë 15/01/2018 të Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve është miratuar një plan masash për zbatimin e rekomandimeve të CPT-së në kuadër të vizitës së tyre të kryer në Shkurt 2018. Ndër masat e planifikuara është edhe forcimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për trajtimin e kategorisë së personave me probleme të shëndetit mendor.

6.03.d	Bashkëpunimi me OJF që ndajnë praktikat e mira dhe të suksesshme për trajtimin e kësaj kategorie në përputhje me standardet evropiane.	MD, DPB			E realizuar	Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2018 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka vijuar bashkëpunimin me organizata jo fitimprurëse që zbatojnë projektet në sistemin e burgjeve. Një ndër fushat e bashkëpunimit ka qenë dhe përmirësimi i praktikave të trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor në burgje. Këtu vlen për tu përmendur bashkëpunimi me Këshillin e Europës në drejtim të trajtimit të personave me probleme të shëndetit mendor dhe risk për suicid. Në funksion të këtij bashkëpunimi u ngrit një grup pune me përfaqësues të DPB dhe institucioneve të varësisë me qëllim hartimin e një manuali për trajtimin e kësaj kategorie. Në përbërje të grupit të punës kanë qenë psikologë dhe mjekë të sistemit të burgjeve të udhëhequr nga ekspertë të huaj të fushës, të përzgjedhur nga Këshilli i Europës. Në kuadër të këtij bashkëpunimi në muajin Prill 2018 është organizuar një vizitë studimore në shërbimin e burgjeve në Irlandë për shkëmbimin e eksperiencave dhe implementimin e praktikave më të mira në sistemin tonë penitenciar në disa nivele. Gjatë kësaj vizite në fokus ishte edhe trajtimi i kategorisë së personave me probleme të shëndetit mendor.
Aktivitet 6.05	Përmirësimi i nivelit të burimeve njerëzore të alokuara për rehabilitimin e të burgosurve.					
6.05.a	Ndryshimi i skemës së pagave për stafin e ri mjekësor.	MD			E parealizuar	Nga DPB i është propozuar Ministrisë së Drejtësisë përmirësimi i skemës së pagave të punonjësve të shëndetësisë në sistemin e burgjeve sipas nivelit të pagave në shërbimin civil. Duhet theksuar se pagat e ulëta të mjekëve në sistemin e burgjeve krijojnë edhe më shumë vështirësi për punësimin e tyre në institucionet penitenciare. Është e nevojshme rritja e kategorisë së pagës për stafin mjekësor në sistemin e burgjeve, duke marrë në konsideratë edhe vështirësitë e punës. Me shkresën nr. 10983/2 Prot., datë 16.01.2018 është përcjellë shqetësimi i Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve në Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me pagat e mjekëve në sistemin e burgjeve. Në këtë shkresë është kërkuar ndërhyrja e Ministrisë së Shëndetësisë mbi klasifikimin e pagave të mjekëve në sistemin e burgjeve me atë të mjekëve të familjes në zonat shumë të thella malore për shëndetin publik.
6.05.c	Programet e trajnimit për stafin e ri civil.	DPB		177.000 (E paparashikuar në PBA)	E realizuar	Spektori i Trajnimeve në DPB ka zhvilluar trajnime bazë për stafin e rekrutuar rishtas. Për periudhën Janar-Dhjetor 2018 janë përfshirë në këto trajnime 1689 punonjës. Për realizimin e trajnimeve sa më profesionale dhe të frytshme për grupin e synuar është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Sigurisë, e cila ka ofruar ambientet dhe burime njerëzore për realizimin dhe mbarrëvajtjen e trajnimeve. Janë në proces rishikimi kurrikulat e trajnimit. Për rishikimin e tyre është ngritur një grup ekspertësh nga D.P.Burgjeve të cilët janë asistuar nga ekspertë ndërkombëtarë të Këshillit të Europës.
Aktivitet 6.06	Forcimi dhe përmirësimi i shërbimit të provës sipas standardeve moderne evropiane.					
6.06.a	Rritja e nr të të punësuarve dhe llojshmërisë së aftësive në shërbimin e provës.	MD, Shërbimi i Provës			E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-dhjetor 2018.
6.06.b	Zgjerimi i përdorimit të sistemit të monitorimit.	MD, Shërbimi i Provës			E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-dhjetor 2018.

6.06.c	Ndërtimi i zyrave të shërbimit të provës në Tiranë.	MD, Shërbimi i Provës		0	Në proces	Është lidhur kontrata për hartimin e projektit, i miratuar nga AZHT me nr. 03/7, dt.03.04.2017. Është lidhur kontrata e sipërmarrjes nr.01/7 dt.13.06.2017. Është përpiluar projekt/vendimi nr.13 dt.02.02.2018 nga KRRT. Me shkresën nr.3465 dt.12.10.2018 “Mbi dokumentacionin e kërkuar lidhur me përlogaritjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektin shtesë kati”, i është kërkuar Bashkisë Tiranë përlogaritja e taksës. Deri më sot nuk kemi asnjë përgjigje nga Bashkia Tiranë, megjithëse i jemi drejtuar përsëri me shkresën nr.69 dt.11.01.2018.
Aktivitet 6.07	Përmirësim i sigurisë fizike në burgje si dhe parandalim dhe mbikëqyrje e komunikimit nga të dënuarit. Gjithashtu, përcaktimi i një niveli kualifikimi të pranueshëm për drejtorët e burgjeve.					
6.07.b	Prokurimi i punimeve, të mirave dhe shërbimeve për përmirësimin e sigurisë fizike të të dënuarve.	DPB	150,000	Totali 188.747.800 68.118.800 IEVP Jordan Misja 33.000.000 (IVSHB) 62.629.000 IEVP Lezhë 15.000.000 IEVP Peqin 10.000.000 IEVP Burrel	E realizuar	Gjatë vitit 2018, me fonde të buxhetit të shtetit janë përmirësuar kushtet e disa institucioneve penitenciare, duke synuar përmirësimin e trajtimit të personave me liri të kufizuar, si dhe përafrimin me standardet e vendeve të Bashkimit Evropian. Janë rritur kapacitetet e IEVP Jordan Misja në Tiranë, si dhe është kryer mobilimi, pajisja me enë kuzhine, lavanderi. Është realizuar projekti i investimit për rikonstruksionin e godinës 4 dhe 5 në IEVP Lezhë. Përmirësimi i kushteve të jetesës nëpërmjet përmirësimit të përgjithshëm të infrastrukturës në Spitalin e Burgjeve. Përmirësimi i kushteve të jetesës nëpërmjet përmirësimit të përgjithshëm të infrastrukturës në IEVP Peqin. Përmirësimi i kushteve të jetesës nëpërmjet përmirësimit të përgjithshëm të infrastrukturës në IEVP Burrel.
6.07.c	Prokurimi dhe instalimi i pajisjeve të mbikëqyrjes.	DPB	150,000	5.000.000	E realizuar	Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve të vëzhgimit (mbikëqyrjes) në IEVP “Jordan Misja”, Tiranë, në vlerën 5.000.000, është realizuar. Me qëllim forcimin e sigurisë në sistemin e burgjeve u rikonstruktua salla operative në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. Projekti i sallës së re operative mundëson monitorimin nga DPB të gjitha burgjeve. Në kuadër të këtij projekti do të vendosen bllokuesit e celularëve në godinën e re në IEVP Jordan Misja, Tiranë, të cilat do të monitorohen nga DPB. Nëpërmjet projektit britanik Axiom, i cili synon forcimin e elementëve të sigurisë, nëpërmjet bllokuesve të celularëve, stabilizimin e indikatorëve për matjen e performancës së institucioneve etj, do të fillojë nga zbatimi në disa institucione pilot si IEVP Fushë-Krujë dhe IEVP Peqin. Në këtë fazë ekspertët britanikë kanë kryer disa vizita në këto IEVP, si dhe kanë vijuar me disa takime me stafin drejtues në DPB.
6.07.d	Përcaktimi i një niveli kualifikimi të pranueshëm për drejtorët e burgjeve.	MD			E realizuar	Nëpërmjet procedurave të hapura të konkurimit janë përzgjedhur 24 drejtuesit e burgjeve në vend, si dhe është kryer përzgjedhja e stafit të niveleve të ndryshme, duke synuar forcimin e kapaciteteve profesionale të stafit të burgjeve, rritjen e integritetit dhe përmirësimin e imazhit dhe shërbimeve për gjithë qytetaret. Drejtuesit e përzgjedhur janë trajnuar nga Sektori i Trajnimeve në D.P.Burgjeve.
Aktivitet 6.08	Vendosja e MIS të centralizuar për DPB.					
6.08.b	Lidhja e sistemit ekzistues me ICMIS dhe prodhimi i statistikave.	DPB			E përealizuar	Që të realizohet ky projekt, sistemi ICMIS ka nevojë për upgrade.

Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-dhjetor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-dhjetor 2018
Objektivi 7: Përmirësimi i funksionimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe institucioneve të saj të varësisë krejtësisht të reja apo thelbësisht të ndryshuara.						
Aktivitet 7.01	Rritja e kapaciteteve të Departamentit të Kodifikimit në MD duke komanduar gjyqtarë dhe prokurorë në departamentin e kodifikimit dhe duke shtuar ekspertizë të jashtme për projekt ligje të ndryshme.					
7.01.a	Analizimi i situatës aktuale.	MD			Në proces	Në muajin qershor 2018, Euralius V ka përgatitur një Raport Fillestar, në kuadër të analizimit të situatës aktuale, ku përfshihet dhe Drejtoria e Përgjithshme e Kodifikimit, me qëllim rritjen e kapaciteteve.
7.01.b	Identifikimi i nevojave për këshillim.	MD			E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar - dhjetor 2018.
7.01.c	Mobilizimi i ekspertëve	MD	161,420		E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar - dhjetor 2018.
Aktivitet 7.03	Forcimi i kapaciteteve të MD për t'u përgatitur për përshtatjen e legjislacionit kombëtar me <i>acquis communautaire</i>.					
7.03.a	Vlerësim/rekomandimi i nevojave për staf Rishikimi i përshkrimeve të punës/specifikimeve të punonjësve.	MD			E realizuar	Me miratimin e strukturës me Urdhrin nr. 166/2017, është krijuar Sektori i Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, që ka në përbërje 3 pozicione (2+1), por aktualisht ka 2 punojës (1 vend vakant). Janë hartuar dhe miratuar përshkrimet e punës. Janë përgatitur përshkrimet e punës sipas formatit përkatës, në zbatim të legjislacionit në fuqi dhe udhëzimet e DAP-it.
7.03.c	Rishikimi i burimeve njerëzore.	MD			E parealizuar	Në varësi të procedurave të rekrutimit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për shërbimin civil. Është bërë ristrukturimi i Ministrisë së Drejtësisë, ku janë rishikuar burimet njerëzore nga muaji tetor 2017. Nuk ka ndryshime për periudhën janar-dhjetor 2018.
7.03.d	Rishikim i kushteve të punës/vlerësim i nevojave për trajnim.	MD			Në proces	Sipas planifikimit të bërë nga Sektori i Burimeve Njerëzore në MD, pas marrjes së informacionit nga drejtoritë përkatëse është hartuar Plani i Trajnimit, i cili është dërguar pranë ASPA-s. Ky institucion dërgon në vazhdimësi temat e trajnimit në MD, në përputhje me kalendarin, i cili i përcillet drejtorive përkatëse dhe ndiqen në vijim nga nëpunësit.
7.03.f	Ngritja e njësisë për përafrimin e legjislacionit.	MD			E realizuar	Me miratimin e strukturës me Urdhrin nr. 166/2017, është krijuar Sektori i Reformave Ligjore dhe Përafrimit të Legjislacionit, që ka në përbërje 3 pozicione (2+1), por aktualisht ka 2 punojës (1 vend vakant). Janë hartuar dhe miratuar përshkrimet e punës. Janë përgatitur përshkrimet e punës sipas formatit përkatës, në zbatim të legjislacionit në fuqi dhe udhëzimet e DAP-it.
Aktivitet 7.04	Rritja e ekspertizës së specializuar të Institutit të Mjekësisë Ligjore.					
7.04.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe përgatitja e analizës së boshllëqeve përfshirë vlerësimin e nevojave për trajnim.	MD			E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-dhjetor 2018.
7.04.b	MD vendos për planin e përmirësimit.	MD			E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-dhjetor 2018.

7.04.c	Zbatimi i ndryshimeve organizative dhe buxhetit të alokuar.	MD (IML)	30,000	500.000 lekë	E realizuar	IML ka realizuar me sukses ciklin e studimeve pas universitare të specializantëve të Mjekësisë Ligjore për periudhën shtator 2015- Shkurt 2018.
Aktivitet 7.05	Rritja e kapaciteteve institucionale dhe profesionale të Komitetit Shqiptar të Birësimit.					
7.05.a	Vlerësimi i nevojave për trajnim dhe financim.	MD (KSHB)	10,000	0	E realizuar	Gjatë periudhës raportuese, është arritur rritja e profesionalizmit të stafit përmes pjesëmarrjes në trajnime, si më poshtë vijon: 11 Janar 2018 – Pjesëmarrje në aktivitetin me temë “Fillimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Publike” organizuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. (1 punonjës) 19 Janar 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Sistemi i menaxhimit të Regjistratës të punonjësve të Administratës Publike – Moduli Pagat”, Seanca I, organizuar nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) dhe Departamenti i Administratës Publike (DAP). (1 punonjës) 09 Shkurt 2018 - Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Sistemi i menaxhimit të Regjistratës të punonjësve të Administratës Publike – Moduli Pagat”, Seanca II, organizuar nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) dhe Departamenti i Administratës Publike (DAP). (1 punonjës) 31 Maj – 01 Qershor 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Konflikti i interesit” organizuar nga ASPA dhe ILDKPKI me mbështetjen e Projektit të Binjakëzimit me Qeverinë Austriake dhe Gjermane “Mbështetje në formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion në Shqipëri”. (1 punonjës) 05 – 06 Qershor 2018 - Pjesëmarrje në Workshop me temë “Raporti periodik kombëtar mbi Konventën për të Drejtat e Fëmijëve”, organizuar nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe UNICEF. (1 punonjës) 07 Qershor 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Transparenca dhe akses i informacionit si një mjet për të luftuar korrupsionin. Shkaqet e korrupsionit dhe mënyrat e shmangies së tij.” organizuar nga Kryeministria në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, si dhe me mbështetjen e Projektit të Binjakëzimit me Qeverinë Austriake dhe Gjermane “Mbështetje në formulimin, koordinimin dhe zbatimin e politikave anti-korrupsion në Shqipëri”. (2 punonjës) 26 Nëntor 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Programi Buxhetor Afatmesëm 2019-2021 dhe Buxheti i Përgjithshëm Gjinnor” organizuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me UN Women. (1 punonjës) 6-7 Dhjetor 2018 – Pjesëmarrje në trajnimin me temë “Raportimi dhe monitorimi i zbatimit të buxhetit” organizuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. (1 punonjës) Numri total i punonjësve të trajnuar – 3 punonjës.
7.05.b	MD vendos për planin e përmirësimit / zbatimi i ndryshimeve organizative dhe buxhetit të alokuar.	MD	15,000		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-dhjetor 2018.
Aktivitet 7.06	Projektimi dhe zbatimi i sistemeve të menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe të kontrollit dhe funksionimi financiar i MD dhe institucioneve të tjera (KLGJ, KLP, Inspektoriati i ri, Këshilli i Emërimeve) për të mundësuar që ato të menaxhojnë procesin e reformës.					
7.06.a	Raporti i menaxhimit të konsulencës.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E përealizuar	KLGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera përsa i përket sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhimit nga KLD.
7.06.b	Raporti i burimeve njerëzore dhe dokumenti i politikës.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E përealizuar	KLGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera përsa i përket sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim.

						Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.06.c	Raporti i strukturës organizative.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E parealizuar	KLJGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera për të përkrahur sistemet e menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.06.d	Raporti i menaxhimit financiar.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E parealizuar	KLJGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera për të përkrahur sistemet e menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.06.e	Raporti i planifikimit Lay out.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E parealizuar	KLJGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera për të përkrahur sistemet e menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.06.f	Raporti i strukturave raportuese.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E parealizuar	KLJGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera për të përkrahur sistemet e menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.06.g	Raporti i Marketingut.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E parealizuar	KLJGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera për të përkrahur sistemet e menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.06.h	Raporti i kërkimit.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E parealizuar	KLJGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera për të përkrahur sistemet e menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.06.i	Raporti i Monitorimit.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E parealizuar	KLJGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera për të përkrahur sistemet e menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
Aktivitet 7.07	Lidhur me objektivin 6 do ofrohet mbështetje për të gjitha institucionet e reja dhe të ndryshuara me qëllim që të sigurohet zbatimi i sistemeve të reja të menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe të kontrollit dhe funksionimit financiar të MD (KLJGJ, KLP, Inspektoriat i ri, Këshilli i Emërimeve) për të mundësuar që ato të menaxhojnë procesin e reformës.					
7.07.a-e	Kosto e vënies në zbatim strukturë organizative e përcaktuar dhe dakordësuar (konsulencë).	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	15,000		E parealizuar	KLJGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera për të përkrahur sistemet e menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.07.b	Përcaktimi i sistemeve të kontrollit financiar dhe zbatimi duke përfshirë edhe linjat e raportimit dhe përgjegjësisë.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E parealizuar	KLJGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera për të përkrahur sistemet e menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.07.c	Politika e personelit e përcaktuar, e dakordësuar dhe e vënë në zbatim.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E parealizuar	KLJGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera për të përkrahur sistemet e menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.07.d	Sistemet e komunikimit të përcaktuara dhe teknika e planifikimit lay out e adoptuar.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E parealizuar	KLJGJ do të bashkëpunojë me institucionet e tjera për të përkrahur sistemet e menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë

						qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.07.e	Rregullat e delegimit të dakordësuara dhe të vëna në zbatim.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED			E parealizuar	KLGG do të bashkëpunojë me institucionet e tjera përsa i përket sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
7.07.f	Burime njerëzore/staf i trajnuar, zëvendësime dhe vizita studimi.	MD, KLGJ, KLP, ILD, KED	15,000		E parealizuar	KLGG do të bashkëpunojë me institucionet e tjera përsa i përket sistemeve të menaxhimit dhe kontrollit gjatë vitit 2019 e në vijim. Për vitin 2018 nuk ka pasur buxhet të alokuar për këtë qëllim në fondin e menaxhuar nga KLD.
Aktivitet 7.08	Ngritja e një sistemi për bërjen e vlerësimeve të ndikimit rregullues të legjislacionit dhe lidhjes me politikat sektoriale.					
7.08.a	Rishikimi i kërkesave ligjore për realizimin e vlerësimit të ndikimit rregullues.	MD, Kryeministria			E realizuar	Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore në Kryeministri, pas procesit të pilotimit të metodologjisë së Vlerësimit të Ndikimit (RIA), për projektligjet e përcaktuara me Urdhër të Kryeministrit nr. 102, datë 14.06.2017, të ndryshuar, me mbështetjen e SIGMA, finalizoi në muajin Mars 2018, procesin e përditësimit të Metodologjisë, për ta sjellë atë në një format të qartë dhe me shembuj konkretë, për ministritë e linjës, të cilat do të duhet ta plotësojnë atë. Gjatë periudhës Shkurt-Mars 2018, Departamenti Rregullator dhe i Përputhshmërisë në Kryeministri, punoi për ndryshimet e VKM nr. 584, datë 28.08.2003 “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar, ndryshime të cilat ndër të tjera, parashikonin në veçanti, detyrimin e kryerjen së procesit të vlerësimit të ndikimit për projektatet e propozuara nga ministritë e linjës. VKM-ja me ndryshime u miratua në 11 prill 2018 (VKM nr. 197, datë 11.04.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar. Për vitin 2018 – 2019, do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të ndikimit vetëm projektligjet. Gjithashtu, në zbatim të VKM nr. 197, datë 11.04.2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584 të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar, është miratuar Urdhri nr. 6 datë 21.05.2018 i Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e projektligjeve që do t’i nënshtrohen procesit të vlerësimit të ndikimit, për vitin 2018”, i cili përcakton 13 projektligje për t’iu nënshtroar procesit të vlerësimit të ndikimit për vitin 2018. Deri në fund të vitit 2018, vlerësimet e ndikimeve kanë kaluar fazën e parë të përgatitjes nga ministritë e linjës dhe shqyrtimit nga Kryeministria. Në vijim, vlerësimet e ndikimit, në fazën finale të tyre, priten të përcillen në Kryeministri nëpërmjet sistemit e-akte.
7.08.b	Forcimi i kapaciteteve të njësive së hartimit të legjislacionit në institucione me qëllim që të bëjnë vlerësimin e ndikimit rregullues.	MD, Kryeministria	45,000		E realizuar	Nisur nga fakti që Vlerësimi i Ndikimit Rregullator (RIA) është një qasje sistematike për të vlerësuar në mënyrë kritike efektet pozitive dhe negative të rregullimeve të propozuara dhe ato ekzistuese, si dhe alternativat jo-rregullatore, si një element të rëndësishëm të qasjes së bazuar në dëshmi për politikëbërjen, në kuadër të këtij aktiviteti, gjatë muajit shkurt 2018, është ngritur “Rrjeti RIA”, me përfaqësues nga ministritë e linjës (3 përfaqësues nga çdo ministri) si dhe Njësia e Programimit dhe Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s) në Kryeministri. Rrjeti i RIA-s ka në fokus koordinimin, administrimin e procesit të vlerësimit të ndikimit gjatë fazës së hartimit të projektakteve ligjore, në bashkëpunim

					me njësitë hartuese të legjislacionit/politikave të ministrive të linjës. Në muajin shkurt 2018, Njësia e RIA-s në Kryeministri, zhvilloi një takim të parë me përfaqësuesit e caktuar nga çdo ministri për procesin e vlerësimit të ndikimit, me qëllimin prezantimin e përgjithshëm të metodologjisë së RIA-s dhe hapat për t'u ndjekur në vijim. Gjithashtu, në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Kryeministrit të Shqipërisë dhe Zyrës së Kryeministrit të Kosovës, lidhur me shkëmbimin e përvojave për zbatimin e rregullimit më të mirë e të vlerësimit të ndikimit dhe për përmirësimin e praktikave të zhvillimit të politikave, është organizuar në muajin Janar 2018, takimi i parë koordinues mes përfaqësuesve nga Kryeministria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës në kuadër të shkëmbimit të eksperiencave. Në muajin Maj 2018, në Prishtinë është zhvilluar Konferenca e përbashkët mes palëve (Shqipëri – Kosovë), në të cilën kishte përfaqësues nga ministratë e linjës respektive, që do të merren me hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit. Takime të tjera do vijojnë në kuadër të kësaj Marrëveshje Bashkëpunimi, ku në planin e veprimit të saj, parashikohet edhe bashkëpunim ndërmjet Shkollave të Administratave Publike respektive për forcimin e kapaciteteve të nëpunësve civilë që do merren me vlerësimin e ndikimit rregullues.
7.08.c	Identifikimi i nevojave për trajnime.	MD, Kryeministria			E realizuar Njësia e Programimit të Akteve Rregullatore (Njësia e RIA-s), pjesë e Departamentit Rregullator dhe të Përputhshmërisë në Kryeministri, me mbështetjen edhe të ekspertëve të SIGMA-s, ka identifikuar nevojën për trajnime të ndryshme mbi kryerjen e procesit të vlerësimit të ndikimit. Në këtë proces Njësia ka një rol thelbësor në shqyrtimin dhe miratimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit, të përcjella nga ministratë e linjës, së bashku me projektaktin dhe dokumentet e tjera shoqëruese në përputhje me Rregulloren e Këshillit të Ministrave. Njësia e RIA-s, në kuadër të trajnimeve për realizimin e procesit të RIA, gjatë muajit mars 2018, ka aplikuar gjithashtu për një vizitë studimore nëpërmjet TAIEK, në një nga vendet e BE-së për të marrë dhe shkëmbyer eksperiencat nga vendet e tjera, të cilat e kanë të mirë-zhvilluar këtë proces. Deri në fund të vitit 2018, ky trajnim ende nuk është zhvilluar, pasi pala përgjegjëse për aprovim, nuk ka dhënë përgjigje përfundimtare.
7.08.d	Trainimi i hartuesve të ligjeve.	MD, Kryeministria			E realizuar Në kuadër të trajnimeve të përfaqësuesve të secilës ministri, për zbatimin e procesit të vlerësimit të ndikimit në Shqipëri, u organizuan në muajin mars 2018, trajnimet e para me mbështetjen e SIGMA-s, për zbatimin e metodologjisë së vlerësimit të ndikimit (RIA) dhe shpjegime konkrete nëpërmjet rasteve studimore. Gjithashtu, në muajin Qershor 2018, po me mbështetjen e SIGMA-s, u organizuan trajnime të tjera me rrjetin e RIA-s, në të cilin u trajtuan raportet e vlerësimit të ndikimit që secila ministri kishte plotësuar në fazën e parë, sipas udhëzimeve të metodologjisë së RIA-s. Për këtë arsye, me qëllim përmirësimin e eficiencës së RIA-s dhe garantimin nëpërmjet një analize të kostove dhe përfitimeve, si dhe aspekteve të tjera analitike që rezultojnë nga ndërmarrja e masave rregullatore, do të vijohet me trajnime të tjera, duke ndihmuar çdo nëpunës të përfshirë, për t'u familjarizuar me këtë proces dhe për të garantuar përputhshmërinë me rekomandimet e BE-së dhe praktikën më të mira të vendeve anëtare.
Aktivitet 7.09	Vendosja e një sistemi për analizën e akteve ligjore dhe projektakteve ligjore për korrupsionin.				

7.09.a	Hartimi i metodologjisë për analizimin për korrupsion të legjislacionit.	MD, Kryeministria			E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar - dhjetor 2018.
7.09.b	Forcimi i kapaciteteve të njësisë të hartimit të legjislacionit për të bërë analizën e legjislacionit për korrupsionin.	MD, Kryeministria	45,000		E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar - dhjetor 2018.
7.09.c	Identifikimi i nevojave për trajnime.	MD, Kryeministria			E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar - dhjetor 2018.
7.09.d	Trajnimi i hartuesve të ligjeve.	MD, Kryeministria			E parealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar- dhjetor 2018.
Aktivitet 7.10	Përmirësimi i sistemit të njoftimeve publike dhe konsultimit të legjislacionit.					
7.10.a	Zbatimi i akteve nënligjore për të lehtësuar procedurat e konsultimit.	MD, Kryeministria			E realizuar	Kryeministria: Është aktivizuar dhe mobilizuar rrjeti i Konsultimit Publik. Ministria e Drejtësisë: DPKHL ka publikuar në faqen www.konsultimipublik.gov.al , të gjitha aktet objekt të ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik. Mbetet e pritshme që ky proces të ndiqet në vijimësi sa herë që ka projektakte që duhet të konsultohen.
7.10.b	Ngritja e bazës së të dhënave të palëve të interesuara.	MD, Kryeministria	250,000		E realizuar	Është hartuar plani i punës për konsultimin publik.
7.10.c	Hartimi i protokollit të manualit të punës për konsultimin e akteve.	MD, Kryeministria			E realizuar	U konsolidua dhe u përditësua manuali për përdorimin e regjistrat elektronik të konsultimit publik me qëllim konsultimin e akteve nga rrjeti/koordinatorët e konsultimit publik.
7.10.d	Trainimi i stafit përgjegjës për konsultimin.	MD, Kryeministria			E realizuar	Pas finalizimit të rrjetit të konsultimit publik, janë organizuar dy seanca trajnime dhe një workshop për të gjithë koordinatoret mbi procesin e konsultimit dhe funksionimin e regjistrat elektronik për konsultimin publik.
Aktivitet 7.11	Fuqizimi i Departamentit të Inspektimit të institucioneve të varësisë dhe profesionet e lira.					
7.11.a	Punësimi i stafit shtesë.	MD	80,000		E realizuar	Zhvilluar konkursi nga DAP, rekrutuar 2 (dy) specialist të rinj. Është plotësuar struktura e plotë (6+1).
7.11.b	Trajnimi i stafit të ri.	MD			Në proces	Çdo nëpunës që do të rekrutohet pranë këtij sektori, në vendet vakante, do të kalojë trajnimin e detyrueshëm sipas legjislacionit në fuqi për shërbimin civil.

Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.

Aktiviteti	Përshkrimi i Aktivitetit	Institucioni përgjegjës	Kosto e vlerësuar e produktit (në Euro)	Buxheti i alokuar për çdo aktivitet	Statusi i aktivitetit për periudhën janar-dhjetor 2018 (E realizuar/në proces/parealizuar)	Përshkrimi i arritjeve për periudhën janar-dhjetor 2018
Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i kuadrit ligjor për arbitrazhin.						
Aktivitet 8.02	Përmirësimi i komunikimit TI ndërmjet avokatëve dhe gjykatave.					
8.02.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe zhvillimi i analizës së boshllëqeve.	Dhoma Kombëtare e Avokatisë, KLGJ			Në proces	Miratimi i Ligjit për Noterinë krijon bazën ligjore për të marrë masat e nevojshme për zbatimin e aktiviteteve të përmendura.
Aktivitet 8.03	Zbatimi i kuadrit ligjor për noterët përfshirë p.sh. organizimin e dhomës së noterëve, përgatitjen e kandidatëve për noterë duke përmirësuar trajnimin e vazhdueshëm dhe fillestar të detyruar për noterët. Sigurimi i autonomisë së rritur të Dhomës së Noterëve. Rritja e profesionalizmit të noterëve nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm dhe riorganizimit të provimit për licencën të noterëve.					

8.03.b	Masat për përmirësimin e përgatitjes së kandidatëve për noterë.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë			Në proces	Projektligji është miratuar në datën 20 Dhjetor 2018. Ligji përmban dispozita të hollësishme për formimin fillestar të kandidatëve dhe parashikon kalimin e 3 provimeve për të siguruar meritokraci në licensimin e noterëve.
Aktivitet 8.04	Forcimi i masave disiplinore ndaj noterëve në veçanti nëpërmjet forcimit të organeve disiplinore dhe nëpërmjet prezantimit të rregullave të qarta dhe të pandryshueshme kundër korrupsionit, përfshirë masat e rrepta procedurale (pezullim dhe heqje e licencës).					
8.04.a	Zbatimi i masave për forcimin e strukturave disiplinore dhe transparencën e masave disiplinore kundër noterëve.	Dhoma Kombëtare e Noterëve			Në proces	Projektligji është miratuar në datën 20 Dhjetor 2018. Ligji përmban dispozita të hollësishme për procedurën disiplinore, si dhe krijimin e një Bordi Disiplinor të pavarur.
8.04.b	Zbatimi i dispozitave të reja për sigurimin profesional të noterëve.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, MD			Në proces	Projektligji është miratuar në datën 20 Dhjetor 2018. Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin do të realizohet pas miratimit të ligjit.
Aktivitet 8.05	Përgatitja e kandidatëve për noterë për profesionin nëpërmjet përmirësimit të trajnimit fillestar dhe t' vazhdueshëm për ta duke përfshirë edhe e-justice.					
8.05.a	Ngritja e një qendre trajnimi për noterët aktualë si the për kandidatët për noterë.	<i>Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë</i>			Në proces	Projektligji është miratuar në datën 20 Dhjetor 2018. Ligji parashikon ngritjen e një Qendre brenda 1 viti për ofrimin e trajnimit fillestar dhe vazhdues. Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin janë të përzgjedhshme pa miratimin e ligjit. Trajnimet e noterëve për periudhën janar – qershor 2018 janë bërë kryesisht për barazinë gjinore si brenda dhe jashtë vendit në takime ndërkombëtare, si dhe për parandalimin e pastrimit të parave.
8.05.b	Ngritja e një bordi për marrjen e masave disiplinore.	<i>Dhoma Kombëtare e Noterëve, Shkolla e Noterisë</i>			Në proces	Projektligji është miratuar në datën 20 Dhjetor 2018. Ligji parashikon krijimin e një Bordi të disiplinës për forcimin e masave disiplinore.
8.05.c	Riorganizimi i testit të hyrjes në profesion.	Dhoma Kombëtare e Noterëve, MD (sipas ligjit)			Në proces	Projektligji është miratuar në datën 20 Dhjetor 2018. Ligji parashikon testim hyrës në profesion si dhe Komision Kualifikimi të Pavarur për administrimin dhe vlerësimin e provimit. Krijimi i Bordit të disiplinës për forcimin e masave disiplinore, i qendrës së trajnimit të noterëve për kualifikimin fillestar e vazhdues, dispozitat e reja për sigurimin do të realizohet pas miratimit të ligjit.
Aktivitet 8.06	Shtrirja dhe forcimi i shërbimeve të ofruara nga noterët, nëpërmjet dixhitalizimit të plotë të veprimtarisë së tyre.					
8.06.a	Mirëmbajtja e sistemeve elektronike në dispozicion.	Dhoma Kombëtare e Noterëve			Në proces	Dhoma Kombëtare e Noterëve po vazhdon punën e saj për lidhjen e noterëve me regjistrat publikë. Për këtë përfaqësuesi i Dhomës Kombëtare ka marrë pjesë në takimin e organizuar në Sarajevë për këtë qëllim. Po ashtu vazhdon puna gjithashtu me projektin e sistemit notarial NISA, që ka për qëllim lidhjen e noterëve me regjistrat publike. Deri tani janë bërë të gjitha hapat për këtë lidhje duke kontaktuar dhe me drejtuesit e institucioneve me të cilat Dhoma e Noterëve ka lidhje në ushtrimin e veprimtarisë si: AKSHI, ZVRPP, DPSHTR etj. Janë marrë masa për fillimin e trajnimeve që noterët të njohin këtë sistem duke programuar punën.
8.06.b	Zgjerimi i komunikimit elektronik ndërmjet noterëve dhe institucioneve shtetërore (p.sh regjistra).	<i>MD, Dhoma Kombëtare e Noterëve</i>			Në proces	Është arritur të futet si databazë shtetërore në bashkëpunim me AKSHI – in. Ndërfaqja e sistemit elektronik të noterisë me sistemet elektronike të institucioneve shtetërore është parashikuar në Ligjin ‘Për noterinë’ miratuar nga Kuvendi në datën 20 Dhjetor 2018.
Aktivitet 8.07	Forcimi i kapaciteteve të shërbimit përmbartimor në këndvështrimin profesional, operacional dhe financiar.					

8.07.a	Identifikimi i standardeve evropiane dhe zhvillimi i analizës së boshllëqeve.	MD	10,000		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-dhjetor 2018.
8.07.b	Vlerësimi i nevojave për trajnim.	MD	10,000		E përealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-dhjetor 2018.
8.07.c	Zhvillimi i një program trajnimi të përmirësuar.	MD			E përealizuar	Nuk ka zhvillime për periudhën janar-dhjetor 2018.
8.07.d	Zbatimi i programit të ri të trajnimit.	MD (DPP)		0	E realizuar	Realizuar trajnimi për përmbauesit e rinj të emëruar në tremujorin e fundit të vitit 2018.
Aktivitet 8.08	Rritja e kapaciteteve të sistemit të përmbaimit privat.					
8.08.a	Ngritja e shkollës së përmbauesve privatë.	Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbaimit Gjyqësor Privat		Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim	E përealizuar	Realizimi i shkollës së përmbauesve gjyqësorë privatë duhet të jetë në çdo rast e shoqëruar me një nismë legislative. Do të jetë ligji ai që do të parashikojë mënyrën e themelimit, organizimit dhe detyrat e këtij institucioni, mënyrën e menaxhimit së bashku me aktet e tjera që rregullojnë programin përkatës akademik. Nisma legislative do të duhet në çdo rast të shoqërohet me nisma të tjera formale dhe joformale për të parashikuar kurikulën akademike me qëllim që kjo shkollë të luajë vërtet rol thelbësor në çështjen e formimit fillestar dhe kalimtar të përmbauesve gjyqësorë privatë.
8.08.b	Analiza dhe vlerësimi i nevojave të trajnimit.	Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbaimit Gjyqësor Privat		Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim	E realizuar	Dhoma Kombëtare ka evidentuar të gjitha nevojat për trajnim të përmbauesve gjyqësorë, të cilat në terma të përgjithshëm lidhen me aktet legislative të ndryshuara për ligjet të cilat krijojnë interpretim dhe konfuzitet për sa kohë nuk kanë parashikuar dispozita kalimtare. Trajnime duhen gjithashtu për të kuptuar rolin dhe rëndësinë e transparencës dhe publicitetit për zhvillimin e ankandeve përmbaimore, marrëdhëniet me palët kreditore dhe debitorë si edhe rolin që përmbauesit gjyqësorë duhet të luajnë në kuptim të iniciativës ligjvënëse, por edhe rolin të tyre aktiv gjatë këtij proces me qëllim mosdiktimin e kushteve të padrejta dhe joefektive në kuadrin ligjor që prek drejtpërdrejt përmbauesin gjyqësorë dhe shërbimin përmbaivor.
8.08.c	Ofrimi i trajnimeve fillestare dhe të vazhdueshme për përmbauesit.	Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbaimit Gjyqësor Privat		Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim	E përealizuar	Ende e përealizuar pasi duhet të mirëpërcaktohet kuadri ligjor i shkollës së përmbaimit, shpeshësia dhe kurrikula për çdo program.
8.08.d	Krijimi i një programi trajnimi të përbashkët për përmbaimin privat dhe publik.	Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbaimit Gjyqësor Privat, MD		Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim	E përealizuar	Është i nevojshëm adaptimi i mekanizmeve të krijimit të bashkëpunimit dhe intensifikimit të marrëdhënieve me shërbimin shtetëror. Mekanizmat duhet të jenë objekt i diskutimeve specifike për të nënvizuar rolin dhe rëndësinë e këtij bashkëpunimi.
8.08.e	Hartimi i legjislacionit për të rregulluar ngritjen e arkivës së përmbaimit për të siguruar dosjet kur përmbauesi humbet licencën, vdes ose tërhiqet - hartimi i legjislacionit për të rregulluar ngritjen e arkivës së përmbaimit.	Dhoma Kombëtare e Shërbimit të Përmbaimit Gjyqësor Privat		Nuk është alokuar asnjë buxhet për këtë qëllim	E përealizuar	Nuk vlerësohet se ka një nevojë praktike të ngutshme në lidhje me këtë çështje dhe se përbën një prioritet legjislativ që ndikon pozitivisht në strategjinë e zhvillimit të sistemit përmbaivor. Është pozitive, por jo thelbësore.
Aktivitet 8.09	Forcimi i rolit të ndërmjetësve dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për zbatimin e ndërmjetësimit në procese civile, penale dhe administrative.					
8.09.e	Miratimi i projektit nga Parlamenti.	Kuvendi			E realizuar	Në datën 17.05.2018, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 26/2018, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 385, datë 24.2.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”. Risetë e sjella nga ky ligj konsistojnë në: 1. Harmonizimi i ligjit aktual të ndërmjetësimit me

						ndryshimet e miratuara në Kodin e Procedurës Civile, Kodin e Procedurës Penale, me Direktivën e BE-së për ndërmjetësimin, si dhe me Rekomandimet e Këshillit të Europës për ndërmjetësimin në fusha të veçanta; 2. Shtimi i disa fushave të tjera ku mund të ushtrohet ndërmjetësimi: si pronësia intelektuale, të drejtat e konsumatorëve, si dhe mosmarrëveshjet midis organeve të administratës publike dhe subjekteve private; çështjet penale për të miturit. 3. Fuqizimi i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, nëpërmjet rritjes së numrit të anëtarëve të saj; parashikimit të kompetencave të organeve drejtuese të Dhomës; rritjes së rolit të Dhomës në trajnimin fillestar dhe të vazhdueshëm të ndërmjetësve. 4. Përcaktimi i Ministrit të Drejtësisë si institucioni përgjegjës për licencimin e ndërmjetësve; 5. Forcimi i kriterëve të licencimit të ndërmjetësve; 6. Rritje e rolit kontrollues dhe mbikëqyrës së Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me licencimin dhe procedimin disiplinor të ndërmjetësve. 7. Saktësimi i procedurës disiplinore dhe përcaktimi i masave disiplinore për cdo shkelje.
8.09.f	Zbatimi i rregullave të reja të kuadrit ligjor për ndërmjetësit.	<i>Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve</i>		567.300 lekë	E realizuar	Ngritja e Grupit të Punës për ndryshimet ligjore dhe takimet në Komisionin Ligjor të Parlamentit. Më datë 17 Qershor 2018 - dekretimi i Ligjit të ri. Asambleja e Dhomës Kombëtare e Ndërmjetësve ka miratuar: Programin e Kurrikulave të Trajnimit Fillestarë; Programin e Kurrikulave të Trajnimit të Vazhduar; Rregullore Trajnimit Fillestar; Rregullore Trajnimit të Vazhduar; Udhëzim i përbashkët i Tarifave të Shërbimit të Ndërmjetësimi; Rregullore për organizimin dhe vlerësimi i provimit kualifikues për Ndërmjetës.
8.09.g	Përgatitja e broshurave informuese.	<i>Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve</i>		345.000 lekë	E realizuar	Përgatitja dhe shpërndarja e broshurave, fletëpalosjet dhe bluza për fushatë informuese.
8.09.h	Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimi.	<i>Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve</i>		67.000 lekë	E realizuar	Që në muajin maj 2018, momenti kur u miratua në Komision Ligjeve, në Kuvend, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve ka filluar me takimet e shumta me Ente Publike dhe Jopublike, si dhe fushata të ndryshme ndërgjegjësuere në Media, TV , ëeb etj. Takime të vazhdueshme janë zhvilluar me aktorë të ndryshëm në Gjykata, Prokurori, Komunitet për të ndërgjegjësuar për të përdorur zgjidhjet alternative në mosmarrëveshje.