



KOORDINATORI KOMBËTAR KUNDËR KORRUPSIONIT

RAPORTI I MONITORIMIT PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2021

STRATEGJIA NDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT 2015 – 2023

TABELA E PËRMBAJTJES

I. Informacion përmbledhës mbi Strategjinë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2015-2023 dhe Planit të Veprimit 2020-2023

- 1.1 Metodologjia e monitorimit
- 1.2 Konsultimi publik

II. Progresi i Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit

- 2.1 Reforma të implementuara me sukses në vitin përkatës
- 2.2 Impakti i implementimit të strategjisë në përputhje me agjendën e integritit evropian
- 2.3 Komponentët që kanë nevojë për adresimin me qëllim përmirësimin e implementimit
- 2.4 Ekzekutimi i përgjithshëm i buxhetit

III. Progresi i lidhur me qëllimet politike, objektivat specifike dhe masat

- 3.1 Vlerësimi i arritjeve kryesore duke përdorur treguesit
- 3.2 Vlerësimi i sfidave, boshllëqeve dhe joefikasitetit
- 3.3 Konkluzione dhe rekomandime

IV. Risqet /risku dhe hapat për të adresuar

- 4.1 Vlerësimi i riskut duke përdorur dhe treguesit
- 4.2 Hapat e radhës

ANEKSE:

ANEKSI I: RAPORTIMI I AKTIVITETEVE DHE MASAVE

ANEKSI II: RAPORTIMI I TREGUESVE DHE OBJEKTIVAVE

LISTA E SHKURTIMEVE

AAPSK	Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara
ADB	Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje
AKSHI	Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
AKU	Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
AMSHC	Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile
AMVV	Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore
APP	Agjencia e Prokurimit Publik
ATP	Agjencia e Trajtimit të Pronave
AZHBR	Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural
BKH	Byroja Kombëtare e Hetimit
DPPSH	Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit
GTA	Grupi Tematik për Antikorrupsionin
ILDKPKI	Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave
KDIMDP	Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
KKK	Koordinatori Kombëtar Kundër Korrupsionit
KLP	Këshilli i Lartë i Prokurorisë
KQZ	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
MASR	Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
MB	Ministria e Brendshme
MBZHR	Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
MD	Ministria e Drejtësisë
MEPJ	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
MFE	Ministria e Financave dhe Ekonomisë
MIE	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
MK	Ministria e Kulturës
MM	Ministria e Mbrojtjes
MSHMS	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
MTM	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
PP	Prokuroria e Përgjithshme
PV	Plani i Veprimit
SNKK	Strategjia Ndërsektoriale kundër Korrupsionit
SPAK	Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
SHÇBA	Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat
VKM	Vendim i Këshillit të Ministrave

I. INFORMACION PËRMBLEDHËS MBI STRATEGJINË NDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT 2015-2023 DHE PLANIT TË VEPRIMIT 2020-2023

Korrupsioni është një kërcënim për demokracinë, mirëqeverisjen, konkurrencën e ndershme, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, shoqëror dhe politik të një vendi.

Ai pengon rëndë zhvillimin ekonomik, duke krijuar një sistem pabarazie, paragjykimi e nepotizmi, duke shkatërruar besimin e njerëzve tek shteti i tyre, prandaj lufta kundër korrupsionit është sot një nga sfidat parësore të çdo shteti me kulturë demokratike, vizion dhe integritet të lartë.

Qeveria ka dhe do vazhdojë në mënyrë të pandalur të ketë një vullnet të palëkundur në luftën kundër korrupsionit, përmes aksioneve parandaluese, masave ndëshkuese dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese.

Përparësia e qeverisë në fushën e luftës kundër korrupsionit, përkon më së miri me kushtëzimet e vendosura nga Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave për anëtarësimin në BE. Lufta kundër korrupsionit është një ndër pesë politikat të cilat vendi ynë këshillohet t'i ndjekë me përparësi në procesin e integritetit evropian të vendit. Po kështu, parandalimi dhe ndëshkimi i korrupsionit është një detyrim që rrjedh nga aderimi i Shqipërisë në instrumentat ndërkombëtarë për luftën kundër korrupsionit si Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit, Konventa Penale e Këshillit të Evropës kundër Korrupsionit, Konventa Civile e Këshillit të Evropës kundër Korrupsionit etj.

Prej vitit 2015 Shqipëria ndjek dhe zbaton Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit. Me Vendimin nr. 516, datë 1.7.2020 të Këshillit të Ministrave afati i zbatimit të SNKK u zgjat deri në vitin 2023.

Vizioni i SNKK-së 2015-2023 është: *“Institucione shqiptare transparente dhe me integritet të lartë, që gëzojnë besimin e qytetarëve dhe garantojnë shërbim cilësor dhe të pakorruptueshëm”*.

Qëllimet madhore të politikës së Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit janë parandalimi, ndëshkimi dhe ndërgjegjësimi/edukimi rreth korrupsionit. Këto qëllime janë afatgjata dhe shtrihen përgjatë kohës së zbatimit të strategjisë dhe planit të veprimit.

Strategjia dhe Plani i Veprimit parashikojnë objektiva dhe masa specifike që duhen të realizohen për përmbushjen e këtyre objektivave, sipas afateve të detajuara në Planin e Veprimit kundër Korrupsionit. Strategjia Ndërsektoriale kundër Korrupsionit duke qenë një strategji ndërsektoriale, është bazuar në parimin e koordinimit midis institucioneve me qëllim arritjen e objektivave që përfshihen në SKZHI, duke zbatuar një qasje sistematike dhe të integruar.

Gjatë tre vjeçarit të parë të SNKK, institucionet implementuan masa konkrete antikorrupsion të parashikuara në Planin e Veprimit 2015-2017. Në vijim, Koordinator Kombëtar kundër Korrupsionit rishikoi Planin e Veprimit për zbatimin e Strategjisë, në mënyrë që të mundësonte përshtatjen e Strategjisë me realitetet e reja dhe prioritetet e sektorëve. Plani i Veprimit 2018 – 2020, ishte plani i dytë i veprimit në zbatim të Strategjisë, i cili pasi kaloi nëpër një proces konsultimi gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë në luftën kundër korrupsionit, institucione të administratës shtetërore në nivel qendror dhe lokal dhe institucione të pavarura, organizata dhe partnerë ndërkombëtarë, shoqërinë civile etj., çoi në një nivel më të lartë luftën kundër korrupsionit. Në hartimin e këtij dokumenti u morën parasysh dhe u reflektuan edhe ndryshimet e ndodhura si pasojë e reformave të ndërmarra si Reforma në Drejtësi dhe Reforma Administrative Territoriale.

Pasaporta e Treguesve u miratua në vitin 2018, me vendimin nr.241, dt.20.4.2018, të Këshillit të Ministrave, me anë të së cilës janë përcaktuar tregues të matshëm të realizimit të objektivave të kësaj strategjie. Në këtë vendim u miratua edhe krijimi i Komitetit Kordinator për zbatimin e SNKK-së dhe të Task-Forcës Ndërinstitucionale Antikorrupsion.

Komiteti Koordinator kryesohet nga Ministri i Drejtësisë dhe ka në përbërje 10 anëtarë, në nivel Zëvendësministri nga secila Ministri Linje (pa përfshirë këtu 2 Ministritë pa portofol). Task-Forca Ndërinstitucionale Antikorrupsion është përgjegjëse për inspektimet ndërinstitucionale, sipas Planit të Veprimit të SNKK. Ajo kryesohet nga Ministri i Drejtësisë në rolin e Koordinatorit Kombëtar Antikorrupsion dhe ka në përbërje përfaqësues nga Kryeministria, Agjencia e Prokurimit Publik dhe Inspektoriati Qëndror.


Në datë 1.7.2020, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr.516, i cili miratoi zgjatjen e afatit të zbatimit të SNKK deri në vitin 2023, Planin e ri të Veprimit në zbatim të saj për periudhën 2020–2023 të shoqëruar nga një rishikim i vlerave të treguesve (aneksi 2: Pasaporta e Indikatorëve) për vitet e zbatimit të planit të veprimit (2020-2021-2022-2023).

Plani i Veprimit 2020-2023 përmban 83 masa për zbatimin e të cilave janë të përfshira 22 institucione, të cilat do të punojnë së bashku për më shumë transparencë, llogaridhënie dhe efikasitet në ritmin e luftës kundër korrupsionit në vend. Masa prioritare të këtij plani veprimi janë forcimi i transparencës së institucioneve publike, shtimi i shërbimeve publike online në mënyrë progresive, fillimi nga zbatimi i deklarimit të pasurive online të zyrtarëve publikë, ngritja dhe zbatimi i instrumenteve të luftës së korrupsionit në administratën publike (planet e integritetit), forcimi i bashkëpunimit të autoriteteve dhe agjencive ligjzbatuese në luftën kundër korrupsionit, rritja e forcës ndëshkuese të korrupsionit nga institucionet e posaçme të fushës, ndërveprim i shtuar i autoriteteve që marrin denoncimeve kundër korrupsionit dhe deri në ndërkohë të tij, forcimi i ndërgjegjësimit publik dhe sensibilizim i shtuar i publikut. Këto masa vijnë në përputhje me agjendën e mirëqeverisjes dhe synojnë t'i japin një hov më cilësor zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit.

Ky raport monitorimi pasqyron monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të Planit të Veprimit, për periudhën *janar-qershor 2021*. Raporti do të ofrojë një informacion mbi progresin e arritur kundrejt çdo qëllimi politik, objektivi specifik, bazuar në statusin e arritjeve të treguesve si dhe në zbatimin e reformave kyçe në këtë sektor.

Për këtë periudhë *janar-qershor 2021*, janë mbledhur dhe analizuar të dhëna për 61 masa e 106 aktivitete, të shpërndara përkatësisht në 31 masa e 57 aktivitete për qasjen parandaluese (A), 21 masa e 29 aktivitete për qasjen ndëshkuese (B) dhe 9 masa e 20 aktivitete për qasjen ndërgjegjësuere (C).

Përmes zbatimit të Planit të Veprimit gjatë periudhës *janar-qershor 2021* janë realizuar plotësisht 26 masa, pjesërisht 24 masa dhe nuk janë realizuar 11 masa si dhe janë realizuar plotësisht 56 aktivitete, pjesërisht 22 aktivitete dhe të përcaktuara janë 28 aktivitete.




Totali i treguesve të performancës për të treja qasjet është 37, këto tregues janë të shpërndarë përkatësisht në 21 tregues për objektivat specifike në qasjen parandaluese (A), 9 tregues për objektivat specifike në qasjen ndëshkuese (B) dhe 7 tregues për objektivat specifike në qasjen ndërgjegjësuese (C).

Në mbështetje të parashikimit të bërë në Pasaportën e Indikatorëve, për periudhën *janar-qershor 2021*, janë të matshëm vetëm 9 prej treguesve (frekuenca e matjes gjashtë mujore), të shpërndarë përkatësisht në qasjen parandaluese (A.1.a; A.2.a; A.2.b; A.2.c; A.7.b; A.10; B.1.a; B.1.b dhe B.2.a). Për këtë periudhë raportimi, *janar-qershor 2021*, janë mbledhur dhe analizuar të dhëna edhe për treguesit e tjerë, gjithashtu, për të cilët institucionet kanë raportuar dhe është bërë vlerësimi i tyre me qëllim vlerësimin e shkallës së përgjithshme të realizueshmërisë së objektivëve të SNKK dhe të Planit të Veprimit.

Në tabelën më poshtë janë të ilustruar të 37 treguesit sipas statusit të realizimit të tyre. Kjo llogaritje është bërë në bazë të vlerave të sjella/raportuara nga institucionet përkatëse, si edhe nga raportimi për masa dhe aktivitete mbi të cilat mbështetet realizueshmëria e treguesit, *edhe në ato raste ku ai ka bazë vjetore matjeje.*

Nga totali prej 37 tregues performance, janë arritur vlerat e synuara për 8 tregues performance, pjesërisht për 11 tregues performance dhe nuk janë arritur për 18 tregues performance.

Qasja	Treguesit e performancës	Realizimi i Treguesve të Performancës		
		Vlera e synuar është realizuar plotësisht ¹	Vlera e synuar është realizuar pjesërisht ²	Vlera e synuar nuk është e realizuar ³
Parandaluese	21	5	9	7
Ndëshkuese	9	1	1	7
Ndërgjegjësuere	7	2	1	4
Total	37	8	11	18



Në vijim, paraqitet realizueshmëria e objektivave të strategjisë sipas shkallës së realizimit të masave dhe treguesve të performancës.

¹ Që është realizuar në shkallën 100 për qind

² Që është realizuar në shkallën nga 50 deri në 100 për qind.

³ Që nuk është realizuar dhe tregues për të cilin nuk janë mbledhur ose nuk ka qenë e mundur të mblidhen të dhëna

	Objektivat	Shkalla e realizimit sipas masave	Shkalla e realizimit sipas treguesve të performancës⁴
Parandalimi	A.1 Rritja e transparencës në Veprimtarinë Shtetërore dhe përmirësimi i aksesit të qytetarëve në informacion	51 në 85 për qind e masave të realizuara	14.5%
	A.2 Rritja e transparencës në planifikim, menaxhim dhe kontrollin e fondeve publike	86 në 110 për qind e masave të realizuara	100%
	A.3 Fuqizimi i infrastrukturës elektronike të institucioneve publike	86 në 110 për qind e masave të realizuara	155%
	A.4 Përmirësimi i trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit	51 në 85 për qind e masave të realizuara	0%
	A.5 Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe rasteve të konfliktit të interesave	51 në 85 për qind e masave të realizuara	55%
	A.6 Forcimi i regjimit të kontrolleve mbi financimin e partive politike	51 në 85 për qind e masave të realizuara	16.6%
	A.7 Përmirësimi i efikasitetit të auditimit dhe inspektimit të brendshëm dhe përdorimi sistematik i analizave të riskut	51 në 85 për qind e masave të realizuara	- ⁵
	A.8 Përdorimi sistematik i mekanizmit të evidentimit të hapësirave për korrupsion	51 në 85 për qind e masave të realizuara	10%
	A.9 Forcimi i integritetit të nëpunësve publikë	51 në 85 për qind e masave të realizuara	10%
	A.10 Analizimi i prirjeve të korrupsionit, i efektivitetit të masave antikorrupsion dhe përmirësimi i statistikave në lidhje me veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese kundër korrupsionit	86 në 110 për qind e masave të realizuara	80%

⁴ Përllogaritur sipas formulës $NR = \frac{TP\ 1\ NR + TP\ 2\ NR}{2\ TP} \times 100\%$

⁵ Nuk mund të matet pasi indikator A.7.a nuk ka vlera që raportohen për këtë raport monitorimi. Ky tregues për vitin 2021 do të raportohet në maj 2022.

	A.11 Adaptimi i politikave anti-korrupsion në nivelin e qeverisjes vendore	51 në 85 për qind e masave të realizuara	5%
Ndëshkimi	B.1 Përmirësimi i efijencës dhe efektivitetit të hetimeve penale kundër korrupsionit	51 në 85 për qind e masave të realizuara	0%
	B.2 Përmirësimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale dhe ndërkimimin penal të korrupsionit	31 deri në 50 për qind e masave të realizuara	7%
	B.3. Rishikimi i kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimit ekonomik dhe financiar	31 deri në 50 për qind e masave të realizuara	0%
	B.4. Përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe policor ndërkombëtar në luftën kundër korrupsionit	31 në 50 për qind e masave të realizuara	50%
Ndërgjegjësimi	C.1 Ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut të gjërë mbi pasojat e korrupsionit	86 në 110 për qind e masave të realizuara	75%
	C.2 Nxitja e publikut për të përdorur aktivisht mekanizmat për denoncimin e korrupsionit	51 në 85 për qind e masave të realizuara	0%
	C.3. Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile.	31 deri në 50 për qind e masave të realizuara	33.3%

Përsa më sipër, nga analiza e kryer rezultojnë se, progresi i arritur për secilin prej qëllimeve të politikave, parandalim – ndëshkim – ndërgjegjësim, paraqitet:

Qasja Parandaluese (A)	44.61%
Qasja Ndëshkuese (B)	14.25%
Qasja Ndërgjegjësuere (C)	36.1%

Për këtë periudhë *janar – qershor 2021*, janë shënuar arritje të mira në qasjen parandaluese (A), ndëshkuese (B) dhe ndërgjegjësuere (C) të zbatimit të strategjisë, përmendim:

- KDIMDHP ka vijuar me kryerjen e monitorimit ndaj koordinatoreve të autoriteteve publike për regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve si dhe është instaluar regjistri në 7 autoritete publike të reja duke e cuar aktualisht numrin total të autoriteteve publike që kanë instaluar regjistrin elektronik në 66 autoritete;

- APP ka nxjerrë 3 rekomandime si dhe ka hartuar d/VKM “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e cila i është dërguar për mendim ML-ve;
- AKSHI ka tejkalluar numrin e shërbimeve online të shtuara dhe në përdorim. Janë 1207 shërbime, (nga 670 që ishte vlera e synuar për vitin 2021, duke e realizuar me 537 më shumë);
- ILDKPKI ka regjistruar dhe trajtuar në total 4 raste sinjalizimi, si dhe ka marrë masat për të regjistruar të gjitha rastet e sinjalizuara në Regjistrin e Sinjalizimeve të Jashtme, si dhe ka zhvilluar hetimin administrativ për to, brenda afateve ligjore në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 60/2016 dhe K. Pr. Administrative;
- MFE ka vijuar me ndërgjegjësimin me qëllim informimin e drejtuesve të njësisive të auditit të brendshëm mbi mundësitë e bashkëpunimit me inspektimin financiar publik duke realizuar 3 takime me drejtuesit e institucioneve qendrore;
- SPAK ka kryer gjithsej 226 procedime me 109 persona në hetim, 90 procedime janë të reja për vitin 2021, me 29 persona në hetim, ka dërguar për gjykim 18 procedime me 28 të pandehur, si dhe ka dërguar për pushim 3 procedime me 4 të pandehur. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe SPAK ka dërguar për gjykim 5 raste që lidhen me korrupsionin e kryer nga funksionarë të nivelit të lartë;
- SHÇBA ka vijuar me bashkëpunimin me organin e Prokurorisë, duke referuar kështu 100 referime penale për 153 subjekte, nga të cilët 44 janë punonjës policie të nivelit të parë drejtues, 103 janë punonjës policie të nivelit zbatues, 1 është efektiv i Gardës, 1 është efektiv i PMNZSH-së si dhe 29 janë shtetas;
- PSH ka vijuar me shkëmbimin e informacionit me partnerët ndërkombëtarë (agjencitë homologe) duke shkëmbyer 422 praktika me INTERPOLIN, 207 praktika me EUROPOLIN, 20 praktika me CARIN si dhe 107 praktika me oficerët e ndërlidhjes;
- Ministria e Drejtësisë në rolin e Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit ka vijuar me ndërgjegjësimin e publikut në luftën kundër korrupsionit. Ka rishikuar dhe publikuar Planin e Komunikimit dhe Vizibilitetit në fushën AK për vitin 2021 (Strategjia e Vizibilitetit); janë ndërmarrë aktivitete, takime, forume, konferenca me grupe interesi të fushave të larmishme akademi, sport, biznese, shoqëri civile; bashkëpunim dhe konsultim i shtuar i akteve dhe dokumentave të politikave dhe të monitorimit në fushën antikorrupsion; janë përgatitur dhe publikuar video ndërgjegjësimi për të denoncuar raste korrupsioni në institucione të ndryshme, pjesë të Rrjetit të Koordinatorëve Antikorrupsion; është finalizuar marrëveshje bashkëpunimi MD-MASR-Ambasada Italiane për zhvillimin e një kurrikule mësimore në shkollat e arsimit të detyrueshëm për mekanizmat e luftës kundër korrupsionit.

Gjatë kësaj periudhe zbatimi të planit të veprimit, janë identifikuar edhe problematika, duke ndikuar në realizueshmërinë e disa prej objektivave të strategjisë dhe në arritjet e qëllimit themelor dhe përfundimtar të politikave.

Sfida kryesore të zbatimit të planit të veprimit mund të përmenden:

- çështje që lidhen me komunikimin dhe informimin, proceset operacionale dhe sistemet e komunikimit brenda vetë institucioneve raportuese, por edhe të tyre me sekretariatit teknik të Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit;
- çështje të tjera që lidhen me mjedisin rregullativ të brendshëm dhe që afektojnë direkt zbatueshmërinë e masave dhe aktiviteteve të planifikuara për zbatim;
- çështje të tjera që lidhen me kapacitetet administrative planifikuese, zbatuese dhe raportuese të institucioneve përgjegjëse të PV;
- çështje që lidhen me partnerët e jashtëm si dhe rreziqe që lidhen me planifikimin, proceset, sistemet IT dhe sistemet e tjera mbështetëse.

1.1 Metodologjia e monitorimit

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit Nr. 114, datë. 04.09.2019 “*Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Ministrisë së Drejtësisë*”, është ngritur Sektori i Programeve në Fushën Antikorrupsion, pranë Drejtorisë së Programeve dhe Projekteve në Fushën Antikorrupsion, e cila është struktura përgjegjëse për procesin monitorues dhe për hartimin e raporteve periodike të monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit, 2015 - 2023.

Drejtorja e Programeve dhe Projekteve në Fushën Antikorrupsion (DPPFA) kryen koordinimin me të gjitha institucionet përgjegjëse, si dhe më pas vijon me hartimin e raportit të monitorimit. Ky raport mbulon periudhën *1 janar deri më 30 qershor 2021* dhe është hartuar nga kontributi bazë i dhënë nga të gjitha institucionet e përfshira në Planin e Veprimtimit 2020- 2023 të SNKK-së. Qëllimi është që të kemi një informacion të detajuar mbi arritjet e progresit dhe sfidat drejt përmbushjes së objektivave të strategjisë.

Monitorimi i Strategjisë ka konsistuar në tre faza kryesore:

1. Raportimi i institucioneve nëpërmjet pikave të kontaktit antikorrupsion, mbi zbatimin e aktiviteteve, masave dhe matjen e treguesve të objektivave strategjikë, për të cilat janë përgjegjëse;
2. Analiza e kryer (sasiore dhe cilësore) nga sekretariati teknik pranë GT për Antikorrupsionin;
3. Raportimi nga KKK mbi zbatimin e PV-së në tërësinë e tij para Komitetit Koordinator të SNKK.

Secili institucion ka raportuar mbi nivelin e zbatimit të çdo qëllimi politik, objektivi specifik dhe masash të realizuara (mbi bazë aktiviteteve të kryera), buxhetin e parashikuar për vitin raportues, buxhetin e alokuar/përdorur për periudhën e raportimit, problemet e hasura, hapat e mëtejshme dhe vlerësimin e progresit të strategjisë në tërësi. Me qëllim monitorimin e zbatimit të angazhimeve të ndërmarra, përse i përket realizimit të masave, procesi i monitorimit është kryer për çdo qëllim politikash/qasje të strategjisë.

Vlerësimi i progresit të zbatimit të SNKK-së për këtë periudhë raportimi është kryer përmes analizës së të dhënave të përcjella nga institucionet raportuese duke iu përmbajtur metodës së analizës së parashikuar në Vendimin nr.290, datë 11.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “*Për*

krijimin e Bazës të të Dhënave Shtetërore të Sistemit Informatik të Planifikimit të Integruar (SIPI/IPSIS)” dhe Urdhrit nr.157, datë 22.10.2018, të Kryeministrit, “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale, si dhe ngritjen dhe funksionimin e mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”.

Në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr.157, datë 22.10.2018 “Për marrjen e masave për zbatimin e qasjes së gjerë sektoriale/ndërsektoriale, si dhe ngritjen dhe funksionimin e Mekanizmit sektorial/ndërsektorial të integruar”, janë krijuar 8 Grupe Tematike, të cilat janë pjesë e Grupit të Menaxhimit të Integruar të Politikave (GMIP) për Mirëqeverisjen dhe Administrimin Publik. Konkretisht, për Ministrinë e Drejtësisë është ngritur Grupi Tematik Antikorrupsion (GTA).⁶

GMIP do të sigurojë një strukturë të menaxhimit të nivelit të lartë, lidhur me:

- vendimmarrjen politike dhe menaxheriale të nivelit të lartë në planifikimin dhe monitorimin e reformave sektoriale, politikave dhe kuadrit strategjik;
- koordinimin e planifikimit, programimit dhe monitorimit për sektorët e përfshirë, nëpërmjet organizimit të dialogut të rregullt me partnerët për zhvillim;
- ofrimin e mbështetjes në kuadrin e procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian;
- dialogun qeveritar mbi politikat me partnerët për zhvillim, qeverisjen vendore, shoqërinë civile dhe sektorin privat, zbatimin e masave brenda fushës dhe sektorëve përkatës dhe promovimin dhe mbështetjen e iniciativave të koordinuara.

Në kontekstin e integritit evropian, këto struktura do të luajnë rolin e Komitetit Sektorial Monitorues për projektet IPA, duke siguruar raportimin e monitorimit të fondeve IPA, sipas sektorëve.

Analiza e të dhënave është bërë në përputhje me aktet e sipërcituara dhe strukturës orientuese për monitorimin e strategjive dhe planeve të veprimit në Kryeministri.

Së pari: është analizuar zbatimi i masave (realizimi i produkteve) duke dhënë një rezultat sasior dhe cilësor të realizimit të tyre përkundrejt kryerjes së aktiviteteve respektive të lidhura me to.

Së dyti: është analizuar arritja e vlerës së synuar për këtë periudhë e përcaktuar në treguesit e performancës, duke vlerësuar gjithashtu edhe shkallën e ndikimit të masave të realizuara në arritjen e vlerës së synuar.

Së treti: është analizuar realizimi i objektivëve specifike përmes përlogaritjes së realizimit të treguesve të performancës dhe përqindjes së masave të lidhura me objektivin përkatës të realizuara.

Në vijim, në kuadër të përmbushjes së protokolleve dhe parimeve të mirëqeverisjes, Departamenti i Mirëqeverisjes dhe Zhvillimit në Kryeministri ka kryer vlerësimin e përputhshmërisë së raportit me standardet e strukturës, përmbajtjes dhe analizës me qasjen strukturore drejt performancës dhe pikëzimin e raportit të monitorimit.

⁶ Këtë rol e luan Komiteti Koordinator për zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit.

Zbatueshmëria e masave dhe aktiviteteve të Planit të Veprimit, klasifikohet me vlerat si më poshtë:

- *E zbatuar*: Institucionet kanë raportuar statusin “E zbatuar” për ato masa/aktivitete të cilat janë përmbushur.
- *Pjesërisht e zbatuar/Në proces*: Institucionet kanë raportuar statusin “Në proces” për ato masa/aktivitete, të cilat në periudhën e raportimit kanë pasur zbatim të pjesshëm dhe/apo që vijojnë të jenë në zbatueshmëri prej tyre.
- *E pazbatuar*: Të pazbatuara janë raportuar ato masa/aktivitete të cilat nuk kanë regjistruar zhvillim për periudhën raportuese si dhe gjithashtu ato masa/aktivitete për të cilat nuk është dhënë raportim nga institucionet përgjegjëse.

Për përlogaritjen e realizimit të objektivave specifike sipas arritjes së vlerës vjetore të treguesit të performancës është përdorur formula si më poshtë:

$$NR = \frac{TP\ 1\ NR + TP\ 2\ NR}{2\ TP} \times 100\%$$

Në këtë formulë NR është niveli i realizimit dhe TP – treguesi i performancës.

Përlogaritja e realizimit të objektivit përkundrejt zbatimit të masave është kryer në bazë të 4 intervaleve të sistemit të performancës si në tabelën dhe kodin e ngjyrave më poshtë⁷.

Kategoria	Niveli i Tolerancës	Pikët (110)
Dobët	Nga 0 deri në 30 për qind e masave të realizuara	30
Mjaftueshëm	Nga 31 në 50 për qind e masave të realizuara	20
Mirë	Nga 51 në 85 për qind e masave të realizuara	35
Shumë mirë	Nga 86 në 110 për qind e masave të realizuara	25
Tejkaluar	111 dhe më lart	N/A

Niveli tjetër i analizës është ai sipas qasjes (qëllimeve të politikës). Bazuar në të dhënat e realizueshmërisë për secilin nivel analitik (masa, tregues performance, objektiv specifik) është vlerësuar secili nga tre qëllimet e politikave: parandalimi, ndëshkimi dhe ndërgjegjësimi.

Një vlerësim më i përgjithshëm përmbledhës është kryer gjithashtu për realizimin e strategjisë në tërësi deri në këtë vit zbatimi, që prej miratimit të pasaportës së treguesve, përkatësisht vitet 2018-2019-2020.

⁷ Vlerësim i bërë në përputhje me Guidën Metodologjike “Struktura e raporteve të monitorimit për dokumentet strategjike sektoriale dhe ndërsektoriale për agjendën e mirëqeverisjes”.

Matrica e Riskut

Në këtë raport monitorimi është përfshirë vlerësimi dhe identifikimi i risqeve me qëllim identifikimin e hapave që do të duhen të ndiqen për tu adresuar në kuadër të implementimit të objektivave të SNKK.

Vlerësimi i riskut është bërë në përputhje si me tabelën më poshtë:

Mundësia	E lartë	3	6	9
	E mesme	2	5	8
	E ulët	1	4	7
		E ulët	E mesme	E lartë
Ndikimi				

1.2 Konsultimi publik

Në përputhje me kriteret ligjore për konsultimin publik, pas hartimit të draft raportit Ministria e Drejtësisë e dërgoi dokumentin për konsultim pranë institucioneve raportuese dhe organizatave të shoqërisë civile, si dhe e publikoi draftin në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë, ku caktohet dhe një adresë elektronike për marrjen e komenteve, në faqen e internetit www.drejtesia.gov.al, në menu prioritete/strategjia ndërsektoriale/strategjia ndërsektoriale kundër korrupsionit.

Drafti është dërguar për vlerësim paraprak edhe pranë Departamentit të Mirëqeverisjes dhe Zhvillimit në Kryeministri, në rolin e ‘vlerësuesit’ të raportit të monitorimit, i cili ka sjellë paraprakisht miratimit të këtij raporti, vlerësimin dhe pikëzimin e tij, të cilat shprehen që: *lidhur me realizueshmërinë e objektivave specifike është operuar me indekset e treguesve për çdo objektiv specifik dhe ky është një progres shumë i mirë krahasuar me raportin e mëparshëm dhe paraqitet në tendencë për arritjen e standardeve; dhe lidhur me pikëzimin ky raport ka marrë 61 – 80 pikë, që shpreh cilësi të moderuar dhe përmbush pjesën më të madhe të standardeve.*

Sekretariati teknik pranë GT për antikorrupsionin ka kryer konsultimin e draftit të raportit edhe me ekipin e asistencës teknike të Delegacionit të Bashkimit Evropian (Projekti i Asistencës

Teknike për Koordinatorin Kombëtar kundër Korrupsionit - Kontrata e reformës sektoriale kundër korrupsionit).

Në përfundim të procesit konsultues, Ministria e Drejtësisë kreu reflektimin e komenteve/sugjerimeve relevante mbi draft raportin e monitorimit dhe vijoi me zhvillimin e një takimi të dedikuar, datë 24.9.2021, të diskutimit të analizës së kryer, gjetjeve të raportit, vlerësimin të qëllimeve të politikës në prezencë të të gjithë institucioneve zbatuese dhe raportuese të planit të veprimit.

Raporti i konsultimit publik të raportit të monitorimit është gjithashtu i publikuar në faqen e internetit të ministrisë, www.drejtësia.gov.al.

Në përfundim, sekretariati teknik pranë GT për antikorrupsionin paraqiti draftin për diskutim e miratim në mbledhjen e Komitetit Koordinator për zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, 2015-2023. Pas miratimit të draft raportit të monitorimit *janar-qershor 2021*, paketa e plotë e raportit u dërgua në Sekretariatit e Përgjithshëm të Grupit të Menaxhimit të Integruar të Politikave për Mirëqeverisjen dhe Administrim Publik. Raporti i miratuar i monitorimit është publikuar në faqen e internetit të www.drejtësia.gov.al, së bashku me një relacion konsultimi për procesin e ndjekur nga inicimi deri në finalizimin/miratimin e tij.

II. PROGRESI I STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT

Strategjia Ndërsektoriale kundër Korrupsionit 2015-2023 ka si synim arritjen e objektivave madhorë të kësaj strategjie nëpërmjet realizimit të masave konkrete antikorrupsion, me qëllim zhvillimin e një shoqërie në të cilën ekziston një sistem i përgjegjshëm dhe efikas kundër korrupsionit, i cili është në gjendje për të përfituar rezultate të prekshme dhe të tregojë tendencë drejt eliminimit maksimal të kërcënimeve të korrupsionit, si dhe vullnetit për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin. Për të monitoruar ecurinë e SNKK 2015-2023, është hartuar raporti periodik i rradhës, në kuadër të zbatimit të Planit të Veprimit 2020–2023, i cili mbulon periudhën *1 janar 2021 deri më 30 qershor 2021*.

2.1 Reforma të implementuara me sukses në vitin përkatës

Zbatimi i SNKK kontribuon në zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI) i cili është dokumenti kryesor strategjik kombëtar që mbështet zhvillimin e qëndrueshëm social dhe ekonomik të vendit, duke siguruar përmbushjen e standardeve dhe progresin në procesin e integritimit evropian. Zbatimi i SNKK lidhet me shtyllën “*Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës*” të SKZHI.⁸

SNKK ka identifikuar tre qëllime kryesore politikash (Qasje) përmes të cilave synon të përmbushë vizionin e saj dhe 18 objektiva specifike, si më poshtë:

⁸ Shtyllat e SKZHI:

1. Antarësimi në BE;
2. Qeverisja e mirë, demokracia dhe shteti i së drejtës;
3. Rritja përmes stabilitetit makroekonomik dhe fiskal;
4. Rritja ekonomike përmes rritjes së konkurrueshmërisë dhe novacionit;
5. Investimi në kapital njerëzor dhe kohezionin social;
6. Rritja përmes përdorimit të qëndrueshëm të burimeve dhe zhvillimit të territorit.

Qasja Parandaluese ka për qëllim forcimin e integritetit dhe parandalimin e korrupsionit në administratën publike dhe të gjithë segmenteve shtetërore. Fokus i veçantë i dedikohet institucioneve që ofrojnë shërbime publike për qytetarët.

Kjo qasje ka dhe numrin më të madh të objektivave dhe për pasojë dhe masave/aktiviteteteve që institucionet përgjegjëse planifikojnë të zbatojnë për arritje e objektivave:

- A.1 *Rritja e transparencës në Veprimtarinë Shtetërore dhe përmirësimi i aksesit të qytetarëve në informacion*
- A.2 *Rritja e transparencës në planifikim, menaxhim dhe kontrollin e fondeve publike*
- A.3 *Fuqizimi i infrastrukturës elektronike të institucioneve publike*
- A.4 *Përmirësimi i trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit*
- A.5 *Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe rasteve të konfliktit të interesave*
- A.6 *Forcimi i regjimit të kontrolleve mbi financimin e partive politike*
- A.7 *Përmirësimi i efikasitetit të auditimit dhe inspektimit të brendshëm dhe përdorimi sistematik i analizave të riskut*
- A.8 *Përdorimi sistematik i mekanizmit të evidentimit të hapësirave për korrupsion*
- A.9 *Forcimi i integritetit të nëpunësve publikë*
- A.10 *Analizimi i prirjeve të korrupsionit, i efektivitetit të masave antikorrupsion dhe përmirësimi i statistikave në lidhje me veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese kundër korrupsionit*
- A.11 *Adaptimi i politikave antikorrupsion në nivelin e qeverisjes vendore*

Qasja Ndëshkuese ka për qëllim të forcojë zbatimin e ligjit dhe sundimin e shtetit të së drejtës, të ndëshkojë aktet korruptive në të cilat zyrtarët publikë mund të përfshihen dhe të garantojë integritetin e organeve shtetërore. Kjo qasje përbëhet nga objektivat e mëposhtme:

- B.1 *Përmirësimi i efijencës dhe efektivitetit të hetimeve penale kundër korrupsionit*
- B.2 *Përmirësimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale dhe ndëshkimin penal të korrupsionit*
- B.3 *Rishikimi i kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimit ekonomik dhe financiar*
- B.4 *Përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe policor ndërkombëtar në luftën kundër korrupsionit*

Qasja Ndërgjegjësuere ka për qëllim përfshirjen e publikut në luftën kundër korrupsionit, duke e informuar mbi veprimtarinë shtetërore kundër korrupsionit dhe nxitur atë për të përdorur në mënyra aktive kanalet për ta denoncuar atë. Kjo qasje përbëhet nga objektivat e mëposhtme:

- C.1 *Ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut të gjerë mbi pasojat e korrupsionit*
- C.2 *Nxitja e publikut për të përdorur aktivisht mekanizmat për denoncimin e korrupsionit*
- C.3 *Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile*

Realizueshmëria e objektivave specifike të të tre qëllimeve të politikave (3 qasjeve) të SNKK, në nivel objektiv

Duke aplikuar të njëjtën formulë të nxjerrjes së shkallës së realizimit të objektivave – duke mbledhur realizueshmërinë në përqindje të qëllimeve të politikës dhe pjesuar me numrin e tyre – realizueshmëria e qëllimit strategjik ndërinstitucional kundër korrupsionit, për këtë periudhë monitorimi është 31.6%.

Qasja A	Realizueshmëria
A.1	14.5%
A.2.	100%
A.3	155%
A.4	0%
A.5	55%
A.6	16.6%
A.7	- ⁹
A.8	10%
A.9	10%
A.10	80%
A.11	5%

Qasja B	Realizueshmëria
B.1	0%
B.2	7%
B.3	0%
B.4	50%

Qasja C	Realizueshmëria
C.1	75%
C.2	0%
C.3	33.3%

Rezulton se mbështetur në shkallën e realizueshmërisë së objektivëve të SNKK, performanca nuk paraqitet e mirë për objektivët A1, A4, A6, A8, A9 dhe A11 (qasja A), në objektivët B1-B3 (qasja B) dhe në objektivin C2 (qasja C) dhe ka nevojë të adresojë faktorët e ndikimit të ulët, si më poshtë:

Faktorë të ndikimit në nivelin e ulët të performancës në këto objektivë përmenden: ndryshimi i formatit të Programit të Transparencës në autoritetet qendrore (A1); vonesa dhe pamundësia e përmirësimit të sistemit të brendshëm të mbajtjes së të dhënave dhe menaxhimit të rasteve hetimore të Policisë së Shtetit me qëllim marrjen e të dhënave të ndara të hetimeve të inicuar për raste korrupsioni nga ato të ardhura nga qytetarët dhe platformat në përdorim publik (A4); shtyrja e proceseve të auditimit të subjekteve politike për shkak të procesit të fushatës elektorale (A6); planifikimi i aktiviteteve dhe procesve për tu zbaruar gjatë gjithë vitit të zbatimit të PV për procesin e vlerësimit të riskut të integritetit dhe hartimin e PI në varësitë e MD (A8 e A9) si dhe pengesat e shkaktuara nga Pandemia Covid-19 kryesisht në këtë periudhë të vitit 2021 dhe mungesa e mbështetjes financiare dhe teknike për kapacitetet e bashkie për hartimin e planeve të integritetit (A11); shifrat e numrit të kallëzimeve për korrupsionin (raste dhe persona) nuk janë në vlerën e parashikuar (B1); vonesa në bashkëpunimin institucional ligjzbatues nëpërmjet instrumentit të marrëveshjeve (B2); mospasja ende e një propozimi konkret për ngritjen e Zyrës

⁹ Objektivin A7 nuk mund të matet pasi indikatorin A.7. a nuk ka vlera që raportohen për këtë raport monitorimi. Ky tregues për vitin 2021 do të raportohet në maj 2022.

së Rikuperimit të Aseteve si dhe mungesa dhe/apo pamundësia e ndarjes së rasteve të denoncimeve kundër korrupsionit nga terëësua e rasteve të tjera që vijnë në platformën e bashkëqeverisjes (C2).

Numri i institucioneve të përfshira në procesin e zbatimit të Planit të Veprimit 2020 – 2023 është 22 (10 Ministri, 12 institucione të nivelit qëndror).

Zbatimi i SNKK realizohet përmes Planit të Veprimit 2020 – 2023, i cili përmban **83 masa dhe 152 aktivitete**, të ndara përkatësisht në: 45 masa dhe 81 aktivitete për qasjen parandaluese, 29 masa dhe 44 aktivitete për qasjen ndëshkuese, dhe 9 masa dhe 27 aktivitete për qasjen ndërgjegjësuese.

Qasja (Qëllimet e Politikës)	Masat dhe Aktivitetet	Parashikimi për Realizimin e Masave			
		Masa dhe aktivitete të parashikuara për vitin 2020	Masa dhe aktivitete të parashikuara për vitin 2021	Masa dhe aktivitete të parashikuara për vitin 2022	Masa dhe aktivitete të parashikuara për vitin 2023
Parandaluese	Masa	34	36	31	33
	Aktivitete	63	65	64	61
Ndëshkuese	Masa	25	22	21	20
	Aktivitete	37	32	31	31
Ndërgjegjësuese	Masa	9	9	9	9
	Aktivitete	24	18	18	18
Total	Masa	68	67	61	62
	Aktivitete	124	115	113	110

Rezulton se parashikimi i masave dhe aktiviteteve përgjatë viteve të zbatimit të planit të veprimit është pothuaj në raporte të njëjta për të tre qasjet. Ka një balancim të masave dhe aktiviteteve duke siguruar të njëjtën masë ndërveprimi dhe iniciativash institucionale dhe ndërinstitutionale.

Gjatë periudhës raportuese *1 janar – 30 qershor 2021*, janë monitoruar në total 61 masa e 106 aktivitete, nga të cilat rezulton se janë zbatuar në total 26 nga masat dhe kryer 56 nga aktivitetet.


Qasja (Qëllimet e Politikës)	Masat dhe Aktivitetet	Realizimi i Masave dhe Aktiviteteve për vitin 2021				
		Masa dhe aktivitete të parashikuara për vitin 2021	Masa dhe aktivitete të parashikuara për janar-qershor 2021	Masa dhe aktivitetet e plotësisht të realizuara	Masa dhe aktivitetet e pjesërisht të realizuara ¹⁰	Masa dhe aktivitete të pazealizuara ¹¹
Parandaluese	Masa	36	31	14	13	4
	Aktivitetet	65	57	32	12	13
Ndëshkuese	Masa	22	21	6	9	6
	Aktivitetet	32	29	10	10	9
Ndërgjegjëse	Masa	9	9	6	2	1
	Aktivitetet	18	20	14	0	6
Total	Masa	67	61	26	24	11
	Aktivitetet	115	106	56	22	28

Rezultoni se nga totali prej 61 masash e 106 aktiviteteve të parashikuara në planin e veprimit për periudhën *janar - qershor 2021*, statusi aktual i tyre për të tre qëllimet e politikave (qasjet e Strategjisë), është raportuar si më poshtë:

- 26 masa e 56 aktivitete të realizuara;
- 24 masa e 22 aktivitete ende në proces zbatimi;
- 11 masa e 28 aktivitete të pazbatuara.

¹⁰ Aktivitet "pjesërisht i realizuar" është ai aktivitet që është realizuar në shkallën nga 50 deri në 100 për qind.

¹¹ Aktivitet "i pazealizuara" është ai i cili është realizuar në një shkallë nga 0 në 50 për qind.




Përsa më sipër, nga **26 masa e 56 aktivitete të realizuara** për janar-qershor 2021, konkretisht 14 masa/32 aktivitete i përkasin qasjes parandaluese (A), 6 masa/10 aktivitete i përkasin qasjes ndëshkuese (B), si dhe 6 masa/14 aktivitete i përkasin qasjes ndërgjegjësuese (C).

Nga **24 masa e 22 aktivitete të cilat janë ende në proces zbatimi** për janar-qershor 2021, konkretisht 13 masa/12 aktivitete i përkasin qasjes parandaluese (A), 9 masa/10 aktivitete i përkasin qasjes ndëshkuese (B), si dhe 2 masa/0 aktivitete i përkasin qasjes ndërgjegjësuese (C).

Nga **11 masa e 28 aktivitete të parealizuara** për janar-qershor 2021, konkretisht 4 masa/13 aktivitete i përkasin qasjes parandaluese (A), 6 masa/9 aktivitete i përkasin qasjes ndëshkuese (B), si dhe 1 masë/6 aktivitete i përkasin qasjes ndërgjegjësuese (C).

Qasja ndëshkuese (B) rezulton të ketë numrin më të madh të masave dhe aktiviteteve të pazbatuara ose të zbatuara pjesërisht, dhe për të cilat janë adresuar rekomandime për të përmirësuar zbatimin në vijim. Referohu rubrikës 4.2, Hapat e radhës.



2.2 Impakti i implementimit të strategjisë në përputhje me agjendën e integrimit evropian

Aderimi në familjen e Bashkimit Evropian ka qenë një nga prioritetet më të mëdha të shtetit shqiptar prej gati 3 dekadash tashmë dhe çdo reformë madhore e ndërmarrë ka pasur gjithnjë në fokus përafrimin me standardet e Bashkimit Evropian.

Në Strategjinë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit janë të parashikuara masa duke mbajtur në konsideratë *acquis* e Bashkimit Evropian për kapitullin 23, e konkretisht me nënfushën e antikorrupsionit, si dhe në përputhje me rekomandimet e raportit të Progresit të Komisionit Evropian. Rrjedhimisht, implementimi i masave të parashikuara në Strategjinë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit ecën në mënyrë paralele me agjendën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe ndihmon në shtytjen përpara të proceseve të integrimit dhe përmbushjen e kriterëve thelbësorë dhe të nevojshme për funksionimin si një shtet me parime Evropiane.

Strategjia dhe Plani i Veprimit 2020-2023, është në përputhje me kërkesat dhe rekomandimet e Komisionit Evropian për sa i përket përmbushjes së 5 prioritetëve lidhur me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ministria e Drejtësisë, në cilësinë e institucionit lider për prioritetin 3 “Lufta kundër korrupsionit”, ka ndjekur dhe koordinuar punën më të gjithë aktorët lidhur me adresimin e rekomandimeve të progres raportit të Komisionit Evropian për këtë periudhë monitorimi, janar – qershor 2021.

Korniza strategjike: monitorimi dhe vlerësimi për zbatimin e planit të veprimit antikorrupsion për periudhën raportuese janar-qershor 2021; është kryer analiza dhe vlerësimi për masat e aktivitetet si edhe për indikatorët e performancës (si mjet për të ofruar më tepër progres) në përmbushje të rekomandimeve të adresuara. MD/KKK ka zbatuar metodologjinë e kërkuar të monitorimit, dhe ka ndjekur procesin e konsultimit dhe bashkërendimit me institucionet dhe në përputhje me parimet e transparencës me publikun dhe grupet e interesuara.

Korniza institucionale: Ministria e Drejtësisë në rolin e Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit vijon të kryejë funksionet e saj ligjore nëpërmjet Drejtorisë së Programeve dhe Projekteve në Fushën e Drejtësisë (Drejtoria Antikorrupsion), njëkohësisht duke promovuar kulturën antikorrupsion (nëpërmjet aktiviteteve me efekt publik kundër korrupsionit) si dhe forcuar rolin e Rrjetit të Koordinatorëve Kundër Korrupsionit, vënien e tij në funksion me kapacitet të plotë, promovimi i Rrjetit Antikorrupsion te qytetarët dhe publiku i gjerë në mënyrë që ai të jetë një mekanizëm efektiv i qytetarëve për të denoncuar rastet e dyshuara të korrupsionit.

Vijojnë hapat për të forcuar luftën kundër korrupsionit dhe në krijimin e një praktike të qëndrueshme për çështjet e korrupsionit, sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive kriminale që janë krijuar përmes veprave penale të lidhura me korrupsionin me ngritjen dhe miratimin e një strukture të posaçme të rikuperimit të aseteve (objektivi B3 i SNKK).

Institucionet e reja kundër korrupsionit, si Struktura e Posaçme kundër Korrupsionit (SPAK) e BKH janë plotësisht funksionale. Për këtë periudhë monitorimi, SPAK raporton 5 raste të dërguara për gjykim të funksionarëve të lartë, ish-funksionarë të sistemit gjyqësor dhe të zgjedhur vendorë dhe raste në rritje të procedimeve penale krahasuar me të dhënat e në viti me parë.

2.3 Komponentët që kanë nevojë për adresimin me qëllim përmirësimin e implementimit

Rezulton se ndër objektivat me mungesë të plotë realizueshmërie apo me realizueshmëri të dobët, për periudhën raportuese *1 janar – 30 qershor 2021*, janë përkatësisht disa prej objektivëve në të tre qasjet e SNKK, përmendim përkatësisht, objektivet A1, A4, A6, A8, A9, B1, B2, B3 e C2 e C3.

Për periudhat në vijim të zbatimit të Planit të Veprimit, rekomandohet të merren gjithashtu masa për përmirësim, përkatësisht:

Objektivi A1: Të vijojnë autoritetet publike me instalimin e regjistrimit elektronik të kërkesave dhe përgjigjeve. KDIMDHP duhet të kryejë monitorimin e zbatimit të transparencës dhe të ofrojë raporte të sistemit të transparencës, në përputhje me PT të ri të vënë në zbatim.

Objektivi A4: Të lidhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Policisë së Shtetit dhe Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, si një formë që do të përmirësonte dhe do të garantonte një bashkëveprim funksional për trajtimin e denoncimeve kundër korrupsionit dhe dhënien e aksesit të Policisë në këtë platformë, të vitalizohet. Ajo mbetet një parashikim në këtë PV dhe duhet të zbatohet nga institucionet bashkëpërgjegjëse.

Objektivi A6: Të zhvillohet modeli i raportimit financiar si dhe me trajnimet përkatëse me personat përgjegjës për financat e partive politike për vitin kalendarik.

Objektivi A8: Të përfundojë procesi i vlerësimit të riskut të integritetit pranë institucioneve të varësisë së Ministrisë së Drejtësisë.

Objektivi A9: Të përfundojë procesi i hartimit, miratimit të Planeve të Integritetit në institucionet e varësisë së Ministrisë së Drejtësisë.

A11: Ky objektivi rezulton të jetë i përcaktuar edhe në vitin e kaluar, 2020 dhe gjithashtu paraqet risk të lartë për vitin 2021. Përsa më sipër, duhet të merren masa dhe të ketë një planifikim më të mirë të krijimit të mundësive për mbështetje teknike dhe financiare ndaj njësive të pushtetit vendor

për hartimin e planeve të integritetit. AMVV duhet të krijojë mundësi bashkëpunimi me partnerë dhe të prioritzojë bashkitë në parashikimin e buxheteve të tyre për të mundësuar zhvillimin e këtyre instrumenteve.

Objektivi B1: Të përmirësohet komunikimi, informimi dhe bashkëpunimi ndërinsitucional që lidhen me kapacitetet administrative dhe mjedisin rregullativ.

Objektivi B2: Të plotësohet informacioni i muunguar për aktivitetin e grupet e përbashkëta të punës midis PSH, Prokurorisë së Posaçme, BKH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese dhe për numrin procedimeve të regjistruara për korrupsion përkundrejt numrit total të referimeve të regjistruara. Të vijohet me marrjen e aksesit të prokurorisë në bazën e të dhënave.

Objektivi B3: Të përfundohet dhe përshpejtohen proceset për miratimin e ngritjes dhe funksionimit të Zyrës së Rekuperimit të Aseteve.

Objektivi C2: Të përmirësohet komunikimi institucional dhe të krijohet një praktikë pune midis Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje dhe Rrjetit të Koordinatorëve Antikorrupsion në MD si dhe adresimi i rasteve në Policinë e Shtetit dhe Prokurori.

Objektivi C3: Të mundësohet bashkëpunimi midis AMSHC (OSHC-ve) dhe PSH, për gjenerimin e raporteve vlerësuese mbi hetimin e rasteve të korrupsionit, për të matur nivelin e riskut në prirjet kundër korrupsionit.

2.4 Ekzekutimi i përgjithshëm i buxhetit

Financimi i Planit të Veprimit realizohet nga dy burime kryesore: buxheti i shtetit dhe mbështetja financiare e partnerëve ndërkombëtarë (donatorë).

Në kuadër të monitorimit të zbatimit të masave/aktiviteteve të Planit të Veprimit 2020 - 2023, institucioneve përgjegjëse u është kërkuar të raportojnë mbi buxhetin e planifikuar për vitin raportues dhe buxhetin e përdorur në bazë të aktivitetit të kryer për realizimin e objektivit specifik të strategjisë nga secili institucion përgjegjës.

Buxheti i përdorur sipas objektivave dhe burimi konkret i financimit është si vijon:

A1: 1.129.000 lekë, mbuluar nga buxheti i shtetit.

A2: 13.051.000 lekë, mbuluar nga buxheti i shtetit.

A4: 21.570.000 lekë, mbuluar nga buxheti i shtetit.

A5: 19.400.004 lekë, mbuluar nga buxheti i shtetit.

A7: 9.212.000 lekë, mbuluar nga buxheti i shtetit.

A8: 127.000 lekë, mbuluar nga buxhetit i shtetit.

A9: 32.000 lekë, mbuluar nga buxhetit i shtetit.

A10: 356.000 lekë, mbuluar nga buxheti i shtetit.

B1: 8.000.000 lekë, mbuluar nga donatorë, 130.490.000 lekë, mbuluar nga buxheti i shtetit.

B3: 34.640 lekë, mbuluar nga buxheti i shtetit.

B4: 203.000 lekë, mbuluar nga buxheti i shtetit.

C1: 263.820 lekë, mbuluar nga buxheti i shtetit.

C3: 11.850.000 lekë, mbuluar nga buxheti i shtetit.

Objektivat A3, A6, A11, B2 dhe C2 nuk kanë raportuar kosto të përdorur (0).

Edhe për këtë raport monitorimi, rezulton se për një pjesë të aktiviteteve të kryera gjatë këtij viti, zbatimi, kostot vijnë të raportohen në “kosto administrative”, dhe mungon një vlerë konkrete e tyre. Në total, janë 10 aktivitete që raportohen të jenë kryer me “kosto administrative” dhe 38 aktivitete me 0 (zero) kosto/pa raportuar.

Buxheti i përdorur sipas qëllimeve të politikës/Qasjeve A-B-C, është:

Qëllimi i politikës 1 (qasja parandaluese- A)

64.877.004 mbuluar nga buxheti i shtetit

Qëllimi i politikës 2 (qasja ndëshkuese - B)

130.727.640 mbuluar nga buxheti i shtetit.

8.000.000 mbuluar nga donatorë

Qëllimi i politikës 3 (qasja ndërgjegjësuere - C)

12.113.820 mbuluar nga buxheti i shtetit

Totali i buxhetit të përdorur për këtë periudhë është:

- ***Financimi nga buxheti i shtetit është në shumën 207.718.464 lekë.***
- ***Financimi nga donatorët është në shumën 8.000.000 lekë.***

Objektivë si A1 dhe A11 vijnë të jenë në hendek financiar, duke u kthyer në pengesë për ecurinë e zbatimit të masave dhe aktiviteteve të planifikuara për periudhën dhe ndikuar shkallën e realizueshmërisë së tyre.

III. PROGRESI I LIDHUR ME QËLLIMET POLITIKE, OBJEKTIVAT SPECIFIKE DHE MASAT

Ky kapitull përshkruan progresin e arritur në kuadër të përmbushjes së tre qasjeve të SNNK, në drejtim të secilit qëllim politik,¹² objektivi dhe masave/aktiviteteve të Planit të Veprimit 2020-2023, për periudhën e monitorimit *1 janar – 30 qershor 2021*.

Qëllimet e politikave (qasjet) dhe objektivat specifikë bëhen të realizueshëm nëpërmjet masave dhe aktiviteteve të parashikuara (produkte), të parashikuara për zbatim, nga institucionet përgjegjëse edhe bashkëpunëtore të Strategjisë dhe të Planit të Veprimit.

3.1 Vlerësimi i arritjeve kryesore duke përdorur treguesit

¹²Plani i Veprimit dhe progresi për secilin objektivi është përfshirë në aneksin e këtij raporti.

Në përputhje me SNKK, janë kryer aktivitete dhe realizuar dhe masa të parashikuara në Planin e Veprimit 2020 – 2023 për periudhën raportuese të lidhura me të 3 qëllimet e politikës, përkatësisht parandalimin, ndëshkimin dhe ndërgjegjësimin.

Qasja Parandaluese - Përmbledhje për arritjet në parandalimin e korrupsionit

Përmes **qëllimit të politikës (qasjes) parandaluese SNKK** synon çrrënjosjen e korrupsionit nga radhët e administratës publike dhe të të gjithë segmenteve shtetërore, si dhe nga institucionet që ofrojnë shërbime publike për qytetarët. Kjo qasje përmban numrin më të madh të objektivave specifike dhe për rrjedhojë dhe të masave dhe aktiviteteve të planifikuara për t'u zbatuar nga institucionet e përfshira.


Gjatë periudhës raportuese janë realizuar masat (produktet) dhe kryer aktivitetet sipas tabelës më poshtë.

Qasja (Qëllimet e Politikës)	Masat dhe Aktivitetet	Realizimi i Masave dhe Aktiviteteve			
		Masa dhe aktivitete të parashikuara për 6M1 2021	Masa dhe aktivitete plotësisht të realizuara	Masa dhe aktiviteteve pjesërisht të realizuara ¹³	Masa dhe aktivitete të parealizuara ¹⁴
Parandaluese (A)	Masa	31	14	13	4
	Aktivitete	57	32	12	13

Rezulton se nga 31 masa e 57 aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit 2020 – 2023, për janar-qershor 2021, për Qasjen A (Parandaluese), janë zbatuar 14 masa/32 aktivitete prej tyre, 13 masa/12 aktivitete janë ende në proces zbatimi, 4 masa/13 aktivitete janë të pazbatuara përkatësisht (masa A.1.1; A.4.2; A.6.1; A.8.7 dhe aktivitete A.1.1.2; A.4.2.1; A.4.2.2; A.4.4.1; A.6.1.1; A.6.1.2; A.6.2.2; A.7.1.2; A.7.1.3; A.7.1.4; A.7.3.2; A.7.3.4 dhe A.8.7.1)

¹³ Aktivitet "pjesërisht i realizuar" është ai aktivitet që është realizuar në shkallën nga 50 deri në 100 për qind.

¹⁴ Aktivitet "i përealizuar" është ai i cili është realizuar në një shkallë nga 0 në 50 për qind



Qasja parandaluese (A) ka 21 tregues performance dhe nga këta vetëm 6 prej tyre janë të matshëm për këtë periudhë monitorimi (frekuenca e matjes gjashtë mujore), referuar aneksit 2 të Planit të Veprimit: *Pasaporta e Treguesve*. Treguesit e matshëm për këtë periudhë janë përkatësisht: A.1.a; A.2.a; A.2.b; A.2.c; A.7.b dhe A.10.

Për këtë periudhë raportimi janë mbledhur dhe analizuar të dhëna edhe për treguesit e tjerë për të cilët institucionet kanë raportuar dhe është bërë vlerësimi i tyre me qëllim vlerësimin e shkallës së realizueshmërisë së objektivëve të SNKK. Përfshirje bën vetëm indikatorin A.7.a, të dhënat e të cilit mund të mblidhen dhe maten vetëm në muajin Maj të vitit pasardhës (Maj 2022)

Nga 21 treguesit e performancës për qasjen parandaluese (A), për të cilët është raportuar, përmes realizimit të masave dhe kryerjes së aktiviteteve respektive, është arritur vlera e synuar për 5 tregues performance, është arritur pjesërisht vlera e synuar për 9 tregues performance si edhe nuk është arritur¹⁵ vlera e synuar për 7 tregues performance.


Qasja Parandaluese	Treguesit e performancës	Realizimi i Treguesve të Performancës		
		Vlera e synuar është realizuar plotësisht ¹⁶	Vlera e synuar është realizuar pjesërisht ¹⁷	Vlera e synuar nuk është e realizuar ¹⁸
	21	5	9	7

¹⁵ Këtu është përfshirë edhe treguesi që nuk mund të matet (A.7.a).

¹⁶ Që është realizuar në shkallën 100 për qind

¹⁷ Që është realizuar në shkallën nga 50 deri në 100 për qind.

¹⁸ Që nuk është realizuar dhe tregues për të cilin nuk janë mbledhur ose nuk ka qenë e mundur të mblidhen të dhëna



A.1 Rritja e transparencës në veprimtarinë shtetërore dhe përmirësimi i aksesit të qytetarëve në informacion

Për këtë objektiv janë përcaktuar 2 tregues performance:

A.1.a: Numri i institucioneve të cilat kanë implementuar saktë programe transparence

A.1 b: Bërja operacional regjistrin qendror për ankesat dhe përgjigjet që në vitin 2020

Plani i Veprimit për Objektivin A.1 parashikon 6 Aktivitete dhe 3 Produkte/Masa

A.1.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.1.a** për vitin 2021 është *9% rritje krahasuar me vitin parardhës* (2020-rritja me 12% e numrit të institucioneve të cilat kanë implementuar saktë programin e transparencës), për vitin 2022 vlera e synuar 7% rritje krahasuar me vitin parardhës, dhe për vitin 2023 vlera e synuar 5% rritje krahasuar me vitin parardhës.

Gjatë vitit 2020 është monitoruar online transparenca në 417 autoritete publike. Nga monitorimi rezulton se 239 autoritete publike qendrore e vendore kanë zbatuar në mënyrë të saktë parimet e transparencës (programin e transparencës). Vlera e synuar për vitin 2021 është rritja e numrit të autoriteteve publike që do të publikojnë programet e transparencës në faqet e tyre zyrtare në 260 (239 + rritje 9%).

Për të arritur vlerat e treguesit të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar gjithashtu aktivitetet (4) dhe masat (2) si më poshtë.

A.1.1	Krijimi i sistemit të matjes së transparencës dhe llogaridhënies, përfshirë metodologjinë e studimit dhe një grup treguesish të transparencës me qëllim matjen dhe raportimin në mënyrë periodike të nivelit të transparencës tek autoritetet publike qendrore dhe të varësisë.
A.1.1.1	Raport vjetor mbi indeksin e Transparencës së Autoriteteve Publik (<i>Hartimi dhe publikimi i 1 raporti vjetor</i>).
A.1.1.2	Monitorim të transparencës në sasinë e 1/4 të numrit total te autoriteteve publike çdo 3 mujour.
A.1.2	Krijimi i sistemit të matjes së transparencës dhe llogaridhënies, përfshirë metodologjinë e studimit dhe një grup treguesish të transparencës me qëllim matjen dhe raportimin në mënyrë periodike të nivelit të transparencës tek njësitë e vetëqeverisjes vendore.
A.1.2.1	Raport vjetor mbi indeksin e Transparencës së Njësive të Vetëqeverisjes Vendore (<i>Hartimi dhe publikimi i 1 raporti vjetor</i>).
A.1.2.2	Monitorim të transparencës në sasinë e 1/4 të numrit total te autoriteteve publike çdo 3 mujour

Realizimi i masave të parashikuara kryhet përmes aktiviteteve që vijnë përgjatë gjithë vitit me vlera të matshme të numrit të autoriteteve publike të monitoruara çdo 3 mujour dhe me vlera të matshme përkundrejt prodhimit të raportit mbi indeksin e transparencës të autoriteteve publike qendrore dhe raportit mbi indeksin e transparencës së autoriteteve publike të njësive të vetëqeverisjes vendore.

Për *janar-qershor 2021* KDIMDHP ka rishikuar formatin e Programit të Transparencës për autoritetet e administratë qendrore. Në zbatim të gërmës “c” të nenit 4 dhe neneve 5 e 6 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, u miratua Urdhri nr. 187 “Për miratimin e Programit të Transparencës të Rishikuar”, i ndryshuar dhe Urdhri nr. 188, datë 18.12.2020 “Për miratimin e Regjistrit të Kërkesave dhe Përgjigjeve të Rishikuar”, i ndryshuar duke miratuar kështu modelet e reja të Programit të Transparencës dhe Regjistrit të Kërkesave dhe Përgjigjeve, me afat datën 30 qershor 2021. Në bazë të këtyre urdhrave, ngarkohen të gjitha autoritetet publike të zbatojnë Programin e Transparencës të Rishikuar dhe Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve të rishikuar me përjashtim të njësive të vetëqeverisjes vendore. Për këtë arsye, KDIMDHP, gjatë kësaj periudhe raportimi nuk ka kryer monitorime për Programin e Transparencës nga autoritetet publike të administratës publike, proces i cili do të kryhet në tremujorët 3 dhe të 4 të vitit 2021.

KDIMDHP ka monitoruar në sasinë 2/4 të numrit total të autoriteteve publike në njësitë e vetëqeverisjes vendore (61 bashki) ndërkohë sistemi i matjes që përfshin dhe raportin vjetor përfundon në tremujorin e 4 të vitit 2021.

Nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të kryer vlerësimin e realizimit të vlerës së synuar të këtij treguesi, rezulton se treguesi është i përfunduar (0%), kjo për arsye se monitorimet do të kryhen në tremujorin e 3 dhe të 4 të vitit 2021.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	2015	
	N/A	
	2017	181
	2018	20% rritje nga vlera bazë
	2019	15% rritje në krahasim me vitin 2018
	2020	12% rritje në krahasim me vitin 2019 (treguesi është arritur në masën 57%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	9% rritje në krahasim me vitin 2020
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	7% rritje në krahasim me vitin 2021
Vlera e synuar/Targeti	2023	5% rritje në krahasim me vitin 2022

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

A.1.b

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.1.b** për vitin 2021 është *50% krahasuar me vitin parardhës* (2020-krijimi dhe vënia në funksion e regjistrit qendror për ankesat dhe përgjigjet nga më shumë se 70% e autoriteteve publike krahasuar me vitin 2019), për vitin 2022 vlera e synuar 30% krahasuar me vitin parardhës, dhe për vitin 2023 vlera e synuar 25% krahasuar me vitin parardhës.

Gjatë vitit 2020, regjistri u bë i zbatueshëm nga 59 institucione dhe agjenci qendrore përfshirë ministri dhe institucione të pavarura. Vlera e synuar për vitin 2021 është rritja e numrit të autoriteteve publike që do të krijojnë dhe vënë në funksion regjistrin qendror për ankesat dhe përgjigjet në 88 (59 + rritje 50%).

Për të arritur vlerat e treguesit për vitet për vitet 2020-2023 janë parashikur aktivitetet dhe masat si më poshtë.

A.1.3	Instalimi i regjistrimit qendror të kërkesave dhe përgjigjeve dhe mbikëqyrja e përditësimit të regjistrimit nga ana e koordinatorëve për të drejtën e informimit (2020-21 institucione; 2021-24 institucione; 2022-25 institucione; 2023-25 institucione).
A.1.3.1	Numri i institucioneve ku është instaluar regjistri qendror i kërkesave dhe përgjigjeve
A.1.3.2	Monitorime të KDIMDHP ndaj koordinatorëve të AP për regjistrin e kërkesë-ankesave

Realizimi i masës së parashikuar kryhet përmes aktiviteteve që vijnë përgjatë gjithë vitit me vlera të matshme të numrit të autoriteteve publike të monitoruara çdo 3 muaj.

Për *janar-qershor 2021* janë 66 autoritete publike në total, që përdorin regjistrin elektronik të kërkesave dhe përgjigjeve. Për këtë periudhë janë 7 autoritete publike që kanë instaluar këtë regjistrin.

Për këtë periudhë monitorimi, nga informacioni i raportuar dhe analizuar (mbështetur në masat dhe aktivitetet për zbatim) për të vlerësuar realizimin e vlerës së synuar të këtij treguesi, me këtë numër institucionesh ku është instaluar regjistri elektronik, rezulton se treguesi është i realizuar në masën 29%.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	2015	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	Përdorimi i regjistrimit nga 30 institucione (p.sh. të gjitha ministrinë dhe institucionet e pavarura)
	2020	Përdorimi i regjistrimit nga 70 % më shumë autoritete publike krahasuar me vitin 2019 (treguesi është arritur në masën 133%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Përdorimi i regjistrimit nga 50 % më shumë autoritete publike krahasuar me vitin 2020
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 29%
	2022	Përdorimi i regjistrimit nga 30 % më shumë autoritete publike krahasuar me vitin 2021

Vlera e synuar/Targeti	2023	Përdorimi i regjistrimit nga 25 % më shumë autoritete publike krahasuar me vitin 2022
-------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------

Shënim: referuar Pasaportës së Indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit A.1.

Niveli i realizimit të *Objektivit A.1 Rritja e transparencës në veprimtarinë shtetërore dhe përmirësimi i aksesit të qytetarëve në informacion* në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar - qershor 2021 **është 14.5%**.

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtme:

$$NR A. 1 = \frac{TP A.1.a (0\%) + TP A.1.b (29\%)}{2 TP} \times 100\% = 14.5\%$$

Shkalla e realizimit të objektivit A.1 për këtë periudhë raportimi është **mirë** (51-85 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit A.1

Në drejtim të realizimit të aktiviteteve dhe masave risku qëndron në mundësinë e mosrealizimit të masës A.1.1 *Krijimi i sistemit të matjes së transparencës dhe llogaridhënies, përfshirë metodologjinë e studimit dhe një grup treguesish të transparencës me qëllim matjen dhe raportimin në mënyrë periodike të nivelit të transparencës tek autoritetet publike qendrore dhe të varësisë* dhe masës A.1.3 *Instalimi i regjistrimit qendror të kërkesave dhe përgjigjeve dhe mbikëqyrja e përditësimit të regjistrimit nga ana e koordinatorëve për të drejtën e informimit.*

Ky objektiv ka mundësi të mesme risku dhe ndikim të lartë të tij.

Masat korigjuese për këtë risk gjenden në seksionin e fundit Rekomandime dhe Hapa të rradhës.

A.2 Rritja e transparencës në planifikim, menaxhim dhe kontrollin e fondeve publike

Për këtë objektiv janë përcaktuar 3 tregues performance:

A.2.a: Raporti i elementëve të ndryshuar në Planet Vjetore të Prokurimit

A.2.b: Pjesa e kontratave të dhëna përmes procedurave me negociim pa publikuar paraprakisht njoftimin e kontratës

A.2.c: Pjesa e kontratave të ndryshuara gjatë vitit

Plani i veprimit për Objektivin A.2 parashikon 6 Aktivitete dhe 3 Produkte/Masa

A.2.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.2.a** për vitin 2021 është: **ruajtja në masën 20% e këtij raporti me qëllim krijimin e stabilitetit në këtë tregues**. Për vitet 2022 dhe 2023, vlera e synuar është e njëjta.

Për vitin 2020, nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi për këtë tregues, raporti ndërmjet numrit të elementeve të ndryshuara në planet vjetore të prokurimit dhe numrit total të elementëve të publikuar në planet vjetore të prokurimit është 19.3% ndërkohë që vlera e synuar për vitin 2020 është 20%.

Për të arritur vlerat e treguesit të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (2) dhe masa (1) si më poshtë.

A.2.1	Përmirësimi i procesit të planifikimit nëpërmjet publikimit paraprak të procedurave të prokurimit
A.2.1.1	Hartimi dhe miratimi i formularëve të njoftimit paraprak dhe njoftimit periodik të procedurave të prokurimit
A.2.1.2	Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të APP në lidhje me përdorimin e njoftimeve paraprake dhe periodike të procedurave të prokurimit (trajnime, vizita studimore, etj)

Gjatë *janar - qershor 2021*, hartimi dhe miratimi i formularëve të njoftimit paraprak dhe njoftimit periodik të procedurave të prokurimit është zbatuar në masën 100%, në përputhje me kuadrin e ri ligjor në fushën e prokurimeve publike.

Gjatë kësaj periudhe, stafi i APP ka marrë pjesë në dy sesione informuese për këtë ligj të ri, si dhe në 12 sesionet e tjera për ligjin dhe VKM-në që ka hyrë në fuqi, nga ku janë informuar edhe mbi përdorimin e njoftimeve paraprake dhe periodike të procedurave të prokurimit. Forcimi i kapaciteteve dhe seancat e trajnimeve për kuadrin e ri ligjor janë kryer në bashkëpunim me ASPA-n.

APP ka raportuar shpenzimin e 25% të buxhetit të parashikuar për këtë masë.

Për këtë periudhë monitorimi, nga informacioni i raportuar dhe analizuar (mbështetur në masat dhe aktivitetet për zbatim) raporti ndërmjet numrit të elementëve të ndryshuara në planet vjetore të prokurimit dhe numrit total të elementëve të publikuar në planet vjetore të prokurimit është 12.2% ndërkohë që vlera e synuar për vitin 2021 është 20%. Ky tregues performance është arritur në masën 100% për këtë periudhë.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	35%
	2020	20% (treguesi është arritur në masën 100%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	20%
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 100%
	2022	20%
Vlera e synuar/Targeti	2023	20%

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e dytë të SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

A.2.b

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.2.b** për vitin 2021 është: **ruajtja** në masën më pak se 10% e këtij raporti me qëllim krijimin e stabilitetit në këtë tregues. Për vitet 2022 dhe 2023, vlera e synuar është po e njëjta.

Për vitin 2020, raporti ndërmjet numrit total të procedurave me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës dhe numrit total të procedurave të dhëna është është 8.3% nga të cilat në negociimet pa shpallje 416 kontrata, rezulton një rritje e numrit të kontratave për shkak të procedurave të kryera në përballimin e pasojave të pandemisë Covid-19, ku janë realizuar 191 kontrata, si dhe kontratat për eliminimin e pasojave të tërmetit të datës 26.11.2019 ku janë realizuar 74 kontrata, dhe të tjerat 151 kontrata të cilat zënë 8.3% të numrit total të procedurave të shpallura fituese. Ndërkohë, procedurat e tjera 151 (Jo Covid dhe Jo tërmet), të publikuar me negociim pa shpallje zënë 3.03% të numrit total të procedurave të shpallura. Ky tregues performance është arritur në masën 100%.

Për të arritur vlerat e treguesit të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (2) dhe masa (1) si më poshtë.

A.2.2	Mekanizma për përmirësimin e zbatimit të kontratave
-------	-----------------------------------------------------

A.2.2.1	Hartimi dhe miratimi i instrumentave të nevojshëm për monitorimin e zbatimit të kontratës (Plani i zbatimit të kontratës; formulari i zbatimit të kontratës)
A.2.2.2	Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të APP në lidhje me monitorimin e zbatimit të kontratës (trajnime, vizita studimore, etj).

Gjatë *janar-qershor 2021*, hartimi dhe miratimi i instrumentave të nevojshëm për monitorimin e zbatimit të kontratës (Plani i zbatimit të kontratës; formulari i zbatimit të kontratës) vazhdon të jetë në proces realizimi për shkak të kthimit të ligjit për rishqyrtim në Kuvend nga ana e Presidentit solli vonesa në publikimin e ligjit të miratuar dhe hyrjen në fuqi të tij duke shtyrë në kohë edhe miratimin e akteve nënligjore në zbatim të këtij ligji. Aktualisht është duke u punuar për finalizimin e formularit të raportimit të kontratës).

APP ka raportuar shpenzimin e 50% të buxhetit të parashikuar për këtë masë.

Për këtë periudhë, përqindja e procedurave me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës ndaj totalit të procedurave të fituara në periudhën Janar-Qershor 2021 është 3.8%. Sipas APP në negociimet pa shpallje 103 kontrata, rezulton një rritje e numrit të kontratave për shkak të procedurave të kryera në përballimin e pasojave të pandemisë Covid-19, ku janë realizuar 9 kontrata, si dhe kontratat për administrimin e zgjedhjeve të përgjithshme Parlamentare të 25 Prillit, ku janë realizuar 23 kontrata, 6 kontratat për procedura emergjente dhe të tjerat 65 kontrata. Procedurat e tjera 65 të publikuara me negociim pa shpallje zënë 2.4% të numrit total të procedurave të shpallura. Ky tregues performance është arritur në masën 100%.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	31.80%
	2018	N/A
	2019	15%
	2020	10% (treguesi është arritur në masën 100%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	10%
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 100%
	2022	10%
Vlera e synuar/Targeti	2023	10%

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

A.2.c

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.2.c** për vitin 2021 është: **ruajtja** në masën 10% e këtij raporti me qëllim krijimin e stabilitetit në këtë tregues. Për vitet 2022 dhe 2023, vlera e synuar është po e njëjta.

Për vitin 2020, numri i kontratave të ndryshuara gjatë vitit është 1.9% ndërkohë që vlera e synuar për vitin 2020 është 10%.

Për të arritur vlerat e treguesit të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (2) dhe masa (1) si më poshtë.

A.2.3	Mekanizma për përmirësimin e dokumentave të tenderit dhe specifikimeve teknike
A.2.3.1	Hartimi dhe publikimi i rekomandimeve të vazhdueshme nga APP në lidhje me përmbajtjen e dokumentave të tenderit të përgatitura nga autoritetet/entet kontraktore me qëllim përmirësimin e tyre (Nr. i rekomandimeve të nxjerra)
A.2.3.2	Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të APP në lidhje me përgatitjen e dokumentave të tenderit, në përputhje me parimet e transparencës, mosdiskriminimit, trajtimit të barabartë, konkurrencës së lirë dhe të ndershme (trajnime, vizita studimore, etj)

Gjatë *janar-qershor 2021*, APP ka nxjerrë 3 rekomandime në lidhje me përmirësimin e mekanizmave të dokumentave të tenderit dhe specifikimeve teknike.

Gjatë kësaj periudhe, janë forcuar kapacitetet e punonjësve të APP duke marrë pjesë në dy sesione informuese në lidhje me ligjin e ri 162/2020, si dhe në 12 sesionet e tjera për ligjin dhe VKM-në që ka hyrë në fuqi, nga ku janë informuar edhe mbi risitë e sjella nga ky ligj sa i takon përgatitjes së dokumentave të tenderit. APP ka raportuar shpenzimin e 50% të buxhetit të parashikuar.

Nga informacioni i raportuar dhe analizuar (mbështetur në masat dhe aktivitetet për zbatim) për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi, numri i kontratave të ndryshuara gjatë vitit është 1% ndërkohë që vlera e synuar për vitin 2021 është 10%. Ky tregues performance është arritur në masën 100%.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	21.20%
	2018	N/A

	2019	15%
	2020	10% (treguesi është arritur në masën 100%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	10%
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 100%
	2022	10%
Vlera e synuar/Targeti	2023	10%

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit A.2.

Niveli i realizimit të *Objektivit A.2. Rritja e transparencës në planifikim, menaxhim dhe kontrollin e fondeve publike* në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar-qershor 2021 është **100%**.

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtme:

$$NR A. 2 = \frac{TP A.2.a (100\%) + TP A.2.b (100\%) + TP A.2.c (100\%)}{3 TP} \times 100\% = 100\%$$

Shkalla e realizimit të objektivit A.2 për këtë periudhë raportimi është **shumë mirë** (86 në 100 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Agjencia e Prokurimit Publik për monitorimin zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit A.2

Në drejtim të realizimit të aktiviteteve dhe masave, risku qëndron në miratimin me vonesë të akteve nënligjore. Ky objektiv ka mundësi të ulët risku dhe ndikim të mesëm të tij.

A.3 Fuqizimi i infrastrukturës elektronike të institucioneve publike

Për këtë objektiv është përcaktuar 1 tregues performance:

A.3: Numri i shërbimeve elektronike funksionale për qytetarët, bizneset dhe institucionet publike

Plani i veprimit për Objektivin A.3 parashikon 6 Aktivitete dhe 3 Produkte/Masa

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.3** për vitin 2021 është: 670 shërbime elektronike. Për vitin 2022 vlera e synuar është 720 shërbime elektronike, dhe për vitin 2023 vlera e synuar është 750 shërbime elektronike.

Gjatë vitit 2020, numri total i shërbimeve elektronike arriti në 1021 shërbime elektronike, nga 602 që ishte vlera e synuar për këtë vit, duke e realizuar me 419 më shumë.

Për të arritur vlerat e treguesit të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (6) dhe masa (1) si më poshtë.

A.3.1	Numri i shërbimeve elektronike funksionale për qytetarët, bizneset dhe institucionet publike
A.3.1.1	Nr. shërbimesh elektronike të shtuara; (2020-602 shërbime; 2021-670 shërbime; 2022-720 shërbime e 2023-750 shërbime)
A.3.1.2	Përcaktim i formës së aplikimit për e-shërbimet; kryerje analize e regjistrave elektronike ndërveprues
A.3.1.3	Kryerje e zhvillimeve teknike për ekspozimin e të dhënave nga e-sistemet fundore të institucioneve
A.3.1.4	Kryerje e zhvillimeve teknike për të konsumuar webservice-t përkatëse të e-sistemeve
A.3.1.5	Kryerja e vlerësimit për strukturimin e informacionit për publikim në portalin e-Albania.
A.3.1.6	Zhvillimet e nevojshme teknike për implementimin e shërbimit me vullë elektronike/nënshkrim elektronik (që mund të ofrohet).

Përmes kryerjes së aktiviteteve të parashikuara AKSHI ka realizuar gjatë kësaj periudhe raportimi 1207 shërbime elektronike, nga 670 që ishte vlera e synuar për vitin 2021, duke e realizuar me 537 më shumë.

Këto shërbime elektronike të shtuara janë në fushën e gjendjes civile, turizmit, kulturës e arteve, financave dhe ekonomisë, shërbimit social, veprave penale të konsumuara gjatë regjimit komunist, arsimit, punëve të jashtme, shëndetësisë, infrastrukturës dhe energjisë, etj.

Më konkretisht AKSHI ka vijuar punën për shtimin e shërbimeve elektronike dhe përmirësimin e shërbimeve ekzistuese në portalin unik qeveritar e-Albania, ndërkohë është rritur edhe numri i sistemeve të lidhura me Platformën Qeveritare të Ndërveprimit.

Për *janar-qershor 2021*, numri i shërbimeve elektronike të shtuara sipas treguesit është tejkaluar me 55%. Përcaktim i formës së aplikimit për e-shërbimet; kryerje analize e regjistrave elektronike ndërveprues është realizuar në nivelin 100%. Kryerje e zhvillimeve teknike për ekspozimin e të dhënave nga e-sistemet fundore të institucioneve është realizuar në nivelin 100%. Kryerje e zhvillimeve teknike për të konsumuar webservice-t përkatëse të e-sistemeve është realizuar në nivelin 100%. Kryerja e vlerësimit për strukturimin e informacionit për publikim në portalin e-Albania është realizuar në nivelin 100%. Zhvillimet e nevojshme teknike për implementimin e shërbimit me vulë elektronike/nënshkrim elektronik (që mund të ofrohet), është realizuar në nivelin 100%.

Për këtë periudhë, janë mundësuar 1207 shërbime online nga të cilat 238 dokumente merren në kohë reale me vulë dhe nënshkrim elektronik, për qindra aplikime të ndryshme. Numri i përdoruesve të regjistruar është 1 938 002 dhe numri i aplikimeve (portali +moduli) është 11 646 773.

Nga informacioni i raportuar dhe analizuar (mbështetur në masat dhe aktivitetet për zbatim) për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi për këtë masë (si më lart), me këtë numër shërbimesh elektronike në funksion të plotë ka ndikuar drejtpërdrejtë në mënyrën e realizimit të treguesit, i arritur në masën 155%.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	527
	2018	N/A
	2019	582, rritur me 20 shërbime elektronike krahasuar me vitin 2018
	2020	602, rritur më 20 shërbime elektronike krahasuar me vitin 2019 (treguesi është arritur në masën 141%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	670, rritur më 68 shërbime elektronike krahasuar me vitin 2020
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 155%
	2022	720, rritur më 50 shërbime elektronike krahasuar me vitin 2021
Vlera e synuar/Targeti	2023	750, rritur më 30 shërbime elektronike krahasuar me vitin 2022

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit A.3.

Niveli i realizimit të *Objektivit A.3. Fuqizimi i infrastrukturës elektronike të institucioneve publike* në lidhje me realizimin e treguesit të performancës për periudhën janar-qershor 2021 **është 155%**.

Shkalla e realizimit të objektivit A.3 për këtë periudhë raportimi është **shumë mirë** (86 në 110 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit A.3

Nuk paraqitet asnjë risk evident për realizueshmërinë e këtij objekti.

A.4 Përmirësimi i trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit

Për këtë objektiv është përcaktuar 1 tregues performance:

A.4: Numri i hetimeve për korrupsion sipas denoncimeve të qytetarëve

Plani i veprimit për Objektivin A.4 për vitet 2020-2023 parashikon 12 aktivitete dhe 5 masa.

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.4** për vitin 2021 është: *trendi rritës i numrit të numrit total të hetimeve për korrupsion të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve*, krahasuar me vitin e mëparshëm. Për vitet 2022 dhe 2023, vlera e synuar është po e njëjta.

Gjatë vitit 2020, nuk u raportua nga institucionet zbatuese ende lidhja e një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Policisë së Shtetit dhe Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, si një formë që do të përmirësonte dhe do të garantonte një bashkëveprim funksional për trajtimin e denoncimeve kundër korrupsionit.

Të dhënat e marra nga PSh për vitin 2020, janë për 1083 ankesa të marra direkt nga platforma por që për asnjë prej tyre nuk është filluar procedim penal për korrupsionin, të cilat janë verifikuar, sqaruar me ankuesit dhe në asnjë rast nuk kanë ekzistuar elementë të veprës penale të korrupsionit; ankuesve u është kthyer përgjigje për ankesën e bërë dhe janë orientuar për institucionet përgjegjëse për trajtimin dhe zgjidhjen e ankesave të tyre, brenda afatit. Ndërkohë që pranë PSH

për këtë vit janë evidentuar në total 237 vepra penale për krimin e korrupsionit, nga të cilat janë zbuluar 218; 287 autorë të dyshuar; 56 janë arrestuar dhe ndaluar; 224 autorë janë proceduar në gjendje të lirë dhe 7 autorë janë shpallur në kërkim.

Për të arritur vlerat e treguesit të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (12) dhe masat (5) si më poshtë.

A. 4.1	Mekanizma për ngritjen/vënien në funksion të sistemit për ndjekjen/ monitorimin e hetimeve të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve
A.4.1.1	Ngritja e njësisë qendrore për hetimin e krimit ekonomik financiar, me 20 oficerë të përzgjedhur nga studentët e ekselencës, të cilët do trajnohen ne Akademinë e Sigurisë
A.4.1.2	Ngritja e një sektori të posaçëm për gjetjen/ hetimin e aseteve kriminale që rrjedhin nga veprimtaria e korrupsionit, në përshtatje me standartet Europiane të AROS
A.4.1.3	Rishikimi i procedurave standarte të punës bazuar në ristrukturimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të stafit.
A. 4.2	Ndërveprim funksional dhe përmirësim bashkëpunimi të strukturave të Policisë së Shtetit që hetojnë korrupsionin, në portalin www.shqiperiaqeduam.al
A.4.2.1	Marrëveshje bashkëpunimi PSH-ADB
A.4.2.2	Nr. i rasteve të aksesit të PSh në platformë;
A.4.3	Forcim bashkëpunimi PSH- SHÇBA për hetimin e subjekteve të përfshira në korrupsion
A.4.3.1	Ngritja e grupeve të përbashkëta institucionale të punës PSh - SHÇBA; Nr. i rasteve të hetimeve të përbashkëta
A.4.3.2	Nr. i subjekteve të dërguara për procedime penale për veprën penale të korrupsionit nga hetimet përbashkëta.
A.4.4	Kapacitete të ngritura të strukturave të specializuara që merren me hetimin e krimit të korrupsionit në PSH
A.4.4.1	Trajnime të kryera (shefa të sektorëve në DVP dhe specialistëve kundër korrupsionit në DPP)
A.4.4.2	Nr. i personave të trajnuar, 20 persona/vit
A.4.4.3	Trajnime të specialistëve për hetimin e korrupsionit, pranë ambienteve të Qendrës së Formimit Policorë Tiranë, me trajnues nga strukturat e Prokurorisë dhe Gjykatës,126 persona/vit. (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj).
A.4.5	Monitorim proaktiv dhe i vazhdueshëm i medias së shkruar dhe elektronike, rrjeteve sociale, pritja dhe zgjidhja në kohë ankesave/rasteve/informacioneve të denoncuar publikisht për krimin e korrupsionit
A.4.5.1	Forcimi i kapaciteteve të strukturave teknike të PSH dhe SHÇBA për monitorimin/gjurmimin e rasteve

A.4.5.2	Nr. i personave/staf i përfshirë në këto grupe për monitorimin e rasteve të denoncuara për prirje për korrupsion
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gjatë janar-qershor 2021, nuk raportohet nga institucionet zbatuese ende lidhja e një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Policisë së Shtetit dhe Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, si një formë që do të përmirësonte dhe do të garantonte një bashkëveprim funksional për trajtimin e denoncimeve kundër korrupsionit. PSH raporton se nuk ka ende akses në platformë.

Për këtë periudhë nga strukturat e hetimit të SHÇBA janë kryer 11 operacione për zbulimin, dokumentimin ligjor dhe goditjen e paligjshmërisë së punonjësve të policisë në format dhe fenomenet më shqetësuese, siç janë *“korrupsioni pasiv”*, *“shpërdorimi i detyrës”*, *favorizimi i “trafikut të drogës”*, *“kultivimit të bimëve narkotike”* e *“kontrabandës”*, dhe tendencave të tjera. Këto operacione janë realizuar në bashkëpunim me strukturat e Policisë së Shtetit, Prokurorinë e Posacme (SPAK) dhe Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore të Shkallës së Parë, duke u finalizuar me dokumentimin me prova ligjore të veprimtarisë së kundërligjshme të 11 punonjësve të policisë, 2 efektive të MNZSH-ve dhe 27 shtetasve të implikuar, si dhe ekzekutimit të masave të sigurimit të dhëna nga Gjykata e Posacme (SPAK) dhe ato të Rretheve Gjyqësore të Shkallës së Parë.

Për zbatimin e masës A.4.3, Policia e Shtetit dhe SHÇBA kanë ngritur 1 grup të përbashkët hetimor dhe janë 5 subjekte të dërguara për procedime penale për veprën penale të shpërdorim detyre (neni 248 KP) nga hetimet e përbashkëta, nga të cilët 2 janë punonjës policie. PSH – SHÇBA-a kanë zhvilluar takime në Drejtorivë Vendore të Policisë Berat, Vlorë, Korçë, Shkodër e Tiranë, në datat 2, 3, 9, 10 e 22 Qershor 2021, më qëllim adresimin e masave dhe aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit 2020 – 2021, tek strukturat vendore të Policisë së Shtetit, për përmbushjen objektivave të këtij Plani Integriteti, me synim *“respektimin e vazhdueshëm dhe pa kompromis të parimeve dhe vlerave të forta morale dhe etike të organizatës së Policisë”*.

Bashkëpunimi ndërmjet SHÇBA dhe strukturave të Policisë së Shtetit është fokusuar kryesisht në parandalimin, zbulimin, dokumentimin ligjor dhe goditjen e veprimtarisë së kundërligjshme të favorizimit apo implikimit të punonjësve të policisë në kultivimin dhe trafikimin e bimëve narkotike. Veprimtaria korruptive evidentohet në faktin që: *“punonjës policie sigurojnë mosgoditjen e kësaj veprimtarie të kundërligjshme, nëpërmjet njoftimit të kultivuesve/trafikantëve për operacionet policore të kontroll territorit, kundrejt përfitimit të “rryshfetit - mites”*.

Gjatë 6M 1 2021, nga ana e Sektorit për Hetimin e Korrupsionit, janë evidentuar 397 vepra penale, zbuluar 376 prej tyre me 94.71%, janë proçeduar gjithësej 539 autorë, nga të cilët 95 autorë janë të arrestuar/ndaluar, 426 proçeduar në gjendje të lirë dhe 18 autorë janë shpallur në kërkim. Ndërkohë vepra penale të referuara vetëm për korrupsionin nga ana e Sektorit për Hetimin e Korrupsionit, janë 126 vepra penale dhe janë zbuluar 116 prej tyre, ose në masën prej 92.06 %, janë proçeduar gjithësej 159 autorë, nga të cilët 32 autorë të arrestuar dhe të ndaluar, 111 proçeduar në gjendje të lirë dhe 6 autorë janë shpallur në kërkim.

Për zbatimin e masës A.4.4, gjatë kësaj periudhe, në radhët e PSH janë kryer 10 trajnime me 110 perfitues nga të cilët 21 janë femra, me teme si: *“Pastrimi i Parave dhe Hetimi Financiar e Pasuror”* me 23 perfitues, *“Veprat penale që lidhen me detyrën”*, me 23 perfitues, *“Përdorimi i programit*

“i2 Analyst's Notebook” me 7 perfitues, Hetimi pasuror sipas Ligjit nr. 10192, datë, 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit, korrupsionit dhe krimeve të tjera nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” me 22 perfitues, “Trajnim i avancuar i hetimit financiar” me 4 perfitues, “Praktikat më të mira të hetimit financiar dhe menaxhimit të hetimeve paralele, Zhvillimi profesional i stafit në luftën kundër pastrimit të parave dhe krimeve ekonomike e financiare”, me 26 perfitues, “Efektiviteti i hetimeve dhe ndjekjes penale të pastrimit të parave”, me 2 Perfitues, “Lufta kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik” me 1 perfitues, Kursi “OSINT për Njesit e Hetimit Financiar” me 6 perfitues, “Principet ndërkombëtare për riciklimin dhe financimin e terrorizmit” me 2 perfitues.

SHÇBA-ja realizon monitorimin/gjurmimin e rasteve nëpërmjet përdorimit të Sistemit të Menaxhimit të Çështjes Moduli i Ankesave/Moduli i Hetimit Procedural Penal, nga ku janë marrë 3053 telefonata (876 telefonata kanë qenë brenda objektit të punës së SHÇBA-së dhe është ndjekur rasti nga strukturat në nivel qendror dhe vendor) dhe vënia në kontakt e denoncuesit; 1659 telefonata kanë qenë jashtë fushës së veprimtarisë së SHÇBA-së dhe shtetasve u është dhënë informacioni i kërkuar dhe janë adresuar pranë strukturës përkatëse ku duhet të depozitohen ankesën e tyre; 518 telefonata kanë qenë me objekt informacion në lidhje me veprimtarinë e SHÇBA-së.

Në nivel qendror dhe vendor janë administruar 564 ankesa të ardhura pranë SHÇBA, nga të gjitha portat e komunikimit të vëna në dispozicion të tyre; Nga hetimet administrativ ka rezultuar se në 37 raste për 55 punonjës policie, për shkeljet e evidentuara është sugjeruar fillimi i ecurisë disiplinore nga Drejtoria e Standardeve Profesionale, në Policinë e Shtetit.

Kostoja e realizimit e shpenzuar për këto masa është në masën 50%.

Për këtë periudhë, nga informacioni i raportuar dhe analizuar (mbështetur në masat dhe aktivitetet për zbatim) për të vlerësuar realizimin e vlerës së synuar të këtij treguesi për këto masa (si më lart), rezulton se pranë PSH janë evidentuar në total 54 vepra penale të gjeneruar si rezultat i kallëzimeve nga qytetarët pranë Drejtorive Vendore të Policisë të cilat janë referuar në prokurori, nga këto vetëm 1 rast është nga emisioni investigativ *Stop*; janë implikuar 76 autorë, nga të cilët 1 arrestuar dhe 75 në gjendje të lirë.

Krahasuar me vitin 2020¹⁹, nuk është arritur trend rritës të rasteve të denoncimeve për korrupsion nga qytetarët, dhe gjithashtu sërish mbetet për tu adresuar pranë Policisë së Shtetit përmirësimi i sistemit të brendshëm të mbajtjes së të dhënave dhe menaxhimit të rasteve hetimore të Policisë së Shtetit me qëllim marrjen e të dhënave të ndara të hetimeve të inicuar për raste korrupsioni nga hetimet e tjera (ndarja e të dhënave). Treguesi nuk është arritur.

Gjithashtu edhe për këtë raport monitorimi, nuk janë prodhuar të dhëna për matjen e treguesit A.4.a.1. *Raporti i hetimeve të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve nëpërmjet portaleve online.*

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

¹⁹ 75 raste. Referohu raportit vjetor të monitorimit të PV SNKK, për vitin 2020, faqe 39.

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	678
	2018	N/A
	2019	5% rritur, në lidhje me 2018
	2020	5 % rritur, në lidhje me 2019 (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	trend rritës në lidhje me 2020
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	trend rritës në lidhje me 2021
Vlera e synuar/Targeti	2023	trend rritës në lidhje me 2022

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit A.4.

Niveli i realizimit të *Objektivit A.4. Përmirësimi i trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit* në lidhje me realizimin e treguesit të performancës për periudhën janar-qershor 2021, **është 0 %**.

Shkalla e realizimit të objektivit A.4 për këtë periudhë raportimi është **mirë** (51 në 85 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Policia e Shtetit për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit A.4

Risku për realizueshmërinë e këtij objekti ka mundësi të lartë të ndodhjes dhe ndikim të mesëm të tij, kjo për shkak se marrëveshja me ADB vazhdon akoma mos të jetë lidhur si dhe nuk është bërë asnjë hap drejtë realizimit të kësaj marrëveshje.

Më konkretisht risku qëndron në realizimin e masës A.4.2 *Ndërveprim funksional dhe përmirësim bashkëpunimi të strukturave të Policisë së Shtetit që hetojnë korrupsionin, në portalin www.shqiperiaqeduam.al.*

Masat korigjuese për këtë risk gjenden në seksionin e fundit Rekomandime dhe Hapa të rradhës.

A.5 Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe rasteve të konfliktit të interesave

Për këtë objektiv janë përcaktuar 2 tregues performance:

A.5.a: Bërja funksionale e sistemit online për deklarimin e pasurive deri në vitin 2020.²⁰

A.5.b: Zbatimi i ligjit për Sinjalizimin dhe mbrojtjen e Sinjalizuesve

Plani i veprimit për Objektivin A.5 parashikon 8 Aktivitete dhe 7 Masa.

A.5.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.5.a** për vitin 2021 është: **deklarimi online i pasurive dhe interesave prej 80% e zyrtarëve që kanë detyrimin për të deklaruar**. Për vitin 2022 vlera e synuar është **forcimi i kapaciteteve të përdoruesve të sistemit të deklarimit elektronik të pasurive dhe interesave privatë përmes trajnimit**. Për vitin 2023 vlera e synuar është **kryerja e analizës së performancës së sistemit elektronik të deklarimit pasurive dhe interesave**.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte **nënshkrimi i 15 memorandumeve të bashkëpunimit nga ILDKPKI për zbatimin e sistemit elektronik të deklarimit të pasurisë dhe interesave privat**. Kjo vlerë e synuar e treguesit u realizua në masën 6%, me vetëm një memorandum të nënshkruar me Prokurorinë e Përgjithshme, nga 15 memorandume të parashikuara me institucionet, sipas këtij treguesi, të penguar për shkak të Pandemisë Covid-19 dhe pezullimit apo ushtrimit të aktiviteteve në kushte të kufizuara. Raportohet fillimi i procesit të koordinimit të punës për nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit me SPAK.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (5) dhe masat (4) si më poshtë.

A. 5.1	Deklarimi i pasurisë nga subjektet e ligjit (deklaruesit dhe personat e lidhur me të) përmes sistemit online
A.5.1.1	80% e subjekteve që mbartin detyrimin për deklarim nëpërmjet sistemit elektronik, e kryejnë atë.
A. 5.2	Mirëmbajtja e sistemit elektronik të deklarimit të pasurive dhe interesave private
A.5.2.1	Sistemi elektronik në gjendje funksionale (mirëmbajtje për çdo vit)
A. 5.3	Forcimi i kapaciteteve të përdoruesve të sistemit të deklarimit të pasurive nëpërmjet trajnimit
A.5.3.1	Plani dhe materialet e trajnimit të përfunduara.
A.5.3.2	400 përdoruesve të trajnuar në nivel qëndror dhe vendor (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj).

²⁰ Për shkak se passaporta e treguesve është hartuar dhe miratuar në vitin 2018 ky indikator është i fokusuar tek ngritja e sistemit të deklarimit online. Me zgjatjen e afatit të SNKK deri në vitin 2023, me VKM nr. 516, datë.7.2020, pas vitit 2020 fokusi i indikatorit, ashtu dhe i masave dhe aktiviteteve, përqendrohen tek **përdorimi me efektivitet i sistemit online për deklarimin e pasurive**.

A. 5.4	Analizimi i funksionimit të sistemit të deklarimit të pasurive dhe interesave private
A.5.4.1	Termet e referencës të hartuara dhe vlerësimi i kryer, i hartuar dhe konsultuar

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve të parashikuara për tu zbatuar me fillimin e vitit 2021.

Për aktivitetin A.5.2.1, për 6-mujorin e parë të vitit 2021, nga ana e ILDKPKI është kryer pilotimi i funksionimit të sistemit elektronik të deklarimit të pasurisë brenda institucionit, është zhvilluar pilotimi edhe në një institucion tjetër. Problematikat dhe gjetjet që kanë rezultuar gjatë pilotimit, i janë përcjellë kompanisë së kontraktuar për mirëmbajtjen e sistemit, me qëllim zgjidhjen e tyre. Është zhvilluar drafti i parë i udhëzimit "Për përdorimin e sistemit nga njësitë përgjegjëse dhe subjektet deklaruese". Njëkohësisht janë mbajtur kontakte të vazhdueshme me Këshillin e Europës, në kuadër të asistencës/mbështetjes që ky organizëm i jep ILDKPKI për zhvillimin e programeve ndërgjegjesuese dhe informuese në lidhje me deklarimin online të pasurisë.

Por në vijim të kushteve të krijuara për shkak të pandemisë dhe realizimit të kërkesës për mirëmbajtje të sistemit vetëm në fund të muajit nëntor 2020, afati për plotësimin e deklarimit gjatë 2021 duhet të rishikohet në zbatim të nenit 49/2 të ligjit nr.9049/2003 i ndryshuar me ligjin nr.105/2018, datë 13.12.2018.

Për aktivitetin A.5.2.1 ILDKPKI ka vazhduar procesin e koordinimit dhe mbështetjes me burimet e nevojshme institucionale, me qëllim finalizimin e angazhimeve të marra në kuadër të ngritjes së sistemit elektronik të deklarimit të interesave private (akti ligjor i krijimit të bazës së të dhënave shtetërore për sistemin e deklarimit të pasurisë dhe konfliktit të interesave-EACIDS - vendimi nr.330, datë 22.4.2020).

Për gjashtëmujorin e parë të vitit 2021, nga informacioni i raportuar dhe analizuar është përdorur buxheti në masën 14.6% të shumës totale të parashikuar për periudhën 4 vjeçare të zbatimit të PV AK, kurse për periudhën raportuese buxheti është realizuar në masën 83.33%.

Nga informacioni i raportuar dhe analizuar (mbështetur në masat dhe aktivitetet për zbatim) për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi, mbi përdorimin e sistemit të deklarimit *online*, të pasurive, rezulton se treguesi është i realizuar në masën 10%.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	678
	2018	N/A
	2019	Ngritja e infrastrukturës së nevojshme për funksionimin e sistemit

	2020	Nënshkrimi i 15 memorandumeve të bashkëpunimit nga ILDKPKI (treguesi është arritur në masën 6%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	deklarimi online i pasurive dhe interesave prej 80% e zyrtarëve
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 10%
	2022	Forcim i kapaciteteve të përdoruesve të sistemit nëpërmjet trajnimit.
Vlera e synuar/Targeti	2023	Analizimi i funksionimit të sistemit

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

A.5.b

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.5.b** për vitin 2021 është: *realizimi brenda afatit ligjor i hetimeve administrative e 85% të sinjalizimeve të jashtme (të kryera në ILDKPKI), mbi numrin total të sinjalizimeve të jashtme.* Për vitin 2022 vlera e synuar është *realizimi brenda afatit ligjor i hetimeve administrative e 85% të sinjalizimeve të jashtme, mbi numrin total të sinjalizimeve të jashtme.*

Për vitin 2022 vlera e synuar është *vlerësimi gjithëpërfshirës mbi zbatimin e ligjit për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.* Për vitin 2023 vlera e synuar është *konkludimi dhe miratimi i ndryshimeve në ligjin për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.*

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte *realizimi brenda afatit ligjor i hetimeve administrative e 80% të sinjalizimeve të jashtme (të kryera në ILDKPKI), mbi numrin total të sinjalizimeve të jashtme.* ILDKPKI gjatë vitit 2020, në ushtrim të kompetencave ligjore, si mekanizëm i jashtëm raportimi për sinjalizimin dhe kërkesat për mbrojtje nga hakmarrja, ka regjistruar dhe trajtuar në total 9 raste sinjalizimi dhe 1 rast kërkesë për mbrojtje.

Për vitin 2020, nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi rezultoi se, ILDKPKI ka përmbushur plotësisht kërkesën për të hetuar, brenda afatit ligjor të parashikuar nga ligji nr. 60/2016 dhe K.Pr.Administrative, rastet e sinjalizimit, në kufirin prej 100% të vendosur nga treguesi.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (3) dhe masat (3) si më poshtë.

A. 5.5	Monitorimi i ushtrimit të funksioneve nga njësitë përgjegjëse për zbatimin e ligjit për sinjalizimin
A. 5.5.1	Termet e referencës të hartuara (faza I) Monitorimi i kryer për 166 Njësi Përgjegjëse në sektorin publik (faza II) Raporti vlerësues i hartuar me rekomandimet e dhëna për njësitë përgjegjëse në sektorin publik mbi zbatimin e ligjit të sinjalizimit (faza III)
A. 5.6	Analizim gjithëpërfshirës mbi zbatueshmërinë e ligjit për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve
A.5.6.1	Termet e referencës të hartuara dhe vlerësimi i kryer, i hartuar dhe shpërndarë, me palët e interesuara
A. 5.7	Organizimi i sesioneve konsultuese dhe hartimi i ndryshimeve të ligjit për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve
A. 5.7.1	Rekomandime të hartuara bazuar mbi gjetjet e vlerësimit (I) Ndryshime ligjore të hartuara bazuar mbi rekomandimet e hartuara të vlerësimit (II) 3 sesione konsultuese mbi ndryshimet ligjore të hartuara me palët e interesuara (III)

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve që kryesisht fillojnë nga tremujori i katërt i vitit 2021.

ILDKPKI raporton se gjatë periudhës *janar-qershor 2021*, ka regjistruar dhe trajtuar në total 4 raste sinjalizimi, si dhe ka marrë masat për të regjistruar të gjitha rastet e sinjalizuara në Regjistrin e Sinjalizimeve të Jashtme, si dhe ka zhvilluar hetimin administrativ për to, brenda afateve ligjore në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 60/2016 dhe K. Pr. Administrative.

Për këtë periudhë, nga informacioni i raportuar dhe analizuar (mbështetur në masat dhe aktivitetet për zbatim) për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi rezulton se ai është arritur në masën 100%.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	161
	2018	N/A
	2019	80% e sinjalizimeve të jashtme të regjistruara përfundohen brenda afatit ligjor
	2020	85% e sinjalizimeve (treguesi është arritur në masën 100%)
	2021 (targeti i synuar)	100% e sinjalizimeve

Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 100%
	2022	Vlerësim gjithëpërfshirës mbi zbatimin e ligjit për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve
Vlera e synuar/Targeti	2023	Konsultimi dhe miratimi i ndryshimeve në ligjin për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit A.5.

Niveli i realizimit të *Objektivit A.5. Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe rasteve të konfliktit të interesave* në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar - qershor 2021 **është 55%**.

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtme:

$$NR A. 5 = \frac{TP A.5.a (10\%) + TP A.5.b (100\%)}{2 TP} \times 100\% = 55\%$$

Shkalla e realizimit të objektivit A.5 për këtë periudhë raportimi është **mirë** (51 në 85 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit A.5

Përsa i përket kapacitetit të autoriteteve përgjegjëse për përfitimin e njohurive në lidhje me përdorimin e sistemit dhe transmetimin e njohurive të subjektet deklaruese, ka mundësi "të mesme" të riskut dhe ndikim "të lartë" në arritjen e objektivit.

Përsa i përket numrit të ulët të sinjalizimeve të jashtme pranë ILDKPKI ka mundësi "të mesme" të riskut dhe ndikim "të ulët" në arritjen e objektivit.

A.6 Forcimi i regjimit të kontrolleve mbi financimin e partive politike

Për këtë objektiv janë përcaktuar 3 tregues performance:

A.6.a: Numri i raporteve të publikuara të auditimit nga partitë politike të certifikuara nga auditorët e jashtëm.

A.6.b: Raporti i sanksioneve të dhëna për rastet e identifikuar në kontekstin e shkeljeve të Kodit Zgjedhor.

A.6.c: Financat e partive politike të audituara në përputhje me rekomandimet e BE/ACFA.²¹

Plani i veprimit për Objektivin A.6 parashikon 11 Aktivitete dhe 5 Masa.

A.6.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.6.a** për vitin 2021 është: **pranimi** nga KQZ i 80% të raporteve të auditit të certifikuar nga auditorë të jashtëm për partitë parlamentare dhe trend rritës për partitë e tjera. Për vitin 2022 vlera e synuar është **pranimi** nga KQZ i 100% e raporteve të auditit të certifikuar nga auditorë të jashtëm për partitë parlamentare dhe trend rritës për partitë e tjera. Për vitin 2023 vlera e synuar është **pranimi** nga KQZ i 100% e raporteve të auditit të certifikuar nga auditorë të jashtëm për partitë parlamentare dhe trend rritës për partitë e tjera.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte **pranimi** nga KQZ i 80% të raporteve të auditit të certifikuar nga auditorë të jashtëm për partitë parlamentare dhe trend rritës për partitë e tjera. Ky tregues performance u realizua në masën 45%.

Për këtë periudhë raportimi 16 nga 36 raporte të auditimit të financave të partive politike janë certifikuar nga auditorë të jashtëm dhe janë pranuar nga KQZ, për partitë parlamentare. Kjo shifër përbën realizimin me 45% të vlerës së synuar të treguesit.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (6) dhe masat (3) si më poshtë.

A. 6.1	Përmirësim (rishikim i mëtejshëm) i modelit standard për raportimin financiar për vitin kalendarik; Forcimi i kapaciteteve për financierët e partive, strukturën e posaçme në KQZ, audituesit ligjorë.
A. 6.1.1	Modeli standard i miratuar/i rishikuar (në përputhje me ndryshimet e reformës legislative)
A. 6.1.2	Seanca trajnimit të kryera (I) Seanca trajnimit të kryera për modelin e raportimit financiar (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj).
A.6.3	Përmirësim (rishikim i mëtejshëm) i formatit standard për raportimin nga ekspertët monitorues dhe audituesit ligjorë për përdorimin e raporteve të miratuara;

²¹ ACFA (Anti Corruption Framework Assessment) është projekti i financuar nga Bashkimi European që u zbatua në periudhën 2014-2015.

	Forcim/zhvillim i kapaciteteve për stafin teknik të KQZ, për përdorimin e raporteve të miratuara
A. 6.3.1	Modeli standard i miratuar/i rishikuar
A. 6.3.2	Trajnime të kryera për përvetësimin dhe plotësimin në mënyrën e duhur të këtij formati (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj).
A.6.4	Përditësim i vazhdueshëm i udhëzimeve në lidhje me raportimin financiar (në përputhje me ndryshimet mundshme ligjore); Forcim i kapaciteteve për stafin teknik të KQZ, për përdorimin e raporteve të miratuara
A. 6.4.1	Udhëzimet e përditësuara të raportimit financiar
A. 6.4.2	Trajnime të kryera për përvetësimin dhe plotësimin në mënyrën e duhur të këtij formati.

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve që fillojnë prej janarit të vitit 2021 dhe vazhdojnë përgjatë gjithë periudhës së zbatimit të planit të veprimit (vjetor).

Për *janar-qershor 2021*, është ndryshuar e miratuar formati i raportimit të monitoruesve në përputhje me ndryshimet ligjore dhe për të kryer përvetësimin dhe plotësimin në mënyrën e duhur të këtij formati janë trajnuar në total 64 persona, monitorues (32 femra dhe 32 meshkuj).

Në lidhje me raportimin financiar të subjekteve zgjedhore për fushatën zgjedhore, janë përditësuar/ndryshuar/shtuar udhëzimet në lidhje me raportimin financiar, në përputhje me ndryshimet ligjore. Është përditësuar/ndryshuar metodologjia e të dhënave për kontrollin e verifikimin e financave të subjekteve zgjedhore.

Raportet financiare të partive politike për vitin kalendarik 2020 janë publikuar në faqen zyrtare të KQZ, kurse përsa i përket raporteve financiare të partive politike për fushatë zgjedhore, ato nuk janë publikuar brenda periudhës janar-qershor, sepse publikimi i tyre bëhet brenda 30 ditëve nga data e dorëzimit.

Masat e parashikuara për seanca trajnime respektive, janë zhvilluar si dhe do të vijojnë të zhvillohen më tej, me përjashtim të aktivitetit A.6.1.2 ku nuk janë zhvilluar trajnime.

Realizimi i masave të këtij treguesi për periudhën raportuese është mirë me 51.6% të aktiviteteve të zbatuara pjesërisht.

Për këtë periudhë raportimi vlera e synuar e treguesit nuk është arritur (0%) pasi nuk është realizuar ende auditimi i raporteve financiare të fushatës dhe as i vitit kalendarik 2020, kjo për arsye të shtyrjes së procesit të auditimit me kërkesë të personave përgjegjës për financat e partive, duke qenë se procesi i auditimit të raporteve financiare të vitit kalendarik, përkonte me procesin e fushatës zgjedhore.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	61% (11 nga 18)
	2018	N/A
	2019	75% e raporteve të auditimit
	2020	80% e raporteve të auditimit (treguesi është arritur në masën 45%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	80% e raporteve të auditimit
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	100% e raporteve të auditimit
Vlera e synuar/Targeti	2023	100% e raporteve të auditimit

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

A.6.b

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.6.b** për vitin 2021 është: **rritja në masën 50% e sanksioneve të dhëna për rastet e identifikuar të shkeljeve financiare nga partitë politike.**

Për vitin 2022 vlera e synuar është **rritja në masën 70% e sanksioneve të dhëna për rastet e identifikuar të shkeljeve financiare nga partitë politike.** Për vitin 2023 vlera e synuar është **rritja në masën 100% e sanksioneve të dhëna për rastet e identifikuar të shkeljeve financiare nga partitë politike (që do të thote se çdo shkelje financiare e evidentuar do të shoqërohet me sanksion).**

Për vitin 2020 vlera e synuar e treguesit ishte **rritja në masën 30% e sanksioneve të dhëna për rastet e identifikuar të shkeljeve financiare nga partitë politike.** Gjatë këtij viti u konstatuan 36 raste të shkeljes së rregullave të financimit dhe 20 partive politike iu vendosën sanksione. Vlera e synuar e këtij treguesi u realizua me 154% pasi kjo shifër përbën 55% të sanksioneve të dhëna, nga 30% që ishte vlera e synuar.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (6) dhe masat (3) si më poshtë.

A. 6.2	Ngritja e kapaciteteve profesionale për personat përgjegjës që kontrollojnë financimin e partive politike; Forcimi i kapaciteteve për stafin teknik të KQZ
A. 6.2.1	Trajnime të kryera (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj)
A.6.2.2	Tryeza pune/seminare për stafin e KQZ.

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve që fillojnë prej janarit të vitit 2021 dhe vazhdojnë përgjatë gjithë periudhës së zbatimit të planit të veprimit (vjetor).

Për janar-qershor 2021 janë zhvilluar seanca trajnimi për staf të KQZ, (online), në total me 8 pjesëmarrës (6 femra dhe 2 meshkuj), në vijim do të trajnohet stafi në bashkëpunim me NDI në lidhje me procedurat e verifikimit dhe kontrollit paraprak të raporteve të dorëzuara pas zgjedhjeve. Ka pasur pamundësi për zhvillimin e tryezave të punës për shkak të pandemisë Covid- 19.

Për treguesin e performancës shprehen se është në proces draft vendimi dhe relacioni lidhur me sanksionet në lidhje me dorëzimin e raporteve financiare vjetore, kjo për shkak të zhvillimit të fushatës në kushte jo normale për shkak të pandemisë COVID-19, ndaj dhe u mendua që sanksionet të jepeshin në një moment të dytë. Treguesi është arritur në masën 50%.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	38%
	2018	N/A
	2019	25% e sanksioneve
	2020	30% e sanksioneve (treguesi është arritur në masën 155%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	50% e sanksioneve
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 50%
	2022	70% e sanksioneve
Vlera e synuar/Targeti	2023	100% e sanksioneve

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

A.6.c

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.6.c** për vitin 2021 është: **mbajtja** në 5 e raporteve financiare vjetore të partive politike. për vitet 2022 dhe 2023 vlera është po e njëjta.

Për vitin 2020 vlera e synuar e treguesit ishte *rritja në 5 e numrit total të raporteve financiare vjetore dhe raporteve financiare të fushatës dhe raportet përfundimtare të auditimit të 5 partive*

më të mëdha politike, krahasuar me vitin e mëparshëm. KQZ ka kryer 5 auditime në përputhje me rekomandimet e projektit ACFA të BE.²² Vlera e synuar të këtij treguesi është arritur 100%.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi performance për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (6) dhe masat (3) si më poshtë.

A.6.5	Përditësim i vazhdueshëm i metodologjisë së kontrollit dhe verifikimit të financave të partive politike; Forcimi i kapaciteteve për strukturën e posaçme në KQZ, dhe gjithë palët e interesuara në lidhje me këtë metodologji (seanca trajnshmesh të programuara)
A.6.5.1	Metodologji e përmirësuar/ e përditësuar
A.6.5.2	Nr. i personave të trajnuar (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj)
A.6.5.3	Raportet e kontrollit të financave të partive politike të publikuar/ raporte të KQZ të publikuar.

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve që fillojnë prej janarit të vitit 2021 dhe vazhdojnë përgjatë gjithë periudhës së zbatimit të planit të veprimit (vjetor).

Për këtë periudhë raportimi është përditësuar/ndryshuar metodologjia e të dhënave për kontrollin e verifikimin e financave të subjekteve politike zgjedhore. Stafi i sektorit të kontrollit financiar ka kryer trajnime në lidhje me verifikimin paraprak dhe kontrollin e raporteve financiare. Janë publikuar raportet financiare të partive politike për vitin kalendarik 2020, kurse për 2021 nuk ka raporte të publikuara pasi publikimi i tyre bëhet brenda 30 ditëve nga data e dorëzimit të raportit.

Realizimi i masave të këtij treguesi për periudhën raportuese është i pjesshëm me 83% të aktiviteteve të zbatuara pjesërisht.

Vlera e synuar e këtij treguesi nuk është arritur, pasi auditimi i raporteve financiare të vitit kalendarik 2020 i cili duhej bërë gjatë periudhës prill-maj 2021 u shty për në muajin shtator 2021 për shkak të periudhës së zhvillimit të fushatës zgjedhore.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	5
	2018	N/A
	2019	5
	2020	5 (treguesi është arritur në masën 100%)

²² Projekti i BE-së 'Vlerësimi i Kuadrit Antikorrupsion në Shqipëri' (ACFA), 2014 i cili dha 15 rekomandime përfshirë financimin e partive politike

Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	5
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	5
Vlera e synuar/Targeti	2023	5

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit A.6.

Niveli i realizimit të *Objektivit A.6. Forcimi i regjimit të kontrolleve mbi financimin e partive politike* në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar - qershor 2021 është **16.6%**.

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtëme:

$$NR A. 6 = \frac{TP A.6.a (0\%) + TP A.6.b (50\%) + TP A.6.c (0\%)}{3 TP} \times 100\% = 16.6\%$$

Shkalla e realizimit të objektivit A.6 për këtë periudhë raportimi është **mirë** (51 deri në 85 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për monitorimin e gjashtëmujorit të parë të 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit A.6

Risku i realizimit të objektivit për forcimin e regjimit të kontrolleve mbi financimin e partive politike ka mundësi të mesme risku dhe ndikim të mesëm të tij në lidhje me vendimmarrjen politike.

Kurse për ngritjen e kapaciteteve profesionale për personat përgjegjës që kontrollojnë financimin e partive politike; forcimin e kapaciteteve për stafin teknik të KQZ, ka mundësi të mesme risku dhe ndikim të lartë të tij në lidhje me kapacitetet profesionale të personave përgjegjës për financat e partive politike. Gjithashtu ekziston një mundësi e mesme risku dhe ndikim i mesëm i tij për kapacitetet profesionale të stafit teknik të KQZ; struktura e re e miratuar së fundmi, staf i ri.

Më konkretisht risku qëndron në realizimin e masës A.6.1 *Përmirësim (rishikim i mëtejshëm) i modelit standard për raportimin financiar për vitin kalendarik; Forcim i kapaciteteve për financierët e partive, strukturën e posaçme në KQZ, audituesit ligjorë dhe masës A.6.2 Ngritja e kapaciteteve profesionale për personat përgjegjës që kontrollojnë financimin e partive politike; Forcim i kapaciteteve për stafin teknik të KQZ.*

Masat korigjuese për këtë risk gjenden në seksionin e fundit Rekomandime dhe Hapa të rradhës.

A.7 Përmirësimi i efikasitetit të auditimit dhe inspektimit të brendshëm dhe përdorimi sistematik i analizave të riskut

Për këtë objektiv janë përcaktuar 4 tregues performance:

A.7.a: Raporti i rekomandimeve të auditimit të brendshëm të pranuar dhe zbatuara nga subjektet publike.

A.7.b: Numri i rasteve që vijnë nga auditime të brendshme që raportohen për hetim financiar

A.7.c: Numri i referimeve në prokurori si pasojë e inspektimeve financiare

A.7.d: Numri i inspektimeve financiare të kryera nga Njësia e Inspektimit Financiar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë referuar sinjalizimeve të pranuar

Plani i veprimit për Objektivin A.7 parashikon 12 Aktivitete dhe 4 Masa.

A.7.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.7.a** për vitin 2021 është *trend rritës përkundrejt vlerës bazë + viti paraardhës*. Vlera e synuar për vitet 2022 e 2023 është po e njëjta.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte *trend rritës përkundrejt vlerës bazë të 2015*. Raportimi i plotë²³ për këtë tregues performance bëhet në maj 2021, vlerat e dërguara nga MFE për vitin 2020 në këtë raportim 6 muaj të 2021 janë:

Nën-treguesi a.1: Rekomandimet e nxjerra nga IAs (*internal audits*) dhe të pranuar nga institucionet. Trend rritës për vitin 2020 - 99,4% e rekomandimeve të pranuar.

Numri i rekomandimeve të prodhuara nga auditorët e brendshëm dhe të pranuar nga institucionet.

Nën-tregues a.2²⁴: Numri i rekomandimeve të nxjerra nga IAs (*internal audits*) dhe të implementuara/zbatuara nga institucionet. Trend rritës për vitin 2020 me 65% e rekomandimeve të zbatuara.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi performance për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (4) dhe masa (1) si më poshtë.

²³ Raporti vjetor i monitorimit 2020 (faqe 55), referonte matjen e këtij treguesi në maj 2021. Të dhënat përkatëse janë tashmë reflektuar në këtë raport.

²⁴ Raporti për vitin 2021 përfundon në Maj 2022.

A. 7.1	Rritja e kapaciteteve të auditit të brendshëm përmes zhvillimit të trajnimeve të vijueshme profesionale (TVP) të organizuara çdo vit, ku përfshihen çështje të mashtrimit dhe korrupsionit dhe kryerja e vlerësimeve të jashtme të cilësisë (VJC), të cilat fokusohen tek vlerësimi i performances së veprimtarisë audituese dhe tek rekomandimet e dhëna për përmirësimet e nevojshme në aktivitetin e auditit të brendshëm
A. 7.1.1	Vlerësimi i nevojave për trajnim (I) Hartimi dhe miratimi i programit të TVP (II) Përgatitja e materialeve të trajnimit (III) Zbatimi i programit të TVP dhe 100% e auditit të brendshëm të punësuar dhe të certifikuar në sektorin publik (IV) 15 vlerësime të jashtme të cilësisë/vit.
A. 7.1.2	Hartimi i udhëzuesit për audituesit e brendshëm në auditimin e mashtrimit financiar dhe korrupsionit.
A.7.1.3	Trajnimi i audituesve të brendshëm mbi prezantimin e udhëzuesit në auditimin e mashtrimit financiar dhe kontrollit. Trajnimi i audituesve të brendshëm mbi etikën dhe integritetin.
A.7.1.4	Kryerja e auditimeve të brendshme pilot dhe vizitë studimore mbi etikën dhe integritetin.

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve që fillojnë prej janarit të vitit 2021 dhe vazhdojnë përgjatë gjithë periudhës së zbatimit të planit të veprimit (vjetor).

Gjatë *janar-qershor 2021*, është miratuar me urdhër të ministrit të Financave dhe Ekonomisë, nr.345, datë 31.12.2020 programi vjetor i TVP si dhe është bërë miratimi i planit vjetor të VJC me shkresë nr.24330, datë 28.12.2020.

Realizimi i masës të këtij treguesi për periudhën raportuese është i pjesshëm me vetëm 25% të aktiviteteve të zbatuara, (vetëm aktiviteti A7.1.1 si më lart përshkrimi) pasi për tre prej aktiviteteve A7.1.2; A7.1.3 e A7.1.4 nuk ka raportim për këtë periudhë.

Nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të vlerësuar realizimin e vlerës së synuar të këtij treguesi për këto masa, nuk është mundur të matet kjo vlerë e tij. Kjo për shkak se këto të dhëna analizohen nga Raportet Vjetore të Auditimit të Brendshëm të cilat sipas përcaktimeve ligjore janë konsoliduar në Maj të vitit pasardhës.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	60 %

	2020	trend rritës përkundrejt vlerës bazë të 2015 -
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	rend rritës përkundrejt vlerës bazë + viti paraardhës
	2021 (targeti i arritur)	-
	2022	trend rritës përkundrejt vlerës bazë + viti paraardhës
Vlera e synuar/Targeti	2023	trend rritës përkundrejt vlerës bazë + viti paraardhës

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

A.7.b

Vlera e synuar për treguesin e performancës A.7.b për vitin 2021 është: **rritja në masën 10%**. Vlera e synuar për vitet 2022 e 2023 është po e njëjta.

Për vitin 2020 vlera e synuar e treguesit ishte rritje në masën 10 %. Gjatë kësaj periudhe, pranë strukturës së Drejtorisë së Inspektimit janë adresuar 9 sinjalizime nga strukturat audituese, referuar gjetjeve/parregullsive të konstatuara gjatë misionëve të auditimit, krahasur me 8 sinjalizime gjatë vitit 2019. Aktualisht për vitin 2020 pati një rritje prej 12.5% të këtij treguesi, pra treguesi është realizuar në masën 100%.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (3) dhe masa (1) si më poshtë.

A. 7.2	Ndërgjegjësim me qëllim informimin e drejtuesve të njësive të auditit të brendshëm mbi mundësitë e bashkëpunimit me inspektimin financiar publik
A. 7.2.1	Takim me drejtues të DAB të institucioneve, 2 seminare/vit
A.7.2.2	Përfaqësuesit e njësive DAB të institucioneve informohen mbi mundësitë e bashkëpunimit me inspektimin financiar public
A.7.2.3	Takime të kryera

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve që fillojnë prej janarit të vitit 2021 dhe vazhdojnë përgjatë gjithë periudhës së zbatimit të planit të veprimit (vjetor).

Gjatë *janar-qershor 2021*, në kuadër të ndërgjegjësimit me qëllim informimin e drejtuesve të njësive të auditit të brendshëm mbi mundësitë e bashkëpunimit me inspektimin financiar publik, janë zhvilluar 2 takime me përfaqësues të DAB të institucioneve qendrore, gjatë të cilave janë diskutuar mundësitë e bashkëpunimit si dhe mbi raste konkrete të përcjella në DIFP/MFE.

Përfaqësuesit e njësive DAB janë informuar mbi mundësitë e bashkëpunimit si dhe është vijuar me bashkëpunime konkrete audit-inspektim të përcjella në MFE.

Gjatë periudhës së monitorimit, pranë strukturës së Drejtorisë së Inspektimit janë adresuar 3 raste nga struktura të auditit të brendshëm dhe për këtë periudhë, treguesi është realizuar në masën 30%, kryesisht për arsye të mosaksesimit të dokumentacionit të plotë në subjekte jashtë programit të auditimit, apo për raste të dyshimeve për parregullsi të cilat mund të përbëjnë elementë të veprave penale dhe për të cilat nevojitet hetim i mëtejshëm, janë përcjellë pranë inspektimit financiar publik për hetim të mëtejshëm. Ky numër është relativisht më i ulët së viti paraardhës dhe duke qenë se këto raste janë një nga burimet kryesore që mund të shërbejnë si bazë për fillimin e inspektimit financiar publik, kjo do të ndikojë në numrin total të inspektimeve të kryera.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	5
	2020	Rritje me 10% (treguesi është arritur në masën 100%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Rritje me 10%
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 30%
	2022	Rritje me 10%
Vlera e synuar/Targeti	2023	Rritje me 10%

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

A.7.c

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.7.c** për vitin 2021 është: 5% nga viti referues (2019), vlera e synuar për vitin 2022 është 10% nga viti referues (2019) dhe vlera e syuar për vitin 2023 është 15% nga viti referues (2019).

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte **3%** nga viti referues (2019), por për këtë periudhë raportimi, nuk është dhënë informacioni i nevojshëm për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi performance për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (4) dhe masa (1) si më poshtë.

A.7.3	Rritja e kapaciteteve të inspektimit financiar publik përmes zhvillimit të trajnimeve profesionale vazhduese të organizuara çdo vit, në të cilat përfshihen çështje të mashtrimit dhe korrupsionit
A.7.3.1	Vlerësimi i nevojave për trajnim (I) Hartimi i programit të trajnimit (II) Trajnimi i inspektorëve financiarë publikë, lidhur me trajtimin e parregullsisve financiare, keqmenaxhimit financiar, shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj) (III)
A.7.3.2	Trajnime të strukturës së Antikorrupsionit dhe Standardeve Profesionale për hetimin e korrupsionit, pranë ambienteve të Qendrës së Formimit Policor Tiranë, me trajnues nga strukturat e Policisë, Prokurorisë, Gjykatës, etj. *Trajnimet kryhen për çdo vit të zbatimit të PV
A.7.3.3	Kryerja e vizitave studimore dhe trajnimeve mbi etikën dhe integritetin (aktivitet që fillon në vitin 2021)
A.7.3.4	Përfaqësuesit e strukturës Antikorrupsion të informohen mbi mundësitë e bashkëpunimit me strukturat e tjera ndërinstitucionale, dhe të zhvillojnë seminare të përbashkëta lidhur me detyrat e tyre funksionale (DPD, DPT, PSH, etj.)

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve që fillojnë prej janarit të vitit 2021 dhe vazhdojnë përgjatë gjithë periudhës së zbatimit të planit të veprimit (vjetor).

Gjatë *janar-qershor 2021*, në kuadër të rritjes së kapaciteteve të inspektimit financiar publik përmes zhvillimit të trajnimeve profesionale vazhduese të organizuara çdo vit, në të cilat përfshihen çështje të mashtrimit dhe korrupsionit u hartua programi i trajnimit dhe janë zhvilluar 4 trajnime me inspektorët financiarë publik mbi rastet e keqmenaxhimit, shpërdorimit të detyrës, konceptet bazike të inspektimit, trajtimi i provave, etj, me 64 inspektor të trajnuar, 42 femra dhe 22 meshkuj. Ndërkohë për aktivitetet A.7.3.2 dhe A.7.3.4, mungon raportimi nga MFE.

Për këtë periudhë raportimi, nuk ka patur referime në prokurori, pasi shkeljet e konstatuara nuk përbënin vepër penale, rrjedhimisht vlera e synuar e treguesit nuk është arritur (0%). Pas kryerjes së inspektimeve ka rezultuar se parregullsitë e konstatuara nuk përmbanin elementë të veprave penale, referuar legjislacionit respektiv dhe në përfundim të inspektimit janë rekomanduar masat respektive për eliminimin e tyre dhe përgjegjësitë respektive në funksion të garantimit të zbatimit të ligjshmërisë në përdorimin e fondeve publike dhe dhënies së ndihmës në përmirësimin e menaxhimit financiar publik, i cili është dhe funksioni kryesor i inspektimit financiar publik.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A

	2018	N/A
	2019	2 referime
	2020	3% nga viti referues (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	5% nga viti referues
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	10% nga viti referues
Vlera e synuar/Targeti	2023	15% nga viti referues

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

A.7.d

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.7.d** për vitin 2021 është: *për 85% të sinjalizimeve (që plotësojnë kriteret e ligjit) brenda vitit raportues, të jenë iniciuar inspektime.* Vlera e synuar për vitin 2022 është për 90% të sinjalizimeve (që plotësojnë kriteret e ligjit), të jenë iniciuar inspektime dhe vlera e synuar për vitin 2023 është për 95% të sinjalizimeve (që plotësojnë kriteret e ligjit), të jenë iniciuar inspektime.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte për 80% të sinjalizimeve (që plotësojnë kriteret e ligjit), brenda vitit raportues të jenë iniciuar inspektime. Për vitin 2020 për 85% të sinjalizimeve të cilat plotësonin kriteret e parashikuara në ligjin e inspektimit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, janë iniciuar inspektime financiare publike brenda vitit raportues. Po për këtë periudhë raportimi, nuk është dhënë informacioni i nevojshëm për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi performance për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (5) dhe masa (2) si më poshtë.

A.7.3	Rritja e kapaciteteve të inspektimit financiar publik përmes zhvillimit të trajnimeve profesionale vazhduese të organizuara çdo vit, në të cilat përfshihen çështje të mashtrimit dhe korrupsionit
A.7.3.1	Vlerësimi i nevojave për trajnim (I) Hartimi i programit të trajnimit (II) Trajnimi i inspektorëve financiarë publikë, lidhur me trajtimin e parregullsive financiare, keqmenaxhimit financiar, shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj) (III)
A.7.3.2	Trajnime të strukturës së Antikorrupsionit dhe Standardeve Profesionale për hetimin e korrupsionit, pranë ambienteve të Qendrës së Formimit Policor Tiranë, me trajnues nga strukturat e Policisë, Prokurorisë, Gjykatës, etj.

A.7.3.3	Kryerja e vizitave studimore dhe seminareve mbi etikën dhe integritetin
A.7.3.4	Përfaqësuesit e strukturës Antikorrupsion të informohen mbi mundësitë e bashkëpunimit me strukturat e tjera ndërinstitucionale, dhe të zhvillojnë seminare të përbashkëta lidhur me detyrat e tyre funksionale (DPD, DPT, PSH, etj.)
A.7.4	Veprimtari informuese/sensibilizuese, me qëllim ndërgjegjësimin e institucioneve publike dhe publikut mbi funksionet e DIFP si dhe rritjen e transparencës mbi misionin e inspektimit
A.7.4.1	Informacion i përditësuar në faqen zyrtare mbi DIFP (I) Deklarata të bëra publike (II) Menu informacioni në web (III)

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve që fillojnë prej janarit të vitit 2021 dhe vazhdojnë përgjatë gjithë periudhës së zbatimit të planit të veprimit (vjetor).

Gjatë *janar-qershor 2021*, në kuadër të veprimtarive informuese/sensibilizuese, me qëllim ndërgjegjësimin e institucioneve publike dhe publikut mbi funksionet e DIFP si dhe rritjen e transparencës mbi misionin e inspektimit, nga ana e Drejtorisë së Inspektimit Financiar Publik, është pasqyruar në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, publikimi i përmbledhjeve ekzekutive dhe rezultateve të inspektimeve të kryera, raporte të veprimtarisë, etj, në masën 100%.

Për periudhën përkatëse për 70% e rasteve të sinjalizuara janë iniciuar inspektime financiare publike, rastet e tjera janë në shqyrtim. Ky tregues është shumë afër realizimit të treguesit vjetor duke ndikuar pozitivisht në arritjen e objektivit kryesor i cili është përmiresimi i efikasitetit të inspektimit të brendshëm. Aktualisht vlera e treguesit është arritur në masën 90%, por për arsye të mbështetjes së këtij vlerësimi duhen përfshirë edhe të dhënat statistikore (shifrat) e inspektimeve financiare.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	70%
	2020	80% e sinjalizimeve -
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	85% e sinjalizimeve
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 90%
	2022	90% e sinjalizimeve

Vlera e synuar/Targeti	2023	95% e sinjalizimeve
-------------------------------	------	---------------------

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit A.7.

Niveli i realizimit të Objektivit A.7 *Përmirësimi i efikasitetit të auditimit dhe inspektimit të brendshëm dhe përdorimi sistematik i analizave të riskut* në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar - qershor 2021 **është në pamundësi për tu matur**, pasi një tregues (A.7.a) është në pamundësi matjeje brenda periudhës së monitorimit.

$$NR A.7 = \frac{TP A.7.a (-\%) + TP A.7.b (30\%) + TP A.7.c (0\%) + TP A.7.d (90\%)}{4 TP} \times 100\% = \text{nuk matet}$$

Shkalla e realizimit të objektivit A.7 për këtë periudhë raportimi është **mirë** (51 në 85 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit A.7

Risku i realizimit të këtij objektivit është i mesëm për shkak të çështjeve që lidhen me komunikimin dhe informimin si dhe proceset operacionale dhe sistemin e menaxhimit të të dhënave.

A.8 Përdorimi sistematik i mekanizmit të evidentimit të hapësirave për korrupsion

Për këtë objektiv është përcaktuar 1 tregues performance: A.8: *Numri i institucioneve publike që kanë kryer analiza vjetore për prirjet për korrupsion.*

Plani i veprimit për Objektivin A.8 parashikon 10 Aktivitete dhe 7 Masa.

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.8** për vitin 2021 është: *mjetet e zhvillimit të vlerësimit të riskut të testuara dhe zbatuara në të gjithë institucionet e varësisë së MD.* Për vitin 2022 vlera e synuar është *mjetet e zhvillimit të vlerësimit të riskut të testuara dhe zbatuara në të gjithë institucionet qendrore (ministritë).* Për vitin 2023 vlera e synuar është *të gjithë ministritë, institucionet e varësisë së tyre kanë zbatuar vlerësim risku.*

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte *udhëzime të zhvilluara dhe të pranuar për kryerjen e vlerësimit të riskut në institucionet publike (qendrore)*; *Është përgatitur një program trajnimi për zbatimin e manualit*; *Është vendosur një plan veprimi ndërinstytucional për kryerjen e vlerësimeve të riskut*; *Mjetet e zhvillimit të vlerësimit të riskut kanë filluar të testohen dhe zbatuara në 10 institucione publike (qendrore)/ministri.*

Gjatë vitit 2020, është hartuar, miratuar e publikuar Udhëzuesi “Metodologji e Vlerësimit të Riskut të Integritetit për Qeverisjen Qendrore”. Metodologjia është hartuar në bashkëpunim me shoqërinë civile, një proces i hapur hartimi, konsultimi dhe analize dhe dakordësuar me ekspertizën e DBE në fushën antikorrupsion. MVRI është relevante për vlerësimin e riskut të integritetit në të gjithë institucionet e qeverisjes qendrore dhe synon të kontribuojë në forcimin e procesit të planifikimit dhe menaxhimit të riskut të integritetit në sektorin publik në Shqipëri. MVRI paraqet një kuadër të përgjithshëm të koncepteve kryesore të menaxhimit të riskut, i cili përfshin: planifikimin, identifikimin, analizimin dhe vlerësimin e risqeve të integritetit, si dhe hartimin, miratimin, zbatimin dhe monitorimin e planit të integritetit në një institucion publik.

Nga 4 komponentë të vlerës së synuar janë realizuar plotësisht 2 komponentë, 1 në proces dhe 1 porealizuar. Për këtë periudhë raportimi, është arritur të mblidhet informacioni dhe të dhënat e nevojshme për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi, të realizuar në masën 50 %.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (10) dhe masat (7) si më poshtë.

A. 8.1	Dokumenta strategjike të hartuar përmes një procesi gjithëpërfshirës (analiza e riskut për prirjet ndaj korrupsionit)
A. 8.1.1	Udhëzues/metodologjia mbi vlerësimin e riskut të integritetit në qeverisjen qendrore, i hartuar dhe i miratuar
A.8.2	Forcimi i kapaciteteve të stafit të MD mbi procesin e vlerësimit të riskut të integritetit për këtë institucion
A. 8.2.1	Trajnimit i stafit mbi identifikimin e risqeve të integritetit /Takime pune mbi identifikimin e proceseve të punës që janë të ekspozuara ndaj risqeve të integritetit (faza I) Identifikim i risqeve të integritetit sipas proceseve të punës (faza II) Analizim dhe vlerësim i intensitetit të risqeve të identifikuar (faza III) Trajtimi i risqeve prioritare dhe atyre të moderuara si edhe hartimi i planit të veprimit për menaxhimin e risqeve të integritetit në MD (faza IV)
A.8.3	Vlerësimi i riskut të integritetit në institucionet e varësisë së MD sipas modelit të zhvilluar në MD (Udhëzuesit)
A. 8.3.1	Plan pune për informimin dhe prezantimin ndaj institucioneve të varësisë të MD, për procesin e vlerësimit të riskut të integritetit dhe prezantimi i udhëzuesit
A. 8.3.2	Vlerësimi i riskut në institucionet e varësisë të MD, i hartuar dhe i miratuar
A.8.4	Vlerësimi i riskut të integritetit në institucionet qendrore dhe varësitë e tyre, sipas Metodologjisë së Vlerësimit të Riskut të Integritetit për qeverisjen qendrore (udhëzuesi)

A.8.4.1	Plan pune për informimin dhe prezantimin ndaj ministrive të linjës, për procesin e vlerësimit të riskut të integritetit dhe prezantimi i Udhëzuesit ministrive;
A.8.4.2	Vlerësimi i riskut në nga ministrinë, i hartuar dhe i miratuar
A.8.4.3	Vlerësimi i riskut në nga ministrinë dhe institucionet e tyre të varësisë, i hartuar dhe i miratuar
A.8.5	Kontrolli dhe verifikimi (hetimi administrativ) i zbatimit të ligjshmërisë dhe/ose denoncimeve për praktika abuzive, korruptive apo arbitrare në të gjitha institucionet e administratës publike dhe agjencitë shtetërore
A.8.5.1	Nr. i raporteve të inspektimeve të grupeve të inspektimit (I) Nr. i masave të marra në përfundim të inspektimeve (II) Nr. i rasteve të referuara në prokurori (III)
A.8.6	Raportimi i rasteve të masave disiplinore, administrative e kallëzimeve penale për rastet e korrupsionit në administratë
A.8.6.1	Nr. i rasteve/zyrtarëve të gjetur në shkelje për praktika korruptive.
A.8.7	Transparencë e rritur e Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit për rastet e kontrolleve të bëra nga TFA
A.8.7.1	Nr. i komunikimeve (deklarata, konferenca, njoftime për shtyp) online të KKK për rastet e kontrolleve të TFA

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve që fillojnë prej vitit 2020 dhe vazhdojnë përgjatë gjithë periudhës së zbatimit të planit të veprimit (vjetor).

Gjatë *janar-qershor 2021*, të gjitha institucionet e varësisë së Ministrisë së Drejtësisë kanë ngritur grupet e punës për procesin e vlerësimit të riskut të integritetit, proces ky i cili ka përfunduar në dy institucione varësie, përkatësisht në DNJF dhe SHKBB. Vlerësimi i riskut të integritetit vijon të jetë ende në proces në institucionet e varësisë, DPB, DPP, DPSHP, QBZ, IML, KSHB dhe ASHSGJ, ndërsa ka përfunduar në ATP.

Nën drejtimin dhe koordinimin e Ministrisë së Drejtësisë, janë kryer 3 takime, në datat 12.1.2021; 11.2.2021 dhe 12.4.2021, takime për hartimin e Planit të Integritetit, për më shumë referohu aktivitetit A.9.2.1.

Për këtë periudhë, Task Forca Antikorrupsion nuk ka të dhëna. Informacione më të detajuara mbi kontrolle dhe inspektime për praktika abuzive, korruptive apo arbitrare në të gjitha institucionet e administratës publike dhe agjencitë shtetërore dhe varësi të tyre mund të konsultohen në aneksin I të këtij raportit monitorimi.

Masat A.8.2; A.8.5 dhe A.8.6 vijnë të jenë mbuluar financiarisht nga buxhetet e institucioneve raportuese.

Për këtë periudhë, nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të vlerësuar realizimin e vlerës së synuar të këtij treguesi i cili rezulton të jetë i arritur pjesërisht.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	Instrumenti i hartuar për vlerësimin e rrezikut po zbatohet në 10 Ministri.
Vlera e synuar/ Targeti	2020	Udhëzime të zhvilluara dhe të pranuar për kryerjen e vlerësimit të riskut në institucionet publike (qendrore); - Është përgatitur një program trajnimi për zbatimin e manualit; Eshtë miratuar udhëzimi për kryerjen e vlerësimit të riskut 65 - Është vendosur një plan veprimi ndërinstytucional për kryerjen e vlerësimeve të riskut; - Mjetet e zhvillimit të vlerësimit të riskut kanë filluar të testohen 2020 dhe zbatuara në 10 institucione publike qendrore/ministry (treguesi është arritur në masën 50%)
	2021 (targeti i synuar)	Mjetet e zhvillimit të vlerësimit të riskut të testuara dhe zbatuara në të gjithë institucionet e varësisë së MD
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 10%
Vlera e synuar/Targeti	2022	Mjetet e zhvillimit të vlerësimit të riskut të testuara dhe zbatuara në të gjithë institucionet qendrore (ministritë)
	2023	të gjithë ministritë, institucionet e varësisë së tyre kanë zbatuar vlerësim risku

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit A.8

Niveli i realizimit të Objektivit A.8 *Përdorimi sistematik i mekanizmit të evidentimit të hapësirave për korrupsion* në lidhje me realizimin e treguesit të performancës për periudhën janar - qershor 2021 është **10%**.

Shkalla e realizimit të objektivit A.8 për këtë periudhë raportimi është **mirë** (51-85 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e mbledhur nga Ministria e Drejtësisë për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit A.8

Risku i realizimit të këtij objektivit ka mundësi "të ulët" të ndodhjes dhe ndikim "të mesëm" në arritjen e objektivit përsa i përket procesit të vlerësimit të riskut në institucionet e varësisë së MD.

A.9 Forcimi i integritetit të nëpunësve publik

Për këtë objektiv është përcaktuar 1 tregues performance:

A.9: Numri i ministrive që kanë zhvilluar dhe publikuar një plan integriteti në përputhje me strategjinë ndër-sektoriale kundër korrupsionit.

Plani i veprimit për Objektivin A.9 parashikon 5 Aktivitete dhe 5 Masa.

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.9** për vitin 2021 është: **të gjitha varësitë e MD miratuan dhe publikuan një plan integriteti**. Për vitin 2022 vlera e synuar të gjitha institucionet qendrore (ministrinë) miratuan dhe publikuan një plan integriteti. Për vitin 2023 vlera e synuar të gjitha varësitë e institucioneve qendrore miratuan dhe publikuan një plan integriteti.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte një model (strukturë) për një plan integriteti në Shqipëri, pranuar dhe publikuar nga MD. Është përfunduar së hartuari, miratuari dhe publikuari manuali për hartimin e planeve të integritetit. Dokumenti MVRI, kreu 5, ka modelin për hartimin e planit të integritetit për institucionet publike, me këtë strukturë: Informacion bazë për institucionin dhe personat përgjegjës mbi përgatitjen dhe zbatimin e Planit të Integritetit; Një model urdhri për zhvillimin e një plani integriteti për Institucionin X; Modeli i njoftimit mbi hartimin e Planit. Është miratuar udhëzuesi për hartimin e planit të integritetit.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (5) dhe masat (5) si më poshtë.

A. 9.1	Dokumente strategjike të hartuara përmes një procesi gjithëpërfshirës (plan integriteti)
--------	------------------------------------------------------------------------------------------

A. 9.1.1	Grup pune i ngritur (faza I) Metodologji e zhvilluar (faza II) Nr takimeve të kryera (fokus grupe) për hartimin e draft dokument plan integriteti për Ministrinë e Drejtësisë (faza III) Dokumenti Plan Integriteti i MD i hartuar dhe miratuar (faza IV)
A.9.2	Hartimi/miratimi dhe zbatimi i Planeve të Integritetit nga të gjitha institucionet e varësitë e MD
A. 9.2.1	Takime informuese/ndërgjegjësuere për punonjësit e varësive të MD mbi procesin e hartimit/miratimit dhe zbatimit të Planeve të Integritetit; Nr. i Planeve të Integritetit të hartuara dhe të miratuara nga institucionet e varësisë së MD
A.9.3	Hartimi/miratimi dhe zbatimi i Planeve të Integritetit nga të gjitha institucionet qendrore (ministritë)
A. 9.4.1	Takime informuese/ndërgjegjësuere për punonjësit e institucioneve të varësive mbi procesin e hartimit/miratimit dhe zbatimit të Planeve të Integritetit; Dokumenti Plan Integriteti i hartuar dhe miratuar
A.9.5	Dokumente strategjike të hartuara përmes një procesi gjithëpërfshirës/metodologjia-udhëzuesi për vlerësimin e zbatimit të masave
A.9.5.1	Hartimi i metodologjisë për vlerësimin e zbatimit të vlerësimit të PI; ngritja e një strukture të raportit të vlerësimit

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve që fillojnë prej 2020 dhe vazhdojnë përgjatë gjithë periudhës së zbatimit të planit të veprimit (vjetor).

Gjatë *janar-qershor 2021*, MD ka filluar procesin e koordinimit dhe të asistencës teknike për të gjitha institucionet e varësisë së saj, në janar 2021 në 11 institucionet e saj të varësisë sipas modelit të zbatuar në MD.

Janë zhvilluar disa takime në këtë kuadër, në datë 12.1.2021 është zhvilluar takimi i parë (hyrës) me prezencë të të gjithë përfaqësuesve të varësive të MD, për njohje dhe prezantim të procesit, në datë 11.2.2021 është zhvilluar takimi i dytë, në të cilin janë trajtuar çështje të vlerësimit të riskut të integritetit me qëllim identifikimin e rasteve të hartimit të PI. Takimi është ndjekur dhe asistuar nga ekspertët e DBE për MD/KKK. Takimet janë zhvilluar online via platforma Webex.

Në datën 12.04.2021, sipas kërkesës së disa institucioneve të varësisë për asistencë teknike, nga ana e Ministrisë së Drejtësisë është mbajtur një takim i dedikuar (fizik) me përfaqësuesit e DPSHP, AKF, SHKBB dhe ASHSGJ. Në takim morën pjesë edhe përfaqësuesit e DNJF, për të ndarë me kolegët eksperiencën e tyre në procesin e vlerësimit të riskut. Në vijim të këtij takimi, në datën 02.06.2021, pas shprehjes së interesit për asistencë teknike të mëtejshme, në Ministrinë e Drejtësisë është mbajtur një takim i dedikuar me DPSHP.

Gjithashtu, me DPB, institucion i cili po asistohet në mënyrë të drejtpërdrejtë nga Projekti i AT të DBE, janë zhvilluar një sërë takimesh të dedikuara, përkatësisht në datat 22.04.2021, 27.05.2021 dhe 24.06.2021. Në datën 24.06.2021, në mjediset e DPB, nga AT e DBE, me prezencën edhe të MD, u mbajt një trajnim i dedikuar për grupin e punës përgjegjës për procesin e vlerësimit të riskut dhe hartimit të planit të integritetit në DPB.

Procesi i vlerësimit të riskut të integritetit dhe hartimi i PI ka përfunduar në ATP dhe është në vijim në të gjitha institucionet e varësisë së Ministrisë së Drejtësisë. SHKBB ka përfunduar hartimin e draft-PI, i cili është në proces vlerësimi nga ana e MD dhe ekspertëve të AT të DBE. Në institucionet e tjera të varësisë, DPB, DPP; DPSHP; QBZ; DNJF; IML; KSHB; SHKBB dhe ASHSGJ procesi është ende në vijim.

Për këtë periudhë, nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të vlerësuar realizimin e vlerës së synuar të këtij treguesi i cili rezulton të jetë i arritur pjesërisht.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	10 ministri kanë miratuar dhe publikuar planin e integritetit
	2020	Një model/udhëzues për hartimin e planit të integritetit miratuar dhe publikuar nga Ministria e Drejtësisë. (treguesi është arritur në masën 100%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Të gjitha varësitë e MD miratuan dhe publikuan një plan integriteti
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 10%
	2022	Të gjitha institucionet qendrore (ministritë) miratuan dhe publikuan një plan integriteti
Vlera e synuar/Targeti	2023	Të gjitha varësitë e institucioneve qendrore miratuan dhe publikuan një plan integriteti

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit A.9

Niveli i realizimit të Objektivit A.9 *Forcimi i integritetit të nëpunësve publikë* në lidhje me realizimin e treguesit të performancës për periudhën janar - qershor 2021 është **10%**.

Shkalla e realizimit të objektivit A.9 për këtë periudhë raportimi është **mirë** (51-85 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e mbledhur nga Ministria e Drejtësisë për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit A.9

Risku i realizimit të këtij objektiv ka mundësi “të ulët” të ndodhjes dhe ndikim “të mesëm” në arritjen e objektivit përse i përket procesit të hartimit dhe miratimit të Planeve të Integritetit në institucionet e mbetura të varësisë së MD.

A.10 Analizimi i prirjeve të korrupsionit dhe përmirësimi i statistikave në lidhje me veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese kundër korrupsionit

Për këtë objektiv është përcaktuar 1 tregues performance:

A.10: Statistika të konsoliduara dhe të harmonizuara për korrupsionin prodhohen dhe publikohen në mënyrë periodike (Çdo gjashtë muaj).

Plani i veprimit për Objektivin A.10 parashikon 2 Aktivitete dhe 2 Masa.

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.10** për vitin 2021 është: *statistikat prodhohen dhe publikohen një herë në vit; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit të statistikave duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C1, D1; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit statistikor duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C, D1, D2, D3 dhe të prodhuara dhe të botuara çdo vit.*

Vlerat e synuara për vitet 2022 e 2023 janë po të njëjtat.

- A) Numrin e hetimeve të nisura
- B) Numri i kallëzimeve të kërkuara nga Prokuroria
 - 1) Numrin e kërkesave për sekuestrim
- C) Numri i dënimeve
 - 1) Numri i kërkesave të miratuara për sekuestrim
 - 2) Numri i kërkesave të miratuara për konfiskim
- D) Të dhënat për administrimin e pasurive:
 - 1) Vlera e pasurive të sekuestruara nën administrim
 - 2) Vlera e pasurive të konfiskuara nën administrim
 - 3) Vlera e realizuar nga shitja e pasurive të konfiskuara
 - 4) Numri i pasurive të kthyera pronarit
 - 5) Numri i pasurive të shkatërruara
 - 6) Vlera monetare e transferuar në buxhetin e shtetit pas shitjes

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte *statistikat prodhohen dhe publikohen një herë në vit; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit të statistikave mbi korrupsionin; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit statistikor, të prodhuara dhe të botuara çdo vit*. Ky tregues performance është i realizuar.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (2) dhe masat (2) si më poshtë.

A. 10.1	Mbledhja, përpunimi dhe harmonizimi i të dhënave statistikore mbi korrupsionin
A. 10.1.1	Informacion statistikor i prodhuar mbi korrupsionin (raport 6- mujor/vjetor) *Raporti vjetor 2023 hartohet dhe përfundon brenda TM I 2024
A.10.2	Mbledhja dhe harmonizimi i të dhënave statistikore për asetet e konfiskuara dhe sekuestruara me vendim gjykatë për veprat penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe përcjellja pranë Komisionit Evropian
A. 10.2.1	Informacion statistikor i prodhuar lidhur në veprat penale të korrupsionit dhe të krimit të organizuar, sipas parashikimeve në Kodin Penal *Raporti vjetor 2023 hartohet dhe përfundon brenda TM I 2024

Realizimi i masave të parashikuara do të kryhet përmes aktiviteteve që fillojnë prej janarit të vitit 2021 dhe vazhdojnë përgjatë gjithë periudhës së zbatimit të planit të veprimit (vjetor).

Gjatë *janar-qershor 2021*, janë mbledhur, përpunuar dhe harmonizuar statistikatat e konsoliduara për veprat penale në lidhje me korrupsionin (Policia e Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme, SPAK, AAPSK dhe Gjykatat) për gjashtëmujorin e dytë dhe vjetore 2020. Gjithashtu, janë mbledhur të dhënat për asetet e konfiskuara, si dhe vlerat monetare për asetet e sekuestruara dhe konfiskuara për veprat penale në lidhje me korrupsionin për gjashtëmujorin e dytë dhe vjetore 2020. Këto të dhëna do të botohen dhe publikohen në “Vjetarin Statistikor 2020”, i cili mbetet në proces.

Janë mbledhur, përpunuar dhe harmonizuar statistikatat e konsoliduara për veprat penale në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar (Policia e Shtetit, Prokuroria e Përgjithshme, SPAK, AAPSK dhe Gjykatat) për gjashtëmujorin e dytë dhe vjetore 2020. Gjithashtu, janë mbledhur të dhënat për asetet e konfiskuara, si dhe vlerat monetare për asetet e sekuestruara dhe konfiskuara për veprat penale në lidhje me korrupsionin dhe krimin e organizuar për gjashtëmujorin e dytë dhe vjetore 2020.

Janë mbledhur e përpunuar të dhënat për vlerat monetare apo mjetet fizike për veprat penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar.

“Vjetari Statistikor 2020”, mbetet ende në proces (vonesa në botimin dhe publikimin e tij në afatin e kërkuar, është për arsye teknike që nuk mund të zgjidhen nga MD) por kapitulli respektiv me të dhënat për korrupsionin është i përfunduar dhe raportet me të dhënat statistikore janë dorëzuar sipas parashikimit në MEPJ.

Është përcjellë informacion statistikor për Raportin e Komisionit Evropian, sipas formatit të kërkuar për AAPSK, përkatësisht numri dhe vlera e rasteve për veprën penale të korrupsionit dhe të krimit të organizuar.

Për këtë periudhë, nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të vlerësuar realizimin e vlerës së synuar të këtij treguesi referuar raporteve statistikore për 6M1, është arritur në masën 80%. Mbetet në proces botimi dhe publikimi i Vjetarit statistikor 2020.

Kostoja e realizimit të kësaj masë është e mbuluar nga buxheti i shtetit.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	1
	2018	N/A
	2019	Statistikat prodhohen dhe publikohen një herë në vit; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit të statistikave duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C1, D1; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit statistikor duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C, D1, D2, D3 dhe të prodhuara dhe të botuara çdo vit.
	2020	Statistikat prodhohen dhe publikohen një herë në vit; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit të statistikave duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C1, D1; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit statistikor duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C, D1, D2, D3 dhe të prodhuara dhe të botuara çdo vit (treguesi është arritur në masën 100%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Statistikat prodhohen dhe publikohen një herë në vit; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit të statistikave duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C1, D1; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit statistikor duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C, D1, D2, D3 dhe të prodhuara dhe të botuara çdo vit.
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 80%

	2022	Statistikat prodhohen dhe publikohen një herë në vit; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit të statistikave duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C1, D1; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit statistikor duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C, D1, D2, D3 dhe të prodhuara dhe të botuara çdo vit.
Vlera e synuar/Targeti	2023	Statistikat prodhohen dhe publikohen një herë në vit; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit të statistikave duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C1, D1; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit statistikor duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C, D1, D2, D3 dhe të prodhuara dhe të botuara çdo vit.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit A.10.

Niveli i realizimit të Objektivit A.10 *Analizimi i prirjeve të korrupsionit dhe përmirësimi i statistikave në lidhje me veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese kundër korrupsionit në lidhje me realizimin e treguesit të performancës për periudhën janar - qershor 2021 është 80%.*

Shkalla e realizimit të objektivit A.10 për këtë periudhë raportimi është **shumë mirë** (86-110 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Ministria e Drejtësisë për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit A.10

Risku i realizimit të këtij objektiv ka mundësi “të ulët” të ndodhjes dhe ndikim “të ulët” në arritjen e objektivit.

A.11 Adaptimi i politikave kundër korrupsionit në nivelin e qeverisjes vendore

Për këtë objektiv janë përcaktuar 2 tregues performance:

A.11.a: Raporti i bashkive që kanë hartuar plane vendore antikorrupsion dhe plane integriteti (në përputhje me strategjinë ndër-sektoriale kundër korrupsionit)

A.11.b: Numri i Bashkive që alokojnë një zë të veçantë të buxhetit për zbatimin e politikës vendore antikorrupsion

Plani i veprimit për Objektivin A.11 parashikon 3 Aktivitete dhe 3 Masa.

A.11.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.11** për vitin 2021 është: **10 bashki** miratojnë planin e integritetit në përputhje me vlerësimin e riskut. Për vitin 2022 vlera e synuar është **40 bashki** miratojnë planin e integritetit në përputhje me vlerësimin e riskut. Për vitin 2023 vlera e synuar është **61 bashki** miratojnë planin e integritetit në përputhje me vlerësimin e riskut.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte **6 bashki** miratojnë planin e integritetit në përputhje me vlerësimin e riskut, ky tregues është arritur në vlerën 16.6%.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (2) dhe masat (2) si më poshtë.

A. 11.1	Takime informuese për hartimin e Planeve Vendore të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes në të gjitha bashkitë e vendit (në vijim të 6 bashkive pilot)
A. 11.1.1	Takime informuese të realizuara me titullarë të bashkive/me stafet e bashkive dhe finalizim i modelit të dokumentit
A.11.2	Përgatitja e Planeve Vendore të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes dhe dërgimi i tyre për miratim pranë këshillave bashkiake
A. 11.2.1	Takime teknike konsultative të realizuara (faza I) 10 bashki miratojnë Plane Lokale të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2020 (faza II) 10 bashki miratojnë Plane Lokale të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2021 (faza III) 40 bashki miratojnë Plane Lokale të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2022 (faza IV) të gjitha (61) bashki miratojnë Plane Lokale të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2023

Për *janar-qershor 2021* janë zhvilluar takime informuese në bashkëpunim me organizatën IDM, e cila ofron asistencë teknike për procesin e vlerësimit të riskut dhe hartimin e planeve të integritetit në njësitë e qeverisjes vendore, për vitin 2021. Janë realizuar workshope informuese për bashkitë e vendit për shpërndarjen e praktikës së vlerësimit dhe hartimit të planeve të integritetit. Është vijuar

me adaptimin dhe miratimin e akteve në përmbushje të Planit të Integritetit në bashkinë Mallakastër. Në datë 22.01.2021 është miratuar raporti vjetor për parandalimin e Konfliktit të Interesave, janë bërë ndryshimet në Njësinë përgjegjëse për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve dhe është hartuar dhe miratuar rregullorja e brendshme për monitorimin dhe sjelljen nëpunësve gjatë periudhës së fushatës elektorale.

Gjatë kësaj periudhe është vijuar me vlerësimi i situatës së zbatimit të planeve të integritetit në 5 bashkitë pilote të përzgjedhura për vitin 2021 dhe është vijuar me përditësimin e Planit të Integritetit për bashkinë Durrës, i cili parashikohet të miratohet në muajin korrik.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	AMVV-ja dërgon udhëzuesin, për të gjitha bashkitë
	2020	6 bashki miratojnë planin e integritetit në përputhje me vlerësimin e riskut (treguesi është arritur në masën 16.6%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	10 bashki miratojnë planin e integritetit në përputhje me vlerësimin e riskut
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 10%
	2022	40 bashki miratojnë planin e integritetit në përputhje me vlerësimin e riskut
Vlera e synuar/Targeti	2023	61 bashki miratojnë planin e integritetit në përputhje me vlerësimin e riskut

Realizimi i masës së këtij treguesi për periudhën raportuese është i pjesshëm.

Për këtë periudhë, nga informacioni i raportuar dhe analizuar (mbështetur në masat dhe aktivitetet për zbatim) për të vlerësuar realizimin e vlerës së synuar të këtij treguesi rezulton të jetë arritur në masën 10%.

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

A.11.b

Vlera e synuar për **treguesin e performancës A.11.b** për vitin 2021 është: 10 bashki alokojnë 1% të buxhetit për miratimin dhe zbatimin e planit të integritetit.

Për vitin 2022 vlera e synuar është 40 bashki alokojnë 1% të buxhetit për miratimin dhe zbatimin e planit të integritetit. Për vitin 2023 vlera e synuar është 61 bashki alokojnë 1% të buxhetit për miratimin dhe zbatimin e planit të integritetit.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte 6 bashki alokojnë 1% të buxhetit për miratimin dhe zbatimin e planit të integritetit. Për këtë periudhë raportimi nuk është arritur vlera e synuar e këtij treguesi me një masë dhe aktivitet të pazbatuar dhe 0% vlerë e synuar e arritur.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (1) dhe masat (1) si më poshtë.

A. 11.3	Inkurajimi i bashkive të përcaktojnë një buxhet specifik për implementimin e politikave vendore AK, në përputhje me strategjinë antikorruption; Inkurajimi i bashkive të tjera për vitet në vijim
A. 11.3.1	Fushata informimi për përcaktimin e një buxheti specifik për implementimin e masave specifike të planeve të integritetit/total 6 bashki për vitin 2020/total 10 bashki për vitin 2021/total 40 bashki për vitin 2022/total 61 bashki për vitin 2023

Për *janar-qershor 2021*, janë realizuar fushata informimi për përcaktimin e një buxheti specifik për implementimin e masave konkrete të planeve të integritetit, sipas parashikimeve që jep plani i veprimit antikorruption, në 6 bashki dhe është në proces për 14 bashki me fillimin e mbështetjes nga partneri i AMVV, për këtë angazhim.

Për këtë periudhë, nga informacioni i raportuar dhe analizuar (mbështetur në masat dhe aktivitetet për zbatim) për të vlerësuar realizimin e vlerës së synuar të këtij treguesi nuk rezulton të jetë arritur (0%).

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	Institucionet e qeverisjes vendore nuk alokojnë fonde për zbatimin e planit të integritetit	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	N/A
	2020	6 bashki alokojnë 1% të buxhetit për miratimin dhe zbatimin e planit të integritetit -
	2021 (targeti i synuar)	10 bashki alokojnë 1% të buxhetit për miratimin dhe zbatimin e planit të integritetit

Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	40 bashki alokojnë 1% të buxhetit për miratimin dhe zbatimin e planit të integritetit
Vlera e synuar/Targeti	2023	61 bashki alokojnë 1% të buxhetit për miratimin dhe zbatimin e planit të integritetit

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit A.11.

Niveli i realizimit të *Objektivit A.11. Adaptimi i politikave kundër korrupsionit në nivelin e qeverisjes vendore* në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar-qershor 2021 është **5%**.

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtme:

$$NR A. 11 = \frac{TP A11.a (10\%) + TP A.11.b (0\%)}{2 TP} \times 100\% = 5\%$$

Shkalla e realizimit të objektivit A.11 për këtë periudhë raportimi është **mirë** (51-85 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore në Ministrinë e Brendshme për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit A.11

Risku i realizimit të këtij objektivit është i lartë për shkak të rreziqeve të lidhura me mjedisin e brendshëm që lidhen me komunikimin dhe informimin si dhe me çështje të tjera që lidhen me mjedisin rregullativ. Pra ka mundësi të lartë rrishtje dhe ndikim të mesëm të tij.

Më konkretisht ky risk lidhet me realizimin e masës A.11.2 *Përgatitja e Planeve Vendore të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes dhe dërgimi i tyre për miratim pranë këshillave bashkiake.*

Masat korigjuese për këtë risk gjenden në seksionin e fundit Rekomandime dhe Hapa të rradhës.

Realizueshmëria e objektivave specifike të qëllimit strategjik për parandalimin e korrupsionit (Qasja A)

Mbështetur në të dhënat e raportuara nga institucionet përgjegjëse për administrimin dhe përpunimin e të dhënave të treguesve të performancës tabela më poshtë paraqet shkallën e realizimit të 11 objektivave specifike të qëllimit strategjik për parandalimin e korrupsionit.

Duke aplikuar të njëjtën formulë të nxjerrjes së shkallës së realizimit të objektivave – duke mbledhur realizueshmërinë në përqindje të treguesve të performancës dhe pjesuar me numrin e treguesve – realizueshmëria e qëllimit strategjik për parandalimin e korrupsionit është 44.61%²⁵.

Objektivi	Realizueshmëria
A.1. Rritja e transparencës në Veprimtarinë Shtetërore dhe përmirësimi i aksesit të qytetarëve në informacion	14.5%
A.2. Rritja e transparencës në planifikim, menaxhim dhe kontrollin e fondeve publike	100%
A.3. Fuqizimi i infrastrukturës elektronike të institucioneve publike	155%
A.4. Përmirësimi i trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit	0%
A.5. Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe rasteve të konfliktit të interesave	55%
A.6. Forcimi i regjimit të kontrolleve mbi financimin e partive politike	16.6%
A.7. Përmirësimi i efikasitetit të auditimit dhe inspektimit të brendshëm dhe përdorimi sistematik i analizave të riskut	²⁶
A.8. Përdorimi sistematik i mekanizmit të evidentimit të hapësirave për korrupsion	10%
A.9. Forcimi i integritetit të nëpunësve publikë	10%
A.10. Analizimi i prirjeve të korrupsionit, i efektivitetit të masave antikorrupsion dhe përmirësimi i statistikave në lidhje me veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese kundër korrupsionit	80%
A.11. Adaptimi i politikave anti-korrupsion në nivelin e qeverisjes vendore	5%

²⁵ Objektivi A.7 nuk është përfshirë në këtë llogaritje për shkak të mungesës së të dhënave për treguesin A.7.a.

²⁶ Nuk mund të matet pasi indikatorin A.7.a nuk ka vlera që raportohen për këtë raport monitorimi. Ky tregues për vitin 2021 do të raportohet në maj 2022.

Qasja Ndëshkuese - Përmbledhje për arritjet në ndëshkimin e korrupsionit

Përmes **qëllimit të politikës (qasjes) ndëshkuese SNKK** ka për qëllim që institucionet ligjzbatuese dhe veçanërisht ato të pavarura, të cilat kanë një rol thelbësor në këtë proces, duhet të monitorojnë zbatimin e ligjit dhe sundimin e shtetit të së drejtës, duke siguruar kështu transparencën dhe integritetin e organeve shtetërore.


Gjatë periudhës raportuese janë realizuar masat (produktet) dhe kryer aktivitetet sipas tabelës më poshtë.

Qasja (Qëllimet e Politikës)	Masat dhe Aktivitetet	Realizimi i Masave dhe aktiviteteve			
		Masa dhe aktivitete të parashikuara për janar-qershor 2021	Masa dhe aktivitete plotësisht të realizuara	Masa dhe aktiviteteve pjesërisht të realizuara ²⁷	Masa dhe aktivitete të parealizuara ²⁸
Ndëshkuese	Masa	21	6	9	6
	Aktivitete	29	10	10	9

Rezulton se nga 21 masa e 29 aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit 2020 – 2023, për janar-qershor 2021, për Qasjen B (Ndëshkuese), janë zbatuar 6 masa/10 aktivitete prej tyre, 9 masa/10 aktivitete janë ende në proces zbatimi dhe 6 masa/9 aktivitete janë të pazbatuara përkatësisht (masa B.1.3; B.1.4; B.2.4; B.2.5; B.4.2; B.4.3 dhe aktivitete B.1.3.1; B.1.4.1; B.2.3.1; B.2.3.4; B.2.4.1; B.2.4.2; B.2.5.1; B.4.1.2; B.4.2.1 dhe B.4.3.1)

²⁷ Aktivitet "pjesërisht i realizuar" është ai aktivitet që është realizuar në shkallën nga 50 deri në 100 për qind.

²⁸ Aktivitet "i porealizuar" është ai i cili është realizuar në një shkallë nga 0 në 50 për qind



Qasja ndëshkuese (B) ka 9 tregues performance, dhe nga këta vetëm 3 prej tyre janë të matshëm për këtë periudhë monitorimi (frekuenca e matjes gjashtëmuajore), referuar aneksit 2 të Planit të Veprimit: *Pasaporta e Treguesve*. Treguesit e matshëm për këtë periudhë janë përkatësisht: B.1.a; B.1.b; B.2.a.

Për këtë periudhë raportimi janë mbledhur dhe analizuar të dhëna edhe për treguesit e tjerë për të cilët institucionet kanë raportuar dhe është bërë vlerësimi i tyre me qëllim vlerësimin e shkallës së realizueshmërisë së objektivëve të SNKK.


Nga 9 treguesit e performances për qasjen parandaluese (B), për të cilët është raportuar, përmes realizimit të masave dhe kryerjes së aktiviteteve respektive, është arritur vlera e synuar për 1 tregues performance, është arritur pjesërisht vlera e synuar për 1 tregues performance si edhe nuk është arritur vlera e synuar për 7 tregues performance.

Qasja Ndëshkuese	Treguesit e performancës	Realizimi i Treguesve të Performancës		
		Vlera e synuar është realizuar plotësisht ²⁹	Vlera e synuar është realizuar pjesërisht ³⁰	Vlera e synuar nuk është e realizuar ³¹
	9	1	1	7

²⁹ Që është realizuar në shkallën 100 për qind

³⁰ Që është realizuar në shkallën nga 50 deri në 100 për qind.

³¹ Që nuk është realizuar dhe tregues për të cilin nuk janë mbledhur ose nuk ka qenë e mundur të mblidhen të dhëna



B.1 Përmirësimi i efijencës dhe efektivitetit të hetimeve penale kundër korrupsionit.

Për këtë objektiv janë përcaktuar 3 tregues performance:

B.1.a: Numri i kallëzimeve për korrupsion (rastet dhe personat)

B.1.b: Numri i kërkesave për sekuestrimin e pasurive në rastet e korrupsionit

B.1.c: Vlera e parashikuar e të ardhurave nga krimi të sekuestruara në rastet e korrupsionit

Plani i veprimit për Objektivin B.1 parashikon 20 Aktivitete dhe 13 Masa.

B. 1.1	Forcimi i kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve të përbashkëta me të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit të përfshira në luftën kundër korrupsionit, këtyre të fundit dhe gjyqësorit
B.1.1.1	Kryerja e vlerësimit të nevojave për trajnim (I) Hartimi i programit të trajnimit (II) PP, Prokurori e Posaçme, Komisioni i Policisë Gjyqësore
B.1.1.2	Kryerja e trajnimit/Nr. i personave të trajnuar; (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj)
B. 1.2	Monitorimi dhe raportimi i të dhënave statistikore lidhur me sekuestrimet
B.1.2.1	Formati i raportimit statistikor dhe procesi i mbledhjes së të dhënave i krijuar
B.1.2.2	Raportimi periodik i kryer
B. 1.3	Forcimi i kapaciteteve në logjistikë dhe burime njerëzore i strukturave të hetimit të korrupsionit dhe krimit ekonomik

B.1.3.1	Numri i stafit të rekrutuar, pajisur me mjetet/kushtet e nevojshme të punës dhe trajnuar
B. 1.4	Rritja e përdorimit të mjeteve të posaçme të hetimit në procedimet për vepra penale në fushën e korrupsionit për rezultate më efektive në luftën kundër tij
B.1.4.1	Nr. i rasteve të aplikimit të neneve 221, 294/a, 294/b të K.Pr.P.
B. 1.5	Krijimi i formatit të raportimit statistikor dhe mbledhjes së të dhënave
B.1.5.1	Ngritja e grupit të punës (I) Hartimi i draftit të formatit dhe miratimi i formatit të raportimit statistikor
B. 1.6	Kryerja e trajnimeve të përbashkëta me agjencitë e zbatimit të ligjit të përfshira në luftën kundër korrupsionit
B.1.6.2	Kryerja e trajnimit/grupet e trajnimit (25 persona/grup) - total nr. i personave të trajnuar, 126 persona/vit (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj).
B. 1.7	Kryerja e trajnimeve për rritjen e nivelit profesional të efektivëve të angazhuar për të dokumentuar veprat penale në fushën kundër korrupsionit dhe krimeve në detyrë (PSH/OPGJ në strukturën kundër korrupsionit)
B.1.7.1	Kryerja e vlerësimit të nevojave për trajnim dhe hartimi i programit trajnimit
B.1.7.2	Kryerja e trajnimit; (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj).
B. 1.8	Forcimi i kapaciteteve strukturave të hetimit të korrupsionit dhe krimit ekonomik
B.1.8.1	Investime në mjete pune: pasje vëzhgimi, fotografimi, filmimi, interveprimi ambientale) për ngritjen e Njësisë Qendrore për Hetimin e Krimeve Ekonomike e Financiare dhe Korrupsionit (20 OPGJ dhe 5 oficer në Sektorin për Hetimin e Aseteve Kriminale).
B. 1.9	Mekanizma specifike për të zhvilluar luftën kundër korrupsionit në kuadër të administrimit dhe menaxhimit e aseteve të sekuestruara dhe konfiskuara që rrjedhin nga korrupsioni
B.1.9.1.	Ngritja e grupit të punës për hartimin e akteve nënligjore
B.1.9.2	Hartimi i akteve nënligjore në zbatim të ligjit nr.34/2019 (janar-dhjetor 2020)
B.1.9.3	Krijimi i regjistrat elektronik, për mbajtjen, formën, raportimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara si dhe përcaktimin e organeve publike apo subjekteve që kanë të drejtë të kenë akses në të Portali i AAPSK/e-shërbime
B. 1.10	Rritja e kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve dhe konferencave të përbashkëta me institucionet homologe ndërkombëtare
B.1.10.1	Module trajnimi të hartuara (I) Seanca trajnimi të kryera (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj)
B. 1.11	Rritja e kapaciteteve profesionale të stafit të AAPSK në fushën e administrimit të shoqërive të sekuestruara dhe të konfiskuara
B.1.11.1	Trajnime të kryera për stafin (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj)
B. 1.12	Rritja e kapacitetit hetimor nëpërmjet forcimit të strukturës së hetimit dhe shfrytëzimit të instrumentave ligjorë që shërbëjnë për përmbushjen e veprimtarisë si në aspektin procedural penal dhe të veprimtarisë inteligjente
B.1.12.1	Nr. i rasteve zbuluara të dyshuara për kryerje apo implikim në veprimtari të kundërligjshme të punonjësve të strukturave, objekt i veprimtarisë së ShÇBA (I) Nr. referimesh (II) Nr. punonjësish të proceduar (III) Nr. punonjësish të arrestuar/ndaluar si dhe nr. operacionesh të kryera (IV)
B. 1.13	Rritja e numrit dhe cilësisë së hetimeve proaktive, për punonjës të strukturave, objekt i veprimtarisë së ShÇBA

B.1.13.1	Numri i hetimeve proaktive të finalizuara me dokumentimin ligjor dhe goditjen e rasteve të veprimtarisë së kundraligjshme të kryer nga punonjës të strukturave, objekt i veprimtarisë së ShÇBA
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masat dhe aktivitetet e parashikuara në planin e veprimit, për këtë objektiv nuk janë qartësisht të ndara sipas tre treguesve të objektivit. Për këtë arsye zbatimi i aktiviteteve dhe realizimi masave është analizuar në mënyrë të agreguar për të tre treguesit, ndërsa vlerësimi për secilin tregues është kryer sipas vlerës së synuar për 2021.

B.1.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës B.1.a** për vitin 2021 është: **rritja me 5% e numrit total të kallëzimeve për korrupsion krahasuar me vitin paraardhës.**

Për vitet 2022 dhe 2023 vlera e synuar është po **rritja me 5% e numrit total të kallëzimeve për korrupsion, krahasuar me vitin paraardhës.**

Edhe për vitin 2020 vlera e synuar ishte **rritja me 5% e numrit total të kallëzimeve për korrupsion krahasuar me vitin paraardhës.** E përkthyer në shifra, duke u nisur nga vlera bazë e vitit 2017 (kur ishin dërguara në gjykatë 813 raste dhe akuzuar 974 individë), për vitin 2020 vlera e arritur ishte 360 procedime të dërguar në gjykatë dhe 533 të pandehur të dërguar në gjykatë. Rritja me 5% nuk është realizuar, pra vlera e synuar e treguesit nuk është arritur.

Për këtë periudhë raportimi, *janar – qershor 2021*, në SPAK numri i procedimeve të hetuara gjithsej është 236 procedime me 109 persona në hetim. Janë bashkuar 10 procedime dhe pas këtij procesi rezulton të janë hetuar gjithsej **226 procedime me 109 persona në hetim.**

Përsa i përket numrit të procedimeve të regjistruara për herë të parë në vitin 2021, janë 97 procedime me 29 persona në hetim. Me këto procedime janë bashkuar 7 procedime dhe pas këtij procesi rezulton që janë regjistruar gjithsej **90 procedime me 29 persona në hetim.** Numri i procedimeve të dërguara për gjykim është 18 procedime me 28 të pandehur dhe numri i procedimeve të dërguara për pushim është 3 procedime me 4 të pandehur.

Nga PSh, janë kryer gjithashtu 39 referime penale për 67 subjekte, nga të cilët: 21 punonjës policie të nivelit të parë drejtues; 45 punonjës policie të nivelit zbatues; 1 efektivë i Gardës dhe 9 shtetas. Operacione të suksesshme të hetimeve proaktive të kryera: 4 operacione për zbulimin, dokumentimin ligjor dhe goditjen e paligjshmërisë së punonjësve të policisë në format dhe fenomenet më shqetësuese, siç janë “*korrupsioni pasiv*”, “*shpërdorimi i detyrës*”, *favorizimi i “kultivimit të bimëve narkotike” e “kontrabandës”, “ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit” etj.*

Vijon bashkëpunimi i institucioneve ligjzbatuese me SPAK, Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore të Shkallës së Parë, strukturave të Policisë së Shtetit dhe SHÇBA, duke u finalizuar me dokumentimin me prova ligjore të veprimtarisë së kundërligjshme të 8 punonjësve të policisë dhe 25 shtetasve të implikuar, si dhe ekzekutimit të masave të sigurimit personal shtrëngues dhe ndalues të dhëna për ta si subjekte të procedimeve penale në ndjekje, nga Gjykata e Posacme dhe ato të Rretheve Gjyqësore të Shkallës së Parë; janë zbatuar vendime të gjykatave për masat “*Arrest në flagrancë/ndalime/masa sigurie*”, ndaj 33 personave, ku 11 subjekte të Shërbimit dhe 22 shtetas janë arrestuar/ndaluar dhe nga 30 persona janë 4 punonjës policie të

nivelit të parë drejtues, 7 punonjës policie të nivelit zbatues, 19 shtetas dhe me masa të tjera të sigurimit personal, si; “pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik” janë 3 persona/shtetas të cilët kanë masë “detyrim paraqitje tek OPGJ”.

Kostoja për realizimin e këtyre masave është e mbuluar nga buxheti i shtetit dhe GIZ Albania, Këshilli i Europës, OSCE dhe BAMIN.

Për këtë periudhë raportimi, *janar – qershor 2021*, janë zhvilluar disa aktivitete në funksion të arritjes së nivelit të këtij treguesi performace. Janë zhvilluar trajnime online me burimet njerëzore të institucioneve ligjzbatuese, me temë “Pastrimi i parave dhe hetimi pasuror dhe financiar”, ku pjesëmarrës kanë qenë 68 persona. Poashtu është zhvilluar trajnimi “Mbi veprat penale që lidhen me detyrën”, me 80 persona pjesëmarrës dhe është vijuar me forcimin e kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve online me të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit të përfshira në luftën kundër korrupsionit. Në total kanë qenë 40 përfitues (36 meshkuj dhe 4 femra). Është kryer një trajnim një ditor me temë “Lufta kundër tregtimit të paligjshëm të flukseve monetare” ku kanë marrë pjesë 10 administratorë, përkatësisht 3 femra dhe 7 meshkuj, partnerë të fushës.

Për treguesin B.1.a numri i rasteve të kallëzimeve për korrupsion nuk ka informacion për këtë raport monitorimi.

Ky tregues ka dhe nëntreguesin *rritje e raportit të kallëzimeve për “korrupsion të nivelit të lartë” mbi numrin total të kallëzimeve për korrupsion*. Vlera e synuar për këtë nëntregues për vitin 2021 është *rritja me 5% krahasuar me vitin paraardhës*. Për vitet 2022 dhe 2023 vlera e synuar është po e njëjta.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte 1% e rasteve 2% e të akuzuarve për korrupsion janë raste dhe individë të “nivelit të lartë”, kjo vlerë nuk u arrit.

Për këtë periudhë raportimi, *janar – qershor 2021*, SPAK ka dërguar për gjykim 5 raste që lidhen me korrupsionin e kryer nga funksionarë të nivelit të lartë (ish funksionarë të sistemit gjyqësor dhe të zgjedhur në pushtetin vendor).

Për nëntreguesin “*B.1.a.1: Raporti i procedimeve për “korrupsion të nivelit të lartë” mbi numrin total të kallëzimeve për korrupsion*”, nuk mund të matet për këtë periudhë, për shkak të mungesës së numrit total të kallëzimeve.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	Raste të dërguara në gjykatë: 813 Individët e akuzuar: 974 dhe 0,24 % e rasteve 0,62% e të akuzuarve
	2018	N/A
	2019	Rritja me 5 % krahasuar me vitin paraardhës e numrit të çështjeve dhe të pandehurve të dërguar në gjykatë
	2020	Rritja me 5 % krahasuar me vitin paraardhës e numrit të çështjeve dhe të pandehurve të dërguar në gjykatë

		(treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Rritja me 5 % krahasuar me vitin paraardhës e numrit të çështjeve dhe të pandehurve të dërguar në gjykatë
	2021 (targeti i arritur)	-
	2022	Rritja me 5 % krahasuar me vitin paraardhës e numrit të çështjeve dhe të pandehurve të dërguar në gjykatë
Vlera e synuar/Targeti	2023	Rritja me 5 % krahasuar me vitin paraardhës e numrit të çështjeve dhe të pandehurve të dërguar në gjykatë

Realizimi i këtij treguesi lidhet me objektivin e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

B.1.b

Vlera e synuar për **treguesin e performancës B.1.b** për vitin 2021 është: *rritja me 5% e numrit të kërkesave për sekuestrim për vepra penale të lidhura me korrupsionin, krahasuar me vitin paraardhës.*

Për vitet 2022 dhe 2023 vlera e synuar është po *rritja me 5% e numrit të kërkesave për sekuestrim për vepra penale të lidhura me korrupsionin, krahasuar me vitin paraardhës.*

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte publikimi i të dhënave mbi rastet e kërkesave për sekuestrim për vepra penale të lidhura me korrupsionin pas krijimit të mekanizmit për prodhimin në mënyrë të ndarë të këtyre të dhënave, kjo vlerë nuk është arritur.

Ky tregues ka dhe nëntreguesin *rritje e raportit të kërkesave për sekuestrim në rastet e “korrupsionit në nivel të lartë” mbi numrin total të kërkesave për sekuestrim në rastet e korrupsionit.* Vlera e synuar për këtë nëntregues për vitin 2021 është 5% rritje krahasuar me vitin paraardhës. Për vitet 2022 dhe 2023 vlera e synuar është po e njëjta.

Për këtë periudhë raportimi, *janar – qershor 2021*, masa për monitorimin dhe raportimin e të dhënave statistikore lidhur me sekuestrimet është zbatuar gjatë vitit 2020. Janë krijuar seksionet e posaçme për hetimin e pastrimit të parave dhe krimin ekonomik në 7 prokurori të juridiksionit të përgjithshëm me përbërje drejtues seksioni dhe prokurorë dhe në 15 prokuroritë e tjera u caktua një prokuror për ndjekjen e këtyre çështjeve. Janë gjithsej, 41 prokurorë të ngarkuar me ndjekjen penale të pastrimit të parave dhe krimin ekonomik.

Ndërkohë nuk ka ndryshuar formati i raportimit statistikor nga Policia e Shtetit.

Në zbatim të masës rritje e kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve dhe konferencave të përbashkëta me institucionet homologe ndërkombëtare janë kryer 4 module trajnimi, 9 seanca në total dhe janë trajnuar 9 femra dhe 10 meshkuj.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me procese dhe rezultate të pritshme në rritje në lidhje me sekuestrim të pasurive për raste të korrupsionit. Ndërsa realizueshmëria për proceset ka qenë e

plotë, realizueshmëria në lidhje me sekuestrim të pasurive për raste të korrupsionit nuk është arritur (0%). Për këtë tregues nuk janë raportuar ende të dhëna për këtë periudhë.

Për pasojë, edhe vlerat e nëntreguesit *B.1.b.1: Raporti i kërkesave për sekuestrim në rastet e "korrupsionit në nivel të lartë" mbi numrin total të kërkesave për sekuestrim në rastet e korrupsionit*, nuk janë arritur.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	Sistemi i raportimit do të jetë funksional dhe të dhënat do të raportohen. Në vitin 2019 do të arrihet rritja e kërkesave për sekuestrim me 5 % krahasuar me vitin 2018; do të sigurohet raportim periodik gjatë viteve në vijim
	2020	Rritja me 5 % krahasuar me vitin paraardhës e numrit të kërkesave për sekuestrim në rastet e korrupsionit (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Rritja me 5 % krahasuar me vitin paraardhës e numrit të kërkesave për sekuestrim në rastet e korrupsionit
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	Rritja me 5 % krahasuar me vitin paraardhës e numrit të kërkesave për sekuestrim në rastet e korrupsionit
Vlera e synuar/Targeti	2023	Rritja me 5 % krahasuar me vitin paraardhës e numrit të kërkesave për sekuestrim në rastet e korrupsionit

Realizimi i këtij treguesi lidhet me objektivin e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës*.

B.1.c

Vlera e synuar për **treguesin e performancës B.1.b** për vitin 2021 është: **rritja me 5% e vlerës së aseteve të sekuestruara (për të cilat krimi fillestar është korrupsioni), krahasuar me me bazën e vitit 2020.**

Për vitet 2022 dhe 2023 vlera e synuar është po rritja me 5% e vlerës së aseteve të sekuestruara për rastet e korrupsionit, krahasuar me vitin paraardhës.

Gjithashtu vlera të synuara parashikohen: krijimi i rregjistrimit elektronik për mbajtjen dhe raportimin e pasurive të sekuestruara gjatë vitit 2021; menaxhimi i pasurive të sekuestruara përmes sistemit elektronik gjatë vitit 2022; dhe kryerja e vlerësimit të nevojave për përmirësimin e sistemit gjatë vitit 2023.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte ngritja e grupit të punës për hartimin e akteve nënligjore në zbatim të ligjit, kjo vlerë nuk u arrit.

Për këtë periudhë raportimi, *janar – qershor 2021*, në zbatim të aktivitetit për regjistrimin online të pasurive të dhëna me qira dhe pasurive në proces administrimi, regjistri është në proces përditësimi nga AAPSK.

Në zbatim të masës për rritjen e kapacitetit hetimor të institucioneve ligjzbatuese, SHÇBA, për janar qershor 2021 ka dërguar pranë organit të prokurorisë:

- 100 referime penale për 153 subjekte, sipas nivelit të drejtimit, ndahen në:
- 44 punonjës policie të nivelit të parë drejtues,
- 103 punonjës policie të nivelit zbatues,
- 1 efektivë të Gardës,
- 1 efektivë i PMNZSH-së,
- 29 shtetas.

Në zbatim të masës për rritjen e numrit dhe cilësisë së hetimeve proaktive, për punonjës të strukturave, objekt i veprimtarisë së ShÇBA, gjatë kësaj periudhe, janë kryer hetime proaktive nga strukturat e hetimit të Shërbimit, nën drejtimin e prokurorit për procedimet penale në ndjekje.

- Si rezultat i veprimtarisë nën këtë masë janë zbatuar vendime të gjykatave janë zbatuar vendime të gjykatave për masat “*Arrest në flagrancë/ndalime/masa sigurie*”, ndaj 61 personave, ku 29 subjekte të Shërbimit dhe 32 shtetasve, nga të cilët: Arrestuar/ndaluar 54 persona, nga ku: 4 punonjës policie të nivelit të parë drejtues, 19 punonjës policie të nivelit zbatues, 2 efektivë të PMNZSH-së dhe 29 shtetas,
- Me masa të tjera të sigurimit personal, si; “*pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik*” janë 7 persona, nga të cilët: 3 punonjës policie të nivelit të parë drejtues, 1 punonjës policie të nivelit zbatues dhe 3 shtetas masë “*detyrim paraqitje tek OPGJ*”.

Për realizimin e kësaj mase është shpenzuar në masën 50% buxheti i parashikuar.

Për këtë periudhë raportimi është ndërtuar regjistri elektronik për pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara. Regjistri është funksional në 90 % dhe institucionet janë në fazën e aksesimit në këtë regjistrë. Realizimi i këtij treguesi lidhet me procese dhe rezultate të pritshme në rritje në lidhje me sekuestrim të pasurive për raste të korrupsionit. Ndërsa realizueshmëria për proceset ka qenë e

plotë, realizueshëria në lidhje me rritjen e vlerës totale të pasurive të sekuestruara në rastet e korrupsionit nuk është arritur (0%).

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	Sistemi i raportimit do të jetë funksional dhe të dhënat do të raportohen si dhe do të vëzhgohen dhe analizohen të gjitha kontratat e mëparshme të pasurisë si dhe analiza e çdo lloj kontakti të pasurisë me personat e tretë; 5% rritje krahasuar me vitin e mëparshëm
	2020	Është parashikuar ngritja e grupit të punës për ndërtimin e akteve nënligjore në referencë të ligjit nr. 34 datë 17.06.2019; 5% rritje krahasuar me vitin e mëparshëm (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Është parashikuar të krijohet regjistri elektronik, për mbajtjen, formën, raportimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, si dhe përcaktimin e organeve publike apo subjekteve që kanë të drejtë në qasjen e informacionit të tij; 5% rritje krahasuar me vitin e mëparshëm
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	Është parashikuar fuqizimi dhe vijimi i përdorimit të mjeteve elektronike që mundësojnë transparencë në administratën shtetërore, në sistemet e drejtësisë, në menaxhimin e integruar të informacionit të pasurive në administrim; 5% rritje krahasuar me vitin e mëparshëm
Vlera e synuar/Targeti	2023	Vlerësim i nevojave për përmirësim të masave kundër korrupsionit; 5%

		rritje krahasuar me vitin e mëparshëm
--	--	---------------------------------------

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje dy-vjeçare.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me objektivin e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit B.1

Niveli i realizimit të *Objektivit B.1. Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të hetimeve penale kundër korrupsionit*, në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar - qershor 2021 është **0%**.

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtme:

$$NR B.1 = \frac{TP B.1.a (0\%) + TP B.1.b (0\%) + TP B.1.c (0\%)}{3 TP} \times 100\% = 0\%$$

Shkalla e realizimit të objektivit B.1 për këtë periudhë raportimi është **mirë** (0 deri në 30 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Prokuroria e Përgjithshme, Prokuroria e Posaçme (SPAK) dhe Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit B.1

Risku i realizimit të këtij objektivi është i lartë për shkak të rreziqeve të lidhura me mjedisin e brendshëm që lidhen me komunikimin dhe informimin dhe bashkëpunimin ndërinsitucional në përgjithësi si dhe me çështje të tjera që lidhen me kapacitetet administrative dhe mjedisin rregullativ, ky risk ka një mundësi të lartë të ndodhjes dhe ndikim të mesëm të tij.

Më konkretisht ky risk lidhet me realizimin e masës B.1.3 *Forcimi i kapaciteteve në logjistikë dhe burime njerëzore i strukturave të hetimit të korrupsionit dhe krimin ekonomik* dhe masës B.1.4 *Rritja e përdorimit të mjeteve të posaçme të hetimit në procedimet për vepra penale në fushën e korrupsionit për rezultate më efektive në luftën kundër tij.*

Masat korigjuese për këtë risk gjenden në seksionin e fundit Rekomandime dhe Hapa të rradhës.

B.2 Përmirësimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale dhe ndëshkimin penal të korrupsionit.

Për këtë objektiv janë përcaktuar 2 tregues performance:

B.2.a: Raporti i procedurave të regjistruara mbi korrupsionin nga referimet e administruara ARO

Plani i veprimit për Objektivin B.2 parashikon 15 Aktivitete dhe 8 Masa.

B.2.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës B.2.a** për vitin 2021 është **rritja me 3% e raportit të numrit të procedimeve të regjistruara për korrupsion përkundrejt numrit total të referimeve të regjistruara në krahasuar me vitin paraardhës**. Për vitet 2022 dhe 2023 vlera e synuar është po rritja me 3% e raportit të numrit të procedimeve të regjistruara për korrupsion përkundrejt numrit total të referimeve të regjistruara, në krahasuar me vitin paraardhës.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte realizimi në masën 46% e raportit të numrit të procedimeve të regjistruara për korrupsion përkundrejt numrit total të referimeve të regjistruara (për vitin 2019 vlera e synuar ishte 75%, ndërsa për vitin 2018 vlera e synuar ishte 70%, e vendosur përkundrejt shifrës 65.67% të vitit 2017 e cila është marrë si vlerë bazë. Në vitin 2019 u administruan 3538 referime, nga të cilat u regjistruan 2257 procedime, c'ka përbën 63.7% referime të regjistruara nga totali i procedimeve të regjistruara. Ky raport për vitin 2018 ishte 62% (3440 referime të regjistruara dhe 2126 procedime të regjistruara).

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (14) dhe masat (7) si më poshtë.

B. 2.1	Nënshkrimi i marrëveshjeve të reja të bashkëpunimit/rishikimi i marrëveshjeve ekzistuese ndërmjet institucioneve ligjzbatuese dhe institucioneve të ngarkuara në luftën kundër korrupsionit
B.2.1.1	Numri i marrëveshjeve të nënshkruara/ rishikuara (masë e raportueshme në TM IV të çdo viti)
B. 2.2	Rritja e aksesit të mëtejshëm në bazat e të dhënave dhe në regjistrat elektronik shtetëror për kryerjen e hetimeve, nëpërmjet ndërlidhjes së sistemeve
B. 2.2.1	Numri i databazave të aksesuara
B. 2.3	Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional të punës ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese (dogana, tatime, policia ushtarake, etj) me fokus hetimin e korrupsionit
B.2.3.1	Ngritja e grupeve të përbashkëta të punës
B.2.3.2	Hartimi i plani punës/plani veprimi me fokus hetimin e korrupsionit

B.2.3.3	Udhëzime dhe procedura standarde të përbashkëta ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese
B.2.3.4	Adresimi i mbivendosjeve dhe / ose boshllëqeve në mandatet institucionale, hetimet e dyfishta ose të njëkohshëm, etj
B. 2.4	Hartimi i procedurave standarde dhe mekanizmave të bashkëpunimit ndërmjet PSH dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe SPAK me fokus hetimin e korrupsionit
B.2.4.1	Ngritja e grupit të punës
B.2.4.2	Hartimi i draftit të procedurave të bashkëpunimit dhe miratimi i tyre
B. 2.5	Forcimi bashkëpunimi ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese me fokus hetimin e korrupsionit, nëpërmjet takimeve të punës
B.2.5.1	Hartimi i një kalendari takimesh pune dhe takime të kryera
B. 2.6	Organizimi i seminareve/workshope të përbashkëta ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese
B.2.6.1	Analiza shkencore (I) Informacioni dhe përpunimi i të dhënave (II) Tematika specifike të trajtuara (III) Kurrikula/materialet e trajnimit të hartuara
B. 2.7	Kryerja e vlerësimit për të identifikuar faktorët që pengojnë dhe/ose nxisin bashkëpunimin institucional në hetimin e korrupsionit dhe në vlerësimin e burimeve njerëzore e financiare
B.2.7.1	Ngritja e grupit të punës (I) Hartimi i termave të referencës (II) Kryerja e vlerësimit (III) Aktivitet (konferencë për bërjen të njohur të raportit
B. 2.8	Rishikimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të reja të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve ligjzbatuese dhe institucioneve të ngarkuara me luftën kundër korrupsionit
B.2.8.1	Ngritja e grupit të punës
B.2.8.2	Draftimi i marrëveshjes
B.2.8.3	Miratimi / nënshkrimi i marrëveshjeve

Realizimi i masave është parashikuar të arrihet përmes aktiviteteve që kryhen duke filluar që duke filluar që nga fillimi i vitit (6M1) si dhe masa që fillojnë zbatimin në 6 mujorin 2.

Për *janar-qershor 2021*, është raportuar nga institucionet përgjegjëse realizimi i masës forcimi i bashkëpunimi ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese me fokus hetimin e korrupsionit, nëpërmjet takimeve të punës është raportuar zbatimi i saj përmes realizimit të 253 takime dhe analizave të përbashkëta me Prokurorinë dhe agjenci të tjera ligjzbatuese. Në shkurt të 2021 është lidhur një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Prokurorisë së Përgjithshme dhe Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë “Për kryerjen e inspektiveve institucionale e tematike dhe për shkelje individuale të magjistratëve/prokurorë në prokuroritë me juridiksion të përgjithshëm”. Megjithatë kjo masë është parashikuar të zbatohet në tremujorin e tretë dhe të katër të vitit 2021.

Hartimi i plani punës/plani veprimi me fokus hetimin e korrupsionit është zbatuar pjesërisht dhe është programuar në Programin Vjetor të Punës për Departamentin e Policisë Kriminale për vitin 2021 Nr.182 Prot. data 15.02.2021 miratur nga DPPSH.

Sa i takon udhëzimeve dhe procedurave standarde të përbashkëta ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese është zbatuar pjesërisht, pasi institucionet përgjegjëse janë në proces hartimi të këtyre akteve.

Sa i takon adresimit të mbivendosjeve dhe/ose boshllëqeve në mandatet institucionale, hetimet e dyfishta ose të njëkohshëm, institucioni përgjegjës nuk ka raportuar.

Sa i takon masës B.2.4, lidhur me hartimin e procedurave standarde dhe mekanizmave të bashkëpunimit ndërmjet PSH dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe SPAK me fokus hetimin e korrupsionit masa është e pazbatuar pasi ende nuk është ngritur grupi i punës.

Masa B.2.5 lidhur me forcimin e bashkëpunimit ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese me fokus hetimin e korrupsionit, nëpërmjet takimeve të punës, nuk është zbatuar.

Masa B.2.6 lidhur me organizimin e seminareve/workshope të përbashkëta ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese është zbatuar, pasi janë organizuar 2 seminare /takime/workshop te perbashketa me 5 perfitues meshkuj. Është zhvilluar takim "Mbi webinarin prezantues per sistemin "ProfID", organizuar online nga PCC SEE dhe Policia Kombëtare e Francës, me 3 perfitues. Është organizuar Konferenca ndërkombëtare për pronësinë përfituese, organizuar online nga Këshilli i Europës, me 2 perfitues.

Për realizimin e masave të këtj treguesi nuk janë parashikuar kosto shtesë.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me procese dhe rezultate të pritshme në rritje në lidhje me numrin procedimeve të regjistruara për korrupsion përkundrejt numrit total të referimeve të regjistruara. Për këtë periudhë nuk janë raportuar ende të dhëna ndaj edhe treguesi nuk rezulton të jetë arritur. Ky raport mbetet kritik për efektivitetin e hetimeve penale mbi korrupsionin dhe duhen ndërmarrë hapa për ta adresuar.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	64 %
	2020	Rritje me 3 % (treguesi është arritur në masën 100%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Rritje me 3 %
	2021 (targeti i arritur)	0 %

	2022	Rritje me 3 %
Vlera e synuar/Targeti	2023	Rritje me 3 %

Realizimi i këtij treguesi lidhet me objektivin e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

B.2.b

Vlera e synuar për treguesin e performancës B.2.b për vitin 2021 është: **realizimi i aksesit nga Policia e Shtetit në 18 baza të dhënash shtesë dhe realizimi i aksesit nga Prokuroria në 7 baza të dhënash shtesë.**

Për vitin 2022 vlera e synuar është **realizimi i aksesit nga Policia e Shtetit në 20 baza të dhënash shtesë dhe realizimi i aksesit nga Prokuroria në 9 baza të dhënash shtesë.** Për vitin 2023 vlera e synuar është **realizimi i aksesit nga Policia e Shtetit në 22 baza të dhënash shtesë dhe realizimi i aksesit nga Prokuroria në 11 baza të dhënash shtesë.**

Frekuenca e matjes së këtij treguesi është vjetore.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte realizimi i aksesit nga Policia e Shtetit në 16 baza të dhënash shtesë dhe realizimi i aksesit nga Prokuroria në 5 baza të dhënash shtesë. Për këtë periudhë raportimi Prokuroria shtoi aksesin në 1 bazë të dhënash. Treguesi nuk është realizuar.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktiviteti (1) dhe masa (1) si më poshtë.

B. 2.2	Rritja e aksesit të mëtejshëm në bazat e të dhënave dhe në regjistrat elektronik shtetëror për kryerjen e hetimeve, nëpërmjet ndërlidhjes së sistemeve
B.2.2.1	Numri i databazave të aksesuara

Realizimi i masave është parashikuar të arrihet përmes aktiviteteve që kryhen duke filluar që duke filluar që nga fillimi i vitit (6M1) e në vijim.

Prokuroria e Përgjithshme raporton se për realizimin e këtyre masave ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet me Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve “Për dhënien e të drejtës së aksesit prokurorisë në bazën e të dhënave menaxhimi i informacionit të sistemit penitenciar”. Kjo databazë është e aksesueshme tashmë nga prokurorët dhe OPGJ. I është dërguar kërkesë DPT për akses në regjistrin qendror të llogarive bankare. I është dërguar QKB lista e personave që autorizohen nga prokuroria për të patur akses në regjistrin e pronarëve përfitues dhe aktualisht Prokuroria e Përgjithshme është në pritje të realizimit të aksesit. Po ky institucion ka ridërguar kërkesë pranë Ministrisë së Drejtësisë për akses në bazat e të dhënave “Sistemi i Menaxhimit Elektronik të Çështjeve të Përmbartimit Gjyqësor” dhe “Baza e të dhënave Shtetërore të Shërbimit Noterial Shqiptar, Regjistri Noterial Shqiptar” dhe aktualisht është në pritje të përgjigjes. Prokuroria e Përgjithshme ka kërkuar nga DPD, marrjen e masave për realizimin e aksesit në databazën e tyre në përputhje edhe me memorandumet e nënshkruara.

Për këtë periudhë monitorimi, nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të vlerësuar realizimin e vlerës së synuar të këtij treguesi, me këtë numër bazash të të dhënave të aksesuara, rezulton se treguesi është i realizuar në masën 14.3%.

Kritik mbetet realizimi i aksesit të SPAK në bazat e të dhënave të aksesuara tashmë nga Prokuroria. Ky raport ende nuk përmban të dhëna mbi bazën e të dhënave që akseson SPAK.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	Policia ka akses në 10 baza të dhënash Prokuroria ka akses në 8 baza të dhënash
	2018	N/A
	2019	Policia ka akses në 14 baza të dhënash; akses në 3 databaza për prokurorinë
	2020	Policia ka akses në 16 baza të dhënash; akses në 5 databaza për prokurorinë (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Policia ka akses në 18 baza të dhënash; akses në 7 databaza për prokurorinë
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 14.3%
	2022	Policia ka akses në 20 baza të dhënash; akses në 9 databaza për prokurorinë
Vlera e synuar/Targeti	2023	Policia ka akses në 22 baza të dhënash; akses në 11 databaza për prokurorinë

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me objektivin e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit B.2

Niveli i realizimit të *Objektivit B.2. Përmirësimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale dhe ndëshkimin penal të korrupsionit* në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar - qershor 2021 **është 7%**.

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtme:

$$NR B.2 = \frac{TP B.2.a (0\%) + TP B.2.b (14.3\%)}{2 TP} \times 100\% = 7\%$$

Shkalla e realizimit të objektivit B.2 për këtë periudhë raportimi **është mjaftueshëm** (31 deri në 50 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Prokuroria e Përgjithshme, Prokuroria e Posaçme (SPAK) dhe Policia e Shtetit për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit B2

Risku i realizimit të këtij objektiv është i lartë për shkak të rreziqeve të lidhura me mjedisin e brendshëm që lidhen me organizimin dhe bashkëpunimin si dhe me çështje të tjera që lidhen me mjedisin rregullativ. Pra ka mundësi të lartë rrishtje dhe ndikim të mesëm të tij.

Më konkretisht ky risk lidhet me realizimin e masës B.2.3 *Forcimi i bashkëpunimit ndërinstitucional të punës ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese (dogana, tatime, policia ushtarake, etj) me fokus hetimin e korrupsionit*, masës B.2.4 *Hartimi i procedurave standarde dhe mekanizmave të bashkëpunimit ndërmjet PSH dhe Byrosë Kombëtare të Hetimit dhe SPAK me fokus hetimin e korrupsionit* dhe masës B.2.5 *Forcimi bashkëpunimi ndërmjet PSH dhe agjencive të tjera ligjzbatuese me fokus hetimin e korrupsionit, nëpërmjet takimeve të punës*. Masat korigjuese për këtë risk gjenden në seksionin e fundit Rekomandime dhe Hapa të rradhës.

B.3. Rishikimi i kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimit ekonomik dhe financiar

Për këtë objektiv janë përcaktuar 3 tregues performance:

B.3.a: Numri i raporteve të rishikimit të hartuara në mënyrë periodike dhe të bëra publike nga Ministria e Drejtësisë mbi përshatshmërinë e kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimeve ekonomike dhe financiare

B.3.b: Zbatimi i legjislacionit për ngritjen e një Zyre të Rikuperimit të Aseteve/Pasurive (ZRA)

Plani i veprimit për Objektivin B.3 parashikon 4 Aktivitete dhe 4 Masa.

B.3.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës B.3.a** për vitin 2021 është: *Publikimi dhe dorëzimi i një raporti rishikimi ndaj politikëbërësit*

Për vitet 2022 dhe 2023 vlera e synuar është *hartimi i një raporti të tillë vjetor për secilin nga vitet*. Ky tregues synon vlerësimin konstant të akteve ligjore e nënligjore në këtë fushë dhe konsolidimin e praktikave dhe kapaciteteve.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte hartimi, publikimi dhe i vënia në dispozicion për politikëbërësit e një raporti vlerësimi mbi mbi përshtatshmërinë e kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimeve ekonomike dhe financiare.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (1) dhe masat (1) si më poshtë.

B. 3.1	Raport mbi vlerësimin e kuadrit ligjor dhe rekomandimet institucionale për ngritjen e ZRA
B.3.1.1	Grup pune për raportin e vlerësimit (faza I) Institucionet (pjesë e grupit të punës) fillojnë procesin e vlerësimit dhe shqyrtimit (faza II) Hartimi i kalendarit të punës (faza III) Draft/dokument vlerësimi dhe rekomandime të dhëna (faza IV) Dokument final mbi rishikimin e kuadrit ligjor të fushës, për ngritjen e ZRA (faza V)

Realizimi i masës së parashikuar do të kryhet përmes aktivitetit që ka filluar zbatimin në TM 4 të vitit 2020 dhe mosrealizueshmëria e saj në kohën e parashikuar, është në proces zbatimi aktualisht.

Gjatë periudhës raportuese *janar-qershor 2021*, me urdhërin Nr.49, datë 28.05.2021, të Kryeministrit është ngritur grupi ndërinstucional i punës për hartimin e një raporti dhe kryerjen e vlerësimit të kuadrit ligjor dhe rekomandimeve instucionale për ngritjen e zyrës së rikuperimit të aseteve. Aktualisht është hartuar një plan pune për grupin e punës dhe është kryer një analizë ligjore e cila pasqyron modelet e funksionimit të ZRA (ARO) në shumicën e vendeve të rajonit dhe Europës. Grupi i punës është duke diskutuar mënyrën e ngritjes së kësaj zyre, modelin e funksionimit të saj dhe përcaktimin e nivelit të varësisë institucionale. Për periudhën raportuese, janë zhvilluar 2 takime në datat 14 qershor 2021 dhe 30 qershor 2021. Pjesëmarrjes në këtë grup pune janë përfaqësues të institucioneve nga Ministria e Brendshme, Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencia për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara. Gjithashtu janë të ftuar në këtë grup pune përfaqësues nga Prokuria e Përgjithshme, Byroja Kombëtare e Hetimit, ekspertë të fushës së sekuestrimit, konfiskimit dhe rikuperimit të aseteve, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare në Shqipëri dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në këtë fushë. Grupi ndërinstucional të punës ka si detyrë vlerësimin e kuadrit aktual ligjor për rikuperimin e aseteve dhe hartimin e dokumentit të vlerësimit pas dhënies së rekomandimeve, në kuadër të një produkti final mbi rishikimin e kuadrit ligjor. Për këtë periudhë raportimi nuk është prodhuar ende ndonjë raport vlerësimi mbi këtë proces, pasi afati i përfundimit të punës sipas Urdhërit të Kryeministrit, parashikohet të përfundojë në tremujorin e tretë të vitit 2021. Treguesi për vitin 2021 nuk është realizuar.

Ky tregues synon të përmirësojë hartimin e politikave të bazuara në të dhëna, siç përcaktohet nga Paketa e Instrumenteve numër për Rregullimin më të Mirë të Bashkimit Evropian.³²

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

³² https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-4_en_0.pdf

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	Një raport rishikimi i publikuar dhe i dorëzuar te politikëbërësit
	2020	Një raport rishikimi i publikuar dhe i dorëzuar te politikëbërësit (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Një raport rishikimi i publikuar dhe i dorëzuar te politikëbërësit
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	Një raport rishikimi i publikuar dhe i dorëzuar te politikëbërësit
	2023	Një raport rishikimi i publikuar dhe i dorëzuar te politikëbërësit

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me objektivin e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

B.3.b

Vlera e synuar për **treguesin e performancës B.3.b** për vitin 2021 është realizimi i kornizës për funksionimin e ZRA dhe lista e përpiluar e veprave penale për të cilat është i mundur konfiskimi. Për vitin 2022 vlera e synuar është bërja funksionale e ZRA dhe njoftimi i Komisionit të BE për ngritjen e ZRA. Për vitin 2023 vlera e synuar është caktimi i prokurorëve të specializuar të kushtuar vetëm gjurmimit dhe rikuperimit të pasurive.

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte hartimi i bazës ligjore për ZRA dhe identifikimi i institucionit ku do të vendoset. Ky tregues nuk është arritur për vitin 2020 dhe është zhvendosur për vitin 2021.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (3) dhe masat (3) si më poshtë.

B. 3.2	Baza ligjore mbi ZRA (institucioni pritës dhe procedurat standarde të veprimit) të hartuara nga institucioni propozues
B.3.2.1	Kuadri ligjor dhe nënligjor i zhvilluar dhe miratuar (I) Vendimmarrja për strukturën e ZRA (ku do të jetë ky institucion i ri/ si do të ngrihet/ varësia funksionale e tij/ përcaktimi i buxhetit) (II)
B.3.3	Miratimi, ngritja dhe vënie në funksion e ZRA

B.3.3.1	ZRA është funksional dhe bërë publik (I) Hartimi dhe miratimi i procedurave të brendshme (rregullore) (II) Burime njerëzore në detyrë (III)
B. 3.4	Aktivitete ndërgjegjësuere në kuadër të ndëshkimit të krimit ekonomik e financiar
B.3.4.1	Kryerja e tryezave të rrumbullakëta për diskutime me ekspertë, praktikantë, OJF, palë të interesuara, 12 tryeza si dhe publikimi i raportit me rekomandimet përkatëse/fletëpalosje.

Për këtë periudhë raportimi nuk është hartuar ende baza ligjore për ZRA dhe nuk është identifikuar institucioni ku do të vendoset ZRA.

Me urdhërin Nr.49, datë 28.05.2021, të Kryeministrit është ngritur grupi ndërinstitucional i punës për hartimin e një raporti dhe kryerjen e vlerësimit të kuadrit ligjor dhe rekomandimeve instucionale për ngritjen e zyrës së rikuperimit të aseteve. Në zbatim të këtij aktiviteti janë realizuar deri më tani 2 takime pune në datat 14 dhe 30 qershor 2021. Grupi i punës kryesohet nga Zëvendës Ministri i Drejtësisë dhe përbëhet nga disa institucione si Ministria e Brendshme, MFE, AAPSK, SPAK, dhe të ftuar nga Prokuroria e Përgjithshme, Policia e Shtetit dhe organizata të Shoqërisë Civile. Aktulisht është hartuar një plan pune për grupin e punës dhe është kryer një analizë ligjore e cila pasqyron modelet e funksionimit të ZRA (eng.ARO) në shumicën e vendeve të rajonit dhe Europës. Grupi i punës është duke diskutuar mënyrën e ngritjes së kësaj zyre, modelin e funksionimit të saj dhe përcaktimin e nivelit të varësisë institucionale.

Ky tregues është i lidhur pjesërisht me treguesin B.3.a për sa realizimi i një vlerësimi të kuadrit ligjor dhe identifikimi i strukturës institucionale për ngritjen e ZRP do të kishte çuar në realizimin e vlerës së synuar për të paktën në një nga tre vitet.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	Përzgjedhja institucionit ku do të ngrihet ZRPja (me vendim qeverie). Zhvillimi i 22 SoP-ve bazë.
	2020	Baza ligjore për ngritjen e ZRA i identifikuar dhe mbështetës (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Korniza ligjore për ngritjen e ZRA i realizuar/Eshtë përpiluar dhe publikuar lista e duhur e veprave penale për të cilat është i mundur konfiskimi
	2021 (targeti i arritur)	0%

	2022	ZRP-ja është funksionale. Njoftimi i Komisionit të BE-së për ngritjen e ZRP-së
Vlera e synuar/Targeti	2023	Prokuratorët e specializuar i janë kushtuar vetëm gjurmimit të pasurive dhe rikuperimit

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me objektivin e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit B.3

Niveli i realizimit të *Objektivit B.3. Përmirësimi i kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimit ekonomik dhe financiar* në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar-qershor 2021 **është 0%**.

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtme:

$$NR B.3 = \frac{TP B.3.a (0\%) + TP B.3.b (0\%)}{2 TP} \times 100\% = 0\%$$

Nisur nga realizimi i masave të raportuara, shkalla e realizimit të objektivit B.3 për këtë periudhë raportimi **është mjaftueshëm** (nga 31 deri në 50 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e marrë nga Drejtoria e Programeve dhe Projekteve në Fushën Antikorrupsion (sekretariat teknik) i Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit, përgjegjës për të koordinuar punën e grupit ndërinstytucional të puës për ZRA (eng.ARO) të ngritur me urdhër të Kryeministrit, nr. 49, datë 28.5.2021.

Risqet për realizimin e Objektivit B.3

Risku i realizimit të këtij objektivi është i mesëm për shkak të rreziqeve të lidhura me organizimin, funksionimin dhe hartimin e bazës ligjore të nevojshme për ngritjen e zyrës, pra ka mundësi të mesme të ndodhjes dhe ndikim të lartë të tij.

Më konkretisht ky risk lidhet me realizimin e masës B.3.2 *Baza ligjore mbi ZRA (institucioni pritës dhe procedurat standarde të veprimit) të hartuara nga institucioni propozues.*

Masat korigjuese për këtë risk gjenden në seksionin e fundit Rekomandime dhe Hapa të rradhës.

B.4. Përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe policor ndërkombëtar në luftën kundër korrupsionit

Për këtë objektiv janë përcaktuar 2 tregues performance:

B.4.a: Numri i informacioneve të Policisë i shkëmbyer me vendet e treta dhe institucionet mbi-kombëtare mbikëqyrëse të zbatimit të ligjit.

B.4.b: Numri i operacioneve të përbashkëta të Policisë të nisura nga Europol ose Interpol në fushën e luftës kundër krimit financiar dhe ekonomik ku Shqipëria merr pjesë aktivisht.

Plani i veprimit për Objektivin B.4 parashikon 5 Aktivitete dhe 4 Masa.

B.4.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës B.4.a** për vitin 2021 është: **rritja me 5% e numrit total të informacionit të shkëmbyer me vendet e treta dhe institucione ndërkombëtare, krahasuar me vitin e mëparshëm.**

Për vitet 2022 dhe 2023 vlera e synuar është *po rritja me 5% e numrit total të informacionit të shkëmbyer me vendet e treta dhe institucione ndërkombëtare, krahasuar me vitin e mëparshëm.*

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte gjithashtu *rritja me 5% e numrit total të informacionit të shkëmbyer me vendet e treta dhe institucione ndërkombëtare, krahasuar me vitin e mëparshëm.* Ky tregues është nuk arritur për këtë vit.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (1) dhe masat (1) si më poshtë.

B. 4.1	Forcim bashkëpunimi policor kombëtar dhe ndërkombëtar
B.4.1.1	Shkëmbimi i informacionit si edhe hetime të koordinuara e të përbashkëta mes agjencive
B.4.1.2	Konferenca të përbashkëta me agjencitë homologe për shkëmbim eksperience në hetimet e përbashkëta.

Realizimi i masës së parashikuar kryhet përmes aktiviteteve që vijojnë përgjatë gjithë vitit me vlera të matshme të numrit të autoriteteve publike të monitoruara çdo 3 muaj.

Për këtë periudhë, *janar- qershor 2021*, Policia e Shtetit ka shkëmbyer informacione si më poshtë:

- 422 praktika të Interpolit nga Drejtoria për Krimin Ekonomik e Financiare.
- 207 praktika me EUROPOLIN nga Drejtoria për Krimin Ekonomik e Financiare
- Me rrjetin e zyrave per gjetjen e rikuperimin e aseteve kriminale CARIN janë shkëmbyer 20 praktika.
- Me INTERFORCEN janë shkëmbyer informacion në 107 praktika.

Gjatë janar-qershor 2021 u shkëmbyen:

- 374 praktika me Interpol.

- 106 praktika me Europol.
- 42 praktika me rrjeton CARIN
- 7 praktika me Italian Interforzza Police Liaison Office

Në total, Policia e Shtetit ka shkëmbyer më shumë informacione se sa gjatë vitit 2020 kështu që rritja me 5% e numrit total të informacionit të shkëmbyer është realizuar. Vlera e treguesit është realizuar, që në këtë periudhë të vitit 2021 (pamvarësisht se referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore).

Siç shihet nga të dhënat, sasia dominuese e të dhënave të shkëmbyera është me Interpol dhe Europol. Ka një rritje në vite të informacioneve të shkëmbyera me CARIN (Camden Asset Recovery Inter-agency Network - Rrjeti ndër-agjensor i Gjetjes së Aseteve Camden), i cili fokusohet në gjurmimin, ngrirjen, sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive të krijuara përmes krimit ekonomik, përfshirë korrupsionin.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	103
	2018	N/A
	2019	Përditësimi i procesit të monitorimit të brendshëm për të marrë të dhëna të detajuara të grumbulluara dhe të zbërthyer. Publikimi i të dhënave; Rritja prej 5% në raport me vitin 2018
	2020	Rritje prej 5% në raport me vitin 2019 (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Rritje prej 5% në raport me vitin 2020
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 100%
	2022	Rritje prej 5% në raport me vitin 2021
Vlera e synuar/Targeti	2023	Rritje prej 5% në raport me vitin 2022

Realizimi i këtij treguesi lidhet me objektivin e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

B.4.b

Vlera e synuar për **treguesin e performancës B.4.b** për vitin 2021 është: *kryerja e 5 operacioneve të përbashkëta të Policisë, të nisura nga Europol ose Interpol në fushën e luftës kundër krimit financiar dhe ekonomik, ku Shqipëria merr pjesë aktivisht.*

Për vitet 2022 dhe 2023 vlera e synuar është *trend rritës krahasuar me vitin e mëparshëm.*

Për vitin 2020 vlera e synuar ishte *kryerja e 5 operacioneve të përbashkëta të Policisë, të nisura nga Europol ose Interpol në fushën e luftës kundër krimit financiar dhe ekonomik, ku Shqipëria merr pjesë aktivisht.* Gjatë vitit 2020, Policia e Shtetit ka kryer ose/dhe ka marrë pjesë në 3 operacione të përbashkëta me Europol ose Interpol në fushën e luftës kundër krimit financiar dhe ekonomik nga 5 që ishte vlera e synuar për vitin 2020.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (1) dhe masat (1) si më poshtë.

Plani i veprimit për Objektivin B.4 parashikon 5 Aktivitete dhe 4 Masa.

Për të arritur vlerat e këtij treguesi të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (3) dhe masat (3) si më poshtë.

B. 4.2	Kryerja e trajnimeve të përbashkëta dhe rritja e bashkëpunimit me institucionet homologe ndërkombëtare si EUROPOL, CEPOL, INTERPOL, CARIN, BAMIN, UNDC, OSBE
B.4.2.1	Trajnime të kryera me kolegë të agjencive homologe (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj).
B. 4.3	Ngritja e skuadrave të përbashkëta hetimore për hetimin e veprave penale në fushën e korrupsionit
B.4.3.1	Nr. i skuadrave të ngritura
B. 4.4	Forcimi i kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve dhe konferencave të përbashkëta me institucionet homologe ndërkombëtare
B.4.4.1	Nr. i aktiviteteve trajnuese dhe nr. i takimeve e kryera dhe nr. i pjesëmarrësve; (sa të trajnuar femra dhe sa meshkuj)

Realizimi i masës së parashikuar kryhet përmes aktiviteteve që vijnë përgjatë gjithë vitit me vlera të matshme të numrit të autoriteteve publike të monitoruara çdo 3 muaj.

Masa që lidhet me kryerjen e trajnimeve të përbashkëta dhe rritja e bashkëpunimit me institucionet homologe ndërkombëtare si EUROPOL, CEPOL, INTERPOL, CARIN, BAMIN, UNDC, OSBE, është e pazbatuar për këtë periudhë raportimi.

Për zbatimin e masës forcimi i kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve dhe konferencave të përbashkëta me institucionet homologe ndërkombëtare, është zhvilluar 1 aktivitet trajnues, konkretisht: Në datat 12 - 16 Prill 2021 dy përfaqësues (një gjinia mashkull e një gjinia femër) përkatësisht nga Prokuroria e Përgjithshme dhe Prokuroria pranë Rrethit Gjyqësor Fier, morën pjesë në trajnimin e organizuar nga Prokuroria e Përgjithshme Turke me përfaqësues të prokurorive të rajonit të Evropës Juglindore.

Ndërkohë, që gjatë këtij viti nuk janë ngritur skuadra të përbashkëta hetimore.

Për këtë periudhë monitorimi, nga informacioni i raportuar për të vlerësuar realizimin e vlerës së synuar të këtij treguesi, rezulton se treguesi nuk është realizuar.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	2
	2018	N/A
	2019	4
	2020	5 (treguesi është arritur në masën 60%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Trend rritës
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	Trend rritës
Vlera e synuar/Targeti	2023	Trend rritës

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me objektivin e SKZHI: *Qeverisja e mirë, demokracia, dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të objektivit B.4

Niveli i realizimit të *Objektivit B.4 Përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe policor ndërkombëtar në luftën kundër korrupsionit* në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar-qershor 2021 **është 50%**.

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtme:

$$NR B.4 = \frac{TP B.4.a (100\%) + TP B.4.b (0\%)}{2 TP} \times 100\% = 50\%$$

Shkalla e realizimit të objektivit B.4 për këtë periudhë raportimi është **mjaftueshëm** (31 në 50 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Policia e Shtetit për monitorimin e 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit B.4

Risku i realizimit të këtij objekti është i mesëm për shkak të rreziqeve të lidhura me partnerët e jashtëm si dhe rreziqe që lidhen me planifikimin dhe sistemet e tjera mbështetëse.

Më konkretisht ky risk lidhet me realizimin e masës B.4.2 *Kryerja e trajnimeve të përbashkëta dhe rritja e bashkëpunimit me institucionet homologe ndërkombëtare si EUROPOL, CEPOL, INTERPOL, CARIN, BAMIN, UNDC, OSBE* dhe masës B.4.3 *Ngritja e skuadrave të përbashkëta hetimore për hetimin e veprave penale në fushën e korrupsionit.*

Masat korigjuese për këtë risk gjenden në seksionin e fundit Rekomandime dhe Hapa të rradhës.

Realizueshmëria e objektivave specifike të qëllimit strategjik për ndëshkimin e korrupsionit (Qasja B)

Mbështetur në të dhënat e raportuara nga institucionet përgjegjëse për administrimin dhe përpunimin e të dhënave të treguesve të performancës tabela më poshtë paraqet shkallën e realizimit të 4 objektivave specifike të qëllimit strategjik për ndëshkimin e korrupsionit.

Duke aplikuar të njëjtën formulë të nxjerrjes së shkallës së realizimit të objektivave – duke mbledhur realizueshmërinë në përqindjes të treguesve të performancës dhe pjesuar me numrin e treguesve – realizueshmëria e qëllimit strategjik për ndëshkimin e korrupsionit është 14.25%.

Objektivi	Realizueshmëria
B.1. Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të hetimeve penale kundër korrupsionit	0%
B.2. Përmirësimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale dhe ndëshkimin penal të korrupsionit	7%
B.3. Rishikimi i kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimit ekonomik dhe financiar	0%
B.4. Përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe policor ndërkombëtar në luftën kundër korrupsionit.	50%

Qasja Ndërgjegjësuere - Përmbledhje për arritjet në ndërgjegjësimin mbi korrupsionin


Përmes qëllimit të politikës (qasjes) ndërgjegjësuere SNKK synon të rrisë pjesëmarrjen e publikut në luftën kundër korrupsionit duke e denoncuar atë dhe duke qenë aktiv në iniciativat e

parandalimit të korrupsionit, edukimin e publikut dhe ndërmarrjen e aktiviteteve me efekt ndërgjegjësimi.

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar masat (produktet) dhe kryer aktivitetet sipas tabelës më poshtë.

Qasja (Qëllimet e Politikës)	Masat dhe Aktivitetet	Realizimi i Masave dhe aktiviteteve			
		Masa dhe aktivitete të parashikuara për janar-qershor 2021	Masa dhe aktivitete plotësisht të realizuara	Masa dhe aktiviteteve pjesërisht të realizuara ³³	Masa dhe aktivitete të parealizuara ³⁴
Ndërgjegjësuere	Masa	9	6	2	1
	Aktivitete	20	14	0	6

Rezultoni se nga 9 masa e 20 aktivitete të parashikuara në Planin e Veprimit 2020 – 2023, për janar-qershor 2021, për Qasjen C (Ndërgjegjësuere), janë zbatuar 6 masa/14 aktivitete, 2 masa/0 aktivitete janë ende në proces zbatimi dhe 1 masë/6 aktivitete janë të pazbatuara përkatësisht (masa C.3.2 dhe aktivitete C.2.2.2; C.3.1.5; C.3.1.6, C.3.2.1; C.3.2.2. dhe C.3.2.3).




Qasja parandaluese (C) ka 7 tregues performance, të matshëm me bazë vjetore (frekuenca e matjes vjetore), referuar aneksit 2 të Planit të Veprimit: *Pasaporta e Treguesve*.

³³ Aktivitet "pjesërisht i realizuar" është ai aktivitet që është realizuar në shkallën nga 50 deri në 100 për qind.

³⁴ Aktivitet "i parealizuara" është ai i cili është realizuar në një shkallë nga 0 në 50 për qind

Nga 7 treguesit e performances për qasjen parandaluese (C), për të cilët është raportuar, përmes realizimit të masave dhe kryerjes së aktiviteteve respektive, është arritur vlera e synuar për 2 tregues performance, është arritur pjesërisht vlera e synuar për 1 tregues performance si edhe nuk është arritur³⁵ vlera e synuar për 4 tregues performance.

Qasja Ndërgjegjësuere	Treguesit e performancës	Realizimi i Treguesve të Performancës		
		Vlera e synuar është realizuar plotësisht ³⁶	Vlera e synuar është realizuar pjesërisht ³⁷	Vlera e synuar nuk është e realizuar ³⁸
	7	2	1	4



C.1 Ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut të gjerë mbi pasojat e korrupsionit

Për këtë objektiv janë përcaktuar 2 tregues performance:

C.1.a: Krijimi i planeve vjetore të komunikimit dhe vizibilitetit të Strategjisë Kundër Korrupsionit.

³⁵ Këtu është përfshirë edhe treguesi nuk nuk mund të matet (A.7.a).

³⁶ Që është realizuar në shkallën 100 për qind

³⁷ Që është realizuar në shkallën nga 50 deri në 100 për qind.

³⁸ Që nuk është realizuar dhe tregues për të cilin nuk janë mbledhur ose nuk ka qenë e mundur të mblidhen të dhëna

C.1.b: Numri i fushatave vjetore të ndërgjegjësimit për luftën kundër korrupsionit.

C.1.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës C.1.a** për vitin 2021 është: **zbatimi 100% i aktiviteteve të ndërgjegjësimit dhe komunikimit të parashikuara në Planin e dhe Komunikimit**. Për vitin 2022 vlera e synuar është **realizimi i vlerësimit dhe rishikimit të Planit të Vizibilitetit dhe Komunikimit**, dhe për vitin 2023 vlera e synuar është **miratimi dhe zbatimi i Planit të Vizibilitetit dhe Komunikimit**.

Gjatë vitit 2020, MD hartoi dhe finalizoi Planin e Vizibilitetit dhe Komunikimit dhe zbatoi 50% të aktiviteteve të ndërgjegjësimit dhe komunikimit të parashikuara në Planin e dhe Komunikimit.

Vlera e synuar për vitin 2021 është zbatimi i 100% i aktiviteteve të parashikuara.

Për të arritur vlerat e treguesit të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (2) dhe masat (2) si më poshtë.

C.1.1	Plani i Vizibilitetit dhe Komunikimit në zbatim të SNKK/vjetor, i hartuar
C.1.1.1	Plani i Vizibilitetit dhe Komunikimit për vitin 2020 i hartuar nga grupi i punës/miraturar nga MD
C.1.1.2	Plane vjetore Vizibiliteti dhe Komunikimi të rishikuara dhe miratuara (2021/2022/2023)
C.1.4	Transparence e shtuar në bërjen publike të raporteve të monitorimit të SNKK dhe zbatimit të planit të veprimit AK dhe dokumenteve të tjera shoqëruese të tij
C.1.4.1	Raporte periodike monitorimi të Planit të Veprimit/të Pasaportës së Treguesve (publikim i tyre) (raporte 3M/6M/vjetore)
C.1.4.2	Publikim/shpërndarje e e-buletine të dokumenteve të AK (raporte; monitorime etj.) në target grupe studentë/OSHC/forume biznesi

Realizimi i masave të parashikuara kryhet përmes aktiviteteve që vijojnë përgjatë gjithë vitit të zbatimit të planit të veprimit.

Gjatë kësaj periudhe raportuese, Ministria e Drejtësisë në rolin edhe të Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit ka rishikuar Planin vjetor të vizibilitetit dhe komunikimit në fushën antikorrupsion. PK&V 2021 përmban në total 13 aktivitete për tu zhvilluar përgjatë vitit 2021, me fokus luftën kundër korrupsionit. Përmbajtja e tij është gjithëpërfshirëse dhe e targetuar kundrejt grupeve të ndryshme të interesit. Dokumenti është publikuar në faqen web të Ministrisë së Drejtësisë në linkun <https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2021/07/Plani-i-Komunikimit-dhe-Vizibilitetit-2021.pdf>.

Për periudhën raportuese janar-qershor 2021 Ministria e Drejtësisë në rolin e Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit ka kryer aktivitetet vijuese:

- Takim informues: Zhvillimi i Planeve të Integritetit në Institucionet e Varësisë së Ministrisë së Drejtësisë.

- Takime informuese: Promovimi dhe njohja me publikut me Rrjetin e Koodinatorëve Antikorrupsion.
- Takim informues me organizata ndërkombëtare kundër korrupsionit, mbi rolin e Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit.
- Takim informues: Marrëveshje bashkëpunimi midis Ministrisë së Drejtësisë - Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë – Ambasadës Italiane Tiranë, për kurikulën antikorrupsion në shkollat e arsimit parauniversitar (finalizimi dhe nënshkrimi i marrëveshjes MD-MASR-Ambasada Italiane në Tiranë).
- Fushatë ndërgjegjësimi: “Jep Alarmin”, sinjalizo për të luftuar korrupsionin! Në bashkëpunim me Iniciativën Rajonale Kundër Korrupsionit (RAI).
- Njoftime për shtyp, publikime të akteve dhe e-buletine Antikorrupsion.

Gjatë muajit qershor 2021, Ministria e Drejtësisë ka publikuar për herë të parë një përmbledhje mujore të aktivitetëve në fushën antikorrupsion, në formën e një buletini mujor. Ky buletin është publikuar në faqen web të Ministrisë së Drejtësisë, link: <https://drejtesia.gov.al/e-buletin/>.

Gjatë kësaj periudhe, MD/KKk ka vijuar me transparencën e akteve dhe dokumenteve të fushës: janë publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë raportet e monitorimit, përkatësisht: Raporti i Monitorimit të SNKK-së, për periudhën Janar - Dhjetor 2020 (në gjuhën shqipe dhe angleze); Raporti i Monitorimit të SNKK-së, për periudhën Janar-Mars 2021 (në gjuhën shqipe dhe angleze). Publikimi i këtyre raporteve është paraprirë edhe nga publikimi për efekt konsultimi me publikun dhe grupet e interesuara edhe të drafteve të tyre, link: <http://www.drejtesia.gov.al/strategjia-ndersektorale-kunder-korrupsionit>.

Publikimi i këtyre raporteve është paraprirë edhe nga publikimi për efekt konsultimi me publikun dhe grupet e interesuara edhe të drafteve të tyre, gjithashtu.

Gjithashtu ka vijuar rregullisht konsultimi i dokumenteve AK (raporte monitorimi dhe drafti i PV PQH (OGP) komponenti antikorrupsioni në rrjetin e organizatave në fushën antikorrupsion.

Network/forumi i OSHC për AK i krijuar për këtë qëllim është njoftuar rregullisht mbi akte dhe procese të ndjekura nga MD në kuadër të AK.

Për këtë periudhë, nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi për këtë tregues, për krijimin e planeve vjetore të komunikimit dhe vizibilitetit të SNKK dhe zbatimin e tyre, rezulton të jetë arritur në masën 100% për këtë periudhë (të gjitha aktivitetet e parashikuara për vitin 6M 1 2021 në këtë plan janë realizuar).

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	Plani i Vizibilitetit dhe Komunikimit për vitin 2018 finalizohet në 3 Mujorin 2 të vitit.
	2019	- Plani i Vizibilitetit dhe Komunikimit për vitin 2019

		finalizohet dhe publikohet në 3 Mujorin 1 të vitit. - Buxheti specifik i alokuar për zbatimin e Planit të Vizibilitetit dhe Komunikimit
	2020	- Plani i Vizibilitetit dhe Komunikimit për vitin 2020 finalizohet dhe publikohet në 3 Mujorin 1 të vitit. - Janë zbatuar 50% e detyrave të ndërgjegjësimit dhe komunikimit të parashikuara në Planin e Vizibilitetit dhe Komunikimit 2019. (treguesi është arritur në masën 100%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Zbatim i 100% i aktiviteteve të parashikuara
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 100%
	2022	Plani i Vizibilitetit dhe Komunikimit i vlerësuar dhe rishikuar
Vlera e synuar/Targeti	2023	Plani i Vizibilitetit dhe Komunikimit i vlerësuar dhe rishikuar

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë demokracia dhe shteti i së drejtës.*

C.1.b

Vlera e synuar për treguesin e performancës C.1.b për vitin 2021 është: *Rishikimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese do të bëhet çdo vit/4 fushata në vit*, për vitin 2022 dhe 2023 vlera e synuar është po e njëjta.

Gjatë vitit 2020, raporti i monitorimit përfshin një numër aktiviteteve të kryera dhe targeti është i realizuar 100%. Vlera e synuar për vitin 2020 është rishikimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese do të bëhet çdo vit/4 fushata në vit.

Për të arritur vlerat e treguesit për vitet për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (10) dhe masat (2) si më poshtë.

C.1.2	Instrumente ndërgjegjësuese dhe informuese kundër korrupsionit të zbatuara në vend
C.1.2.1	Ideimi, hartimi dhe miratimi i aktiviteteve ndërgjegjësuese e informuese specifike; (aktivitete me mesazhe të qarta/të përshtatshme për femra dhe meshkuj; numri i

	aktiviteteve që adresojnë pasojat specifike të korrupsionit) - përgjatë viteve 2020/2021/2022/2023
C.1.2.2	Java e Integritetit 2020 (3- 11 shkurt 2020) - tryeza, forume AK, aktivitete sportive etj.
C.1.2.3	Tryezë për promovimin e planit të integritetit të MD , modeli i dokumentit për institucionet e qeverisjes qendrore në vend
C.1.3	Mekanizma me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe të besimit të publikut në forcimin e luftës kundër korrupsionit
C.1.3.1	Botime të publikuara në kuadër të ndërgjegjësimit qytetar në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri: - Broshurë: SNKK (v.2020) - Broshurë: Hapat për të denoncuar korrupsionin në Shqipëri (v.2020)
C.1.3.2	Takime duke angazhuar të rinjtë (auditoret universitare) dhe komunitetet parauniversitare për njohjen e pasojave që vijnë nga korrupsioni, në fusha si arsim/shëndetësi/tatimedogana/prona/gender, (v.2020/2021/2022/2023)
C.1.3.3	Film Festival Antikorrupsion 2020
C.1.3.4	Organizimi e pjesëmarrja në evente mediatike mbi antikorrupsionin:/takime me gazetarët/konferenca/deklarata/e- KKK/MD TM II 2020 TM IV 2020 kosto administrative 15 buletine/njoftime etj.
C.1.3.5	Seminar/workshop për antikorrupsionin me grupe të interesuara/identifikuara nga SNKK (v.2020/2021/2022/2023)
C.1.3.6	Seminare për forcim kapacitetësh të vlerësimit të riskut të integritetit për stafin drejtorisë AK (kurikula AK)
C.1.3.7	Dita Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit (9 dhjetor) - aktivitet ndërgjegjësues në MD, aktivitet që kryhet për çdo vit të zbatimit të PV

Realizimi i masave (2) të parashikuara kryhet përmes aktiviteteve që vijnë përgjatë gjithë vitit me vlera të matshme të aktivitetve dhe eventeve ndërgjegjësuese të kryera çdo 3 mujor.

Gjatë periudhës raportuese, janar - qershor 2021 janë realizuar aktivitete ndërgjegjësuese dhe informuese të cilat i drejtohen grupeve të ndryshme të shoqërisë.

MD ka kryer identifikimin/hartimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe informuese në fushën AK, për vitin 2021 (referohu masës C.1.1). Aktivitetet janë në zhvilluar në fusha të ndryshme, me target grupe të tjerë nga aktivitetet e mëparshme dhe të hapura për publikun.

Është kryer promovimi i Rrjetit të Koordinatorëve Antikorrupsion, një mekanizëm referimi për raste korrupsioni në 17 institucione (qendrore), një strukturë e dedikuar kundër korrupsionit (fushatë ndërgjegjësimi 1). <https://www.drejtesia.gov.al/ministria-e-drejtetise-po-vijon-takimet-per-venien-ne-funksionalitet-te-plote-te-koordinatoreve-te-rrjetit-antikorrupsion/>
<https://www.drejtesia.gov.al/prezantimi-i-koordinatorit-antikorrupsion-nga-zv-ministrja-pirdeni/>
<https://www.drejtesia.gov.al/ministria-e-drejtetise-vijon-takimet-per-venien-ne-funksionalitet-te-plote-te-koordinatoreve-te-rrjetit-antikorrupsion/>

MD ka bashkëpunuar me Iniciativën Rajonale Kundër Korrupsionit (RAI) me qëllim kryerjen e aktiviteteve ndërgjegjësues, me temën “Jep alarmin, sinjalizo për të luftuar korrupsionin”, në datë 10 qershor 2021. Link: <https://rai-see.org/all-events/whistle-for-the-end-tirana-guerrilla-event/>.

Gjatë kësaj periudhe monitorimi, me asistencën teknike dhe financiare të DBE, është finalizuar projekti për ndërtimin e faqes së dedikuar www.antikorrupsioni.gov.al dhe ideimi dhe prodhimi i 17 video të shkurtra për koordinatorët e Rrjetit Antikorrupsion si dhe një video e gjatë informuese për Koordinatorin Kombëtar kundër Korrupsionit. Publikimi dhe shpërndarja e tyre do të bëhet në 6M 2 2021. (fushatë ndërgjegjësimi 2)

MD ka finalizuar në datë 15 qershor 2021, një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Ambasadës së Italisë në Shqipëri. Qëllimi i saj do të jetë promovimi i përbashkët i një projekti pilot didaktik-edukativ (moduli antikorrupsion) për mësuesit e arsimit të mesëm e të ulët me qëllimin për të promovuar e përhapur kulturën e ligjshmërisë dhe të qytetarisë së përgjegjshme, si mjete të përshtatshme për parandalimin e korrupsionit dhe krimin të organizuar. Referohu në link: <https://www.drejtesia.gov.al/fjala-e-mbajtur-e-ministres-gjonaj-ne-takimin-per-nenshkrimin-e-marreveshjes-midis-ministrise-se-drejtetise-ministrise-se-arsimit-sportit-dhe-rinise-dhe-ambasades-italiane-per-pilotimin-e-nje-projek/> (fushatë ndërgjegjësimi 3)

Java e Integritetit 3, mbetet në proces bashkërendimi me partnerë dhe bashkëpunëtorë në MD/KKK në kuadër të fushatës së ndërgjegjëzimit 4, për tu zhvilluar në 6M2 2021.

Gjithashtu, MD në bashkëpunim me ekspertët e DBE ka zhvilluar një trajnim për Rrjetin e Koordinatorëve Antikorrupsion, për njohje të praktikave më të mira, transparencës dhe të drejtës së informimit, monitorimit të strategjisë AK, vlerësimit të riskut dhe hartimit të PI, në datat 25-26.02.2021. Trajnimi është zhvilluar online nëpërmjet platformës *zoom*.

Është zhvilluar një cikël trajnimesh për pikat e kontaktit AK, (punonjës të administratës publike) një projekt bashkëpunimi me DBE dhe ASPA-n, në datat 18, 21, 29 qershor. Tematika të trajtuara janë: “Prezantimi i raportit të vlerësimit të nevojave për trajnim dhe përshtatshme të punës së pikave të kontaktit AK”, “Modelet e strategjive antikorrupsion” dhe “Planifikimi dhe monitorimi i strategjisë dhe Planit të Veprimit antikorrupsion”.

Janë zhvilluar 2 trajnime (online) për stafin e drejtorisë AK nga ekspertët e DBE në Tiranë; në datën 11.02.2021 është zhvilluar një trajnim hyrës për procesin e vlerësimit të riskut të integritetit dhe në datën 25-26.02.2021 është zhvilluar një trajnim për njohjen e praktikave më të mira antikorrupsion si: transparenca dhe e drejta e informimit, monitorimi i implementimit të të strategjisë AK, vlerësimi i riskut të integritetit dhe hartimi i PI. Në datat 3-4.03.2021 është zhvilluar trajnim ToT nga ASPA në bashkëpunim me ekspertët e DBE, në fushën e vlerësimit të riskut të integritetit dhe hartimin e PI. Në këtë trajnim/seminar morrën pjesë dy persona staf të Drejtorisë AK, me qëllim rritjen e kapaciteteve të tyre në fushën e vlerësimit të riskut të integritetit. Në datë 24.06.2021, në mjediset e DPB nga asistencë teknike e DBE me pjesëmarrjen edhe të MD u mbajt një trajnim i dedikuar për grupin e punës përgjegjës për procesin e vlerësimit të riskut dhe hartimit të PI në DPB.

Këto aktivitete janë realizuar me buxhetin e MD (kosto administrative) dhe me mbështetjen e DBE, në kuadër të projektit Komunikimi dhe Vizibiliteti: Kontrata e Reformës Sektoriale për Luftën kundër Korrupsionit.

Për këtë periudhë monitorimi, nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi për këtë tregues, mbi fushatat e ndërgjegjësimit (vjetore) për luftën kundër korrupsionit me aktivitete të rishikuara, rezulton të jetë arritur në masën 50 % (një fushatë ndërgjegjësimi e kryer; dy në proces finalizimi dhe një draft).

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	Përmirësimi i mostolerimit të korrupsionit nga institucionet publike
	2020	Rishikimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere do të bëhet çdo vit/4 fushata në vit (treguesi është arritur në masën 100%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Rishikimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere do të bëhet çdo vit/4 fushata në vit
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 50%
	2022	Rishikimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere do të bëhet çdo vit/4 fushata në vit
Vlera e synuar/Targeti	2023	Rishikimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere do të bëhet çdo vit/4 fushata në vit

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë demokracia dhe shteti i së drejtës.*

Niveli i realizimit të Objektivit C.1

Niveli i realizimit të Objektivit C.1 *Ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut të gjerë mbi pasojat e korrupsionit* në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar-qershor 2021 është **75%**.

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtme:

$$\text{NR C. 1} = \frac{\text{TP C.1.a (100\%)} + \text{TP C.1.b (50\%)}}{2 \text{ TP}} \times 100\% = 75\%$$

Nisur nga realizimi i masave të raportuara, shkalla e realizimit të objektivit C.1 për këtë periudhë raportimi është **shumë mirë** (86-110 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Koordinatori Kombëtar Kundër Korrupsionit/ Ministria e Drejtësisë për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit C.1

Risku i realizimit të këtij objektiv është i ulët, ka mundësi të ulët të ndodhjes dhe ndikim të ulët të tij, pasi nuk paraqet risk evident.

C.2 Nxitja e publikut për të përdorur aktivisht mekanizmat për denoncimin dhe parandalimin e korrupsionit

Për këtë objektiv janë përcaktuar 2 tregues performance:

C.2.a: Numri i denoncimeve të qytetarëve për korrupsion të denoncuar në platformën www.shqipëriaqeduam.al

C.2.b: Numri i rasteve të korrupsionit nga denoncimet e qytetarëve në www.shqipëriaqeduam.al, të cilat i raportohen Policisë së Shtetit/Prokurorisë Shqiptare

Plani i Veprimit për Objektivin C.2 parashikon (4) Aktivitete dhe (3) Produkte/Masa.

C.2.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës C.2.a** për vitin 2021 është: **rritje prej 40% në krahasim me vitin e mëparshëm**. Për vitin 2022 rritje prej 40% në krahasim me vitin e mëparshëm, dhe për vitin 2023 vlera e synuar është rritje prej 40% në krahasim me vitin e mëparshëm.

Vlera e synuar për vitin 2020 në treguesin e performancës ishte rritje prej 40% në krahasim me vitin e mëparshëm.

Gjatë kësaj periudhe, u regjistruan 29.817 çështje, kërkesa, ankesa, pranë platformës www.shqipëriaqeduam.com. Çështjet lidhen me nivelin qendror të qeverisjes dhe me nivelin vendor. Në nivelin qendror janë 24.603 çështje dhe 5.214 në nivel vendor.

Sipas vlerës së synuar të treguesit, për vitin 2020 portali www.shqipëriaqeduam.com duhet të kishte marrë 30,332 raportime të qytetarëve [23,605 + 30% (6727)]. Kjo paraqet një rritje prej 23.2% nga 40% që ishte vlera e synuar. Mbi këto të dhëna, treguesi për vitin 2020 është realizuar në masën 58%.

Për të arritur vlerat e treguesit të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (3) dhe masat (2) si më poshtë.

C.2.1	Raportimi periodik i ADB mbi denoncimet e dorëzuara në portal
C.2.1.1	Raporti i prodhuar dhe i publikuar
C. 2.2	Dorëzimi i kërkesave mujore për institucionet e linjës për mbledhjen e numrit të qytetarëve të denoncimeve për korrupsion në portalin të cilat janë raportuar në Policinë e Shtetit/Prokurori
C.2.2.1	Raporti periodik i prodhuar dhe i publikuar
C.2.2.2	Nr. i rasteve të referuara PSH/Prokurori; (rastet e referuara të ndara mbi bazë gjinie)

Realizimi i masës të parashikuar kryhet përmes masave (2) dhe aktiviteteve të parashikuara që vijnë përgjatë gjithë vitit me vlera të matshme të hartimit dhe publikimit të raportit vjetor në 3 mujorin e katërt të vitit (6M 2).

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje raporton periodikisht mbi denoncimet e qytetarëve dhe bizneseve, rregullisht (çdo javë) nëpërmjet të dhënave të detajuara të paraqitura në raport për çdo ministër dhe zyrën e Kryeministrit.

Numri i rasteve të ardhura në platformën e bashkëqeverisjes www.shqipëriaqeduam.al të cilat denoncojnë korrupsionin për 6M1 2021, ka qenë i ulët edhe për arsye, të të pandemisë Covid -19, së dyti për faktin se shumë shërbime kaluan on-line nëpërmjet e-albania dhe qytetarët nuk kanë më kontakte me zyrtarët publikë, dhe së treti për shkak të mungesës së koordinimit me rrjetin e koordinatorëve antikorrupsion, për promovimin e platformës si porta e vetme ku qytetarët mund të regjistrojnë ankesën e tyre.

Gjatë kësaj periudhe, janë regjistruar 15 116 çështje, kërkesa, ankesa. Rastet (numri i denoncimeve) lidhen me nivelin qendror të qeverisjes dhe me nivelin vendor si dhe çështje biznesi të cilat trajtohen nga rrjeti i koordinatorëve të biznesit. Në nivelin qendror janë 10 860 çështje, 2 528 në nivel vendor dhe 1 728 çështje biznesi.

Nga verifikimi i kryer për rastet e denoncuar, janë 9 masa ndëshkimore të marra nga hetimet administrative të institucioneve përgjegjëse për mosdhënien në kohë të së drejtës të qytetarëve, jo për çështje me elemente korruptive në përmbajtje.

Nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të kryer vlerësimin e realizimit të vlerës së synuar të këtij treguesi, rezulton se treguesi është i porealizuar (0%), kjo për arsye se numri i denoncimeve në platformë ka pësuar rënie.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	Rritje prej 30% në krahasim me vitin paraprak
	2020	Rritje prej 40% në krahasim me vitin paraprak (treguesi është arritur në masën 58%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Rritje prej 40% në krahasim me vitin paraprak
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	Rritje prej 40% në krahasim me vitin paraprak
Vlera e synuar/Targeti	2023	Rritje prej 40% në krahasim me vitin paraprak

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë demokracia dhe shteti i së drejtës.*

C.2.b

Vlera e synuar për **treguesin e performancës C.2.b** për vitin 2021 është: **rritje prej 40% në krahasim me vitin paraprak**; për vitin 2022 dhe 2023 vlera e synuar është po e njëjta.

Vlera e synuar për vitin 2020 ishte rritje prej 40% në krahasim me vitin paraprak. Nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi (si më lart), me aktivitetin e kryer ka ndikuar drejtpërdrejtë në mënyrën e realizimit të treguesit, i cili nuk u arrit.

Për të arritur vlerat e treguesit për vitet për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (3) dhe masat (2) si më poshtë.

C. 2.2	Dorëzimi i kërkesave mujore për institucionet e linjës për mbledhjen e numrit të qytetarëve të denoncimeve për korrupsion në portalin të cilat janë raportuar në Policinë e Shtetit/Prokurori
C.2.2.1	Raporti periodik i prodhuar dhe i publikuar
C.2.2.2	Nr. i rasteve të referuara PSH/Prokurori; (rastet e referuara të ndara mbi bazë gjinie)
C.2.3	Transparencë e rritur e ADB, specifikisht për rastet e denoncimeve kundër korrupsionit
C.2.3.1	Aktivitete informuese mbi mënyrën e funksionit të portalit për publikun (publikime/web/ njoftime)

Realizimi i masave së parashikuara (2) kryhet përmes aktiviteteve që vijnë përgjatë gjithë vitit me vlera të matshme të aktiviteteve.

Për këtë periudhë monitorimi, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje, nuk referon raste në PSH/Prokurori por i ka referuar ato pranë Rrjetit të Koordinatorëve Antikorrupsion në MD si dhe tek institucionet përgjegjëse (i identifikueshëm prej tyre).

Në total, për këtë periudhë raportimi janë regjistruar 15116 çështje, kërkesa, ankesa/denoncime, nga të cilat në nivel qendror janë 10 860 çështje, 2 528 në nivel vendor dhe 1 728 çështje biznesi.

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje vijon të mos referojë raste të korrupsionit nga denoncimet e qytetarëve në PSH/Prokurori. Rastet dërgohen vetëm tek Rrjeti i Koordinatorëve Antikorrupsion në MD si dhe tek institucionet përgjegjëse, dhe këto të fundit mund të dërgojnë rastet në PSH/Prokurori.

Në faqet zyrtare të Platformës së Bashkëqeverisjes publikohen minimalisht 2 postime në javë, me anë të të cilave, promovohet puna e kryer nëpërmjet rasteve të suksesit ose raporteve si dhe orientohen qytetarët se si mund të aplikojnë në platformë. Gjithashtu zhvillimi dhe transmetimi i interpelancave ndërmjet grupeve të interesit dhe ministrave përkatës është një formë tjetër informimi mbi regjistrimin e ankesave të qytetarëve.

Kështu, vlera e synuar e treguesit mbi numrin total të denoncimeve të qytetarëve për rastet korruptive të denoncuar në platformën www.shqiperiaqeduam.al për janar-qershor 2021 nuk është realizuar.

Metodologjia e treguesit të performancës parashikon se Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje (ADB) duhet të ndjekë rastet e korrupsionit të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve në www.shqiperiaqeduam.al derisa ato raste të pushohen ose zgjidhen administrativisht nga institucionet e linjës, ose të përcillen në Policinë e Shtetit.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	Rritje prej 30% në krahasim me vitin paraprak
	2020	Rritje prej 40% në krahasim me vitin paraprak (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Rritje prej 40% në krahasim me vitin paraprak
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	Rritje prej 40% në krahasim me vitin paraprak
Vlera e synuar/Targeti	2023	Rritje prej 40% në krahasim me vitin paraprak

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë demokracia dhe shteti i së drejtës*.

Niveli i realizimit të Objektivit C.2

Niveli i realizimit të *Objektivit C.2 Nxitja e publikut për të përdorur aktivisht mekanizmat për denoncimin dhe parandalimin e korrupsionit* në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar-qershor 2021 **është 0%**.

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtme:

$$NR C. 2 = \frac{TP1 C.2.a (0\%)+ TP2 C.2.b(0\%)}{2TP} \times 100\% = 0\%$$

Nisur nga realizimi i masave të raportuara, shkalla e realizimit të objektivit C.2 për këtë periudhë raportimi **është mirë** (nga 51 në 85 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje për monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit C.2

Risku i realizimit të këtij objekti është i lartë për shkak të mungesës së koordinimit me Rrjetin e Koordinatorëve Antikorrupsion, për promovimin e platformës si porta e vetme ku qytetarët mund të regjistrojnë ankesën e tyre, ka mundësi të lartë të ndodhjes dhe ndikim të lartë të tij.

Më konkretisht ky risk lidhet me realizimin e masës C.2.2 *Dorëzimi i kërkesave mujore për institucionet e linjës për mbledhjen e numrit të qytetarëve të denoncimeve për korrupsion në portalin të cilat janë raportuar në Policinë e Shtetit/Prokurori*, kjo pasi ADB nuk raporton rastet tek PSH dhe Prokuroria, duke krijuar kështu një boshllëk komunikimi dhe pamundësi marrjesh të dhënash nga dy institucionet ligjzbatuese.

Masat korigjuese për këtë risk gjenden në seksionin e fundit Rekomandime dhe Hapa të rradhës.

C.3 Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile

Për këtë objektiv janë përcaktuar 3 tregues performance:

C.3.a: *Hartimi i një Programi Antikorrupsion nga AMSHC-ja*

C.3.b: *Raporti i projekteve të antikorrupsionit të financuar nga AMSHC*

C.3.c: *Alokimi i buxhetit në mbështetje të projekteve të Anti-korrupsionit nga OSHC-të*

Plani i Veprimit për Objektivin C.3 parashikon (9) Aktivitete dhe (2) Produkte/Masa.

C.3.a

Vlera e synuar për **treguesin e performancës C.3.a** për vitin 2021 vlera e synuar është: *përfundimi i vlerësimit të jashtëm mbi zbatimin vjetor të Programit vjetor të vitit 2020*; për vitin 2022 është *përfundimi i vlerësimit të jashtëm mbi zbatimin vjetor të Programit vjetor të vitit 2021* dhe për vitin 2023 vlera e synuar është *përfundimi i vlerësimit të jashtëm mbi zbatimin vjetor të Programit vjetor të vitit 2022*.

Për vitin 2020, nga informacioni i raportuar për moskryerje të asnjë aktiviteti dhe produkti të parashikuar për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi, nuk është arritur vlera e synuar.

Për të arritur vlerat e treguesit të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (6) dhe masat (1) si më poshtë.

C.3.1	Thirrje të hapura për propozime specifike në luftën kundër korrupsionit, të financuara nga AMSHC si pjesë e programit antikorrupsion dhe riprogramim të fondeve për këtë program (aktivitete që kryhen çdo vit gjatë PV)
C.3.1 .1	Hartimi i termave të referencës
C.3.1 .2	Pritja e aplikimeve 20% e projekteve në fushën e prokurimeve; 20% në fushën e arsimit; 20% në fushën e shëndetësisë; 20% në fushën e zbatimit të ligjit)
C.3.1 .3	Vlerësimi i aplikimeve

C.3.1 .4	Shpallja e fituesve
C.3.1 .5	Raportimet finale të OSHC-ve
C.3.1 .6	Relacionet e AMSHC/produktet finale të projekteve

Realizimi i masës të parashikuar (1) kryhet përmes aktiviteteve që vijnë përgjatë gjithë vitit me vlera të matshme publikimit të thirrjeve të hapura për programin AK.

Për periudhën e monitorimit, *janar-qershor 2021*, është përfunduar vlerësimi i jashtëm mbi programin antikorrupsion të vitit 2020. Procesi i rradhës është përmirësimi i Programit AK për vitin 2021 të paktën pas implementimit të projekteve fituese si dhe integrimi i projekteve së bashku me të dhëna të tjera në program dhe prezantimi i tij.

Nga informacioni i raportuar dhe analizuar për të kryer vlerësimin e realizimit të vlerës së synuar të këtij treguesi, rezulton se treguesi është i realizuar, që në këtë periudhë të vitit 2021.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	N/A
	2018	N/A
	2019	Ngritja e programit antikorrupsion; Prodhimi dhe publikimi i Raportit vjetor të zbatimit të programit antikorrupsion
	2020	Është përfunduar vlerësimi mbi zbatimin vjetor të programit antikorrupsion të vitit 2019 (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	Është përfunduar vlerësimi i jashtëm mbi programin antikorrupsion të vitit 2020
	2021 (targeti i arritur)	Treguesi është arritur në masën 100%
	2022	Është përfunduar vlerësimi i jashtëm mbi programin antikorrupsion të vitit 2021
Vlera e synuar/Targeti	2023	Është përfunduar vlerësimi i jashtëm mbi programin antikorrupsion të vitit 2022

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë demokracia dhe shteti i së drejtës*.

C.3.b

Vlera e synuar për **treguesin e performancës C.3.b** për vitin 2021 vlera e synuar është rritje 20% në krahasim me vitin e mëparshëm, për vitin 2022 dhe 2023 vlera e synuar është po e njëjta.

Gjatë vitit 2020, vlera e synuar për treguesin e performancës C.3.b ishte: rritje 20% në krahasim me vitin e mëparshëm, vlerë e cila nuk u arrit.

Viti 2021, solli përmirësim të gjendjes nga Pandemia Globale ndaj dhe AMShC, vijoi procesin normal të ofrimit të asistencës financiare në funksion të programit AK. Aktualisht, AMShC ka shpallur kandidatë përfitues të fondeve, një numër organizatash me një vlerë rreth 11.850, duke rritur pritshmëritë e AMSHC në këtë fushë.

Për vitin 2020, nga informacioni i raportuar për moskryerje të asnjë aktiviteti dhe produkti të parashikuar për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi, nuk është arritur vlera e synuar

Për të arritur vlerat e treguesit të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (6) dhe masat (1) si më poshtë.

C.3.1	Thirrje të hapura për propozime specifike në luftën kundër korrupsionit, të financuara nga AMSHC si pjesë e programit antikorrupsion dhe riprogramim të fondeve për këtë program (aktivitete që kryhen çdo vit gjatë PV)
C.3.1 .1	Hartimi i termave të referencës
C.3.1 .2	Pritja e aplikimeve; 20% e projekteve në fushën e prokurimeve; 20% në fushën e arsimit; 20% në fushën e shëndetësisë; 20% në fushën e zbatimit të ligjit)
C.3.1 .3	Vlerësimi i aplikimeve
C.3.1 .4	Shpallja e fituesve
C.3.1 .5	Raportimet finale të OSHC-ve
C.3.1 .6	Relacionet e AMSHC/produktet finale të projekteve

Realizimi i masës të parashikuar (1) kryhet përmes aktiviteteve që vijnë përgjatë gjithë vitit me vlera të matshme publikimit të thirrjeve të hapura për programin AK.

Në periudhën e monitorimit, *janar-qershor 2021*, referuar raportimeve finale të OSHC-ve, AMSHC shprehet se nuk janë zbatuar ende, pasi nuk është implementuar i plotë projekti mbi luftën kundër korrupsionit.

Gjatë kësaj periudhe, AMSHC nuk e ka realizuar vlerën e synuar të treguesit prej 20% rritje në krahasim me vitin e mëparshëm.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	14.29%
	2018	N/A
	2019	20%
	2020	20% (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	25%
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	25%
Vlera e synuar/Targeti	2023	25%

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë demokracia dhe shteti i së drejtës.*

C.3.c

Vlera e synuar për **treguesin e performancës C.3.c** për vitin 2021 është: **rritje 25% në krahasim me vitin e mëparshëm**, për vitin 2022 dhe 2023 vlera e synuar është po e njëjta.

Gjatë vitit 2020, nga informacioni i raportuar për moskryerje të asnjë aktiviteti dhe produkti të parashikuar për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi, nuk është arritur vlera e synuar.

Për të arritur vlerat e treguesit të performancës për vitet 2020-2023 janë parashikuar aktivitetet (6) dhe masat (1) si më poshtë.

C.3.1	Thirrje të hapura për propozime specifike në luftën kundër korrupsionit, të financuara nga AMSHC si pjesë e programit antikorrupsion dhe riprogramim të fondeve për këtë program (aktivitete që kryhen çdo vit gjatë PV)
C.3.1 .1	Hartimi i termave të referencës
C.3.1 .2	Pritja e aplikimeve 20% e projekteve në fushën e prokurimeve; 20% në fushën e arsimit; 20% në fushën e shëndetësisë; 20% në fushën e zbatimit të ligjit)
C.3.1 .3	Vlerësimi i aplikimeve
C.3.1 .4	Shpallja e fituesve
C.3.1 .5	Raportimet finale të OSHC-ve

C.3.1 .6	Relacionet e AMSHC/produktet finale të projekteve
----------	---------------------------------------------------

Realizimi i masës të parashikuar (1) kryhet përmes aktiviteteve që vijnë përgjatë gjithë vitit me vlera të matshme publikimit të thirrjeve të hapura për programin AK.

Për periudhën e monitorimit, *janar-qershor 2021*, nga informacioni i raportuar për moskryerje të asnjë aktiviteti dhe produkti të parashikuar për të kryer vlerësimin e vlerës së synuar të këtij treguesi, nuk është arritur vlera e synuar.

Paraqitja e realizueshmërisë së treguesve sipas Pasaportës së Treguesve (shtojca 2 e Planit të Veprimit), paraqitet si vijon:

Vlerat Bazë	N/A	
	N/A	
	2017	13.56%
	2018	N/A
	2019	20%
	2020	20% (treguesi është arritur në masën 0%)
Vlera e synuar/ Targeti	2021 (targeti i synuar)	25%
	2021 (targeti i arritur)	0%
	2022	25%
	2023	25%
Vlera e synuar/Targeti	2023	25%

Shënim: referuar pasaportës së indikatorëve, ky tregues ka frekuencë matje vjetore.

Realizimi i këtij treguesi lidhet me shtyllën e SKZHI: *Qeverisja e mirë demokracia dhe shteti i së drejtës*.

Niveli i realizimit të Objektivit C.3

Niveli i realizimit të *Objektivit C.3. Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile në lidhje me realizimin e treguesve të performancës për periudhën janar-qershor 2021 është 33.3%*

Përlllogaritja është kryer sipas formulës së mëposhtme:

$$NR\ C.3 = \frac{TP1\ C.3.\ a\ (100\%) + TP2\ C.3.\ b(0\%) + TP3\ C.3.\ c(0\%)}{3TP} \times 100\% = 33.3\%$$

Shkalla e realizimit të objektivit C.3 për këtë periudhë raportimi është **mirë** (31-50 për qind e masave të realizuara).

Verifikueshmëria e të dhënave

Të dhënat e raportuara mbi treguesit e performancës janë bazuar në informacionin e raportuar nga Agjencia për Mbështjetjen e Shoqërisë Civile për monitorimin 6M1 2021.

Risqet për realizimin e Objektivit C.3

Risku i realizimit të këtij objektivit është i mesëm për shkak të mosorganizmit dhe proceseve të brendshme rregullatore, pra ka mundësi të mesme të ndodhjes dhe ndikim të lartë të tij.

Më konkretisht ky risk lidhet me realizimin e masës C.3.2 *Forcimi i bashkëpunimit të PSH me OSHC-të, për gjenerimin e raporteve vlerësuese mbi hetimin e rasteve të korrupsionit, për të matur nivelin e riskut në prirjet kundër korrupsionit*, kjo pasi marrëveshja e bashkëpunimit midis PSH dhe AMSHC nuk është realizuar.

Masat korigjuese për këtë risk gjenden në seksionin e fundit Rekomandime dhe Hapa të rradhës.

Realizueshmëria e objektivave specifike të qëllimit strategjik për ndërgjegjësimin e qytetarëve kundër korrupsionit (Qasja C)

Mbështetur në të dhënat e raportuara nga institucionet përgjegjëse për administrimin dhe përpunimin e të dhënave të treguesve të performancës tabela më poshtë paraqet shkallën e realizimit të 3 objektivave specifike të qëllimit strategjik për ndërgjegjësimin e qytetarëve kundër korrupsionit.

Duke aplikuar të njëjtën formulë të nxjerrjes së shkallës së realizimit të objektivave – duke mbledhur realizueshmërinë në përqindjes të treguesve të performancës dhe pjesuar me numrin e treguesve – realizueshmëria e qëllimit strategjik për ndërgjegjësimin e korrupsionit është 36.1%.

Objektivi	Realizueshmëria
C.1. Ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut të gjerë mbi pasojat e korrupsionit	75%
C.2. Nxitja e publikut për të përdorur aktivisht mekanizmat për denoncimin e korrupsionit	0%
C.3. Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile.	33.3%

III. PROGRESI LIDHUR ME OBJEKTIVAT REZULTATET DHE IMPAKTIN

3.1 Vlerësimi i arritjeve kryesore duke përdorur treguesit

Mbështetur në informacionin mbi vlerat e synuar të aktiviteteve dhe masave të realizuara, të treguesve të performances, realizimi i objektivave për *janar - qershor 2021* është si më poshtë.

Realizimi sipas aktiviteteve/masave	Realizimi sipas treguesve ³⁹
Dobët - 0 objektiva	Dobët – 10 objektiva
Mjaftueshëm - 4 objektiva	Mjaftueshëm - 2 objektiva
Mirë - 10 objektiva	Mirë - 3 objektiva
Shumë mirë - 4 objektiva	Shumë mirë - 1 objektiv
Tejkaluar – N/A objektiv	Tejkaluar – 1 objektiv

Histori sukcesi (përmes masave prioritare)

Arritjet kryesore më të rëndësishme për periudhën *janar – qershor 2021*, në zbatim të Planit të Veprimit 2020-2023, të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit janë si më poshtë vijon:

1. Për periudhën *janar-qershor 2021*, nga APP janë siguruar procedura transparente të prokurimit publik duke arritur vlerën e synuar lidhur me elementet e ndryshuar në planet vjetore të prokurimit, të procedurave me negociim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës si edhe të numrit të kontratave të ndryshuara gjatë periudhës konkrete krahasuar me vitin e mëparshëm, duke ofruar stabilitet të këtyre treguesve.
2. Për periudhën *janar-qershor 2021*, AKSHI vijon me shtimin e shërbimeve për ofrimin e aplikimeve për shërbime publike për qytetarët dhe bizneset, online. Qytetarët dhe bizneset aplikojnë vetëm përmes platformës e-Albania dhe punonjësit e administratës publike mbledhin të gjitha dokumentet shtetërore të shërbimeve. Të gjitha të dhënat dhe dokumentet shtetërore përdoren dhe ripërdoren, duke i çliruar qytetarët nga barra e grumbullimit të tyre fizikisht në letër në sportelet e shtetit. Për këtë periudhë, numri i shërbimeve elektronike të shtuara sipas treguesit është tejkaluar me 55%; janë 1207 shërbime elektronike nga të cilat 238 dokumente merren në kohë reale me vulë dhe nënshkrim elektronik, për qindra aplikime të ndryshme.
3. Për periudhën *janar-qershor 2021*, ILDKPKI ka vazhduar procesin e koordinimit dhe mbështetjes me burimet e nevojshme institucionale, me qëllim finalizimin e angazhimeve të marra në kuadër të ngritjes së sistemit elektronik të deklarimit të interesave private.

³⁹ Objektivi A.7 që nuk ka mundur të matet, nuk është përfshirë në vlerësim.

Gjithashtu janë regjistruar dhe trajtuar 4 raste sinjalizimi, si dhe ka zhvilluar hetimin administrativ për to, brenda afateve ligjore në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 60/2016 dhe K. Pr. Administrative.

4. Për periudhën *janar-qershor 2021*, është vijuar me vlerësimin e riskut në institucionet e varësisë së MD, proces ky i përfunduar në dy institucione varësie, SHKBB dhe DNJF, institucione të cilat po vijojnë me hartimin e PI.
5. Për periudhën *janar-qershor 2021*, është vijuar me hartimin e PI në institucionet e varësisë së MD, proces ky i përfunduar në dy institucione varësie, SHKBB dhe ATP, institucione të cilat po vijojnë punën për zbatimin e tij.
6. Për periudhën *janar-qershor 2021*, vijon bashkëpunimi i institucioneve ligjzbatuese me SPAK, Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore të Shkallës së Parë, strukturave të Policisë së Shtetit dhe SHCBA, duke u finalizuar me dokumentimin me prova ligjore të veprimtarisë së kundërligjshme të 8 punonjësve të policisë dhe 25 shtetasve të implikuar, si dhe ekzekutimit të masave të sigurimit personal shtrëngues dhe ndalues të dhëna për ta si subjekte të procedimeve penale në ndjekje, nga Gjykata e Posacme dhe ato të Rretheve Gjyqësore të Shkallës së Parë; janë zbatuar vendime të gjykatave për masat “Arrest në flagrancë/ndalime/masa sigurie”, ndaj 33 personave, ku 11 subjekte të Shërbimit dhe 22 shtetas janë arrestuar/ndaluar dhe nga 30 persona janë 4 punonjës policie të nivelit të parë drejtues, 7 punonjës policie të nivelit zbatues, 19 shtetas dhe me masa të tjera të sigurimit personal, si; “pezullimi i ushtrimit të një detyre apo shërbimi publik” janë 3 persona/shtetas të cilët kanë masë “detyrim paraqitje tek OPGJ”.
Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe SPAK ka dërguar për gjykim 5 raste që lidhen me korrupsionin e kryer nga funksionarë të nivelit të lartë (ish funksionarë të sistemit gjyqësor dhe të zgjedhur vendorë) dhe ka një trend rritës për numrin e rasteve të procedimeve penale për periudhën (nëse do të krahasojmë me numrin total të procedimeve të hetuara (raste) në vitin 2020.
7. Për periudhën *janar-qershor 2021*, Prokuroria e Përgjithshme ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve “Për dhënien e të drejtës së aksesit prokurorisë në bazën e të dhënave menaxhimi i informacionit të sistemit penitenciar”. Kjo databazë është e aksesueshme nga prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore.
8. Për periudhën *janar-qershor 2021*, Ministria e Drejtësisë në rolin edhe të Koordinatorit Kombëtar kundër Korrupsionit ka rishikuar Planin vjetor të vizibilitetit dhe komunikimit në fushën antikorrupsion. Përmbajtja e tij është gjithëpërfshirëse dhe e targetuar kundrejt grupeve të ndryshme të interesit. Gjatë muajit qershor 2021, Ministria e Drejtësisë ka publikuar për herë të parë një përmbledhje mujore të aktivteteve në fushën antikorrupsion, në formën e një buletini mujor.

Gjithashtu, me asistencën teknike dhe financiare të DBE, është finalizuar projekti për ndërtimin e faqes së dedikuar www.antikorrupsioni.gov.al dhe ideimi dhe prodhimi i 17 video të shkurtra për koordinatorët e Rrjetit Antikorrupsion si dhe një video e gjatë informuese për Koordinatorin Kombëtar kundër Korrupsionit.

3.2 Vlerësimi i sfidave, boshllëqeve dhe joefikasitetit

Mbështetur në rezultatet e monitorimit të kryer për periudhën *1 janar – 30 qershor 2021*, rezulton se fushat që kanë treguar performance jo rezultative të shoqëruar nga problematika për këtë periudhë raportimi janë objektive specifike të shpërndarë në të tre qasjet e SNKK, parandalim-ndëshkim-ndërgjegjësim.

Në adresimin e performancës nga institucionet rezulton se:

1. Çështjet që lidhen me komunikimin dhe informimin, proceset operationale dhe sistemet e komunikimit brenda vetë institucioneve raportuese por edhe të tyre me sekretariatit teknik të Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit, çështje të tjera që lidhen me mjedisin rregullativ të brendshëm që afektojnë direkt zbatueshmërinë e masave dhe aktiviteteve të planifikuara për zbatim, çështje të tjera që lidhen me kapacitetet administrative planifikuese, zbatuese dhe raportuese të institucioneve përgjegjëse të PV, çështje që lidhen me partnerët e jashtëm si dhe rreziqe që lidhen me planifikimin, proceset, sistemet IT dhe sistemet e tjera mbështetëse, janë sfida, mangësi dhe shkaktarë të joefikasitetit gjatë zbatimit të planit të veprimit antikorrupsion, për këtë periudhë zbatimi (6M1 2021).
2. Referuar Pasaportës së Indikatorëve, nga 37 tregues vetëm 9 prej tyre janë me frekuencë matjeje gjashtë-mujore, ndaj për 28 të tjerët vlerësimi është bërë nga raportimi i marrë nga institucionet (në rastet ku i administronin të dhënat) dhe nga vlerësimi i bërë masave dhe aktiviteteve për zbatim të tyre në planin e veprimit. Për të 9 treguesit me frekuencë matjeje gjashtë-mujore, rezulton se 3 prej tyre janë arritur plotësisht (A.2.a; A.2.b dhe A.3.c), 2 prej tyre janë arritur pjesërisht (A.7.b dhe A.10) dhe 4 prej tyre nuk janë arritur (A.1.a; B.1.a; B.1.b dhe B.2.a). Përsa më sipër, prezenca e shumë treguesve me frekuencë matjeje kryesisht vjetore afekton direkt në vlerësimin real të realizueshmërisë së objektivëve të SNKK, duke pasur rezerva të pranueshme në nivelin e zbatimit/arritjes së objektivëve specifike.
3. Mungesa e një bashkëpunimi të mirë me sektorët e financës të pikave të kontaktit antikorrupsion ka gjithashtu një ndikim të shtuar në vështirësitë e raportimit të kryer, më konkretisht të mungesës së informacionit që lidhet me ekzekutimin e buxhetit.
4. Mosarritja e bashkëpunimeve ndërinstytucionale përsa i takon ngritjes së grupeve të përbashkëta të punës apo edhe zhvillimit të proceseve të përbashkëta të punës ka pasur një ndikim të drejtëpërdrejtë në realizimin e masave dhe aktiviteteve të PV.

3.3 Konkluzione dhe rekomandime

Ky raport monitorimi është në përputhje me strukturën e dokumenteve strategjike sektoriale dhe ndërsektoriale për agjendën e mirëqeverisjes në kuadër të programimit IPSIS. Raporti jep një informacion mbi zbatueshmërinë e qëllimeve të politikës (Qasjeve të strategjisë), të objektivave specifike të strategjisë, të realizueshmërisë së treguesve sipas vlerave të synuara dhe ato të arritura,

të zbatueshmërisë së masave (output/produkte) të parashikuara për arritjen e këtyre objektivave e të aktiviteteve konkrete të parashikuara. Raporti jep një informacion specifik mbi realizueshmërinë e masave prioritare të planit të veprimit, problematika të hasura gjatë zbatimit, sfidat e institucioneve si dhe një identifikim të masave të nevojshme korigjuese për periudhat në vijim.

Raporti i monitorimit *janar – qershor 2021*, përmban të dhëna statistikore dhe analitike bazuar mbi evidenca të matshme dhe të verifikueshme, mbi raportimin e drejtpërdrejtë të institucioneve zbatuese, mbi raporte dhe informacione të publikuara, konsultim me të gjithë faktorët (zbatues dhe vlerësues të procesit) e të dhëna mbi raport progresin e treguesve mbi baza krahasimore për çdo objektiv të strategjisë.

Në përfundim të këtij raporti, rekomandimet janë:

- të vijojë e të përmirësohet performanca e kryerjes së aktiviteteve dhe masave në kuadër të realizimit të vlerave të synuara për vitin 2021;
- të përmirësohet arritja e vlerave të synuara në treguesit për objektivët A1; A7; B1 dhe B2, të cilët kanë bazë gjashtëmujore matjeje dhe duhet të kishin një nivel të mirë realizueshmërie për periudhën konkrete;
- të raportohet vlera e arritur në lidhje me treguesit e tjerë (tregues me frekuencë matje vjetore) në mënyrë që raporti vjetor i monitorimit të jetë i plotë dhe me qëllim përdorimi të të dhënave që do të ofrojë ai;
- të raportohet informacioni mbi buxhetin e përdorur për masat e planit të veprimit, buxheti i shpenzuar për realizimin e aktiviteteve të mbuluara nga donatorët (informacion i cili nuk disponohet nga të gjitha pikat e kontaktit pranë institucioneve raportuese); buxhetin e shpenzuar për realizimin e aktiviteteve të mbuluara nga buxheti i shtetit e të krijohet një bashkëpunim më i mirë për qëllime raportimi me strukturat/stafet teknike të financës/buxhetit pranë institucioneve raportuese, pasi në kuadër të raportimit kjo është një përgjegjësi e pikave të kontaktit antikorrupsion. Rezulton se ka ende institucione përgjegjëse për zbatimin e këtij plani veprimi, që nuk kanë raportuar informacionin mbi buxhetin e përdorur (referohu aneksit të draft raportit);
- të raportohet në kohë në përgjigje të kërkesës së raportimit që dërgohet nga Ministria e Drejtësisë, pasi mosraportimi në kohë për këtë periudhë monitoruese nga disa pika kontakti antikorrupsion ka ndikuar në kryerjen e një analizë reale dhe të saktë të zbatueshmërisë së planit të veprimit;
- të raportohen të dhëna të sakta dhe të verifikueshme, në çdo rast vlerat e dhëna duhet të jenë të arsyetuara.

IV. RISQET/RISKU DHE HAPAT PËR TU ADRESUAR

4.1 Vlerësimi i riskut duke përdorur dhe treguesit

Në këtë raport monitorimi, *janar – qershor 2021*, është kryer vlerësimi i riskut për çdo objektiv në përputhje me analizën e riskut të sjell prej institucioneve përgjegjëse ose në mungesë të kësaj

analize, të vlerësimit që vetë stafi AK i ka bërë riskut në përputhje me nivelin e realizueshmërisë së objektivave.

Ndër risqet që u evidentuan kryesisht, janë të lidhura me kapacitetet institucionale, kapacitetet financiare, mjedisin rregullator, partneriteti dhe bashkëveprimi institucional, komunikimi, proceset e punës por dhe faktorë të tjerë të jashtëm.

Objektivë me risk të ulët janë: 6 objektiva (objektivi: A2; A3; A8; A9; A10; dhe C1).

Objektivë me risk të mesëm janë: 8 objektiva (objektivi: A1; A4; A5; A6; A7; B3; B4 dhe C3).

Objektivë me risk të lartë janë: 4 objektiva (objektivi: A11; B1; B2 dhe C2).

4.2 Hapat e radhës

Në përmbyllje të këtij raporti monitorimi për periudhën për periudhën *janar-qershor 2021*, të gjetjeve që ky dokument na ofron, të të dhënave analitike që institucionet kanë raportuar dhe të analizës së kryer, adresohen të ndërmerren këto hapa në vijim:

A1: Rritja e transparencës në veprimtarinë shtetërore dhe përmirësimi i aksesit të qytetarëve në informacion:

Të fillojë monitorimi i zbatimit të modelit të ri të Programit të Transparencës (i rishikuar) në institucionet e qeverisjes qendrore dhe institucionet e varesise si dhe të monitorohet zbatimi i tyre edhe të prodhohen raporte të sistemit të transparencës, me qëllim realizimin e vlerës së synuar për vitin 2021 si dhe të përmirësohet instalimi i e-regjistrave të kërkesave-përgjigjeve.

A2: Rritja e transparencës në planifikimin, detajimin, menaxhimin dhe kontrollin e fondeve buxhetore:

Të vijohet me hartimin dhe miratimin e instrumentave të nevojshëm për monitorimin e zbatimit të kontratës, të finalizohet formulari i raportimit të kontratës.

A.4 Përmirësimi i trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit:

Të mundësohet bashkëpunimi PSH-ADB në portalin shqipëriaqëduam.al për korrupsion dhe të mundësohet akses i PSH në platformë si një formë që do të përmirësonte dhe do të garantonte një bashkëveprim funksional për trajtimin e denoncimeve kundër korrupsionit, në mënyrë që të rritet edhe ndërgjegjësimi qytetar për të denoncuar krimin e korrupsionit në mënyrë konkrete dhe të drejtpërdrejtë.

A.5 Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe rasteve të konfliktit të interesave:

Për deklarimin online të pasurive të subjekteve deklarues duhet të merrën të gjitha masat e nevojshme institucionale dhe operacionale për bërjen e sistemit tërësisht operacionale dhe fillimin nga zbatimit të deklarimit online të pasurive të subjekteve deklarues.

A.6 Forcimi i regjimit të kontrolleve mbi financimin e partive politike:

KQZ duhet të kryejë përmirësimin (rishikimin e mëtejshëm) të modelit standard për raportimin financiar për vitin kalendarik si dhe të vijojë me publikimin e raporteve të kontrollit të financave të partive politike. Gjithashtu sugjerohet që të mbahet në konsideratë mundësia e kryerjes së një planifikimi më të mirë strategjik sa i takon zhvillimit të trajnimeve dhe kohës së raportimit.

A7: Përmirësimi i efikasitetit të auditimit dhe inspektimit të brendshëm dhe përdorimi sistematik i analizave të riskut:

Të bashkërendohet komunikimi dhe sigurohen të dhënat për nivelin e zbatimit të masave dhe aktiviteteve e të treguesve për këtë objektiv.

A8: Përdorimi sistematik i mekanizmit të evidentimit të hapësirave për korrupsion:

Të vijojë procesi i vlerësimit të riskut të integritetit në të gjithë institucionet e varësisë së Ministrisë së Drejtësisë, në mënyrë që në fund të vitit 2021 ky proces të jetë i përfunduar sipas dhe parashikimit.

A9: Forcimi i integritetit të nëpunësve publik:

Të vijojë procesi i hartimit të planeve të integritetit në të gjithë institucionet e varësisë së Ministrisë së Drejtësisë, në mënyrë që në fund të vitit ky proces të jetë i përfunduar sipas dhe parashikimit.

A10: Analizimi i prirjeve të korrupsionit dhe përmirësimi i statistikave në lidhje me veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese kundër korrupsionit:

Të zgjidhet problematika që pengon botimin dhe publikimin e vjetarit statistikor 2020.

A.11 Adaptimi i politikave antikorruption në nivelin e qeverisjes vendore:

Të forcohet mjedisi i brendshëm mbi komunikimin dhe informimin për politikën e zhvillimit në pushtetin vendor (bashkitë) në drejtim të instrumenteve/mekanizmave antikorruption siç janë planet e integritetit.

Pas hartimit të Planit të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes në 1 bashki, të vijohet me hartimin e tyre dhe në 9 bashkitë e tjera nga 10 të planifikuara për këtë vit zbatimi.

B1: Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të hetimeve penale kundër korrupsionit:

Të forcohen kapacitetet në logjistikë dhe burime njerëzore për strukturën e hetimit të korrupsionit dhe krimit ekonomik në Prokurorinë e Përgjithshme dhe atë të Posaçme. Të rriten kapacitetet profesionale të stafit të AAPSK-së si dhe të rritet numri dhe cilësia e hetimeve proaktive të SHÇBA-së.

B2: Përmirësimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale dhe ndërshkrimin penal të korrupsionit:

Të përmirësohet bashkëpunimi ndër-institucional, të rritet aksesimi në bazat e të dhënave nga institucionet ligjzbatuese. Të përmirësohet raportimi për objektivin përgjegjës. Në periudhën vijuese të raportimit është e nevojshme të realizohet marrja e aksesit në regjistrin qendror të llogarive bankare, pas miratimit të VKM në datë 08.07.2021.

B.3. Rishikimi i kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimit ekonomik dhe financiar:

Të vijojë zbatueshmëria e masave dhe aktiviteteve me qëllim ngritjen e ZRA sipas afateve të parashikuara dhe të miratohet vendimmarrja për strukturën e ZRA si dhe të miratohet kuadri ligjor rregullator.

B.4. Përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe policor ndërkombëtar në luftën kundër korrupsionit:

Të vijohet me kryerjen e trajnimeve të përbashkëta, forcimin e kapaciteteve profesionale dhe rritjen e bashkëpunimit me institucionet homologe ndërkombëtare si dhe me ngritjen e skuadrave të përbashkëta hetimore për hetimin e korrupsionit.

C2: Nxitja e publikut për të përdorur aktivisht mekanizmat për denoncimin dhe parandalimin e korrupsionit:

Platforma e bashkëqeverisjes duhet të marrë masat e nevojshme për të referuar të gjitha rastet e dyshuara të korrupsionit, pranë organeve të zbatimit të ligjit, Policisë së Shtetit/Prokurorisë.

C.3. Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile:

Të implementohet i plotë nga AMSHC projekti mbi luftën kundër korrupsionit si dhe të mundësohet lidhja e një marrëveshjeje bashkëpunimi midis PSH dhe AMSHC.